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1. ANTECEDENTES
La redacción del proyecto TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE ESTAS ANTES DE SU 
VERTIDO AL MEDIO MENDIANTE T.D.U.S.(Polígono Industrial Novo Milladoiro), se lleva a cabo para 
completar la titulación de Grado en Ingeniería de Obras Públicas, cursada en Escuela de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, de la Universidad de La Coruña. 
2. OBJETO DEL PROYECTO
La contaminación causada por el agua de escorrentía constituye un gran problema en las áreas 
urbanas, ya que se ha demostrado que contiene grandes cantidades de los mismos tipos de 
contaminantes que se encuentran en las aguas residuales urbanas.  
Dependiendo de las características y usos de la cuenca (natural, rural, urbana, comercial, industrial) 
al generarse la escorrentía tendremos cargas y contaminantes varios dependiendo de las actividades 
presentes en ella. 
Atendiendo a estas características, el objetivo principal de este proyecto es la construcción de un 
estanque de retención para dar tratamiento a las aguas de escorrentía que se generan en este 
entorno comercial-industrial, antes de su vertido al medio natural; consecuentemente, para redirigir 
el agua de escorrentía al estanque se proyecta un nuevo trazado de la red pluvial existente. 
3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
El ayuntamiento de Ames está situado en el sudoeste de la provincia de La Coruña limitando al Norte 
con los ayuntamientos de Santiago de Compostela, Val do Dubra y A Baña, al Sur con los de Brión y 
Teo, al Este con los de Brión y Negreira y al Oeste con el de Santiago de Compostela. 
O Milladoiro pertenece al ayuntamiento de Ames. Según datos del INE 2013, O Milladoiro, siendo el 
núcleo más poblado del ayuntamiento, tiene 12.032 habitantes, cuando en el año 2000 eran 5.521 y 
en 1996 eran 3.235 habitantes, esto nos da una idea del grado de urbanización surgido en la zona; es 
una localidad de rápido crecimiento. 
Este núcleo residencial del  O Milladoiro convive con el polígono industrial Novo Milladoiro. Debido 
al rápido desarrollo urbanístico de la zona, el aporte de contaminación por escorrentía urbana al 
medio y la alteración del ciclo hidrológico por la impermeabilización del terreno son importantes, 
siendo una zona a tener en cuenta para el tratamiento de las aguas pluviales recogidas en esa 
cuenca. 
Podemos considerar que la actividad que se desarrolla en el polígono es de tipo comercial-industrial, 
zona de oficinas, comercios, gasolinera… 
El sistema de saneamiento proyectado es separativo. La red de pluviales, en su totalidad discurre por 
gravedad, tiene dos puntos de vertido, uno ubicado en la zona norte, en la parte más baja del 
polígono (V2), vierte directamente la escorrentía urbana al Río Coira; el otro punto (V1) está situado 
hacia la zona oeste del parque empresarial en la mitad de este, al final de una zona verde, este 
vertido baja unos 160 m por un surco creado a raíz de dirigir las aguas pluviales a esta zona, después 
se une a otro pequeño regato que a su vez termina en el río Coira. 
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3.1. ANÁLISIS DEL VERTIDO 
Se realizó un análisis visual durante un episodio de lluvia, que nos dan una idea de la situación actual 
del polígono y sus vertidos al medio natural 
1- Restos de hidrocarburos flotando en el Rio Coira cerca del vertido V1.
2- Plásticos y restos de residuos sólidos en cauce del Rio Coira, cerca de V2.
3- Punto de vertido del RAMAL 3.3.1, no aparece en los planos de situación actual de la red de drenaje.
4- Acumulación de basura en drenaje superficial del polígono.
4. GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA
Se recoge el estudio realizado en el Anejo 05: Geológico y Geotécnico. 
Del estudio realizado a partir de mapas geológicos y resultados de ensayos geotécnicos, se ha 
obtenido que el terreno donde se ubica el estanque de retención está formado por una capa de 
tierra vegetal variable de espesor entre 0.3 y 0.7 metros. 
El siguiente nivel litológico reconocido en profundidad se encuentra representado por un granito 
migmatítico muy rico en plagioclasas alterado a grado V con zonas VI,  naturaleza arenosa de grano 
fino a medio en general con proporciones variables de limo y arcillas (media del 20-30%). 
Como segundo nivel litológico diferenciado en los reconocimientos se encuentra un granito 
migmatizado alterado a grado V-IV de carácter arenoso de grano fino-medio con limos 
De forma puntual, se ha reconocido la presencia de materiales más consistentes representados por 
un granito migmatítico alterado a grado IV, de tamaño de grano arena media y color beige - 
blanquecino. 
También de forma puntual hacia el Sur de la parcela se ha reconocido la presencia de un granitoide 
migmatítico de color grisáceo-anaranjado y naturaleza areno-limosa. 
Según estas consideraciones y dado que se trata de apariciones puntuales dentro del granito, no se 
ha optado por incluirlos como un nivel geotécnico con entidad propia. 
Durante los ensayos no se ha encontrado presencia del nivel freático. 
Una parte del nuevo trazado discurre por un camino de tierra peatonal, la excavación de la zanja 
puede realizarse con medios mecánicos convencionales, para esta se utilizará una entibación. 
La ejecución de la excavación, ya en la parcela, para las cimentaciones podrá realizarse con medios 
mecánicos potentes tales como retroexcavadoras, dado que los materiales presentan una 
excavabilidad fácil hasta las cotas de cimentación proyectadas. En caso de detectar núcleos duros 
podrá ser puntualmente necesario el uso puntual de martillo neumático. 
La ejecución de la excavación se llevará a cabo con taludes máximos 3H: 1V, que es la pendiente 
máxima recomendada para la zona del volumen de tratamiento. Dada la escasa pendiente de los 
mismos en la zona norte de la parcela se consideran estables, después de comprobar la estabilidad 
en la zona sur, estos también se consideran estables. 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS
5.1. INTRODUCCIÓN 
Para llevar a cabo el tratamiento de las aguas de escorrentía urbana generadas en el polígono 
industrial Novo Milladoiro, después de un episodio de tormenta, se plantea la construcción de un 
estanque de retención. 
Para redirigir las aguas pluviales al estanque, se llevará a cabo un redimensionamiento del sistema 
de drenaje existente, ya que en la situación actual, el polígono tiene dos puntos de vertido; se 
pretende unificar los mismos para conducir el agua de lluvia al estanque. 
El redimensionamiento de la red pluvial para conducir la escorrentía al estanque, se realiza mediante 
la unión de la Zona 1 y Zona 2 del polígono, tal como se indicó en el Anejo 01, y tal como se muestra 
en la siguiente imagen. 
El material empleado en este nuevo tramo es Hormigón Armado, con diámetros 700,900 y 1000 mm, 
El estanque de retención se construye en la parte más baja del polígono industrial, este 
proporcionará un tratamiento al agua de lluvia antes de ser vertida al medio para mejorar su calidad. 
Los terrenos ocupados por el estanque comprenden una superficie aproximada de 8264 m2. El 
entorno del estanque irá todo urbanizado, aportado un valor natural al medio. 
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El vertido habitual del estanque se realiza mediante una torre de toma regulada por orificios a 
distinto nivel, este vertido es conducido al Río Coira, a través de una conducción de Hormigón 
Armado de 14 m de longitud y 600 mm de diámetro. 
El aliviadero de emergencia para la avenida extrema, tiene una longitud de 12.5 metros y una altura 
desde la base de 3.84 m. 
Las zonas previsibles de erosión se dotan de protecciones de escollera para prevenir esta. 
5.2. REDIMENSIONAMIENTO Y NUEVO TRAZADO DE LA RED PLUVIAL 
Se respeta un tramo de la traza anterior de la red pluvial sustituyendo todo del sistema para hace 
frente al mayor caudal, y el otro se ejecuta nuevo para la conducción hasta el estanque. 
5.3. ESTANQUE DE RETENCIÓN 
La zona de entrada de la escorrentía al estanque se diseñará como zona de sedimentación para las 
partículas más gruesas. Esta zona deberá ser lo suficientemente profunda para evitar la resuspensión 
de los sedimentos depositados y para almacenar el caudal medio estacional durante al menos cinco. 
El tamaño mínimo de pretratamiento adoptado será de un 10% del volumen permanente. 
En planta, para el pretratamiento se adopta una relación largo-ancho de 3:1, y para el resto del 
volumen de calidad también se adopta la misma relación, consiguiendo con esto el incremento del 
tiempo de detención para facilitar la sedimentación de las partículas. 
El volumen de pretratamiento adoptado para el estanque es de 534 m3. Este volumen se contabiliza 
como parte del volumen de calidad e agua. Se garantiza un acceso a los equipos mecánicos para 
facilitar la extracción de sedimentos. 
Para el resto del volumen permanente también se adoptan unas pendientes verticales de 3:1, con 
una relación largo-ancho de 3:1 para aumentar los rendimientos en la eliminación de contaminantes, 
quedando una distribución aproximada en planta de 78.6 x 28.6 metros con una calado máximo de 
1.75 metros. El volumen definitivo de la piscina de volumen permanente es de 2723 m3. Esta piscina 
tiene dos zonas diferenciadas: la zona profunda con un calado de 1.5 metros y una pendiente 3H: 
1V; y la zona litoral con presencia de plantas para una reducción más rápida de los contaminantes, 
con una pendiente 6H: 1V y un calado de 0.3 metros contabilizado encima del anterior. 
En definitiva, el volumen normal de operación del estanque de retención, o lo que es lo mismo, el 
volumen permanente tiene un calado máximo de 1.8 metros, no se recomienda exceder de 2 metros 
porque calados superiores pueden generar problemas de eutrofización en el estanque. 
La zona de transición entre el volumen permanente y no permanente tiene una pendiente de 3H: 1V 
y un caldo de 0.39 metros. 
El resto de la superficie del estanque se diseña con pendientes 15 H: 1V, adoptando unas 
dimensiones en planta de 135 x 47 m, con un calado máximo encima de la piscina permanente de 
1.48 metros. El volumen final no permanente que se puede almacenar es de 4375 m3. 
Para el vaciado del estanque se instala un conducto de PVC, de diámetro 200 mm, con una longitud 
de 4.34 m, que conecta con la torre de toma del estanque, y esta a su vez con la tubería de vertido al 
cauce. 
El volumen no permanente del estanque se desagua mediante varios niveles de orificios, este 
volumen vierte en la torre de toma y se desagua mediante un conducto de diámetro 600 mm y 
longitud 14 m ejecutado en hormigón armado, vertiendo al cauce. 
Para afrontar la avenida extrema se dimensiona el aliviadero de emergencia, capar de desaguar 1934 
l/s, con una anchura de cresta de 12.5 m. 
5.4. ESCOLLERAS DE PROTECCIÓN 
5.4.1. OBRA DE ENTRADA 
En la obra de entra al estanque, para evitar la erosión, se procede a la instalación de un foso de 
erosión. Las dimensiones del foso quedan recogidas en del Documento Nº 2. Planos, concretamente 
en el plano 6.7. 
El diámetro medio de la escollera son 130 mm. Se coloca un geotextil para separar del terreno 
natural, encima una capa de relleno granular de 150 mm de espesor, y por ultimo encima de esta 
capa se coloca la escollera. 
5.4.2. BERMA 
La conexión de la piscina de pretratamiento con la piscina permanente se lleva a cabo a través de 
una berma filtrante. En coronación tiene 1.4 m de anchura, con una profundidad de recubrimiento 
de 0.39 m en la zona de pretratamiento; y una profundidad en la zona de la piscina permanente de 
1.01 m. El diámetro medio de la escollera es de 200 mm. 
5.4.3. OBRA DE SALIDA 
En la obra de salida, antes del vertido al cauce se coloca escollera con el mismo fin que el 
mencionado hasta ahora. El diámetro medio del esta es de 10 cm con una profundidad de 30 cm y 
una longitud de 3.5 m, antes de llegar el agua al cauce. Se colocará igualmente una lámina de 
geotextil para aislar del terreno natural. 
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5.5. IMPERMEABILIZACIÓN DEL ESTANQUE 
Para evitar la infiltración de agua del estanque al terreno, se procederá a su impermeabilización 
mediante geomembrana de polietileno. El sistema de impermeabilización instalado consiste en: 
 Una separación y/o una capa de protección: Geotextil de 500 g/m² mínimo se colocara
encima del soporte. Su tarea es la de proteger y separar a la geomembrana del sustrato.
 Geomembrana: La elección de la geomembrana se debe hacer de acuerdo con la función que
deba cumplir el embalse (PE). EL tipo de membrana utilizada es RENOLIT ALKORPLAN 02339,
geomembrana negra resistente a los rayos UV.
5.6. FRANJA LITORAL DEL ESTANQUE 
Se ejecuta una franja litoral en la piscina permanente, con vegetación emergente con una pendiente 
1:6 y una profundidad máxima en la zona más profunda de 30 cm. Esta franja ayuda a la eliminación 
y adsorción de contaminantes en gran medida en estas estructuras. 
En general, las plantas acuáticas o depuradoras, son plantas que viven en el agua (flotando, 
sumergidas, con las raíces en el suelo del estanque y la hojas arriba o en riveras) eliminando el 
exceso de nutrientes y así transformando el agua sucia, en agua limpia y de calidad, en la que los 
animales beneficiosos para el estanque, (peces, ranas, etc.) pueden vivir, ayudando a prevenir plagas 
de mosquitos, moscas y otros insectos. 
Se usan para la plantación unas cuatro plantas por metro cuadrado: eligiendo las siguientes por sus 
características: TYPHA LATIFOLIA, IRIS PSEUDACORUS, SCIRPUS MARITIMUS, JUNCUS ACUTUS y 
PHRAGMITES AUSTRALIS. 
5.7. ESTRUCTURA DE DESAGÜE 
La estructura de desagüe es una torre de toma con unas dimensiones en planta de 1.7 x1.6 y una 
altura útil de 2.49m. Tiene una rejilla protectora de basura, para impedir que esta pase hasta la placa 
metálica con agujeros perforados. Está definida en el plano 6.14. 
Tras la rejilla protectora se encuentra la placa perforada con los agujeros, que son los encargados, 
dependiendo del nivel del estanque de regular el volumen almacenado en este. 
A esta torre de toma llega la tubería de PVC de 200 mm, utilizada para el vaciado del estanque, para 
llevar a cabo las labores de mantenimiento y limpieza de este. El caudal de la torre de toma sale por 
el conducto de hormigón armado de 600 mm de diámetro. 
A parte de la torre de toma, reguladora del volumen almacenado en el estanque de retención, 
proporcionándole al agua un tiempo de detención para aumentar la efectividad del tratamiento,  
está el aliviadero de emergencia. Esta tiene unas dimensiones de 12.5 metros de ancho, con una 
altura desde la base de 3.84 metros. 
El aliviadero está definido en el plano 6.16. Se aplica un recubrimiento de 30 cm de hormigón en 
masa desde coronación hasta la base para evitar la erosión del paramento del estanque. 
5.8. URBANIZACIÓN DEL ESTANQUE 
La urbanización del estanque se lleva a cabo mediante plantación de especies arbóreas y colocación 
de mobiliario urbano, tal como describimos a continuación: 
5.8.1. CAMINOS DE MANTENIMIENTO DEL ESTANQUE Y CAMINOS 
PEATONALES 
El estanque queda rodeado por caminos, utilizados tanto para el mantenimiento de esta cuando sea 
preciso, como para uso peatonal y recreativo. 
Este se diseña con un camino superior y otro inferior, ambos de 3.5 m de ancho. Como el estanque 
corta a un camino forestal, la reposición de este servicio se realiza usando el camino superior del 
estanque como unión. 
Los caminos del estanque se estabilizan mediante una capa superficial de 10 cm de espesor de 
acabado compacto, de mezcla de arena y estabilizante y consolidante de terrenos, Stabex "FYM 
ITALCEMENTI GROUP", a base de cal hidráulica natural, extendida, nivelada y compactada con 
medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor Modificado. 
Se coloca una balaustrada a ambos lados del camino superior, con rollizo rústico de madera, unidos 
mediante cuerda vegetal. Se utilizan un total de 327 rollizos y 653 metros de cuerda. 
5.8.2. ILUMINACIÓN 
La iluminación del estanque se lleva a cabo mediante la colocación de 15 farolas solares con una 
altura de 6 m y distanciadas 21 metros entre sí. Esta farola posee una batería tipo gel de plomo, con 
una capacidad de 150 Ah y un voltaje de 24V. La duración con una carga de batería es de 48 horas 
sin parar, y en modo ahorro de energía 200 horas sin parar. 
5.8.3. MOBILIARIO URBANO 
Se instalan en el camino superior banco y papeleras. 
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5.8.4. JARDINERÍA 
El resto de terreno que no está ocupada por el volumen permanente de agua, se destina a crear 
zonas ajardinadas con especies decorativas de plantas arbóreas y arbustivas y césped. La superficie 
de plantación abarca unos 1987 m2. 
6. SERVICIOS AFECTADOS
Los servicios afectados alcanzan el tramo en que la red de colectores discurre por la calle  con tráfico 
rodado tal como se indica en los planos, siendo esta una parte de la Rúa Oliveiras. El resto de obras, 
por su ubicación no presentan afección en cuanto a los servicios. 
7. TERRENOS AFECTADOS Y EXPROPIACIONES
Las expropiaciones a realizar comprenden varias parcelas clasificadas como suelo rústico de 
protección forestal. 
Las parcelas están inventariadas en el Anejo 19 de Expropiaciones, sumando el terreno total a 
expropiar unos 8246 metros cuadrados. 
El precio del suelo rústico de protección forestal en el Ayuntamiento de Ames tiene un valor aproximado 
de 1,55 €/m2, por lo que el presupuesto de expropiación asciende a DOCE MIL OCHOCIENTOS NUEVE 
EUROS (12.809 €). 
8. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
En virtud del Real Decreto RD 105/2008, los proyectos de ejecución de obras de construcción y/o 
demolición incluirán un estudio de gestión de residuos, en el cual se reflejen la cantidad estimada de 
residuos que se generarán durante el desarrollo de los trabajos, las medidas genéricas de prevención 
que se adoptarán, el proceso al que se destinarán los residuos, las medidas de separación, así como 
una valoración de los costes derivados de su gestión, que formará parte del presupuesto del 
proyecto. 
Este estudio se encuentra en el Anejo 17 “Estudio de Gestión de residuos” cuyo coste asciende a 
TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (38.776,90 €). 
9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Con objeto de dar cumplimiento al RD 1627/97, de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud den 
las Obras de Construcción, que establece la obligatoriedad de realizar un estudio de Seguridad y 
Salud si el presupuesto supera los 75 millones de pesetas 
El estudio se presenta en el Anejo 18 “ ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD”, y el presupuesto de 
Ejecución Material  asciende a la expresada cantidad de VEINTIOCHO MILCIENTO SESENTA Y SIETE 
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (28.167,40 €). 
10. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Tal como se analiza en el Anejo 16 “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL”, la actuación que se lleva a 
cabo es una actuación no recogida en los supuestos establecidos por la legislación vigente en 
materia de evaluación ambiental: Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental.  
Esto unido a que la actuación se realiza en una zona que carece de valor ambiental, se concluye que 
la actuación es compatible con el medio, no considerándose necesaria la tramitación del proyecto en 
materia de Impacto Ambiental.  
Con el fin de garantizar la no afección de las obras sobre el medio, deberán llevarse a cabo las 
medidas correctoras y el plan de vigilancia ambiental propuesto en los apartados anteriores. 
11. PLAN DE OBRAS
Este se presenta en el Anejo 22 para dar cumplimiento al DECRETO 3410/75, de 25 de noviembre, 
Reglamento de contratación del estado, que en su artículo 63 nombra: 
“Todo proyecto que se refiera a obras de primer establecimiento, de reforma o de gran reparación, 
comprenderá como mínimo, cuando la cuantía sea superior a cinco millones de pesetas, un 
programa del posible desarrollo de los trabajos en tiempo y coste óptimo de carácter indicativo”. 
Dicho plan de obra tendrá un carácter meramente orientativo para el Contratista, no estando 
obligado a cumplirlo. Este puede presentar en cualquier caso un programa de trabajos que se adapte 
con mayor precisión a los métodos constructivos a emplear y a la maquinaria y medios auxiliares que 
disponga para la ejecución las obras. 
12. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS
La duración estimada de los trabajos es de (6) meses, tal como aparece en el Anejo 22. Plan de obra. 
El plazo de garantía se establece en UN (1) AÑO, según se estipula en el artículo 235 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011 de Contratos del Sector Público, contado a partir de la fecha de recepción de la 
obra, estando el Contratista obligado, durante dicho periodo de tiempo, a conservar las obras en 
perfecto estado. 
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13. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
La clasificación exigida al contratista según lo establecido  en el Anejo 20 y para dar cumplimiento al 
artículo  67 del Real Decreto Legislativo 3/2011, queda como sigue: 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
E) HIDRÁULICAS 1)ABASTECIMIENTOS Y
SANEAMIENTOS
e 
14. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS
Como el plazo de duración de la obra es inferior a un año, no procede la revisión de precios. 
15. RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS
El importe del Presupuesto de Ejecución Material, obtenido aplicando la estimación de precios del 
CUADRO DE PRECIOS Nº1, a las cantidades de cada unidad recogidas en las mediciones asciende a:  
UN MILLÓN DOCE MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
(1.012.911,61 €). 
Aumentando al Presupuesto de Ejecución Material un 13% de G.G. y un 6% de B.I., y aplicando a esta 
suma el 21% de I.V.A., asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de: 
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS 
CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS. (1.458.491,43€). 
El Presupuesto para Conocimiento de la Administración es suma de este Presupuesto Base de 
Licitación y el total de las expropiaciones que significan DOCE MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS 
(12.809 €). 
El presupuesto para el conocimiento de la Administración del proyecto Trazado de red de pluviales y 
tratamiento de estas antes de su vertido al medio mediante T.D.U.S., asciende a la cantidad de: 
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS EUROS CON CUARESNTA Y TRES 
CÉNTIMOS (1.471.300,43 €). 
16. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 125 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
redactado conforme a las instrucciones recibidas y a la legislación vigente; se considera que este 
documento se refiere a una obra completa, entendiéndose como tal las susceptibles de ser 
entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones 
de que posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos que 
sean precisos para la utilización de la obra. 
17. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
DOCUMENTO Nº1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 ANEJO 00. ESTUDIO PREVIO
 ANEJO 01. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
 ANEJO 02. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
 ANEJO 03. FOTOGRÁFICO
 ANEJO 04.CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO
 ANEJO 05. GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO
 ANEJO 06. HIDROLÓGICO
 ANEJO 07. MODELOS HIDRÁULICOS
 ANEJO 08. CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE LA RED DE PLUVIALES
 ANEJO 09. CÁLCULOS HIDRÁULICOS DEL ESTANQUE
 ANEJO 10. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTAMINANTES
 ANEJO 11. CÁLCULOS MECÁNICOS DE LAS CONDUCCIONES
 ANEJO 12. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELEMENTOS SINGULARES DE LAS
CONDUCCIONES
 ANEJO 13. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELEMENTOS SINGULARES DEL ESTANQUE
 ANEJO 14. MOVIMIENTO DE TIERRAS
 ANEJO 15. URBANIZACIÓN DEL ESTANQUE
 ANEJO 16. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
 ANEJO 17. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
 ANEJO 18. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
 ANEJO 19. EXPROPIACIONES
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 ANEJO 20. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y REVISIÓN DE PRECIOS
 ANEJO 21. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
 ANEJO 22. PLAN DE OBRA
 ANEJO 23. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS





5. RED DE PLUVIALES
6. ESTANQUE DE RETENCIÓN
7. URBANIZACIÓN DEL ESTANQUE
8. REPOSICIÓN DE FIRMES
9. EXPROPIACIONES
DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES (P.P.T.P) 
CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES PRELIMINARES 
CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
CAPÍTULO 3. MATERIALES Y EQUIPOS 
CAPÍTULO 4. EJECUCIÓN 
CAPÍTULO 5. MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
CAPÍTULO 6. DISPOSICIONES GENERALES 
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 
1. MEDICIONES
2. CUADRO DE PRECIOS Nº1
3. CUADRO DE PRECIOS Nº2
4. PRESUPUESTOS PARCIALES
5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
18. FIRMA DEL PROYECTO
Con todo lo anteriormente expuesto en esta memoria descriptiva, y con la restante documentación 
aportada en el presente proyecto, se considera suficientemente definidas las obras de la actuación 
TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE ESTAS ANTES DE SU VERTIDO AL MEDIO 
MEDIANTE TÉCNICAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE (POLÍGONO INDUSTRIAL NOVO 
MILLADOIRO); por lo que se somete a la evaluación a consideración del tribunal académico 
competente para, si procede, su aprobación. 
La Coruña, Junio 2015 
Firmado: 
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Anejo 00. Estudio previo 
1. Objeto
El objeto de este anejo es describir la situación actual de la cuenca urbana del polígono industrial Novo 
Milladoiro, los posibles contaminantes asociados a su actividad y los problemas que esa 
contaminación genera en el entorno; al mismo tiempo realizar una introducción a las Técnicas de 
Drenaje Urbano Sostenible (TDUS), para ser usadas como solución al problema de contaminación 
asociado a la escorrentía. 
2. Antecedentes
2.1. Introducción 
No pasa desapercibido que en las últimas décadas el aumento del éxodo rural hacia pueblos y ciudades 
es importante ya que trae consigo el aumento de urbanización en estos lugares. De las consecuencias 
negativas de esta urbanización destacan dos impactos principales. En primer lugar, está asociada con 
un mayor porcentaje de superficies impermeables y suelos compactados, lo cual produce un mayor 
volumen de escorrentía. En segundo lugar, las áreas urbanas se caracterizan por redes viarias, sistemas 
de drenaje pluvial, modificaciones de la vegetación natural y, a veces, la canalización de los arroyos. 
Todos estos factores junto con la acumulación de suciedad en la superficie de la cuenca intensifican el 
movimiento de la escorrentía hacia los cauces fluviales, arrastrando todo tipo de sustancias que son 
vertidas al medioambiente sin ningún tipo de control.
2.2. Efectos de la escorrentía superficial 
2.3. Contaminación de las aguas pluviales en las cuencas urbanas 
La escorrentía superficial describe el flujo del agua, lluvia, nieve, u otras fuentes, sobre la tierra, y es 
un componente principal del ciclo del agua. En nuestro caso debido al clima de la zona esta provendrá 
del agua de lluvia. 
El agua de lluvia en vez de infiltrarse en el terreno, en las superficies impermeabilizadas, fluye 
rápidamente desde las carreteras, aceras y tejados recogiendo grasas, aceites, metales pesados, 
sólidos y la basura depositada sobre el suelo; esta es evacuada rápidamente por los sistemas de 
drenaje presentes, siendo descargada normalmente al medio receptor contaminando y erosionando 
el entorno de este. 
Según la publicación del Cedex, las fuentes de contaminación pueden ser clasificadas en dos categorías 
(Cedex 2008, pág. 46):  
 Fuentes puntuales, la contaminación es aportada al medio a través de un colector o canal en un
lugar concreto, son vertidos de fácil localización y su origen puede ser determinado fácilmente.
Ejemplo: fábricas, plantas de tratamiento industrial, EDAR que retiran parte de los contaminantes
pero no todos.
 Fuentes difusas, la contaminación se origina y se encuentra dispersa en zonas muy extensas. Su
control es muy difícil ya sea en su origen o en su acceso a los sistemas acuáticos. Un ejemplo: uso
ESCORRENTIA SUPERFICIAL
EROSIÓN
Una de las principales 
fuentes erosivas 




Los impactos sobre el
agua superficial,
subterránea y del suelo,
por el transporte de
contaminantes.
INUNDACIONES
Son un proceso natural
que puede ser modificado
por los usos de la tierra
pasando a ser perjudicial








son transportados por la
escorrentía representando
amenaza ambiental para el
ecosistema ría abajo.
Ilustración 1. Efectos en el hidrograma por 
impermeabilización (The Comet Program) 
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de fertilizantes y pesticidas en céspedes, con la lluvia una parte se infiltrará y otra pasará a formar 
parte de la escorrentía arrastrando estos contaminantes y siendo vertida al medio en algún punto, 
sin ningún tipo de control. 
La contaminación causada por el agua de escorrentía constituye un gran problema en las áreas 
urbanas, ya que se ha demostrado que contiene grandes cantidades de los mismos tipos de 
contaminantes que se encuentran en las aguas residuales urbanas. Cuando hay una concentración de 
actividades humanas, estas generan acumulación de polvo, suciedad, sedimentos, materia orgánica, 
metales pesados, tóxicos…en las superficies impermeables de la cuenca. 
Dependiendo de las características y usos de la cuenca, como pueden ser una cuenca natural, rural, 
urbana o industrial, al generarse la escorrentía tendremos cargas y contaminantes varios dependiendo 
de las actividades presentes en ella. 
2.4. Fuentes de contaminación de la escorrentía urbana en función de su origen 
En función de su origen la contaminación puede ser de diversos tipos como (Cedex 2008:48): 
 Contaminación atmosférica. Los contaminantes presentes en la atmosfera son atrapados por la
lluvia en su caída y transportados por la escorrentía por las superficies impermeables a
cumulándose en la naturaleza.
Ilustración 2. Esquema de la generación de la contaminación atmosférica. 
 Contaminación acumulada en la superficie de la cuenca. Este tipo de contaminación precede de
diversas fuentes como pueden ser:
o Residuos animales. Estos residuos se depositan en los lugares transitados por estos aportando
bacterias, virus y gran cantidad de nutrientes a las aguas de escorrentía. Según el NURP (US –
EPA, 1983) estas aguas contienen entere 104 y 105 UFC/100ml.
o Basura y residuos. Las actividades diarias generan el depósito sobre las superficies de papeles,
cartones, residuos textiles, goma, plásticos…estos materiales si sufren proceso de degradación
física y/o química se disgregan facilitando su transporte como escorrentía.
o Tráfico rodado. Destacan el plomo y zinc como los metales pesados más abundantes en la
escorrentía urbana. Otras fuentes de contaminación son el goteo y fugas de aceites y
lubricantes, uso y deterioro de vehículos, etc.
o Erosión de los pavimentos. El mayor o menor aporte de contaminantes de los pavimentos
depende de factores tales como la edad, estado de conservación y condiciones climáticas.
o Desgaste de fachadas y corrosión de cubiertas y tejados. Cuando se produce el deterioro de las
cubiertas y fachadas, se desprenden partículas que pueden ser arrastradas por la escorrentía
(Tabla1).












RESIDENCIAL 0.15 27 290 149 21 15 
COMERCIAL 0.20 15 1117 330 9 9 
INDUSTRIAL 0.11 41 144 1155 8 6 
Tabla 1. Características de la escorrentía de tejados de Winsconsin, EE.UU. (Schueler, 2000) 
o Actividades agrícolas y de jardinería. El uso de fertilizantes, pesticidas y herbicidas en jardines
y parques de los núcleos urbanos, la presencia terrenos de cultivo rodeando estos núcleos
provocan la presencia de estas sustancias químicas en la escorrentía.
o Usos de sal para el deshielo. En las calles y carreteras se pueden alcanzar concentraciones
superiores a 20000 mg/L de cloruro siendo su rango común entre 1000 y 10000 mg/L.
o Superficies no protegidas. Los solares sin construcción o abandonados en los núcleos urbanos
son más propensos a la erosión por lluvia y viento, arrastrándose partículas y contribuyendo a
la contaminación de la escorrentía.
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o Terrenos con obras. Las cargas por sedimentos en dichas zonas pueden ser del orden de 85 a
110 t / (ha.año). En estos terrenos los sedimentos son de 10 a 20 veces superiores a los que se
generan en terrenos agrícolas, y de 1000 a 2000 veces a los de zonas forestales. En un corto
período de tiempo estos terrenos pueden aportar al medio un gran número de sedimentos.
Estos sedimentos suelen estar acompañados de aceites y lubricantes de la maquinaria usada en
construcción.



























--- --- --- --- 
Materia orgánica --- --- 
N --- --- 
P --- --- 









s Zn --- --- --- 
Pb --- --- --- --- 
Cu --- --- --- --- 
Cr --- --- --- --- 
Cd --- --- --- 
Residuos derivados 
del petróleo 
--- --- --- 
Pesticidas --- --- --- --- --- 
Tabla 2. Procedencia de contaminantes presentes en las aguas de escorrentía. Malgrat Bregolat, P. 1995 
FUENTE PRIMARIA FUENTE SECUNDARIA 
2.5. Características de la contaminación acumulada en las superficies de las cuencas 
urbanas 
Las cargas contaminantes de la escorrentía superficial urbana son producto de la acumulación de los 
contaminantes entre dos sucesos de lluvia consecutivos. Una forma de estimar la acumulación de la 
suciedad sobre una superficie es en función del número de días de tiempo seco de acuerdo a un 
determinado tipo de función (lineal, potencial, exponencial, etc.).  
Las concentraciones de los contaminantes en las vías son generalmente superiores a las 
concentraciones en áreas comerciales y residenciales. Los contaminantes más comunes suelen ser 
aceites, combustibles, polvo, arena y sal. Se encuentran metales pesados originados por la corrosión 
de materiales cromados o galvanizados, y por las emisiones atmosféricas de vehículos y otras fuentes. 
Los diferentes tipos de fuentes presentan gran variedad en su tamaño. Es muy importante determinar 
la cantidad de contaminación asociada con los diferentes rangos de tamaño de las partículas, ya que 
nos condiciona la calidad en el diseño de los mecanismos de control de la contaminación. La mayoría 
de las investigaciones llevadas a cabo muestran que la carga contaminante está más concentrada en 
las fracciones de menor tamaño. 
Uso de la 
superficie 
Tamaño de las partículas 
(μm) 
PROPORCIÓN DEL CONTAMINANTE (mg/kg) 
DQO NTK P Total Pb Zn 
COMERCIAL 
<63 58600 969 22 635 365 
63-250 43200 541 41 760 317 
>250 47000 1153 11 286 278 
INDUSTRIAL 
<63 57800 1589 46 153 174 
63-250 52400 748 47 136 152 
>250 45700 620 7 63 122 
RESIDENCIAL 
<63 64800 1600 39 207 315 
63-250 48900 1120 41 345 195 
>250 45100 656 13 134 130 
Tabla 3. Proporciones de contaminantes encontrados en los sólidos totales de áreas pavimentadas (Sutherland y Jelen, 1998) 
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ELEMENTO 
FRACCION GRANULOMÉTRICA (μm) 
<63 63-125 125-250 250-500 500-1000 1000-2000 >2000
Pb 350 280 273 147 210 154 117 
Zn 630 399 309 268 139 83 34 
Fe 3.231 2.297 2.261 2.905 2.040 1.370 752 
Mn 374 285 285 292 170 100 33 
Cu 124 91 104 141 47 51 24 
Cr 57 39 25 31 24 17 11 
Ni 56 28 20 25 14 11 9 
Cd 38 23 19 22 11 8 4 
C0 51 31 26 33 20 14 5 
Tabla 4. Contenido medio de metales (mg/kg de materia seca) en la calzada del Bulevar Ronda Rufino Peón, Torrelavega       
(Azafra y Temprano, 2005) 
Como se observa en la Tabla 4, la concentración de algunos contaminantes disminuye a medida que 
el tamaño de las partículas aumenta. La fracción inferior de 63 μm presenta las mayores 
concentraciones en todos los metales excepto para el cobre. 
Como conclusiones generales de la contaminación presente en las superficies de las cuencas 
destacamos: 
o La escorrentía urbana se considera como una fuente de contaminación de difícil localización, ya
que se origina en áreas extensas; su vertido es intermitente, ligado a un fenómeno aleatorio, la
lluvia, variable en el tiempo, difícil de muestrear en origen y relacionada con el uso del suelo.
o Se requiere estimar la carga contaminante sobre las superficies impermeables para estudiar los
impactos en los sistemas de drenaje y aguas receptoras, y para diseñar métodos de
minimización.
o La carga superficial contaminante aumenta en función de los días de tiempo seco.
o A medida que el grado de impermeabilización y la intensidad del tráfico aumentan en una
determinada zona, la contaminación presente en la escorrentía es mayor.
o La concentración de los metales pesados suele aumentar en las fracciones más finas de
sedimentos.
o Los contaminantes tienden a concentrarse en zonas de baja circulación y son transportados por
el viento, su distribución no es uniforme.
2.6. Contaminación asociada a las aguas residuales 
Según el tipo de red que tengamos, separativa o unitaria la contaminación transportada tendrá unas 
características particulares que se detallarán a continuación. La red unitaria tiene un solo conducto 
para transportar el agua residual y el agua pluvial. En la separativa existe una doble red, las aguas 
pluviales y las aguas residuales se evacuan por conductos diferentes. 
2.6.1 Contaminación en tiempo seco 
El caudal de tiempo seco hace referencia al caudal de aguas residuales que circula por un sistema de 
alcantarillado durante periodos de ausencia de precipitaciones. Las consecuencias del bajo caudal que 
circula por la red se aplican a las redes unitarias y separativas. Las velocidades insuficientes de caudal 
puede aumentar el tiempo de retención y si los sistemas no se diseñan bien se genera una 
sedimentación de partículas con consecuencias como taponamientos en la red, pérdida de sección 
hidráulica y pérdida de capacidad hidráulica de la red. 
Estos puntos de sedimentación son focos potenciales de acumulación o almacenamiento de 
contaminantes ya que la contaminación de la escorrentía urbana llega al medio receptor a partir de 
dos tipos de vertidos;  los directos que se producen desde la red de pluviales de un sistema separativo 
y los reboses procedentes de sistemas unitarios. Cuando se producen los reboses, además de la 
contaminación de la escorrentía superficial urbana, se vierte al medio natural contaminación  de las 
aguas residuales urbanas de tiempo seco y parte de los sedimentos depositados en las conducciones. 
2.6.2 Contaminación en tiempo de lluvia 
Las redes separativas en tiempo de lluvia por un lado conducen el agua residual urbana a la 
depuradora y por otro el vertido directo de las aguas pluviales al medio. 
Las redes unitarias son más complejas de tratar ya que en tiempo de lluvia transportan tanto el caudal 
de aguas residuales urbanas como el agua de escorrentía urbana. Estos sistemas unitarios movilizan 
elevadas cargas de contaminantes con elevadas concentraciones teniendo consecuencias en el medio 
receptor al producirse las descargas de los sistemas unitarios (DSU). 
Las DSU están determinadas por las características de las aguas de escorrentía, aporte de aguas 
residuales domésticas e industriales y el arrastre de los depósitos acumulados en el sistema de 
saneamiento. 
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2.6.3 Comparativa general de contaminación presente en redes unitarias y 
separativas 
RED SEPARATIVA PLUVIALES RED UNITARIA 
W Concentraciones de SS y DQO muy 
importantes, pudiendo ser superiores a las presentes 
en las redes unitarias tanto en tiempo seco como en 
tiempo de lluvia. 
W Contenido global de contaminación 
importante: comparado con las aguas residuales 
urbanas tienes concentraciones más altas en SS, DQO 
y metales, y están más diluidas en DBO5, N y P. 
W Los sólidos totales tienes una composición 
fundamentalmente mineral (fracción orgánica del 
orden del 30%). 
W La fracción mineral de los SS está en el rango 
[40 -60] %. Durante un suceso de lluvia esta fracción 
puede aumentar. 
W Relación de biodegradabilidad (DQO/DBO5) 
es débil, del orden de [4 - 6] frente a los  [2 – 2,5] de 
una agua residual de tiempo seco. 
W Relación DQO/DBO5 más elevada que en 
tiempo seco, pero inferior a la detectada en redes 
separativas, mostrando mayor biodegradabilidad. 
W Presencia de metales pesados e 
hidrocarburos. 
W Los metales pesados están en gran 
proporción fijados a los SS. Cargas anuales de 
metales pesados más importantes. 
W Una parte importante de los contaminantes 
están fijados a los SS 
W Densidad de partículas y velocidad de caída 
es mayor que las de las redes unitarias. Importante 
para los procesos de decantación. La escorrentía de 
pequeñas lluvias decanta menos debido a que tiene 
una fracción orgánica superior. 
W El tamaño de las partículas trasportadas es 
grande en general y es mayor al aumentar la 
intensidad de la lluvia. 
Tabla 5. Comparativa de contaminación en los sistemas de saneamiento (OTV, 1994) 
Como se ha comentado anteriormente, las características de los contaminantes van a variar en función 
del tipo de sistema por el que circulen; analizando la bibliografía se extrae una conclusión general y es 
que algunos de los contaminantes presentes en la escorrentía urbana como la DQO y los SST, se vierten 
al medio con valores habituales superiores a los que vierte una EDAR después de haber realizado un 
tratamiento secundario. Esto nos da una idea de los contaminantes que está recibiendo el medio 
natural sin ningún tipo de tratamiento. 
3. Situación actual
3.1. Situación general 
El ayuntamiento de Ames está situado en el sudoeste de la provincia de La Coruña limitando al Norte 
con los ayuntamientos de Santiago de Compostela, Val do Dubra y A Baña, al Sur con los de Brión y 
Teo, al Este con los de Brión y Negreira y al Oeste con el de Santiago de Compostela. 
La extensión territorial es de 80,9 km2, contando actualmente en el censo municipal con una población 
de 29.857 habitantes lo que se traduce en una densidad poblacional de 369 hab/km2, si la 
comparamos con la media provincial (143,23 hab/km2) y la media gallega (94,13 hab/km2) la podemos 
considerar elevada. 
Ilustración 3. Situación del municipio de Ames y el  núcleo poblacional Milladoiro 
La configuración actual de Ames es relativamente reciente, ya que sus estructura económica y 
demográfica fue la propia de un ayuntamiento de base agraria hasta casi la década de los 90, 
presentando una gran dispersión de la población y ausencia de núcleos importantes. Entrada la década 
de los 90, la población expulsada del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, comienza a asentarse 
en Milldoiro debido a los menores precios de la vivienda, a su cercanía y a su continuidad con el núcleo 
urbano compostelano, con lo que comienza el desarrollo urbanístico de la zona. 
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 Según datos del  INE 2013, Milladoiro, siendo el núcleo más poblado del ayuntamiento, tiene 12.032 
habitantes, cuando en el año 2000 eran 5.521 y en 1996 eran 3.235 habitantes, esto nos da una idea 
del grado de urbanización surgido en la zona por los motivos anteriormente comentados; es una 
localidad de rápido crecimiento. 
Ilustración 4. Fotograma del IGN, 1985 Ilustración 5. Ortofoto PNOA del IGN, 2010 
Este núcleo residencial del Milladoiro convive con el polígono industrial Novo Milladoiro, lugar elegido 
para llevar a cabo el proyecto fin de carrera. Debido al rápido desarrollo urbanístico de la zona, el 
aporte de contaminación por escorrentía urbana al medio y la alteración del ciclo hidrológico por la 
impermeabilización del terreno son importantes, siendo una zona a tener en cuenta para el 
tratamiento de las aguas pluviales recogidas en esa cuenca. 
El polígono industrial Novo Milladoiro, construido en varias fases,  es inaugurado en el año 2002. Se 
ubica en el Agro dos Monteriros sobre un terreno bastante irregular con fuertes pendientes; 
abarcando una superficie aproximada de unos 323.000 m2 dedicados a naves industriales o 
comerciales, edificios de oficinas, un centro comercial, gasolinera, punto limpio… y zonas verdes. 
El sistema de saneamiento proyectado es separativo. La red de pluviales, en su totalidad discurre por 
gravedad,  tiene dos puntos de vertido, uno ubicado en la zona norte, en la parte más baja del polígono 
(V2), vierte directamente la escorrentía urbana al Río Coira; el otro punto (V1) está situado hacia la 
zona oeste del parque empresarial en la mitad de este, al final de una zona verde por la que pasa una 
red eléctrica de alta tensión, este vertido baja unos 160 m por un surco creado a raíz de dirigir las 
aguas pluviales a esta zona, después se une a otro pequeño regato que a su vez termina en el río Coira. 
Ilustración 6. Puntos de vertido y usos del suelo. 




84,59 Calles 24682,66 
Aceras 21616,49 
Zonas verdes 39777,02 15,41 
Tabla 6. Superficie de los distintos usos del suelo. 
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3.2. Análisis de la red pluvial existente y vertido al medio 
3.2.1 Drenaje pluvial que discurre superficialmente por la cuenca 
La red de pluviales superficial está conformada por canaletas que dirigen el agua a los sumideros 
colocados en las calles y zonas de parking con el fin de captar el agua de la escorrentía, esta va a parar 
a la red de drenaje que discurre soterrada por las distintas calles y es dirigida hacia los puntos de 
vertido mencionados antes.  
Las condiciones de la red de pluviales en el tramo que vemos en la imagen, marcado en azul, presenta 
deficiencias por falta de mantenimiento y limpieza; el objetivo de este canal es evacuar las aguas de 
un nivel superior dedicado a zona verde y espacio deportivo, dadas las condiciones no cumple su 
objetivo siendo necesaria una intervención. 
Ilustración 7. Zona de drenaje superficial con deficiencias. 
Ilustración 8. Deficiencias de la red de drenaje superficial. 
3.2.2 Drenaje pluvial que discurre soterrado 
En la red hay dos zonas diferenciadas impuestas por la topografía. La ZONA 1 con un área drenada 
aproximada de 10 hectáreas geométricamente está distribuida como se ve en la tabla 7(ver planos en 
los apéndices de este anejo). 
COLECTORES Nº POZOS REGISTRO VIERTE A 
6.1 8 PR 1 en colector 3.1 
3.1 4 PR 4 en colector 1.2 
1.2 6 PR 6 en colector 4 
6.2 3 PR 1 en colector 4 
4 9 PR 6 en colector 3.2 
3.2 9 VERTIDO 1 
RAMALES Nº POZOS REGISTRO VIERTE A 
3.2.4 4 PR 2 en colector 3.2 
3.2.3 5 PR 9 en colector 3.2 
3.2.2 3 PR 9 en colector 3.2 
3.2.1 6 PR 6 en colector 3.2 
1.2.1 9 PR 5 en colector 1.2 
Tabla 7. Colectores y ramales de la ZONA 1 asociada al vertido 
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La ZONA 2 con un área drenada de 10.6 hectáreas presenta la siguiente estructura: 
COLECTORES Nº POZOS REGISTRO VIERTE A 
6.3 13 PR 7 en colector 3.3 
1.3 6 PR 10 en colector 6.3 
5 5 PR 4 en colector 1.3 
3.3 11 VERTIDO 2 
RAMALES Nº POZOS REGISTRO VIERTE A 
6.31 11 PR 11 en colector 6.3 
3.3.1 9 PR 8 en colector 3.3 
3.2.2 5 PR 10 en colector 3.3 
Tabla 8. Colectores y ramales de la ZONA 2 asociados al vertido V2. 
3.2.3 Análisis del vertido 
Se realizaron una serie de fotografías durante un episodio de lluvia que nos dan una idea de la 
situación actual del polígono y sus vertidos. 
Ilustración 9. Distintas fotografías tomadas durante un episodio de lluvia en el entorno del polígono. 
1- Restos de hidrocarburos flotando en el Rego Coira cerca del vertido V1.
2- Plásticos y restos de residuos sólidos en cauce del Rego Coira, cerca de V2.
3- Punto de vertido del RAMAL 3.3.1, no aparece en los planos de situación actual de la red de
drenaje.
4- Acumulación de basura en drenaje superficial del polígono.
A falta de datos de campo y con el objetivo de justificar el grado de contaminantes presentes en las 
aguas de escorrentía de la zona en estudio, realizaremos una estimación de estos contaminantes en 
base a otros estudios realizados en cuencas con redes separativas de similares características siendo 










MEDIA DE TODAS 
LAS CUENCAS 
ANALIZADAS 
Media CV1 Media CV1 Media CV1 Media CV1 Media CV1 90%2
DBO5  10 0.41 7 0.52 9 0.31 - - 9 0.5-1 15 
DQO 73 0.55 65 0.58 57 0.39 40 0.78 65 0.5-1 450 
SST 101 0.96 67 1.14 69 0.85 70 2.92 100 1-2 300 
Pb 0.144 0.75 0.114 1.35 0.104 0.68 0.03 1.52 0.034 0.5-1 0.093 
Cu 0.033 0.99 0.027 1.32 0.029 0.81 - - 0.14 0.5-1 0.35 
Zn 0.135 0.84 0.154 0.78 0.226 1.07 0.195 0.66 0.16 0.5-1 0.5 
NTK 1.9 0.83 1.29 0.67 1.18 0.48 0.965 0.91 1.5 0.5-1 3.3 
NO2- + NO3- 0.736 0.69 0.558 0.75 0.572 0.67 0.543 1.66 0.68 0.5-1 1.75 
P- TOTAL 0.383 0.46 0.263 0.75 0.201 0.71 0.121 2.11 0.33 0.5-1 0.7 
Tabla 9. Contaminación de la escorrentía superficial urbana (US - EPA, 1983). 
 1 CV: COEFICIENTE DE VARIACIÓN. CV + DESVIACIÓN TÍPICA MEDIA. 
 2 VALOR NO SUPERADO EN EL 90 % DE LOS CASOS. 
En la tabla 9 se muestra un ejemplo de concentraciones medias de suceso (CMS) de los elementos que 
se encontraron en al menos el 10% de todas las muestras del programa NURP (Nationwide Urban 
Runoff Program) de la US – EPA realizado entre los años 1978 y 1983; este estudio se realiza en función 
de los distintos usos del suelo. 
Nos fijamos en la ZONA COMERCIAL por ser la que más se asimila al uso del suelo en estudio. 
Además de los usos del suelo o la intensidad del tráfico en la zona, el régimen de precipitaciones es 
importante a la hora de aportes de contaminación. En la tabla 10 se presentan las CMS asociadas a las 
aguas de escorrentía en distintos lugares de EE.UU. 
1 2 
3 4 
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Media Federal - 78.4 14.1 52.8 2.39 0.32 14 68 162 
Phoenix 180 227 109 239 3.26 0.41 47 72 204 
San Diego 254 330 21 105 4.55 0.7 25 44 180 
Boise 289 116 89 261 4.13 0.75 34 46 342 
Denver 381 242 - 227 4.06 0.65 60 250 350 
Dallas 711 663 112 106 2.7 0.78 40 330 540 
Marquette 812 159 15.4 66 1.87 0.29 22 49 111 
Austin 812 190 14 98 2.35 0.32 16 38 190 
Maryland 1040 67 14.4 - 1.94 0.33 18 12.5 143 
Louisville 1092 98 88 38 2.37 0.32 15 60 190 
Georgia 1295 258 14 73 2.52 0.33 32 28 148 
Florida 1320 43 11 64 1.74 0.38 1.4 8.5 55 
Minnsota1 - 112 - 112 4.3 0.7 - 100 - 
Tabla 10. CMS de las aguas pluviales en diferentes regiones de EE.UU. (Caraco, 2000; citado por US-EPA, 2002) 
En regiones con menores precipitaciones las concentraciones de metales, nutrientes y sedimentos son 
más altas que en regiones húmedas, esto puede estar relacionado con la erosión de los suelos y la 
poca vegetación que tienen. 
En el caso de estudio la precipitación es elevada, por encima de los 1300 mm pero el bajo caudal del 
Rego Coira y el tipo de actividad desarrollada en ese entorno contribuyen al aporte de contaminantes, 
ya que este río no tiene capacidad para degradar los contaminantes presentes en la escorrentía que 
recibe. A su vez, el Rego Coira desemboca en el Río Sar que presenta un estado ecológico calificado 
por el PLAN HIDROLÓGICO DE GALICIA COSTA como MALO por incumplimiento de 
macroinvertebrados. (Ilustración 10) 
Los sistemas de drenaje convencional, en general, han sido enfocados a soluciones de cantidad y 
servicio, por ser los que afectan más directamente a los ciudadanos; el aspecto de la calidad ha sido 
olvidado y actualmente tenemos las consecuencias en los cauces contaminados. Aquí entran en juego 
las TDUS, para el tratamiento de las aguas de escorrentía, que desarrollamos en el punto 4. 
Ilustración 10. Rego Coira en su unión con el Río Sar. 
Ilustración 11. Unión Rego Coira con Río Sar. Ilustración 12. Unión Rego Coira con Río Sar. 
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4. Técnicas de drenaje urbano sostenible (TDUS)
4.1. Introducción 
Desde que aparecieron los primeros sistemas de alcantarillado, el objetivo principal era transportar el 
agua lo más rápidamente posible desde la ciudad hasta el medio receptor, sin tener en cuenta la 
calidad del agua conducida al medio natural. 
Actualmente sabemos que estas aguas antes de llegar a la red, lavan las calles, transportando una 
fuerte carga contaminante, lo cual supone un grave problema para el medioambiente. Otro de los 
problemas que aparece con frecuencia es que se producen crecidas dentro de las ciudades, porque la 
red de alcantarillado está infradimensionada para determinados episodios de lluvias, o porque 
presenta otros problemas o carencias. 
Las TDUS surgen de la necesidad de afrontar la gestión de las aguas pluviales desde una perspectiva 
diferente a la convencional, esto se consigue haciendo frente a la escorrentía desde el momento que 
la lluvia llega al suelo. La gestión de las aguas mediante estas técnicas tiene en cuenta tres puntos 
fundamentales: 
o La laminación de la cantidad de agua que recibe la cuenca urbana tras un episodio de tormenta.
o La mejora de la calidad  del agua mediante procesos naturales.
o Recuperación de hábitats naturales dentro de zonas urbanas, mejora del paisaje y entorno, mejor
valoración económica de los suelos y zonas urbanas.
4.2. Clasificación de la TDUS 
Existen numerosas clasificaciones de TDUS; nos vamos a centrar en dos de las propuestas por 
Temprano et al. , 1996.  
4.2.1 Según el grado de intervención de la estructura en la red 
MEDIDAS NO ESTRUCTURALES No necesitan una actuación en la estructura de la red, se centran en la 
optimización del funcionamiento del sistema unitario existente 
MEDIDAS ESTUCTURALES Es preciso operar en le estructura de la red o en la depuradora. 
4.2.2 Según el lugar en el sistema de alcantarillado donde se aplique 
CONTROL EN EL ORIGEN Técnicas que reducen el caudal o el volumen de la escorrentía que entra 
en el sistema de alcantarillado 
Técnicas de prevención de la contaminación que reducen la cantidad de 
contaminantes que entran en el sistema. 
CONTROL AGUAS ABAJO Tiene lugar al final de una gran cuenca, una subcuenca de una cuenca o 
en una estación depuradora de aguas residuales 
4.2.3 Aspectos generales de la clasificación de TDUS 
CONTROL EN EL ORIGEN 
W Limpieza de calles 
W Programas de educación pública 
W Programas de gestión de residuos 
W Control de fertilizantes y pesticidas 
W Control de la erosión del suelo 
W Control de la escorrentía de zonas comerciales e industriales 
VENTAJAS INCONVENIENTES 
W Gran flexibilidad a la hora de elegir el lugar de 
emplazamiento. 
W Normalización de la unidad de almacenamiento 
o infiltración.
W El control del caudal en tiempo real puede 
aumentar la capacidad del sistema. 
W Mantenimiento y regulación difíciles y caros ya 
que hay que inspeccionar gran número de 
unidades. 
W No son efectivos para controlar inundaciones muy 
aguas abajo. 
Tabla 11.  Ventajas e inconvenietes generales del control en origen. 
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CONTROL AGUAS ABAJO 
El volumen de almacenamiento se concentra en unos pocos emplazamientos. Estas instalaciones 
proporcionan más almacenamiento que las de control en origen. Suelen ser técnica paliativas y suelen 
utilizarse cuando se decide no intervenir en el interior de las subcuencas. 
VENTAJAS INCONVENIENTES 
W Coste de construcción reducido comparado con 
un gran número de unidades de control en origen 
W Reducido coste de funcionamiento y 
mantenimiento 
W Más fácil de administrar su construcción y 
mantenimiento. 
W Dificultad en la ubicación. 
W Elevados costes de adquisición del terreno. 
W En sistemas de alcantarillado unitario encajar un 
almacenamiento en el sistema puede ser difícil. 
W Puede tener mayores impactos ambientales que 
las técnicas de control en origen. 
Tabla 12. Ventajas e inconvenientes generales del control aguas abajo 
4.3. Tipologías de TDUS 
Normalmente las técnicas de control en el origen se corresponden con las medidas no estructurales 
definidas en el punto anterior y las técnicas de control aguas abajo se corresponden con las medidas 
estructurales.  
Se diferencian entre sistemas  con retención y sistemas con detención del agua. Entendiéndose como 
detención el almacenamiento temporal de la escorrentía, con el objeto de reducir las descargas 
puntas, tras este periodo el agua es conducida hacia los cursos de aguas naturales o artificiales. Estas 
instalaciones se diseñan para vaciarse después de la lluvia. En la retención el agua de lluvia se 
almacena durante un periodo de tiempo superior y su incorporación al ciclo hidrológico se realiza por 
infiltración, percolación o evapotranspiración, y no de forma directa a  los cauces naturales. 
TIPO TDUS para el control de fuentes 
EDUCACIÓN PÚBLICA W Programas de educación y participación pública 
DISEÑO Y GESTIÓN DE LOS USOS DEL SUELO 
W Técnicas de diseño adecuadas 
W Técnicas de control vegetal 
W Reducción de áreas impermeables 
W Desconectar áreas impermeables. 
W Tejados verdes 
GESTIÓN DE RESIDUOS W Programas de gestión de residuos en casa 
MANTENIMIENTO DE CALLES / DRENAJE 
W Limpieza de las calles 
W Limpieza de imbornales 
W Limpieza de las redes de alcantarillado 
W Mantenimiento de calles y puentes 
W Mantenimiento de TGEU 
W Mantenimiento de cauces y canales 
PREVENCIÓN Y LIMPIEZA DE VERTIDOS 
W Control de vertidos de tanques superficiales 
W Control de vertidos de vehículos 
CONTROL DE VERTIDOS ILEGALES 
W Control de la red de drenaje 
W Recogida de residuos peligrosos a domicilio 
W Reciclaje de aceite usado 
W Control de vertidos ilegales 
CONTROL DE CONEXIONES ILÍCITAS 
W Prevención de conexiones ilícitas 
W Detención y eliminación de conexiones ilícitas 
W Control de filtraciones de las redes unitarias 
UTILIZACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES 
W Riego en exteriores 
W Limpieza de sanitarios 
Tabla 13. Tipología de TDUS para control en origen. 
4.3.1 TDUS con control y tratamiento en origen 
 CONTROL Y TRATAMIENTO LOCAL
Normalmente son instalaciones de almacenamiento que usan infiltración. Se intentan utilizar
caminos de la naturaleza para conducir el agua evitando que esta entre en el sistema de
alcantarillado.
 CONTROL DE ENTRADAS EN ORIGEN
Las aguas pueden ser controladas en origen reteniéndolas en un lugar del suelo urbano previa a la
entrada al sistema de alcantarillado. Estos lugares previamente preparados como azoteas,
aparcamientos, patios industriales, etc.
 RETENCION O DETENCIÓN EN EL LUGAR
Las instalaciones se colocan en tramos altos del sistema. El almacenamiento en el lugar intercepta
la escorrentía de varias partes de la cuenca, el agua ha recorrido una distancia antes de llegar al
dispositivo de almacenamiento. Formas que puede tomar el almacenamiento en el lugar:
 Bandas de césped y zanjas de infiltración
 Estanques de detención
 Estanques de retención
 Depósitos subterráneos
 Sistemas de filtración en lecho de arena
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Ilustración 13. Distintas tipologías de retención o detención en el lugar 
4.3.2 TDUS con control y tratamiento aguas abajo 
 DETENCIÓN EN LINEA
Son dispositivos de detención en los conductos del alcantarillado, depósitos subterráneos u otras
instalaciones de almacenamiento conectadas en serie con la red de conducción; siempre pasa el
agua procedente de zonas superiores.
 DETENCIÓN FUERA DE LÍNEA
Captura y almacenamiento de los reboses de alcantarillado unitario que no esté en serie con la red
de alcantarillado. Se lleva a cabo desviando en caudal desde el sistema de conducción hasta el
depósito cuando se supera un valor de caudal predeterminado.
 DETENCIÓN EN LA EDAR
La cantidad de agua que llega a la EDAR es función de las técnicas de control implantadas aguas
arriba.  Una posible solución cuando el caudal que recibe la EDAR es de 2.5 a 3 veces el caudal
medio es ampliar los decantadores primarios, durante el tiempo seco permanecen vacíos y en
tiempo de lluvia pueden actuar como depósitos de detención.
Estos son a grandes rasgos las tipologías de TDUS más empleadas para el control en origen y 
tratamiento de las aguas de escorrentía urbana. En el Anejo 01 de Análisis de Alternativas se describirá 
completamente la técnica a emplear una vez que se defina la alternativa adecuada. 
Zanja de infiltración Estanque de detención Estanque de retención
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1. Objeto 
El objeto de este anejo es plantear las posibles soluciones al problema de contaminantes asociados a 
las aguas de escorrentía urbana presentes en el polígono industrial Novo Milladoiro, elegir la TDUS 
más adecuada al problema de las aguas de escorrentía para un tratamiento eficiente y decidir la 


















2. Descripción general de las posibles TDUS seleccionadas para el tratamiento 
De las tipologías de TDUS comentadas, los estanques son el sistema de tratamiento más conocido y 
empleado en la gestión de aguas de escorrentía. En rasgos generales, las tipologías más adecuadas y 
que mejor se adaptan al entorno del polígono son las que se describen a continuación. Las técnicas 
son de tipo estructural debido a que su implantación se realiza en zona construida, pudiendo ser 
dirigido el volumen de escorrentía que recoge la red pluvial existente a una zona y llevar a cabo su 
tratamiento. 
2.1. Estanques de detención o depósitos secos 
Su principal función es laminar el hidrograma mediante el almacenamiento de la escorrentía que se 
devolverá al medio receptor o a la red de drenaje. No se almacena un volumen permanente durante 
los sucesos de lluvia. Su eficacia se limita a eliminar sólidos en suspensión y los contaminantes 
asociados por sedimentación. Su rendimiento de eliminación es menor que los estanques húmedos 
porque las primeras aguas resuspenden los sedimentos depositados en la superficie del estanque. 
Para evitar este problema están los estanques de detención extendida, que tienen una zona húmeda 
en el fondo donde se almacenan las aguas de escorrentía de pequeños aguaceros. 
2.2. Estanques de retención 
Almacenan un volumen permanente de agua. La eliminación de contaminantes se produce por 
sedimentación y por degradación bioquímica, esta degradación la realizan las plantas y 
microorganismos presentes en el estanque. La presencia del volumen permanente impide 
notablemente la resuspensión de los sedimentos almacenados en el fondo. 
Durante las tormentas la escorrentía desplaza el agua que se encontraba en el estanque, realizando 
la captura y tratamiento de las habituales lluvias que movilizan grandes cantidades de 
contaminantes. 
Comentar que la capacidad de eliminación de contaminantes de los estanques de retención es 
superior a la de los estanques de retención secos. 
2.3. Humedales 
Son estanques de aguas someras diseñados para controlar los caudales y la contaminación de las 
aguas de escorrentía urbana. Son zonas que se inundan con las aguas de escorrentía y con los flujos 
subsuperficiales y subterráneos. Los procesos físicos, químicos y biológicos eliminan algunos 
contaminantes, filtran otros y promueven cierta oxigenación. Sus plantas hidrófilas ayudan a la 
depuración de las aguas pluviales. Requieren un caudal de tiempo seco continuado o un nivel 
freático elevado para que la vegetación no desaparezca. 
  
  






Y       PUERTOS 
 








TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE ESTAS ANTES DE SU VERTIDO AL MEDIO MEDIANTE 
TÉCNICAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE (POLÍGONO INDUSTRIAL NOVO MILLADOIRO) 
Anejo 01. Análisis de alternativas 
El porcentaje de eliminación de contaminantes según Innovative Urban Wet-Weather Flow 
Management Systems para las TDUS adecuadas para el polígono se presenta en la Tabla 2. 
TDUS SST P TOTAL N TOTAL ZINC PB DBO BACTERIAS 
ESTANQUE DE RETENCIÓN 91 0-79 0-80 0-71 9-95 0-69 n/a 
ESTANQUE DE RETENCIÓN 
EXTENDIDA 
50-70 10-20 10-20 30-60 75-90 n/a 50-90 
HUMEDALES 40-94 4-90 21 29-82 27-94 18 n/a 
















3. Estudio de alternativas: selección de la técnica de tratamiento 
Haremos una selección de la técnica adecuada, centrándonos en las tipologías más adecuadas 
mediante las matrices que propone la organización CIRIA en la publicación “The SUDS manual. 
C697” en función de los principales factores afectados: características físicas del emplazamiento, 
usos del suelo, control de la calidad y cantidad de agua y factores ambientales y sociales. 
Nota:  
 *: Requiere de alguna instalación adicional o condición determinada para su correcto funcionamiento. 
**: A menos que siga la pendiente natural del terreno que alcanza ese valor 
NR: Posible, pero no recomendable 
A: ALTO POTENCIAL 
M: MEDIO POTENCIAL 
B: BAJO POTENCIAL 
3.1. Características físicas del lugar de emplazamiento 
 
TDUS 




























































ESTANQUE DE RETENCIÓN SI SI* SI NR SI SI SI SI SI SI NO SI 
ESTANQUE DE DETENCION SI SI* SI NR NO SI SI SI NO SI NO SI 
HUMEDAL POCO PROFUNDO SI* SI* SI* SI* SI* SI* SI NO SI SI NO SI 
HUMEDAL DE DETENCION 
EXTENDIDO 
SI* SI* SI* SI* SI* SI* SI NO SI SI NO SI 
HUMEDALES / ESTANQUES SI* SI* SI* SI* SI* SI* SI NO SI SI NO SI 
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SI SI SI SI SI SI 
ESTANQUE DE 
DETENCION 
SI SI SI SI SI SI 
HUMEDAL POCO 
PROFUNDO 




SI SI SI SI NO SI 
HUMEDALES 
/ESTANQUES 
SI SI SI SI NO SI 
Tabla 3. Matriz de selección en función de los usos del suelo. 
3.3. Control de la calidad y cantidad de agua 
TDUS 
































A M M M A B A A A 
ESTANQUE DE 
DETENCION 








A M A M A B A M B 
HUMEDALES 
/ESTANQUES 
A M A M A B A M B 
Tabla 4. Matriz de selección en función del control de calidad y cantidad del agua 








ESTANQUE DE RETENCIÓN M A M A 
ESTANQUE DE DETENCION B A B M 
HUMEDAL POCO 
PROFUNDO 
A A A A 
HUMEDAL DE DETENCION 
EXTENDIDO 
A A A A 
HUMEDALES /ESTANQUES A A A A 
Tabla 5. Matriz de selección en función de factores ambientales y sociales 
3.5. Características analizadas del entorno para la toma de decisión 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO OBSERVACIONES 
SUELO 
PERMEABLE ---  
IMPERMEABLE  
AREA DE DRENAJE 
0-2 ha ---  
>2 ha  
PROF. NIVEL FREÁTICO 
0-1 m  No tenemos datos de la zona pero por las 
características cumple. 1-2 m  
PENDIENTE 
0-5 %   
>5%  --- 
CARGA HIDRAULICA 
0-1 m ---  
1-2 m   
ESPACIO DISPONIBLE 
POCO  Haremos un análisis previo para la ubicación más 
adecuada MUCHO   
USOS DEL SUELO OBSERVACIONES 
BAJA DENSIDAD  ---  
ZONA RESIDENCIAL  ---  
CARRETERAS LOCALES  ---  
ZONA COMERCIAL   
El polígono tiene numerosas tiendas por eso  se 
consideramos también como zona comercial. 
ZONAS CONSTRUCCIÓN  ---  
ZONAS INDUSTRIALES    
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Las diferencias radican en los factores ambientales y sociales, donde los humedales tienen un alto 
potencial en todas las características analizadas, pero nos limitan en cuanto al espacio requerido ya 
que es mayor. Respecto al control de la calidad del agua tampoco hay diferencias significativas en las 
técnicas descritas, pero buscamos una tipología que ocupe menos área (en este caso los estanques 
ocupan menos que los humedales, ya que en general cualquiera de etas tipologías requieren un 
espacio amplio para ser ejecutadas) y esta sería el estanque de retención. Los estanques de 
retención también son efectivos en cuanto al control de la cantidad de escorrentía que reciben.  
Atendiendo al criterio de análisis de las matrices CIRIA la medida estructural que se llevará a cabo 
será un estanque de retención, se descarta el humedal por que el espacio necesario es superior que 
en el caso de los estanques, para reducir costes de adquisición de terrenos, ya que al estar en un 















4. Criterio de diseño unificado de las TDUS 
La mayoría de normativas estadounidenses emplean el Criterio Unificado de Diseño, este criterio no 
solo se emplea en los estanques, sino también para las demás tipologías de TDUS. A rasgos generales 
los pasos a seguir para el dimensionamiento de las TDUS son: 
 VOLUMEN DE CALIDAD DE AGUA 
Dependiendo de la zona, para el cálculo del volumen de calidad de agua se emplea la precipitación 
asociada al suceso tormentoso cuya altura total de precipitación es superior a la del 90%-80% de los 
sucesos correspondientes al año medio. Con esto se consigue reducir las cargas de sólidos un 80%. 
 NIVEL DE PROTECCIÓN DE CAUCES 
Se debe proporcionar una detención extendida de 24 horas a la escorrentía asociada al aguacero de 
24 horas de duración y período de retorno inferior a 2 años, para evitar la erosión que esta 
escorrentía puede inducir en un cauce natural. Esto sólo es necesario estimarlo en medio 
continental, en medios marinos no es necesario. 
 PROTECCIÓN DE LAS LLANURAS DE INUNDACIÓN 
Al igual que en el apartado anterior solo es necesario en medios continentales y se adopta la 
tormenta con período de retorno de 10 o 25 años dependiendo de la normativa, ya que no hay bases 
geomorfológicas para adoptar  una lluvia de diseño u otra; se impone que el caudal punta de la fase 
de predesarrollo debe ser igual al caudal vertido por el sistema de tratamiento cuando lo atraviesa el 
hidrograma asociado a una precipitación de 24 horas y el período de retorno que corresponda en 
cada caso. 
 PROTECCIÓN FRENTE A LA AVENIDA EXTREMA 
El estanque debe superar de una forma segura el hidrograma asociado a la precipitación de 24 horas 
y 100 años de período de retorno. 
 
Ilustración 1. Representación del Criterio Unificado de Diseño; Georgia Stormwater Management Manual, 2001 
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5. Descripción de la técnica de tratamiento seleccionada. 
Se han definido en el punto 2.2 las características generales de los estanques de retención. A 
continuación se hará una descripción más detallada de la tipología de tratamiento. 
La mayoría de las normativas de EE.UU clasifican los estanques de retención en cuatro tipos: 
 Estanques de retención: tienen un volumen de agua permanente igual al volumen de calidad 
de agua. Cuando las aguas de escorrentía entran al depósito desplazan las existentes. 
 Estanque de retención extendida: el volumen permanente que se encuentra en el estanque 
es una fracción superior al 50%.  Su rendimiento de eliminación de contaminantes es similar a 
los estanques de retención pero necesitan menos espacio. 
 Microestanques de retención: el porcentaje de volumen de calidad de agua es inferior al 
20%. Se obtienen buenos rendimientos para cuencas con superficie inferior a 4 ha. 
 Sistemas de estanques múltiples: la suma del volumen permanente de todos los estanques 
es igual al volumen de calidad de agua. Proporciona más eliminación y protección aguas 
abajo al incrementarse los tiempos de recorrido. Pero necesitan más espacio. 
5.1. Características generales 
Su capacidad de gestión de las aguas de escorrentía urbana permite que una parte del volumen 
almacenado por encima del volumen permanente se pueda emplear para proteger cauces contra la 
erosión y para la reducción del caudal punta. Pueden proporcionar detención a la lluvia de 100 años 
y 24 horas de duración. En cuanto a la calidad de agua, con los estanques se puede reducir en un 
80% la cantidad de sólidos en suspensión anuales vertidos al medio, cumpliendo con la normativa de 
vertido. 
Se suelen asumir los siguientes rendimientos para las fases de planeamiento y diseño de los 
estanques de retención: 
CONTAMINANTE RENDIMIENTO 
SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN 80% 
FÓSFORO TOTAL 50% 
NITRÓGENO TOTAL 30% 
COLIFORMES FECALES 70% 
METALES PESADOS 50% 
Para un control adecuado de la contaminación el estanque debe disponer de un volumen 
permanente, el perímetro de este volumen estará formado por vegetación de ribera que favorezca 
la eliminación de contaminantes. Por encima del volumen permanente existirá un volumen superior, 
para almacenar temporalmente las aguas de escorrentía. Dispondrá de un pequeño volumen de 
pretratamiento en el punto de entrada de la escorrentía. Tendrá desagües apropiados, caminos de 
acceso para el mantenimiento y vegetación autóctona. 
En cuanto a condicionantes físicos de la zona de implantación: 
 Se requiere un área de drenaje superior a las 10 ha para mantener el volumen de agua 
permanente. 
 El terreno ocupado varía entre el 2% y el 3% del área de la cuenca. 
 Pendiente longitudinal no puede ser superior al 15%. 
 Diferencia entre la cota de entrada de agua al estanque y la de salida de 1.2 a 1.8 m. 
 La distancia con el NF máximo estacional debe ser superior a 1.2 m. 
 Si se asienta en suelo muy permeable, este requiere una capa de impermeabilización. 
5.2. Procedimiento de diseño 
5.2.1. Volumen de calidad de agua 
El parámetro básico de diseño es el volumen de calidad de agua (WQV), que es equivalente al 
volumen permanente del estanque. Este volumen se define para series anuales de precipitaciones y 
busca tratar un porcentaje del volumen de escorrentía movilizada anualmente, entre el 80% y 90% 
de esta. 
Para la estimación de este parámetro existen distintas metodologías, pero emplearemos la descrita 
en Cedex, 2008. Es aplicable a cuencas urbanas de hasta 40-50 ha, con un alto grado de 
impermeabilización. Una de las reglas más usadas en los EE.UU. es la “Regla del 90%”, define el 
volumen de calidad como el de la escorrentía asociada a la lluvia del percentil del 90% de la serie de 
precipitaciones del año medio. Para la estimación con este método empleamos la siguiente 
aproximación: 
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El coeficiente volumétrico de escorrentía se puede estimar con la formulación empírica: 
                
                                    
El inconveniente de esta formulación es que el coeficiente de escorrentía solo depende del 
porcentaje de impermeabilidad de la cuenca, no tiene en cuenta la precipitación; pero es la 
metodología más referenciada en las normativas estadounidenses. 
Cálculo del volumen de calidad de agua 
Pasamos a calcular el volumen de calidad de agua WQv con el fin de estimar los parámetros 
necesarios de prediseño, para llevar a cabo el estudio de  la ubicación del estanque de retención. 
 Precipitación de diseño (P90) 
Para la precipitación de diseño P usamos el percentil del 90%, que es la precipitación asociada al 
suceso cuya altura total es superior a la del 90% de los sucesos correspondientes al año medio. El 
proceso de análisis y cálculo se explicará en el anejo de cálculos hidráulicos. El valor de diseño 
obtenido es 13.39 mm. 
 Coeficiente volumétrico de escorrentía (RV) 
Aplicando la formulación descrita en el apartado anterior obtenemos un porcentaje de 
impermeabilización (I) de 81.14% y un coeficiente volumétrico de escorrentía de 0.78. 
 Área de la cuenca (A) 
En una  primera aproximación estimamos el área de la cuenca en unas 26 ha. 
 Volumen de calidad de agua (WQv) 
El volumen de calidad de agua con estos datos es de 2716 m3.Este volumen será la base para la 
obtención del resto de parámetros necesarios de diseño. 
Volumen total del estanque 
El volumen total del estanque tiene que proporcionar protección a la erosión de cauces, de las 
llanuras de inundación y frente a la avenida extrema. El volumen obtenido para asegurar estas 
protecciones es el volumen total, es decir, el volumen de calidad de agua está incluido en el volumen 
total. 
Para determinar este volumen se deben aplicar métodos  para el tránsito de hidrogramas, aunque 
existen métodos simplificados derivados del método hidrológico del número de curva, que se detalla 
en la normativa de Georgia y en otras normativas.  
Es habitual asumir para el volumen total del estanque; el almacenamiento del aguacero de 24 horas 
de duración y período de retorno inferior a dos años, aparece citado en la mayoría de las normativas 
revisadas. 
 
En Reino Unido solo contemplan un tipo de estanque de retención, y se diseña como el volumen 
permanente igual a cuatro veces el volumen de tratamiento de calidad de agua. 
Por la experiencia recogida en este tipo de obras, se puede tomar para una primera aproximación el 
volumen no permanente igual a 1.5 o 2 veces el volumen de calidad de agua. 
Calculo del volumen no permanente 
Estimamos el volumen no permanente, coincidiendo este con el volumen de protección de cauces 
como 1.5 veces el volumen de calidad de agua, siendo este de 4074 m3. 
 
Ilustración 2. Esquema de un estanque de retención con los diferentes niveles de lámina de agua descritos 
Calculo del volumen total 
El volumen total a tener en cuenta para los cálculos es la suma del volumen de calidad y el volumen 
no permanente siendo este de unos       . 
Calculo de la superficie del estanque 
Para estimar la superficie ocupada por el estanque consideramos el volumen no permanente, ya que 
este estará por encima del volumen de calidad como un paralelepípedo de 1 m de profundidad y la 
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5.2.2. Consideraciones generales de diseño.  
En la entrada de estanque se diseña una zona de sedimentación para las partículas más gruesas, lo 
que se conoce como pretratamiento. Esta zona tiene que tener la suficiente profundidad para evitar 
la resuspensión de las partículas depositadas y almacenar el caudal medio durante cinco. El volumen 
de pretratamiento suele ser el 10% del volumen de calidad de agua. 
Las relaciones largo – ancho en planta suelen ser de 2 a 1, o mejor de 3 a 1. Las pendientes de los 
costados del estanque deben ser tendidas, como se muestra en la ilustración 3. 
 
Ilustración 3. Geometría transversal típica, CEDEX 2008 
En cuanto a las estructuras de desagüe estas se disponen a varias cotas, similar a las torres de toma 
de los embalses. Se debe disponer de un drenaje de fondo para la extracción de los sedimentos 
depositados mecánicamente. La avenida extrema se desagua por gravedad por el aliviadero de 
emergencia. 
En cuanto al mantenimiento el sistema se debe inspeccionar una vez al año y después de tormentas 
fuertes. Es necesario un mantenimiento de la vegetación y césped existente en el estanque. Para 
este mantenimiento se construirán caminos con acceso al estanque, que lleguen a las diversas 
estructuras de este.  
El fondo del estanque se debe dragar cuando los sedimentos acumulados sean del orden del 20% del 
volumen permanente. 
5.2.3. Estimación de los costes de la obra proyectada. 
La bibliografía es extensa a la hora de estimar los costes de las TDUS. En general los costes de 
construcción van a depender en gran medida del valor del suelo donde van a ser construidos y de 
otros factores. Normalmente, es necesario de un 2% al 3% del área drenada para la construcción del 
estanque. 
Se necesitan grandes inversiones para la construcción de estos depósitos de retención, pero  el coste 
marginal es bajo debido a que la duración de la obra supera los 20 años de uso; una vez en 
funcionamiento los costes de mantenimiento son mínimos. 
Hay diversas formulaciones para estimar los costes en función del área drenada, en función del 
volumen del estanque, etc.  
Para una primera aproximación del precio de implantación del estanque usamos la presentada en la 
tabla 6, en función del volumen. Esta formulación incluye construcción, diseño y permisos. No 
incluiremos el coste de mantenimiento ya que será un gasto fijo a lo largo de la vida útil y será 
obtenido en el presupuesto final. 
 
C = Coste en $ 
V = Volumen del estanque en ft
3
 
 ESTANQUE DE RETENCIÓN 
COSTE DE CONSTRUCCIÓN               
COSTE ANUAL DE MANTENIMIENTO Se estima entre un 3% y 5% del coste de construcción 
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6. Estudio de alternativas: análisis de ubicación del tratamiento. 
6.1. Criterios a tener en cuenta en la selección de la alternativa. 
Espacio y terrenos disponibles 
El principal factor a tener en cuenta es el espacio disponible para la construcción del estanque, 
debido a que el precio de suelo industrial es elevado enfocaremos la ubicación de la actuación en el 
entorno inmediato al suelo industrial con el fin de reducir costes de adquisición de terrenos. Otro 
factor limitante es la topografía del terreno, ya que la zona ideal sería en la que se pudiera recoger 
toda la escorrentía por gravedad. 
Criterios económicos 
En cuanto a la selección de alternativa por valoración económica, haremos el estudio centrándonos 
en el estanque de retención y la longitud del sistema de drenaje, ya que se considera como la obra 
principal del proyecto. Los detalles más específicos como dimensionamiento y alguna modificación 
concreta en algún tramo, se tendrán en cuenta una vez adoptado el sistema definitivo. Tampoco se 
tendrán en cuenta los costes de adquisición de terrenos.  
Para estimar los costes de longitud de conductos, es decir, obra de entrada y salida del estanque 
suponemos un diámetro uniforme de tubería de 500 mm y una zanja de 2 x 4 metros (ancho x 
profundo). 
Criterios  sociales 
En cuanto a estos factores, dos principios a asegurar son que no se producen daños a personas ni 
bienes en la zona que se efectúa el estanque; y asegurar que no se producen efectos no deseados 
aguas arriba ni aguas abajo derivados de su desarrollo. 
Sobre esta valoración también se tendrán en cuenta los beneficios sociales que puede aportar. 
Criterios medioambientales 
Los criterios medioambientales se valoran en función de las posibles afecciones que se puedan 
generar en el entorno a raíz de la construcción del estanque. En las cuatro alternativas son similares 
debido a la similitud de los terrenos seleccionados, por eso será un criterio con poco peso a la hora 
de valoración de las alternativas y muy similar en cada una de ellas. 
 
 
6.2. Descripción de las distintas alternativas 
6.2.1. ALTERNATIVA 1. Estanque de retención con unificación de los puntos de vertido 
y posible ubicación1 
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Se llevaría a cabo la construcción de un estanque de retención con la unificación de los vertidos V1 y 
V2, con la configuración de la ilustración 4. La parte inferior del sistema de colectores sería eliminada 
para reconducir el vertido V2 al sistema de tratamiento por gravedad, y evitar bombeos, ya que nos 
limita la topografía del terreno. 
 El volumen no permanente del estanque, de unos 4074 m3, tendría una distribución en planta de 
111x37. La superficie ocupada por esta alternativa sería aproximadamente de  unos 4080 m2. 
Espacio y terrenos disponibles 
El tipo de terreno en el que se ubicará el estanque está clasificado como suelo rústico, los terrenos a 
expropiar serian de unos 5400 m2 distribuidos en siete parcelas. La pendiente media de los terrenos 
es de aproximadamente un 3%. La obra de salida está alejada del medio receptor, habría que diseñar 
un recorrido de vertido largo teniendo más impacto sobre la zona. 
Estimación de costes 
Para estimar los costes suponemos un diámetro de tubería uniforme de 500 mm. 
 $ 1997 $2015 € 2015 
CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y PERMISOS DEL 
ESTANQUE DE RETENCIÓN 
152.192 222.964 195.785 
 
 LONGITUD COSTE € 
CONDUCCIÓN V1 232 32.580 
CONDUCCIÓN V2 72 19.755 
OBRA DE SALIDA A VERTIDO EN CAUCE 156 9.403 
El precio de ejecución material (PEM) de esta alternativa teniendo en cuenta estos factores descritos 
anteriormente asciende a 257.523 €.  
Criterios  sociales 





6.2.2. ALTERNATIVA 2. Estanque de retención con unificación de puntos de vertido y 
posible ubicación 2 
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En esta alternativa, las características geométricas del estanque serían las mismas que en el caso 
anterior, tendríamos el mismo volumen de escorrentía, como se muestra en la Ilustración 5. Pero 
sería necesario un redimensionamiento de la red de pluviales debido a que la unificación de los 
puntos de vertido se llevan a cabo uniendo la ZONA 1 a la ZONA 2. Esta unión se realizaría uniendo el 
colector 3.2 al colector 3.3 (Ver planos situación actual Anejo 00, Apéndice 1 y 2). 
Espacio y terrenos disponibles 
La clasificación de este terreno también es suelo rústico, son afectadas cuatro parcelas ocupando 
una superficie aproximada a la alternativa anterior. La ubicación concreta de esta alternativa 
requiere de un análisis de avenida der Río Coira, ya que se ubica en las proximidades, cumpliendo la 
zona de servidumbre; en necesario comprobar que el estanque de retención no se inunda para la 
avenida de período de retorno T= 100 años. 
Estimación de costes 
Para estimar estos cálculos suponemos un diámetro de conducto uniforme de 500 mm. El estanque 
tiene el mismo coste que en la ALTERNATIVA 1. 
 LONGITUD COSTE € 
REDIMENSIONADO DE LA RED 278 38900 
CONDUCCIÓN A ESTANQUE DE RETENCIÓN 197 27666 
El precio de ejecución material (PEM) de esta alternativa asciende a 262.351 €.  
Criterios  sociales 
En este caso el núcleo poblacional está más cercano a la ubicación del estanque, consideramos un 







6.2.3. ALTERNATIVA 3. Construcción de dos estanques de retención manteniendo los 
puntos de vertido en su ubicación actual. 
 ESTANQUE ZONA1 
En esta tercera configuración se construye un estanque en la ZONA 1, con la distribución que vemos 
en la Ilustración 6. 
 
Ilustración 6. Ubicación del estanque en la Zona 1 correspondiente a V1 en ALTERNATIVA3 
La Zona 1 tiene una extensión de 11.6 ha. Realizando los cálculos para esta zona, siguiendo la misma 
metodología de cálculo de las alternativas anteriores, obtenemos un coeficiente volumétrico de 
escorrentía Rv = 0.81, es más alto debido a que esta zona tiene menos áreas permeables.  
El volumen de calidad de agua (WQV) es de 1302 m
3 y el volumen no permanente de 1953 m3. La 
distribución en planta del estanque sería de 78x26 ocupando una superficie aproximada de 2028 m2.   
Espacio y terrenos disponibles 
El suelo sería rustico, el estanque se ubica en una parcela de unos  6500 m2, no se utilizaría todo el 
terreno. La pendiente media del terreno de un 7%. 
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Anejo 01. Análisis de alternativas 
Estimación de costes estanque ZONA 1  
 $ 1997 $2015 € 2015 
CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y PERMISOS DEL 
ESTANQUE DE RETENCIÓN 
90.537 132.637 117.173 
 
 LONGITUD COSTE € 
OBRA DE ENTRADA 16 2.247 
OBRA DE SALIDA 107 15.027 
Criterios  sociales 
En este caso, es estanque tiene menor volumen pero se ubica en las inmediaciones de una vivienda, 
como se observa en la Ilustración 6. Consideramos un riesgo de inundación medio. 
 ESTANQUE ZONA2 
En la Ilustración 7 se muestra el segundo estanque de retención de esta alternativa. 
Al vertido V2 de la ZONA 2, drena un área de unas 14.6 ha. El coeficiente volumétrico de escorrentía 
calculado es  Rv = 0.72, es más bajo porque se concentran más zonas permeables en esta área. El 
volumen de calidad de agua (WQV) es de 1408 m
3; es muy similar al de la ZONA 1, a pesar de tener 
mayor área debido a la menor impermeabilización del terreno.  
El volumen no permanente se estima en 2112 m3. En este caso la distribución del estanque sería de 
81x27 metros ocupando una superficie aproximada de 2187 m2. 
Estimación de costes estanque ZONA2  
 $ 1997 $2015 € 2015 
CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y PERMISOS DEL 






 LONGITUD COSTE € 
OBRA DE ENTRADA 171 24.014 
El precio de ejecución material de la ALTERNATIVA 3, con los dos estanques asciende a 275.508 € 
La ubicación del estanque es la misma que en la ALTERNATIVA 2, mantenemos los mismos criterios 
decisivos, considerando más bajo el riesgo de inundación debido al menor volumen del estanque. 
 
Ilustración 7. Ubicación del estanque en la Zona 2 correspondiente a V2 en ALTERNATIVA3 











ALTERNATIVA 1 2716 4074 6790 4080 257.523 
ALTERNATIVA 2 2716 4074 6790 4080 262.351 
ALTERNATIVA 3 
1302 1953 3255 2028 
275.508 
1408 2112 3520 2187 
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Anejo 01. Análisis de alternativas 
6.3. Valoración de las distintas alternativas planteadas 
6.3.1. Introducción 
El conocimiento del entorno del proyecto y de las variables que pueden condicionar la viabilidad de 
cada una de las alternativas posibles no es suficiente como instrumento en la toma de decisiones. 
Las múltiples variables existentes, los impactos que puedan tener, sus singularidades, etc. Exigen la 
utilización de herramientas que permitan obtener unas conclusiones fácilmente entendibles e 
inmediatas, pero integrando todos los factores y aspectos tratados en el análisis. 
Para este fin están los modelos de análisis, denominados Modelos de Decisión Multicriterio que 
tienen en cuenta aspectos técnicos, económicos, ambientales o sociales a los que se le asignan pesos 
específicos, de tal modo que se puede llevar a cabo una valoración integrada de cada una de las 
alternativas. 
6.3.2. Método PRESS 
Desarrollado por el profesor Gómez Senent, de la Universidad Politécnica de Valencia. 
Establece las relaciones ente alternativas para todos los criterios establecidos. El método busca la 
elección óptima en aquella alternativa que es mejor que las demás en el mayor número posible de 
criterios, teniendo menos debilidades frente a las restantes. 
Los pasos a seguir son los siguientes: 
La formulación del modelo se hace partiendo de la n alternativa elaboradas   {            }, 
que van a ser evaluadas según m criterios    {            }. 
1. Establecer los criterios y los pesos específicos:         ,          . 
2. Valorar los criterios para cada una de las alternativas    , homogeneizarlos y ponderarlos 
hasta llegar a la matriz: 
 c1 c2 … cj … cm 
a1 vp11 vp12  vp1j  vp1m 
a2 vp21 vp22  vp2j  vp2m 
…       
ai vpi1 vpi2  vpij  vpim 
…       
an vpn1 vpn2  vpnj  vpnm 
 
3. Determinar la matriz de dominación. Estos valores vienen dados por la suma de las 
diferencias de los valores para cada criterio y alternativas. Se trata de una matriz cuadrada de 
tamaño n x n. la matriz responde a la siguiente expresión: 
    ∑(         ) 
 
   
            
Así se obtiene la matriz de dominancias de una alternativa con respecto a las otras: 
 
 a1 a2 … aj … an 
a1 d11 d12  d1j  d1m 
a2 d21 d22  d2j  d2m 
…       
ai di1 vpi2  dij  dim 
…       
an dn1 vpn2  dnj  dnm 
A partir de esta matriz, se obtienen los valores Di como suma de las filas de la matriz de 
dominación, y di como suma de las columnas correspondientes. El método concluye con la 
determinación, para todas las alternativas, de la relación entre Di y di, siendo la solución 
óptima el valor Max (Di/di), i = 1, n. 
6.3.3. Selección de la alternativa 
Después de aplicar el criterio descrito en el apartado anterior, la alternativa que mejor se adapta a 
los criterios valorados es la ALTERNATIVA 2.  
 
VALORACIÓN DE CADA ALTERNATIVA VALOR Di/dj 
ALTERNATIVA 1 2.348 
ALTERNATIVA 2 6.256 
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Anejo 01. Análisis de alternativas 
7. Necesidad del proyecto y factores favorables a tener en cuenta. 
Como se ha comentado en el Anejo 00, es necesario tener en cuenta los contaminantes que pueden 
arrastrar las aguas de escorrentía urbana después de un episodio de tormenta; estos se acumulan 
sobre las superficies impermeables de las zonas urbanas aportando contaminantes al medio 
receptor. 
Actualmente, las técnicas para tratar la escorrentía son amplías. Como pueden ser las áreas de 
biorretención, cubiertas vegetadas, cunetas verdes, pozos y zanjas de infiltración, etc. En este 
proyecto no se ha tenido en cuenta otro tipo de tipología constructiva porque como está enfocado a 
mejorar la calidad del agua de la escorrentía urbana antes de ser vertida al medio, destacar que los 
estanques son unas de las técnicas más eficientes para este propósito. 
Respecto a los beneficios de este tipo de actuaciones están implicados varios factores como: 
FACTORES HIDROLÓGICOS 
 Prevención frente a inundaciones. 
 Mantenimiento o restauración del flujo natural en corrientes urbanas. 
 Menor interferencia en los regímenes naturales de las masas de aguas receptoras, tanto en 
calidad como en cantidad. 
 Recarga de acuíferos subterráneos, restituyendo el flujo subterráneo hacia los cursos 
naturales mediante infiltración. Y al favorecer la infiltración del agua de escorrentía, hace que 
ésta pase a ser considerada como un recurso hídrico disponible para ser reutilizado.  
FACTORES PAISAJISTICOS 
 Creación de entornos naturales aportando un valor paisajístico en el entorno. 
 Mejora de la calidad estética de una zona urbana, aumentando el valor de las zonas 
residenciales o industriales donde se implanta. 
FACTORES AMBIENTALES 
 Mejora de la calidad de las aguas de escorrentía. 
 Reducción de la cantidad de contaminantes que llegan al medio receptor. 
 Enriquecimiento de la biodiversidad al crear una zona húmeda.  
 Menor interferencia en los regímenes naturales de las masas de aguas receptoras. 
 Reducción del efecto “isla de calor” en las ciudades, contrarrestando el aumento de 
temperatura provocado por superficies asfaltadas y hormigonadas. 
 Al prevenir las inundaciones y permitir la recogida de agua de lluvia, ayudan a hacer frente a 
los efectos del cambio climático. 
FACTORES SOCIALES Y URBANAS 
 Protección frente al riesgo de inundación. 
 Permite el desarrollo urbano en espacios con el sistema de alcantarillado colapsado. 
 Soluciona la incapacidad hidráulica de la red de colectores convencional debida al rápido 
crecimiento urbano de una zona, evitando la necesidad de desdoblamiento de la red. 
 Embellecen la construcción urbana. 
 VENTAJAS ECONÓMICAS 
 Disminuyen las pérdidas económicas por daños provocados por inundaciones. 
 Incremento del valor añadido de las urbanizaciones, debido a la mejora del paisaje del 
entorno y de la dotación de zonas recreacionales adicionales. 
Este tipo de actuaciones también presentan cientos inconvenientes, ya que su implantación es 
relativamente reciente y falta experiencia en su implantación, genera desconfianza, el 
mantenimiento para estos sistemas difieres del de los sistemas de drenaje convencionales, etc. Esto 
condiciona el desarrollo rápido de estas técnicas.  
En definitiva, el objetivo principal de este proyecto es dar cumplimiento a la normativa europea “la 
conservación, protección y mejora de la calidad del agua así como la utilización prudente y racional 
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APÉNDICE 1 
 
ETD CE CS CMA ETD Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Suma Fila Di
Alternativa 1 2,900 5,000 3,900 1,500 CE Alternativa 1 0,000 0,150 0,762 0,912
Alternativa 2 3,000 4,000 4,000 2,000 CS Alternativa 2 0,238 0,000 0,700 0,938
Alternativa 3 3,000 3,000 1,000 1,000 CMA Alternativa 3 0,150 0,000 0,000 0,150
Suma Columna d i 0,388 0,150 1,462
ETD CE CS CMA
Alternativa 1 0,000 1,000 0,967 0,500
Alternativa 2 1,000 0,500 1,000 1,000





ETD CE CS CMA
0,150 0,300 0,400 0,150
ETD CE CS CMA TOTAL
Alternativa 1 0,000 0,300 0,387 0,075 0,762
Alternativa 2 0,150 0,150 0,400 0,150 0,850
Alternativa 3 0,150 0,000 0,000 0,000 0,150
MATRIZ PRESS DE VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS
MATRIZ HOMOGENEIZADA PONDERADA
VALORACIÓN DE CRITERIOS PARA CADA ALTERNATIVA
MATRIZ HOMOGENEIZADA
MATRIZ DE DOMINACIÓN
VALORACIÓN DE CADA ALTERNATIVA
Pesos específicos de ponderación
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ÍNDICE ANEJO 02. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
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Anejo 02. Antecedentes administrativos 
1. Objeto.
El objeto de este anejo es recoger los antecedentes administrativos y legales que rigen y condicionan 
la redacción del proyecto como son planes, normas y ordenanzas municipales, ya que nos condicionan 
aspectos relativos a la construcción. 
2. Antecedentes Administrativos
El presente documento constituye un Proyecto de Construcción, relativo al trazado de una parte de la 
red de pluviales y construcción de un estanque de retención para tratar la calidad de las aguas de 
escorrentía, en el entorno del Polígono Industrial Novo Milladoiro; ubicado en el núcleo poblacional 
O Milladoiro y perteneciente al Ayuntamiento de Ames, los antecedentes en materia de planeamiento 
urbanístico son los siguientes: 
El Ayuntamiento de Ames cuenta Plan General de Ordenación Municipal (P.G.O.M.), desde su 
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Anejo 03. Fotográfico 
ÍNDICE ANEJO 03. FOTOGRÁFICO 
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Anejo 03. Fotográfico 
1. Objeto.  
El objeto de este anejo es visualizar la situación actual del Polígono Industrial Novo Milladoiro y su 
entorno más inmediato mediante un reportaje fotográfico, con la finalidad de conocer el ámbito en el 




















2. Situación de las fotografías 
A continuación mostramos una imagen con la ubicación del lugar donde fueron sacadas las distintas 
fotografías. Cada número de la imagen se corresponde con el número de ilustración que se muestra 
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Ilustración 1. Drenaje superficial obstruido tras un episodio de lluvia  Ilustración 2. Drenaje superficial obstruido tras un episodio de lluvia, visto desde la parte inferior 
  
  






Y       PUERTOS 
 








TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE ESTAS ANTES DE SU VERTIDO AL MEDIO MEDIANTE 
TÉCNICAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE (POLÍGONO INDUSTRIAL NOVO MILLADOIRO) 
Anejo 03. Fotográfico 
 
 


















Y       PUERTOS 
 








TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE ESTAS ANTES DE SU VERTIDO AL MEDIO MEDIANTE 
TÉCNICAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE (POLÍGONO INDUSTRIAL NOVO MILLADOIRO) 



























Y       PUERTOS 
 








TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE ESTAS ANTES DE SU VERTIDO AL MEDIO MEDIANTE 
TÉCNICAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE (POLÍGONO INDUSTRIAL NOVO MILLADOIRO) 



























Y       PUERTOS 
 








TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE ESTAS ANTES DE SU VERTIDO AL MEDIO MEDIANTE 
TÉCNICAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE (POLÍGONO INDUSTRIAL NOVO MILLADOIRO) 



























Y       PUERTOS 
 








TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE ESTAS ANTES DE SU VERTIDO AL MEDIO MEDIANTE 
TÉCNICAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE (POLÍGONO INDUSTRIAL NOVO MILLADOIRO) 



























Y       PUERTOS 
 








TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE ESTAS ANTES DE SU VERTIDO AL MEDIO MEDIANTE 
TÉCNICAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE (POLÍGONO INDUSTRIAL NOVO MILLADOIRO) 
Anejo 04. Cartografía y replanteo 
ÍNDICE ANJO 04. CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO 
1. Objeto. .............................................................................................................................................. 2 
2. Cartografía ........................................................................................................................................ 2 
3. Replanteo ......................................................................................................................................... 3 
3.1. Introducción .............................................................................................................................. 3 

















ÍNDICE DE TABLAS 
TABLA 1. COORDENADAS CONDUCCIONES .......................................................................................................... 3 











Y       PUERTOS 
 








TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE ESTAS ANTES DE SU VERTIDO AL MEDIO MEDIANTE 
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Anejo 04. Cartografía y replanteo 
1. Objeto.  
El objeto del presente anejo es por un lado describir y exponer la cartografía utilizada para la 
elaboración del proyecto de construcción del Estanque de Retención y el redimensionamiento de la 
red de pluviales en el Polígono Industrial Novo Milladoiro; por otro lado el objeto es describir el 




















Como cartografía básica para la situación actual de la red de pluviales se ha empleado la 
proporcionada por el catastro y los planos facilitados por el ayuntamiento de Ames. 
También se ha empleado la cartografía de la Xunta de Galicia a escala 1:5000, Hoja 94: subdivisión 77 
y 87, así como la del Catastro situada en la misma Hoja. Destacar que en la cartografía de la Xunta de 
Galicia, por ser del año 2002 no aparecía la urbanización del Polígono Novo Milladoiro, este se inserta 
sobre la cartografía base de la Xunta de Galicia. 
La Ortofoto utilizada es del PNOA ((Plan Nacional de Ortofotografía Aérea), su sistema geodésico de 
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Anejo 04. Cartografía y replanteo 
3. Replanteo 
3.1. Introducción 
En primer lugar se llevará a cabo un trabajo de campo que implica un reconocimiento exhaustivo in 
situ del trabajo objeto, la toma de datos necesaria para la representación gráfica exacta de este y 
ubicación de las bases de replanteo. Posteriormente, una vez obtenida la nube de puntos se lleva a 
cabo el trabajo de gabinete, con la consiguiente obtención de las coordenadas que definen los puntos 
replanteados para dar forma al objeto representado. 
3.2. Bases y puntos de replanteo 
Por un lado definimos el nuevo trazado del  sistema de alcantarillado y por otro el estanque de 
retención y el espacio ocupado por este. 
Para la traza de los colectores se utilizan como bases de replanteo, coincidiendo estas con los puntos 
de replanteo, los ejes de los pozos de registro, quedando definido el trazado y longitud de las tuberías 
en planta de centro a centro de cada pozo de registro. Se parte se los pozos de registro cercanos a la 
nueva traza, y de coordenadas conocidas. 
Son un total de 10 puntos, incluyendo el vertido al estanque; estos puntos se listan a continuación y 
se representan gráficamente en el Documento Nº 2, en el plano de Replanteo de las conducciones. 
 COORDENADAS UTM 
POZO DE REGISTRO COORDENADA X COORDENADA Y COTA 
PRN1 533849.5105 4744422.882 211.86 
PRN2 533830.174 4744484.29 209.71 
PRN3 533814.3706 4744546.7 206.76 
PRN4 533807.93 4744620.6 201.22 
PRN5 533813.29 4744694.7 196.58 
PR61 533816.59 4744717.25 195.04 
PRN6 533804.98 4744710.52 195.6 
PRN7 533756.31 4744710.02 195.4 
PRN8 533724.35 4744751.59 194 
PRN9 533684.2066 4744774.983 189.9 
VERTIDO ESTANQUE 533689.8254 4744791.432 189.6 
Tabla 1. Coordenadas conducciones 
Para definir el estanque de retención se toman los puntos que rodean la parcela, definiendo la forma 
geométrica de una elipse, que es la forma en planta que presenta el estanque. Los puntos se ven 
representados gráficamente en el Plano de Replanteo del Estanque (Documento Nº2). A continuación 
presentamos la tabla con las coordenadas UTM  que definen el estanque, y también las altitudes de 
estas coordenadas. 
 COORDENADAS UTM 
PUNTOS PARCELA COORDENADA X COORDENADA Y COTA 
P1 533685.3573 4744778.352 189.7 
P2 533718.5413 4744791.639 193.6 
P3 533722.3883 4744795.913 193.7 
P4 533745.9896 4744839.55 192.5 
P5 533710.2937 4744851.678 191.8 
P6 533674.5979 4744863.805 188.4 
P7 533703.108 4744912.795 184.6 
P8 533706.3324 4744915.812 184.4 
P9 533735.2084 4744925.011 185.4 
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1. Objeto.  
El objeto de este anejo es enmarcar desde un punto de vista geológico y geotécnico la zona donde se 
tiene previsto llevar a cabo la actuación, siendo esta la construcción del estanque de retención para 


















2. Estudio geológico 
2.1. Fuentes de información 
Memoria del Instituto Geológico y Minero de España, Santiago de Compostela (2ª serie, 1ª edición) y 
Cartografía MAGNA a escala 1:50000 del IGME 
2.2. Situación 
La zona de estudio se localiza  completamente en la hoja 04-07/94 (Santiago de Compostela), 
correspondiente al M.T.N. a escala 1:50000. Esta hoja se sitúa dentro de la zona III, Galaico-Castellana 
de Lotze (1945), o de la zona Centro-Ibérica de Julivert et. al (1972), o también entre las zonas IV y V 
de Matte (1968). 
 
Ilustración 1. Diferentes zona paleogeografías (Matte, 1968) 
Esta hoja se divide en tres dominios principales, tanto desde un punto de vista petrológico como 
estructural (IGME, Santiago de Compostela) denominados: “Dominio del Complejo de Ordenes”, 
“Dominio del borde externo del Complejo de Ordenes y del Complejo de Noya” y “Dominio 
migmatítico y de las rocas graníticas. Grupo Lage”. 
La zona de estudio pertenece al “Dominio migmatítico y de las rocas graníticas. Grupo Lage”. Este 
dominio está compuesto básicamente por una serie metasedimentaria más o menos migmatizado; 
por los productos avanzados de la migmatización de los cuales se han denominado genéricamente 
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Ilustración 2. Recorte de hoja 94 Santiago de Compostela mostrando la zona de estudio 
 
2.3. Petrología 
La zona de estudio está formada por rocas graníticas hercínicas, concretamente destaca el granitoide 
migmatítico (𝛾𝜑2). Este procede de la migmatización de los sedimentos y ortoneises glandulares del 
“Dominio migmatítico y de las rocas graníticas. Grupo Lage”. 
Presenta un carácter inhomogéneo típico que a escala de nuestra mano no se puede reconocer, pero 
que en los afloramientos es patente. Son frecuentes los enclaves y restitos de la roca original. 
Presenta distintas características dependiendo de los estados en el proceso de migmatización. 
La mineralogía general está formada por cuarzo, microclina, plagioclasas, biotita y moscovita. Entre 
los minerales accesorios destacan sillimanita, apatito, circón, opacos y rutilo. 
Las texturas son generalmente granudas alotriomorfas (un agregado de cristales presenta caras y 
formas mal desarrolladas) a hipidiomorfas (un agregado de cristales presenta una mezcla de cristales 
con caras y formas bien y mal desarrolladas) con diferente tamaño de granos, pudiendo adquirir cierto 
porfídismo. 
 




Las fases de deformación que conforman la estructura actual de la región han sido básicamente las 
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2.4.1. Primera fase de deformación hercínica 
Pliegues 
No se localizan ni macro ni mesoestructuras en esta fase. En contraposición, teniendo en cuenta la 
geometría de las microestructuras (especialmente la esquistosidad), los pliegues deberían ser 
isoclinales vergentes hacia el este. 
Esquistosidad (S1) 
Es el plano de anisotropía más frecuente, aparece representado en todas las rocas antehercínicas de 
la Hoja en estudio. Su determinación resulta difícil cuando 𝑆1
′  se desarrolla en su máxima intensidad, 
o en algunas rocas que localmente presentas aspectos masivos (como las metabásicas). 
2.4.2. Segunda fase de deformación hercínica 
Pliegues 
Son las antiformas y sinformas cuyas trazas axiales han sido representadas en la cartografía (Ver 
Apéndice 1). Se localizan en la esquinas NE y NW de la Hoja. 
En la esquina NE se encuentra una antiforma bastante amplia, su dirección aproximada  de N 20º E, y 
su eje cabecera al N.4 
En la esquina NW aparece una sinforma con dos antiformas menores, que marcan la ortoneises que 
allí afloran. La existencia de una migmatización importante, junto con el acuñamiento hacen imposible 
definir la disposición de los pliegues con más exactitud. 
La deformación ha tenido una componente de cizalla, para determina esto aparte de criterios 
regionales han sido usadas la determinación de microestructuras que llevan asociadas. 
Esquistosidad 
En general esta fase presenta una esquistosidad de crenulación bastante desarrollada. En las rocas 
graníticas cuando aparece presenta una dirección media N 170º E y subvertical. 
2.4.3. Fases tardías 
Se engloban las esquistosidades de crenulación locales, los micropliegues de tipo “kind-band” y 
“chevron” y las fracturas que afectan tardíamente a los materiales. Existen micropliegues muy suaves 
que se atribuyen a una última fase de compresión cuando el estado de la roca permitía una 
deformación dúctil. 
Los pliegues tipo “kind-band” y “chevron” poseen por lo general el plano axial subvertical o buzando 
al E. 
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3. Estudio geotécnico general en base a datos del IGME 
3.1. Fuentes de información 
El presente estudio geotécnico será elaborado a partir de la memoria del mapa geotécnico general (E: 
1/200000), zona de Santiago de Compostela (Hoja 1-2/7). 
3.2. Introducción 
El objetivo que se persigue el presente estudio es tener una visión general del entorno de actuación 
de la obra proyectada.  
3.3. Criterios de división y característicos generales de las áreas 
Tota la Hoja forma parte del macizo galaico, formado por rocas graníticas, granitizadas y 
metamórficas, con intrusiones aisladas de rocas básicas, eruptivas y filonianas. 
Se deduce que toda la Hoja tiene la misma homogeneidad geotectónica definiéndose una única unidad 
de primer orden denominada Región I. 
Para realizar la subdivisión de 2º orden en áreas, el proceso se basa en los diferentes tipos de rocas, 
resistencia de estas a la erosión y su distinto comportamiento mecánico ante los movimientos 
tectónicos que han actuado. 
Así aparecen dentro de la Hoja tres formas de relieve distintas, siendo: 
o Formas llana o ligeramente onduladas (𝐼1) , son depósitos de materiales sueltos (arenas, 
arcillas, limos y gravas). 
o Formas moderadas (𝐼2), son materiales de tipo micacita, serpentina, anfibolita, esquisto, con 
textura muy pizarreña, fracturación en lajas y fácilmente erosionables. 
o Formas acusadas (𝐼3), son superficies redondeadas pero vigorosas, sin apenas vegetación, 
difícilmente erosionables con rocas tipo granitos, granodioritas, gabros, riolitas, pórfidos, 
pegmatitas y gneises. 
 
 
3.3.1. Características generales del área de estudio 
El estanque de retención proyectado se sitúa en el área (𝐼2), su distribución en la Hoja se ubica hacia 
la mitad oriental con una dirección N-S, entre sus características generales destacan: 
 Formada por rocas con textura orientada fácilmente erosionables, disgregables en lajas, de 
colores rojizos, marrones y verdes-oscuros, y con potencias elevadas. Los grupos litológicos 
incluidos son las micacitas, micaesquistos, esquistos, esquistos micáceos, serpentina, 
anfibolitas, así como las aureolas de contacto metamórfico. 
 Muestra en conjunto una topografía moderada alternándose zonas prácticamente llanas o algo 
alomadas, con otras abruptas y con fuertes desniveles. 
 Las formaciones rocosas aparecen en general estratificadas, siempre coherentes. Pueden 
aparecer problemas de deslizamientos a lo largo de planos de tectonización. 
 Las rocas que afloran, suelen poseer un contenido en agua que oscila entre el 1.5% y el 5% 
siendo en general semipermeables con una marcada tendencia a la impermeabilidad. El 
drenaje superficial esta favorecido por esta característica y por la topografía moderada. La 
aparición de niveles acuíferos es muy rara. 
 El área aparece recubierta por un manto vegetal importante. 
 Las rocas consolidadas de esta zona, poseen unas características mecánicas que oscilan entre 
favorables y aceptables no siendo normal, que aparte de los deslizamientos en potencia 
señalados, aparezcan problemas reseñables. 
3.3.2. Formaciones superficiales y sustrato 
En cuanto al sustrato de la zona de estudio hay presentes formaciones de micacitas y micaesquistos 
con marcada pizarrosidad, fácilmente erosionables, muy alterados en superficie (1-3 metros), con 
predominancia de colores rojizos y marrones, se muestra en la Ilustración 4. 
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Ilustración 4. Características de sustrato 
3.3.3. Características geomorfológicas de la zona 
 La morfología es muy variada, pasando de prácticamente llana a pendientes que rondan el 10 %. 
Destacar que el área en principio presenta un grado de estabilidad aceptable bajo condiciones 
naturales y bajo la acción del hombre. 
 
Ilustración 5. Características geomorfológicas 
Fenómenos de alteración 
El proceso de alteración de las masas rocosas es uno de los procesos geomorfológicos más 
destacables. En la memoria geotécnica de esta zona se describen las características de este proceso, 
centrándonos en los granitos y granodioritas predominantes en la zona de estudio, de la siguiente 
forma: 
 Los bloques alterados en capas concéntricas constan de un núcleo, relativamente fresco, con 
una serie de cubiertas alteradas, incrementándose el estado de alteración regularmente de 
dentro a fuera y a través de la sucesión de envolturas. 
 En el proceso de alteración intervienen el oxígeno, el agua y posiblemente en anhídrido 
carbónico. 
 El tipo de color y alteración del suelo formado, así como la velocidad de la formación, depende 
del material de origen. 
 Las alteraciones más claras se dan en los granitos y granodioritas. Normalmente en ambos la 
potencia de alteración alcanza de 8 a 15 metros dando como subproducto unas formaciones 
granulares muy sueltas y que se utilizan con frecuencia en la construcción. 
3.3.4. Características hidrogeológicas 
El análisis está basado en la permeabilidad de los materiales presentes en la zona de estudio, sus 
condiciones de drenaje, y en los problemas que puedan aparecer de los dos aspectos conjuntos. Como 






Ilustración 6. Características hidrogeológicas 
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3.3.5. Características geotécnicas 
Se analizan las características geotécnicas del suelo y su comportamiento después de verse afectadas 
por la actividades de carga a las que son sometidas los terrenos por la actividad constructiva 
desarrollada sobre ellos. El análisis va centrado a los aspectos de carga y asentamientos.  





















4.1. Objeto y ámbito de aplicación 
Atendiendo al Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de 
construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 
Dicha norma tiene por objeto proporcionar las pautas a seguir para la consideración de la acción 
sísmica en las estructuras.  
4.2. Aceleración sísmica básica y de cálculo 
Según la NCSE-02, el tipo de obra considerada se clasificaría como de importancia normal. 
A partir del mapa de peligrosidad sísmica del territorio nacional (figura 7.2.2.1), se determina un valor 
de la aceleración básica ab, expresada en relación al valor de la gravedad, g, que se corresponde con 
un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno: 
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A partir del cual se obtiene el valor 0 < ab< 0,08 g. 
A partir de la aceleración sísmica básica, se calcula la aceleración sísmica de cálculo ac: 
𝑎𝑐 = 𝑆 𝑥 𝜌 𝑥 𝑎𝑏 
Siendo: 
ρ: Coeficiente adimensional de riesgo que en este caso es una construcción de importancia normal, 
entonces  ρ = 1.0 
S: coeficiente de amplificación del terreno, dependiente de las características del terreno y del valor 
que tome la expresión ρ.ab; este puede tomar el valor: 
 
Siendo: 
C: Coeficiente de terreno. Depende de las características geotécnicas del terreno de cimentación, en 
esta norma el terreno se clasifica en cuatro tipos que se detallan a continuación. 
TIPO DE TERRENO CARACTERÍSTICAS COEFICIENTE C ASIGNADO 
I 
Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. 
Velocidad de propagación de las ondas elásticas 
transversales o de cizalla, VS> 750 m/s. 
1.0 
II 
Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos 
duros. Velocidad de propagación de las ondas elásticas 
transversales o de cizalla,  
750 m/s ≥ VS > 400 m/s. 
1.3 
III 
Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de 
consistencia firme a muy firme. Velocidad de propagación 
de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 400 m/s ≥ 
VS > 200 m/s. 
1.6 
IV 
Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad 
de propagación de las ondas elásticas transversales o de 
cizalla, Vs ≤ 200 m/s. 
2 




Por tanto, los valores de cálculo según la norma sismorresistente en la zona de actuación son: 
𝜌 = 1, 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 
𝑎𝑏 = 0.04𝑔, aceleración sísmica básica; adoptamos este valor,  pero en la zona de actuación es menor. 
𝜌. 𝑎𝑏 < 0.1𝑔 → 𝑆 =
𝐶
1.25
   Dónde C = 1.3 por el tipo de terreno. 
A partir de estos datos obtenemos una aceleración de cálculo ac = 0.0416g 
4.3. Criterios de aplicación de la norma 
La aplicación de esta Norma es obligatoria en las construcciones recogidas en el artículo 1.2.1, excepto 
en las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab sea 
inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
De este hecho concluimos que en la zona que se ubica nuestro estanque no es necesaria la 
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5. Clase de exposición ambiental 
Según la EHE ‘La durabilidad de una estructura de hormigón es su capacidad para soportar, durante la 
vida útil para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a las que está expuesta, y 
que podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia de efectos diferentes a las cargas y 
solicitaciones consideradas en el análisis estructural’. 
Según se define en el Capítulo VII de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), una estrategia 
correcta de durabilidad que permita soportar a la estructura de hormigón las condiciones a las que se 
ve expuesta durante su vida útil, debe tener en cuenta los distintos tipos de exposición ambiental. 
En esta análisis se recogen las clases de exposición ambiental, tanto general como específica, en base 
a criterios exclusivamente climatológicos y geográficos, ya que los datos obtenidos no son reales 
 
Tabla 2. Recubrimiento mínimo según clase de exposición general obtenida 
 
Tabla 3. Relación agua/cemento y resistencias mínimas 
 
6. Estudio geotécnico de la zona de actuación 
6.1. Introducción 
El objetivo que se persigue es realizar un estudio del comportamiento mecánico del subsuelo de la 
zona donde se pretende construir el estanque, es decir, una investigación de las tensiones y 
deformaciones que el terreno experimenta bajo estados de carga. 
Dado el carácter académico del proyecto carecemos de datos reales, los datos presentados intentan 
simular la situación real del entorno y la forma de proceder a la hora de realizar un estudio geotécnico 
real. 
6.2. Trabajos de reconocimiento efectuados 
Para identificar los materiales presentes en el subsuelo y evaluar sus características geotécnicas, se 
planificó una campaña basada en la inspección visual de los materiales mediante la realización de 
calicatas y sondeos mecánicos a rotación con recuperación continua de testigo, complementados con 
ensayos de penetración dinámica DPSH y los correspondientes ensayos de laboratorio. 
En concreto se realizaron los siguientes trabajos: 
# Cuatro levantamientos litológicos de calicata 
# Cuatro sondeos mecánicos a rotación con extracción continua de testigo, tomas de muestra 
inalterada y ejecución de ensayos SPT. 
#  Dos ensayos de penetración dinámica con equipo súper pesado (DPSH) 
#  Ensayos de laboratorio para caracterizar los materiales.  
6.2.1. Calicatas 
Se realizaron cuatro levantamientos litológicos de calicata, efectuadas con retroexcavadora mixta. La 





C-1 -4.30 X=533780.6450  Y=4744710.2700 
C-2 - 1.5 X=533720.3327  Y=4744786.1261 
C-3 -4.10 X=533750.2777  Y=4744836.1665 
C-4 -3.20 X=533723.4957  Y=4744907.2659 
Tabla 4. Calicatas realizadas, profundidad alcanzada y situación 
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Los levantamientos litológicos de calicata son los siguientes: 
CALICATA C-1 
PROFUNDIDAD (m) MATERIAL COMPACIDAD 
/CONSISTENCIA 
EXCAVABILIDAD ESTABILIDAD DE LAS 
PAREDES 
De A 




desde la parte 
superior de las 
paredes de la 
excavación. 
-0.30 -4.30 
Granito alterado a grado V-IV de color 
anaranjado a blanquecino y tamaño de grano 
arena media-gruesa, recuperado en forma de 
fragmentos poligonales de tamaño 
centimétrico a decimétrico que se pueden 
disgregar manualmente aunque con cierta 
dificultad, junto con una fracción arenosa 
suelta. Mineralógicamente está formado 
esencialmente por feldespato, cuarzo y 
minerales máficos (biotita dominante). En 
profundidad el material va perdiendo los 
tonos anaranjados de oxidación, y su 
compacidad va aumentado dificultando la 
excavación de la calicata. 
M a D M a D 
Se tomó muestra de suelo a cota -3,60 m 
No se detectó presencia de agua.  
CALICATA C-2 
PROFUNDIDAD (m) MATERIAL COMPACIDAD 
/CONSISTENCIA 
EXCAVABILIDAD ESTABILIDAD DE LAS 
PAREDES 
De A 
0.00 -0.40 Tierra vegetal de color marrón oscuro. S F 





Granito alterado a grado IV, de tamaño de 
grano medio y color beige-blanquecino. Se 
extrae en forma de fragmentos de tamaño 
centimétrico a decimétrico, la mayor parte de 
ellos disgregables con la mano, junto con una 
fracción arenosa de grano grueso procedente 
del ripado. En profundidad aumenta la 
compacidad del material, y comienzan a 
aparecer fragmentos de roca que no se 
pueden fragmentar manualmente, 
alcanzando en la base de la excavación un 
grado de alteración IV-III prácticamente no 
excavable. 
MD D a NE 
Se tomó muestra de suelo a cota -1.50 m 
No se detectó presencia de agua.  








PAREDES De A 









Relleno antrópico compuesto por fragmentos 
rocosos de granitoide migmatítico de tamaños 
centimétricos, alterados a grado IV-III (no se pueden 
fragmentar manualmente), en los que se observan 
abundantes micas orientadas dando lugar a una 
foliación. El material presenta un elevado grado de 
oxidación, presentando unos tonos rojizos de 
alteración, mientras que en corte fresco muestra un 
color más grisáceo. De forma puntual se extrae algún 
fragmento centimétrico de cuarzo. Aparece además 
una fracción arenosa-limosa marronácea de nula 
plasticidad en una baja proporción (<30%). 
M M 
-2.10 -4.30 
Granitoide migmatítico de color grisáceo y tamaño de 
grano medio, presenta un grado de alteración III-IV. 
Se extraen fragmentos poligonales de tamaños 
centimétricos y decimétricos, generalmente no son 
disgregables manualmente, aunque aparecen 
algunos que sí llegan a serlo aunque con cierta 
dificultad. El material se encuentra bastante 
fracturado, lo que facilita en cierta medida la 
excavación de la calicata, aunque en la base llega a 
ser no excavable. 
MD D/NE 
Se tomó muestra de suelo a cota -3,60 m 
No se detectó presencia de agua.  
CALICATA C-4 




PAREDES De A 









Granito alterado a grado V recuperado en forma de 
una fracción suelta arenosa de tamaño medio y 
grueso y limos en un bajo porcentaje, en general 
presentan un color anaranjado, aunque en profundi-
dad se vuelve más blanquecino. Se observa una gran 
abundancia en cristales de plagioclasa. El material 
muestra una plasticidad nula. Se extrae bastante 
disgregado, con presencia también de fragmentos de 
tamaños que se pueden disgregar fácilmente con la 
mano. 
M M 
Se tomó muestra de suelo a cota -1.80 m 
No se detectó presencia de agua.  
Tabla 6. Levantamiento litológico de calicatas C-3 y C-4 
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LEYENDA 
COMPACIDAD 
MS - Muy 
Suelta 















6.2.2. Sondeos mecánicos 
Para reconocer las presiones transmitidas por el estanque de retención se realizó un total de cuatro 
sondeos mecánicos a rotación con extracción continua de testigo. 
En el interior de los sondeos se han extraído muestras inalteradas (MI) por hinca a percusión de un 
tomamuestras de pared gruesa de 86 mm de diámetro exterior, con una maza de 63,5 Kg cayendo 
desde una altura de 75 cm, diseñada especialmente para que la muestra se recupere en el interior de 
un tubo de PVC que, cerrado herméticamente, mantiene inalteradas largo tiempo las propiedades del 
terreno ensayado. 
Asimismo, se han realizado ensayos de penetración SPT por hinca a percusión de un tomamuestras de 
pared bipartida, de 51 mm de diámetro exterior, con una masa de 63,5 Kg cayendo desde una altura 
de 75 cm, obteniendo una muestra alterada del terreno. 





S-1 -8.60 X=533773.7472  Y=4744849.5410 
S-2 -8.60 X=533721.3991  Y=4744823.2989 
S-3 -8.60 X=533740.3373  Y=4744880.4384 
S-4 -8.60 X=533736.9988  Y=4744919.3046 
Tabla 7. Sondeos realizados, profundidad de exploración alcanzada y situación 
La profundidad alcanzada en los sondeos respecto a la boca de la perforación, así como el resultado 





SONDEO COTA EXPLORACIÓN 
MUESTRA INALTERADA (MI) / S.P.T 
TIPO COTA (m) GOLPEO N30 
S-1 -8.60 
MI-1 1.20-1.80 6-7-8-7 7 
SPT-1 1.80-2.40 5-6-8-8 14 
MI-2 3.30-3.90 9-10-12-16 11 
SPT-2 3.90-4.50 12-15-18-21 33 
SPT-3 6.00-6.60 14-17-19-21 36 
SPT-4 8.00-8.60 18-18-25-29 43 
S-2 -8.60 
MI-1 1.20-1.80 8-8-10-9 9 
SPT-1 1.80-2.40 7-9-11-11 20 
MI-2 3.30-3.90 12-18-22-24 20 
SPT-2 3.90-4.50 14-17-18-22 35 
SPT-3 6.00-6.60 16-19-20-23 39 
SPT-4 8.00-8.60 20-23-26-29 49 
S-3 -8.60 
MI-1 1.20-1.80 12-14-16-18 15 
SPT-1 1.80-2.40 18-23-29-38 R* 
MI-2 3.30-3.90 17-19-23-38 21 
SPT-2 3.90-4.50 17-19-26-28 45 
SPT-3 6.70-7.30 18-20-24-27 44 
SPT-4 8.00-8.60 20-23-26-29 49 
S-4 -8.60 
MI-1 1.20-1.80 11-13-14-16 13 
SPT-1 1.80-2.40 17-19-23-26 42 
MI-2 3.30-3.90 15-17-24-26 20 
SPT-2 3.90-4.50 16-16-19-21 35 
SPT-3 6.30-6.90 18-20-25-22 45 
SPT-4 8.00-8.60 21-24-27-33 R* 
Tabla 8. Sondeos mecánicos 
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6.2.3. Ensayos de penetración dinámica D.P.S.H 
Para determinar la capacidad resistente del subsuelo “in situ”, se realizaron dos Ensayos de 
Penetración Dinámica Continua con equipo Superpesado (D.P.S.H.), según la norma UNE 103-801-94, 
distribuidos en diferentes puntos de la parcela. Las profundidades alcanzadas en cada ensayo, 
referidas a la cota de la boca de las penetraciones fueron: 




PDC-1 -3.74* X=533714.0329  Y=4744867.8543 
PDC-2 -3.75* X=533757.2088  Y=4744866.4707 
Tabla 9. Ensayos de penetración dinámica 
* Se produce rechazo (N20, DPSH > 100 golpes) 
6.2.4. Ensayos de laboratorio 
A partir de las muestras tomadas en las calicatas y sondeos a distintas cotas respecto al terreno actual, 
se realizaron ensayos de identificación, estructurales y químicos para caracterizar el tipo de suelo 
existente, definir alguna de sus propiedades y analizar la potencial agresividad de los elementos frente 
al hormigón.  
Los ensayos de laboratorio realizados fueron: 
# Análisis granulométrico por tamizado de suelos (UNE 103101-95) 
# Límites de Atterberg. Limite Líquido por el método del aparato de Casagrande y Límite Plástico 
(UNE 103103-94, 103104-93) 
# Determinación de la densidad aparente, seca y húmeda (UNE 103301-94) 
# Determinación de la humedad natural (UNE 103300-93) 
# Ensayo de compresión uniaxial en roca (UNE 22950-1-90) 
# Determinación de la agresividad del suelo al hormigón ( acidez Baumann - Gully y contenido 
en sulfatos) (EHE) 
 





















































































































C-3 a -3.90 m 
Granitoide  
Migmatítico G.A. IV 
2.56/2.0
3 
1.3         353.18  





8.5 100 98 29.2 30.2 22.9 7.3 145.54 NP  SM 





6.3           





11.1 100 100 42.4 29.7 25.1 4.6    SM 





9.8           





15.7 100 100 20.7 NP NP 0.0    SM 





6.4 100 95 20.5 NP NP 0.0    SM 





10.2 100 100 34.5 NP NP 0.0 1.19 NP  SM 
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6.3. Descripción y caracterización del subsuelo 
Las distintas calicatas realizadas han permitido definir un perfil geológico del terreno según el cual, en 
líneas generales el subsuelo de la parcela está formado por un primer horizonte orgánico o capa de 
tierra vegetal de pequeño espesor seguido en profundidad por los materiales pertenecientes al manto 
de alteración “in situ” del sustrato rocoso subyacente, constituido por granitos migmatizados 
alterados a grado entre V-VI (jabre) y IV. A continuación pasaremos a describir detalladamente cada 
uno de estos niveles litológicos reconocidos en las prospecciones: 
6.3.1. Tierra vegetal   
Los materiales más superficiales observados en la parcela están representados en general por un 
horizonte orgánico o capa de tierra vegetal de naturaleza areno-limosa y color marrón oscuro a 
marrón grisáceo, con restos de raíces en la parte superior. Se caracteriza por una compacidad muy 
suelta y presenta un espesor en la parcela entre 0,30 y 0,70 m. 
Debido a sus características este nivel no se considera apto para el apoyo de ningún tipo de 
cimentación, por lo que deberá ser saneado en su totalidad. 
6.3.2. Granito migmatítico alterado a grado V  
El siguiente nivel litológico reconocido en profundidad se encuentra representado por un granito 
migmatítico muy rico en plagioclasas alterado a grado V con zonas VI, de colores beige-blanquecinos 
a marronáceos-anaranjados y naturaleza arenosa de grano fino a medio en general con proporciones 
variables de limo y arcillas (media del 20-30%). 
Dicho nivel litológico se ha reconocido visualmente en la calicata C-4 y sondeos S-1 y S-3, apareciendo 
en el caso del sondeo S-1 un tramo rico en micas correspondiente a una zona más esquistosa (en el 
área de estudio son típicos los enclaves de micaesquistos migmatizados en el interior del cuerpo 
granítico), recuperándose algunos fragmentos centimétricos con cierta estructura foliada definida por 
la orientación de las micas. 
Los parámetros representativos de este nivel geotécnico, obtenidos a partir de ensayos de laboratorio 






NSPT MEDIO 14-27 
COHESIÓN (Kp/cm2) 0.2-0.5 
ÁNGULO DE ROZAMIENTO INTERNO 300 - 320 
PESO ESPECÍFICO (T/m3) 1.4-1.8 
MÓDULO DE DEFORMACIÓN E (Kp/cm2) 100-250 
COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD K (cm/s) 10-4-10-6 
COEFICIENTE DE BALASTO K30(Kp/cm3) 4-6 
Tabla 11.  Parámetros geotécnicos típicos del granito migmatítico alterado a grado V 
6.3.3. Granito migmatítico alterado a grado V-VI 
Como segundo nivel litológico diferenciado en los reconocimientos se encuentra un granito 
migmatizado alterado a grado V-IV de carácter arenoso de grano fino-medio con limos y colores beige-
blanquecinos, recuperado en forma de agregados centimétricos fácilmente disgregables con la mano. 
La estructura interna de la roca se conserva bastante débil en forma de una textura granuda 
compuesta mineralógicamente por cuarzo, plagioclasa y micas (moscovita>biotita). Este conjunto de 
materiales presenta una plasticidad baja-nula y una compacidad media-densa, y según las 
observaciones realizadas se trata de un potente nivel de alteración que se extiende en la mayor parte 
de la parcela alcanzando cotas mayores. 
Los parámetros representativos de estos materiales, obtenidos a partir de ensayos de laboratorio y 
correlaciones empíricas se muestran a continuación: 
NSPT MEDIO 35-50 
COHESIÓN (Kp/cm2) 0.2 - 0.5 
ÁNGULO DE ROZAMIENTO INTERNO 320 - 340 
PESO ESPECÍFICO (T/m3) 1.4 - 1.8 
MÓDULO DE DEFORMACIÓN E (Kp/cm2) 350 - 600 
COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD K (cm/s) 10-4 - 10-6 
COEFICIENTE DE BALASTO K30(Kp/cm3) 6-10 
Tabla 12. Parámetros geotécnicos típicos del granito migmatítico alterado a grado V-IV 
6.3.4. Granito alterado a grado IV  
De forma puntual en la calicata C-2, se ha reconocido la presencia de materiales más consistentes 
representados por un granito migmatítico alterado a grado IV, de tamaño de grano arena media y 
color beige-blanquecino. 
Se extrae en forma de fragmentos de tamaño centimétrico a decimétrico, la mayor parte de ellos 
disgregables con la mano, junto con una fracción arenosa de grano grueso procedente del ripado. En 
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profundidad aumenta la compacidad del material, y comienzan a aparecer fragmentos de roca que no 
se pueden fragmentar manualmente, alcanzando en la base de la excavación un grado de alteración 
IV-III de consistencia muy firme. Los parámetros geotécnicos asignados a este tipo de materiales se 
muestran a continuación: 
COHESIÓN (Kp/cm2) 50 
ÁNGULO DE ROZAMIENTO INTERNO 340 - 360 
PESO ESPECÍFICO (T/m3) 1.8 - 2.5 
MÓDULO DE DEFORMACIÓN E (Kp/cm2) 800 - 2000 
COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD K (cm/s) 10-7 - 10-9 
COEFICIENTE DE BALASTO K30(Kp/cm3) 30-100 
Tabla 13. Parámetros geotécnicos típicos del granito migmatítico alterado a grado IV 
6.3.5. Granitoides Migmatíticos 
De forma puntual en la calicata C-3 hacia el Sur de la parcela se ha reconocido la presencia de un 
granitoide migmatítico de color grisáceo-anaranjado y naturaleza areno-limosa. Según la información 
geológica que se tiene de la zona en la que se enmarca la obra, se trata de pequeños enclaves 
procedentes de la mezcla de materiales con los terrenos metamórficos cercanos del encajante 
(esquistos). 
Según estas consideraciones y dado que se trata de apariciones puntuales dentro del granito, no se 
ha optado por incluirlos como un nivel geotécnico con entidad propia. 
6.4. Nivel freático 
En los ensayos realizados en la zona, no se detectó presencia del nivel freático hasta la profundidad 
alcanzada con las calicatas. Entonces no se considera hacer referencia en el presente informe a 




7. Recomendaciones constructivas 
Por donde discurre el trazado actual no se realiza ningún sondeo, dando por hecho que el nuevo 
trazado, en el momento de su instalación no presentará ningún inconveniente constructivo, ya que 
esa zona se estudia con anterioridad, en la primera instalación del sistema de alcantarillado. 
 Una parte del nuevo trazado discurre por un camino de tierra peatonal,  se realizan dos calicatas para 
caracterizar el suelo (C-1 y C-2), con la situación que se presenta en el Apéndice 2 y los resultados 
mostrados en la Tabla 2. La excavación de la zanja puede realizarse con medios mecánicos 
convencionales, para esta se utilizará una entibación. 
La ejecución de la excavación, ya en la parcela, para las cimentaciones podrá realizarse con medios 
mecánicos potentes tales como retroexcavadoras, dado que los materiales presentan una 
excavabilidad fácil hasta las cotas de cimentación proyectadas. En caso de detectar núcleos duros 
podrá ser puntualmente necesario el uso puntual de martillo neumático.  
La ejecución de la excavación se llevará a cabo con taludes máximos 3H:1V, que es la pendiente 
máxima recomendada para la zona del volumen de tratamiento. Dada la escasa pendiente de los 
mismos en la zona norte de la parcela se consideran estables, hay que comprobar su estabilidad en la 
zona sur, por la cercanía de construcciones del polígono y por presentar una mayor entidad los 
desmontes. 
En general debido a la baja permeabilidad de la zona, y al no encontrarse presencia de agua en los 
ensayos realizados, no se espera durante las excavaciones la presencia del nivel freático. Si este se 
presenta de forma puntual, en las zonas más próximas al rego Coira, se emplearán equipos de bombeo 
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8. Excavabilidad y aprovechamiento de los materiales 
8.1. Clasificación de materiales según su excavabilidad 
Los materiales se pueden clasificar en función de su facilidad de extracción en tres categorías:  
 Roca. Incluye toda la masa de roca, depósitos estratificados y aquellos materiales que presenten 
características de roca masiva o que se encuentren cementados tan sólidamente que hayan de ser 
excavados utilizando explosivos o martillo rompedor. Siguiendo el criterio de clasificación de las 
excavaciones en función de la velocidad sísmica de propagación en el terreno, se ha considerado 
como roca todo aquel terreno en que dicha velocidad sea superior a 3.000 m/s.  
 Tránsito. Comprende los materiales formados por rocas descompuestas, tierras muy compactas, 
y todos aquellos en que no siendo necesario para su excavación el empleo de explosivos, sea 
precisa la utilización de escarificadores profundos y pesados. La calificación de terreno de tránsito 
será función de la velocidad sísmica de propagación que deberá situarse entre 3.000 y 2.000 m/s. 
 Tierras. Comprende todos los materiales no incluidos en los apartados anteriores. Siguiendo el 
criterio de clasificación de las excavaciones en función de la velocidad sísmica de propagación en 
el terreno, se ha considerado como tierras todo aquel terreno en que la velocidad sísmica de 
propagación sea inferior a 2.000 m/s, ejecutándose con medios de excavación convencionales. 
Se considera que todos los terrenos cortados por el trazado del colector y el estanque son tierras con 
mayor o menor grado de consistencia, y por lo tanto materiales cuya extracción puede realizarse con 
medios de excavación convencionales. 
8.2. Criterios de aprovechamiento 
Bajo los rellenos de los viales se encuentra el material que reúne las características de suelo adecuado 
según el PG-3 por datos facilitados. En cuanto a la zona del estanque, todo el material será 
aprovechado, ya que tenemos una zona de relleno que quedará definida en los planos, en el 




8.3. Coeficiente de paso 
Se define el coeficiente de paso como la relación entre el volumen final del relleno compactado y el 
volumen inicial del material de desmonte utilizado en ese relleno. Puede obtenerse de acuerdo con la 
fórmula siguiente: 
𝐶𝑂𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐷𝐸 𝑃𝐴𝑆𝑂 =
𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑁 𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿
𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑁 𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿









 𝑥 𝑃 
 
Siendo P el porcentaje utilizable, en tanto por uno. Considerando que no se producirán pérdidas de 
material durante los procesos de excavación, se tomará P=1. El coeficiente de paso se ha estimado a 
partir de la experiencia geotécnica acumulada, empleando 1 como coeficiente de paso de los 
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9. Estabilidad de los taludes de la zona sur de la parcela 
9.1. Introducción 
Las pendientes máximas adoptadas tanto para los desmontes como para los rellenos en las zonas que 
se permite son 3H: 1V,  son taludes suaves por lo que no requieren ningún estudio de estabilidad. 
En la zona sur de la parcela, por donde se realiza el vertido, el talud final presenta una altura de unos 
nueve metros con una pendiente 2H: 1V. Procederemos a realizar un análisis de la estabilidad del talud 
resultante del relleno, para ver si son necesarias medidas estabilizadoras. 
El programa empleado para el análisis es GEO5 V19. La geometría introducida empleados en el modelo 
queda como mostramos en la Ilustración 8. 
 
Ilustración 8. Geometría y datos geotécnicos introducidos al modelo 
Para realizar el análisis los datos geotécnicos empleados son los siguientes: 
 ① RELLENO 
COMPACTADO 






ÁNGULO DE ROZAMIENTO INTERNO 320 300 340  
PESO ESPECÍFICO (KN/m3) 20.60 13.734 17.7 
COHESIÓN (KPa) 19.62 1.962 490.5 
Tabla 14. Características  geotécnicas introducidas al modelo  
9.2. Estabilidad del relleno 
El talud analizado está proyectado con una pendiente 2H: 1V  la cara inferior, la parte superior 
presenta el  empuje de aguas con el estanque en funcionamiento con pendientes tendidas, siendo la 
máxima pendiente de 3H: 1V. Para analizar la estabilidad de este talud de relleno se plantean tres 
escenarios: 
 Estanque vacío 
 Estanque en nivel de operación normal 
 Estanque con nivel máximo de almacenamiento 
El nivel freático en el talud es nulo, ya que el depósito de almacenamiento se impermeabiliza para 
evitar filtraciones y posibles grietas. En todos los casos el programa optimiza para realizar el análisis 
con la superficie de deslizamiento más desfavorable. 
RESULTADOS ESCENARIO 1. ESTANQUE VACIO. 
Verificación de estabilidad de taludes (Bishop) 
        
 
Suma de fuerzas activas : Fa = 586.70 kN/m 
Suma de fuerzas pasivas : Fp = 1099.07 kN/m 
 Momento de deslizamiento : Ma = 10507.84 kNm/
m 
Momento estabilizador : Mp = 19684.33 kNm/
m 
Factor de seguridad = 1.87 > 1.50  
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Verificación de estabilidad de taludes (Fellenius / Petterson) 
 
 
Suma de fuerzas activas : Fa = 592.29 kN/m 
Suma de fuerzas pasivas : Fp = 1028.83 kN/m 
 Momento de deslizamiento : Ma = 9837.93 kNm/
m 
Momento estabilizador : Mp = 17088.84 kNm/
m 
Factor de seguridad = 1.74 > 1.50  





















Factor de seguridad = 1.87 > 1.50  




Verificación de estabilidad de taludes (Janbu) 
 
Factor de seguridad = 1.87 > 1.50 
Estabilidad del talud ACEPTABLE 
Verificación de estabilidad de taludes (Morgenstern-Price) 
Factor de seguridad = 1.87 > 1.50 
Estabilidad del talud ACEPTABLE 
En estos dos últimos métodos ya no insertamos imagen de la superficie de deslizamiento  ya que el 













Y       PUERTOS 
 








TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE ESTAS ANTES DE SU VERTIDO AL MEDIO MEDIANTE 
TÉCNICAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE (POLÍGONO INDUSTRIAL NOVO MILLADOIRO) 
Anejo 05. Geológico y geotécnico 
RESULTADOS ESCENARIO 2. ESTANQUE CON NIVEL DE OPERACIÓN NORMAL. 
Se considera como que el estanque no está impermeabilizado, por lo tanto el nivel freático afecta a 
todo el talud. Los resultados obtenidos para este escenario son: 
 
VERIFICACIÓN DE ESTABILIDAD DE TALUDES (TODOS LOS MÉTODOS), SITUACIÓN ESTÁNDAR. 
 
Bishop : FS = 2.03 > 1.50  ACEPTABLE  
Fellenius / Petterson : FS = 1.94 > 1.50  ACEPTABLE  
Spencer : FS = 2.03 > 1.50  ACEPTABLE  
Janbu : FS = 2.03 > 1.50  ACEPTABLE  
Morgenstern-Price : FS = 2.03 > 1.50  ACEPTABLE  
 
VERIFICACIÓN DE ESTABILIDAD DE TALUDES (TODOS LOS MÉTODOS), SITUACIÓN OPTIMIZADA (LA SUPERFICIE 
MÁS DESFAVORABLE). 
Verificación de estabilidad de taludes (Bishop) 
Suma de fuerzas activas : Fa = 368.17 kN/m 
Suma de fuerzas pasivas : Fp = 726.24 kN/m 
 Momento de deslizamiento : Ma = 6870.14 kNm/
m 
Momento estabilizador : Mp = 13551.70 kNm/
m 
Factor de seguridad = 1.97 > 1.50 
Estabilidad del talud ACEPTABLE 
 
Verificación de estabilidad de taludes (Fellenius / Petterson) 
Suma de fuerzas activas : Fa = 368.17 kN/m 
Suma de fuerzas pasivas : Fp = 688.99 kN/m 
 Momento de deslizamiento : Ma = 6870.14 kNm/
m 
Momento estabilizador : Mp = 12856.58 kNm/
m 
Factor de seguridad = 1.87 > 1.50 




Verificación de estabilidad de taludes (Spencer) 
Factor de seguridad = 1.97 > 1.50 
Estabilidad del talud ACEPTABLE 
 
Verificación de estabilidad de taludes (Janbu) 
Factor de seguridad = 1.97 > 1.50 
Estabilidad del talud ACEPTABLE 
  
RESULTADOS ESCENARIO 3. ESTANQUE CON NIVEL DE AGUA MÁXIMO. 
Hay que tener en cuenta que esta situación extrema se produce de forma puntual, ya que la situación 
normal no es que el estanque alcance su nivel máximo. La situación del estanque a su capacidad 
máxima se daría para regular los caudales punta de la avenida extrema. 
 
 
VERIFICACIÓN DE ESTABILIDAD DE TALUDES (TODOS LOS MÉTODOS), SITUACIÓN ESTÁNDAR. 
 
Bishop : FS = 2.11 > 1.50  ACEPTABLE  
Fellenius / Petterson : FS = 2.02 > 1.50  ACEPTABLE  
Spencer : FS = 2.11 > 1.50  ACEPTABLE  
Janbu : La solución no ha sido encontrada.  
Morgenstern-Price : FS = 2.12 > 1.50  ACEPTABLE  
 
VERIFICACIÓN DE ESTABILIDAD DE TALUDES (TODOS LOS MÉTODOS), SITUACIÓN OPTIMIZADA (LA SUPERFICIE 
MÁS DESFAVORABLE). 
 
Verificación de estabilidad de taludes (Bishop) 
Suma de fuerzas activas : Fa = 331.36 kN/m 
Suma de fuerzas pasivas : Fp = 698.51 kN/m 
 Momento de deslizamiento : Ma = 6183.19 kNm/
m 
Momento estabilizador : Mp = 13034.14 kNm/
m 
Factor de seguridad = 2.11 > 1.50 
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Verificación de estabilidad de taludes (Fellenius / Petterson) 
Suma de fuerzas activas : Fa = 331.36 kN/m 
Suma de fuerzas pasivas : Fp = 669.68 kN/m 
 Momento de deslizamiento : Ma = 6183.19 kNm/
m 
Momento estabilizador : Mp = 12496.17 kNm/
m 
Factor de seguridad = 2.02 > 1.50 
Estabilidad del talud ACEPTABLE 
 
Verificación de estabilidad de taludes (Spencer) 
Factor de seguridad = 2.11 > 1.50 
Estabilidad del talud ACEPTABLE 
  
Verificación de estabilidad de taludes (Morgenstern-Price) 
Factor de seguridad = 2.12 > 1.50 
Estabilidad del talud ACEPTABLE 
 
Los factores de seguridad obtenidos están por encima del exigido en todos los escenarios 
planteados, con una buena compactación del material de relleno conseguimos estabilidad del 
terraplén, sin tener que añadir ninguna medida correctora. En definitiva, se concluye que esta zona, 
si se construye con estas características del terreno especificadas en la Tabla 12 es estable frente a 
deslizamientos y colapsos. Con las características especificadas nos referimos al material de relleno, 
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 Tabla 1. Índices de campo para estimar la resistencia a compresión simple (ISRM, 1981) 
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Tabla 2. Propiedades comunes de suelos arcillosos (Hunt, 1984) 
 
Tabla 3. Meteorización y grados de alteración (ISRM, 1981) 
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1. Objeto.  
El objeto de este anejo es el análisis de los datos pluviométricos y cálculos hidrológicos e hidráulicos  
necesarios para simular la situación actual de la red de drenaje del polígono, determinar el caudal de 
avenida del Rego Coira y poder definir la posición de las  infraestructuras hidráulicas pertinentes para 
el funcionamiento óptimo del drenaje, garantizando un vertido en equilibrio con el medioambiente 


















2.1. Climatología general 
Los datos usados en este Anejo pertenecen a la Estación Meteorológica de Santiago de Compostela, 
ya que la zona del Milladoiro carece de registros climatológicos, estos fueron corroborados con la 
Estación de Boqueixón, también cerca de la zona de estudio y con altitudes similares; ambas 
estaciones son automáticas. 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA SANTIAGO - EOAS ESTACIÓN METEOROLÓGICA SERGUDE 






ALTITUD 255 m ALTITUD 231 m 
Tabla 1. Datos de las estaciones meteorológicas analizadas 
El dominio del clima en esta zona por su situación es de tipo oceánico hiperhúmedo caracterizado por 
altas precipitaciones, producidas por el enfriamiento de los vientos húmedos del oeste obligados a 
elevarse al llegar a las superficies montañosas provocando la caída de lluvia. 
La temperatura media anual ronda los 14 o C  y la precipitación media anual está en el orden de 
magnitud de 1500 mm. Las precipitaciones son relativamente abundantes repartiéndose con 
regularidad a lo largo del año.  
2.2. Datos medios sobre días trabajables por climatología 
Para obtener los coeficientes medios anuales de reducción climatológica para cada clase de obra, se 
ha supuesto cada clase de obra repartida a lo largo de los 365 días del año, y estos repartidos en los 
12 meses conforme a la siguiente tabla en la que no se han tenido en cuenta los días festivos: 
ENERO 0.0849 JULIO 0.0849 
FEBRERO 0.0767 AGOSTO 0.0849 
MARZO 0.0849 SEPTIEMBRE 0.0822 
ABRIL 0.0822 OCTUBRE 0.0849 
MAYO 0.0849 NOVIEMBRE 0.0822 
JUNIO 0.0822 DICIEMBRE 0.0849 
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Multiplicando el cuadro anterior  por los coeficientes de reducción correspondientes a cada mes y 
sumando los productos parciales de los 12 meses, se han obtenido los siguientes coeficientes medios 
anuales: 
 CLASE DE OBRA 





0.901 0.776 0.902 0.506 0.632 
Tabla 2. Coeficientes medios anuales para la obtención del nº de días útiles de trabajo a partir del nº de días laborables 
2.3. Metodología de  la obtención de la precipitación de proyecto 
La metodología a seguir para la obtención de la precipitación de proyecto será la recogida en las 
Instrucciones para Obras Hidráulicas de Galicia (ITOHG), en el anejo SAN 1/1, después de hacer un 




















La precipitación en una zona es un proceso con una repetición e intensidad muy variables. Los 
parámetros básicos a considerar son la duración de la lluvia, intensidad media, volumen total de 
precipitación, tiempo entre precipitaciones sucesivas; pero a nivel de cálculo el valor más importante 
es el volumen total de la precipitación P, que puede calcularse como la intensidad media (I) por la 
duración (t). Estos dos parámetros no son independientes, ya que de las observaciones 
experimentales se deduce que a mayor intensidad la duración de la precipitación es menor y viceversa. 
Para definir la lluvia de proyecto vamos a utilizar el concepto de curvas IDF. Una curva IDF (Intensidad-
Duración-Frecuencia) es una relación matemática, generalmente empírica entre la intensidad de una 
precipitación, su duración y la frecuencia con la que se observa. La frecuencia de las precipitaciones 
intensa se caracteriza mediante periodos de retorno T, que son la inversa de la frecuencia. 
3.2. Análisis de precipitaciones 
Para el cálculo de la lluvia de proyecto utilizaremos las precipitaciones máximas durante 24 horas, 
tenemos 16 años de registros, haremos una distribución de probabilidades pluviométricas, 
obteniendo así las precipitaciones máximas diarias asociadas a distintos periodos de retorno T. 
Año Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
1999 20,50 30,00 44,50 60,00 28,50 6,20 12,60 46,00 87,00 43,00 49,50 49,00 
2000 23,00 14,50 18,50 48,00 36,50 17,00 23,00 56,10 19,50 40,00 43,30 72,30 
2001 60,00 38,40 70,70 30,20 30,20 13,50 29,00 11,00 10,50 90,00 2,40 24,90 
2002 22,40 50,40 23,60 17,40 48,40 12,80 5,00 4,80 24,60 68,00 63,20 38,60 
2003 34,51 62,00 17,60 25,30 21,70 18,70 20,00 19,50 14,70 19,50 60,00 27,50 
2004 42,30 9,40 23,60 23,10 16,00 17,30 15,60 41,00 18,20 11,80 42,30 40,95 
2005 31,70 8,10 41,00 13,10 56,50 43,30 11,00 10,30 23,00 85,00 32,90 71,50 
2006 17,00 35,80 47,40 22,10 13,00 6,80 6,70 36,80 50,00 76,60 69,90 35,50 
2007 27,10 40,20 26,70 12,50 15,70 30,10 21,20 14,60 25,83 0,30 20,10 16,40 
2008 43,90 13,30 18,20 38,90 18,70 11,20 11,10 14,60 23,10 44,30 18,40 27,80 
2009 29,40 16,80 11,40 13,90 14,60 19,90 58,50 12,50 6,70 41,30 50,70 50,20 
2010 24,80 38,10 20,30 18,30 20,70 21,20 4,90 4,50 11,00 53,40 20,80 35,70 
2011 42,40 31,90 12,10 14,50 13,20 2,90 6,20 28,50 10,00 28,40 33,40 33,20 
2012 11,50 1,20 15,00 24,30 36,50 20,30 7,10 18,50 30,80 27,00 21,80 50,50 
2013 79,70 27,30 30,30 52,60 17,00 15,70 13,80 7,10 37,70 68,40 40,40 59,10 
2014 41,90 42,70 18,30 16,00 20,70 9,50 27,20 16,80 20,60 45,10 45,10 22,10 
MAX 79,70 62,00 70,70 60,00 56,50 43,30 58,50 56,10 87,00 90,00 69,90 72,30 
Tabla 3. Precipitaciones máximas diarias de la estación meteorológica de Sergude. 
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Los valores anuales de precipitación máxima durante 24 horas se muestran en la tabla 3; con estos 
valores se hace un análisis estadístico empleando las funciones Gumbel, Log-Pearson Tipo III y  SQRT—
T max. 
Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
MAX 87.00 72.30 90.00 68.00 62.00 42.30 85.00 76.60 40.20 44.30 58.50 53.40 
Año 2011 2012 2013 2014         
MAX 42.40 50.50 79.70 45.10         
Tabla 4. Valores anuales de precipitación máxima 24 h en mm 
 
 
Ilustración 1. Análisis estadístico de extremos 
Para períodos de retorno elevados la tendencia general de la distribución Gumbel es a infravalorar los 
valores de precipitación, esto crea una incertidumbre sobre la seguridad; para periodos de retorno 





T Gumbel LPIII SQRT Media 
2 59,25 59,68 56,75 58,56 
5 76,16 76,14 71 74,43 
10 87,35 86,49 81,22 85,02 
25 101,5 99,08 95,04 98,54 
50 111,99 108,19 105,93 108,7 
100 122,41 117,08 117,28 118,92 
200 132,79 125,89 129,12 129,27 
500 146,48 137,44 145,55 143,16 
1000 156,83 146,19 158,57 153,86 
Tabla 5. Valores de precipitaciones diarias máximas probables de las distintas funciones de distribución para diversos T 
Como obtenemos valores de precipitaciones máximas diarias en el mismo orden de magnitud en todas 
las distribuciones empleadas, no hay diferencias significativas adoptamos para el cálculo los valores 
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4. Curvas IDF 
Según está indicado en la ITOHG-SAN-1/1  la definición de lluvia de proyecto incluye dos aspectos: 
 La altura total de precipitación (mm).  
 La forma en que esta se distribuye a lo largo del episodio de lluvia. 
Para definir estos dos aspectos utilizamos las curvas Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF). Estas 
curvas se generan a partir de los datos de precipitación de una estación con series de lluvia de distintas 
duraciones. Si carecemos de series de precipitaciones de la cuenca de estudio podemos generar curvas 
IDF sintéticas.  
En España es muy habitual el uso del método de La Instrucción de Carreteras 5.2 I.C., del que se 
obtienen valores de lluvia para distintas duraciones a partir de la lluvia de 24 h. 














It= intensidad media máxima de precipitación correspondiente a la duración t en horas (mm/h) 
Id= intensidad media diaria de precipitación correspondiente al periodo de retorno considerado 
(mm/h) 
Pd= precipitación máxima diaria correspondiente al período de retorno considerado, que puede 
tomarse de los mapas de Isolíneas de precipitaciones máximas diarias previsibles en un día. 
I1= intensidad horaria de precipitación correspondiente a  dicho periodo de retorno (mm/h) 
I1/Id= cociente entre la intensidad horaria y diaria que puede adoptarse de la Ilustración 2 por 
interpolación 
 
T (años) 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 
Pd (mm) 58.56 74.43 85.02 98.54 108.70 118.92 129.27 143.16 153.86 
Tabla 6. Precipitaciones máximas probables mm 
T (años) 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 
Id (mm/h) 2.44 3.10 3.54 4.11 4.53 4.96 5.39 5.97 6.41 
Tabla 7. Intensidades máximas diarias 
 
Ilustración 2. Mapa de isolíneas para la obtención de I1/Id 
Con estos datos obtenemos las curvas IDF sintéticas para la zona de estudio. A continuación, en la 
Tabla 7 se muestra un ejemplo del cálculo realizado para la obtención de la intensidad y precipitación 




T=2 T=5 T=10 T=25 
I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D) 
5 56,23 4,69 71,47 5,96 81,64 6,80 94,63 7,89 
10 42,27 7,05 53,73 8,95 61,37 10,23 71,13 11,86 
15 35,44 8,86 45,04 11,26 51,45 12,86 59,63 14,91 
20 31,13 10,38 39,57 13,19 45,20 15,07 52,39 17,46 
25 28,08 11,70 35,70 14,87 40,77 16,99 47,26 19,69 
30 25,77 12,89 32,76 16,38 37,42 18,71 43,37 21,68 
35 23,94 13,96 30,42 17,75 34,75 20,27 40,28 23,50 
40 22,43 14,95 28,51 19,01 32,57 21,71 37,75 25,16 
45 21,17 15,88 26,90 20,18 30,73 23,05 35,62 26,71 
50 20,09 16,74 25,53 21,27 29,16 24,30 33,80 28,17 
55 19,15 17,55 24,33 22,31 27,80 25,48 32,22 29,53 
60 18,32 18,32 23,28 23,28 26,60 26,60 30,82 30,82 
Tabla 8. Intensidades (mm/h) y precipitaciones (mm) para distintas duraciones 
Adoptamos el valor 
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Ilustración 3. Curvas IDF para los períodos de retorno de 2, 5, 10 y 25 años 
 
Ilustración 4. Curvas IDF para los períodos de retorno de 50, 100, 200, 500 y 1000 años 
5. Patrón de precipitaciones sintéticas 
Para obtener el patrón de precipitaciones sintético en la ITOHG-SAN-1/1 se recomienda usar el 
“Método de los Bloques Alternados”. Para la estimación de lluvias de proyecto usando este método 
se aconseja usar una duración total del hietograma de 1 hora en cuencas urbanas inferiores a 50 ha, 
en nuestro caso usaremos  hietogramas sintéticos de 90 minutos.  
Los pasos a seguir son los siguientes según cita la ITOHG: 
1. El tiempo de duración de la lluvia se divide en intervalos (de por ejemplo, 5 minutos). 
2. Para calcular la precipitación del primer bloque de 5 ‘ para un período de retorno determinado 
se consulta el valor de la intensidad de 5’ en la IDF adecuada y se genera un bloque de lluvia 







ℎ) = 𝑃5′(𝑚𝑚) 







ℎ) = 𝑃10′(𝑚𝑚) 
Este valor de precipitación en 10’ representa la suma del primer bloque, ya calculado, y la del 
segundo. 
4. El segundo bloque de precipitación de proyecto tendrá una precipitación de valor 𝑃10′ − 𝑃5′. 
Así se calcularan sucesivamente el resto de bloques. 
5. Los bloques se sitúan de modo alterno alrededor del de mayor precipitación, obteniéndose un 
patrón de lluvia similar a los conocidos. Una práctica habitual es hacer la media de los valores 
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5.1. Hietogramas de diseño para distintos períodos de retorno T 
A continuación se muestra la imagen de los hietograma patrón obtenido por el método citado en el 
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6. Obtención de caudales del Rego Coira 
6.1. Introducción 
Para el cálculo de caudales de avenida en España, se usa normalmente el Método Racional propuesto 
en la INSTRUCCIÓN 5.2-IC DE CARRETERAS, también llamado Método Hidrometeorológico; pero existe 
una evolución del mismo, denominado Método Racional modificado de Témez. 
Sus formulaciones son las siguientes: 
MÉTODO RACIONAL MÉTODO DE TÉMEZ 
𝑄 =
𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴
𝐾
 𝑄 =
𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴
3.6
∗ 𝐾 
6.2. Análisis comparativo de los dos métodos 
Ambos métodos son adecuados para cuencas no muy extensas, sus limitaciones más destacables son: 
MÉTODO RACIONAL MÉTODO DE TEMEZ 
Tiempo de concentración (Tc) < 6 h 0.25 h < Tc < 24 h 
 1 km2 < Área de la cuenca (A) < 3000 km2 
Obtención de parámetros y variables de cada método 
 Coeficiente de escorrentía 
El coeficiente de escorrentía permite valorar en qué grado el terreno de la cuenca es favorable o no a 
la formación de escorrentía superficial a partir de la precipitación caída. 



















′ + 23 ∗ 𝑃0
′)
(𝑃𝑑




En ambas fórmulas se relaciona Precipitación Máxima Diaria (Pd) con Umbral de Escorrentía P0, de 
manera que sólo se produce escorrentía en caso que la Precipitación Máxima caída (en mm) supere 
el Umbral de Escorrentía (en mm), es decir, aquella cantidad de lluvia que el terreno es capaz de 
infiltrar.  
En ambos casos el valor de umbral de escorrentía P0 se modifica mediante una variable β que lo 
incrementa, obteniendo un umbral corregido P’0… la valoración de esta variable β recoge la 
variabilidad regional de humedades del suelo al inicio del aguacero, y depende únicamente de la 
ubicación de la cuenca de estudio según el siguiente gráfico. 
 
 
En ambos métodos el umbral de escorrentía corregido 𝑃0
′  toma el mismo valor, lo que marca la 
diferencia es la valoración de la Precipitación Máxima Diaria 𝑃𝑑 según el tamaño de la cuenca, que 
en el caso del Método Racional Modificado de Témez se corrige en un coeficiente 𝑃𝑑
′   si la cuenca es 
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𝑃𝑑
′ = 𝑃𝑑 ∗ 𝐾𝐴 
 
Si A < 1 Km2 → 𝐾𝐴 = 1 





 Intensidad media de precipitación 
Usamos las obtenidas en el apartado anterior. 
Esta variable es casi idéntica para ambos métodos de estimación de caudales de avenida, y representa 
el valor medio de la precipitación caída sobre la cuenca según el periodo de retorno considerado y en 
función del tiempo de duración de la misma, el cual se suele tomar como el tiempo de concentración 
de la cuenca. 
La única diferencia entre ambos métodos es el valor de precipitación máxima diaria que se use, que 
en el caso del método racional será 𝑃𝑑 y en el caso del Témez será el corregido 𝑃𝑑
′  ; de este modo las 
ecuaciones de referencia para la obtención de la intensidad media para cada método son: 
Intensidad Media de Precipitación Intensidad Media Diaria 
















 Tiempo de concentración (Tc) 







𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑘𝑚. ; 𝑗 = 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑚/𝑚  
 
 
La relación de intensidades, entre intensidad horaria y diaria (I1/Id) depende también de la ubicación 
de la cuenca de estudio, a partir del siguiente gráfico: 
 
 Coeficiente K 
Aquí se encuentra otra importante diferencia entre ambos métodos, ya que si bien tanto uno como 
otro representan el coeficiente con la misma letra K, su significado es completamente distinto según 
el método considerado. 
Para el método racional, K es un coeficiente usado para tener en cuenta el aumento del 20% sobre el 
caudal que representa la punta de precipitación, y es función de las unidades en que se exprese el 
área de la cuenca y el caudal a obtener, según la siguiente tabla. 
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Tabla 9. Unidades del área de cuenca 
Para el Método Racional Modificado de Témez, K es el coeficiente de uniformidad que pretende 
corregir el tiempo de concentración de la cuenca para tener en cuenta la variación de la precipitación 
neta a lo largo del tiempo, a partir de la siguiente ecuación: 






De estas comparaciones entre variables que intervienen en la estimación de caudales de avenida se 
desprende que, además de la ecuación en sí, la característica que determina las diferencias más 
significativas no es más que la geometría de la cuenca, ya que: 
 Si la cuenca tiene una superficie mayor a 1 km2 (y menor a 3.000 km2), el valor de la 
Precipitación Máxima Diaria (Pd) se ve reducido.  A mayor área de cuenca, menor es el valor 
de P’d, y en consecuencia menor es el coeficiente de escorrentía C y la Intensidad Media de 
precipitación I. 
 Si la cuenca es muy llana, es decir la relación entre longitud y pendiente es muy elevada, el 
tiempo de concentración de la cuenca es alto, con lo que su coeficiente de uniformidad K se 
ve aumentado. 
6.3. Resultados obtenidos usando ambos métodos 
Debido a que la subcuenca del Rego Coira no es únicamente rural, y la fórmula de cálculo mostrada 
en el apartado anterior es recomendada para entornos rurales, se realizó una ponderación del 
coeficiente de escorrentía substituyendo en la ecuación original  𝐴 ∗ 𝐶 por el sumatorio de ∑ 𝐴𝐼 ∗ 𝐶𝑖. 
Con un área total de subcuenca de 0.62 km2 y con la subdivisión de áreas que mostramos en el 
Apéndice 2 se obtuvieron unos caudales en la sección de salida de esta subcuenca para los siguientes 
períodos de retorno que mostramos en la Tabla 10. 
 
 
PERIODO DE RETORNO T años CAUDAL RACIONAL m3/s CAUDAL TEMEZ m3/s 
2 2.64 1.92 
5 3.65 2.69 
10 4.35 3.23 
25 5.28 3.95 
50 6.01 4.51 
100 6.75 5.08 
500 8.59 6.49 
Tabla 10. Caudales en la sección de salida de la cuenca del Rego Coira 
Como observamos, el método racional proporciona unos caudales en torno al 20 % superior al método 
de Témez. Para llevar a cabo la simulación de la avenida de período de retorno 100 años adoptamos 
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A partir de esta expresión obtenemos las distintas 
curvas IDF





    
Precipitación máxima probable diaria 
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I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D)
5 56.23 4.69 71.47 5.96 81.64 6.80 94.63 7.89 104.38 8.70 114.20 9.52 137.47 11.46
10 42.27 7.05 53.73 8.95 61.37 10.23 71.13 11.86 78.47 13.08 85.84 14.31 103.34 17.22
15 35.44 8.86 45.04 11.26 51.45 12.86 59.63 14.91 65.78 16.45 71.97 17.99 86.64 21.66
20 31.13 10.38 39.57 13.19 45.20 15.07 52.39 17.46 57.79 19.26 63.22 21.07 76.11 25.37
25 28.08 11.70 35.70 14.87 40.77 16.99 47.26 19.69 52.13 21.72 57.03 23.76 68.66 28.61
30 25.77 12.89 32.76 16.38 37.42 18.71 43.37 21.68 47.84 23.92 52.34 26.17 63.00 31.50
35 23.94 13.96 30.42 17.75 34.75 20.27 40.28 23.50 44.43 25.92 48.61 28.36 58.52 34.13
40 22.43 14.95 28.51 19.01 32.57 21.71 37.75 25.16 41.64 27.76 45.55 30.37 54.84 36.56
45 21.17 15.88 26.90 20.18 30.73 23.05 35.62 26.71 39.29 29.47 42.99 32.24 51.75 38.81
50 20.09 16.74 25.53 21.27 29.16 24.30 33.80 28.17 37.28 31.07 40.79 33.99 49.10 40.92
55 19.15 17.55 24.33 22.31 27.80 25.48 32.22 29.53 35.54 32.58 38.88 35.64 46.80 42.90
60 18.32 18.32 23.28 23.28 26.60 26.60 30.82 30.82 34.00 34.00 37.20 37.20 44.78 44.78
65 17.58 19.05 22.35 24.21 25.53 27.66 29.59 32.05 32.64 35.36 35.71 38.68 42.99 46.57
70 16.92 19.74 21.51 25.10 24.57 28.67 28.48 33.22 31.41 36.65 34.37 40.10 41.37 48.27
75 16.33 20.41 20.75 25.94 23.71 29.63 27.48 34.34 30.31 37.89 33.16 41.45 39.92 49.90
80 15.79 21.05 20.06 26.75 22.92 30.56 26.56 35.42 29.30 39.07 32.06 42.74 38.59 51.46
85 15.29 21.66 19.43 27.53 22.20 31.45 25.73 36.45 28.38 40.21 31.05 43.99 37.38 52.96
90 14.83 22.25 18.85 28.28 21.54 32.31 24.96 37.44 27.54 41.30 30.13 45.19 36.27 54.40
95 14.41 22.82 18.32 29.01 20.93 33.13 24.25 38.40 26.76 42.36 29.27 46.35 35.24 55.79
100 14.02 23.37 17.82 29.71 20.36 33.93 23.60 39.33 26.03 43.38 28.48 47.46 34.28 57.14
105 13.66 23.91 17.36 30.38 19.83 34.71 22.99 40.23 25.36 44.37 27.74 48.55 33.40 58.44
110 13.32 24.42 16.93 31.04 19.34 35.46 22.42 41.10 24.73 45.33 27.05 49.60 32.57 59.70
115 13.00 24.92 16.53 31.68 18.88 36.19 21.88 41.94 24.14 46.26 26.41 50.61 31.79 60.93
120 12.71 25.41 16.15 32.30 18.45 36.89 21.38 42.76 23.58 47.17 25.80 51.60 31.06 62.12
125 12.42 25.88 15.79 32.90 18.04 37.58 20.91 43.56 23.06 48.05 25.23 52.56 30.37 63.28
130 12.16 26.35 15.45 33.49 17.65 38.25 20.46 44.33 22.57 48.90 24.69 53.50 29.73 64.41
135 11.91 26.80 15.14 34.06 17.29 38.90 20.04 45.09 22.11 49.74 24.18 54.41 29.11 65.51
140 11.67 27.23 14.83 34.61 16.95 39.54 19.64 45.83 21.66 50.55 23.70 55.30 28.53 66.58
Duración 
minutos
T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=500
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I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D)
145 11.45 27.66 14.55 35.16 16.62 40.16 19.26 46.55 21.25 51.35 23.24 56.17 27.98 67.62
150 11.23 28.08 14.28 35.69 16.31 40.77 18.90 47.25 20.85 52.12 22.81 57.02 27.46 68.64
155 11.03 28.49 14.02 36.21 16.01 41.36 18.56 47.94 20.47 52.88 22.39 57.85 26.96 69.64
160 10.83 28.89 13.77 36.72 15.73 41.94 18.23 48.61 20.11 53.62 22.00 58.66 26.48 70.62
165 10.65 29.28 13.53 37.21 15.46 42.51 17.92 49.27 19.76 54.35 21.62 59.46 26.03 71.58
170 10.47 29.66 13.31 37.70 15.20 43.06 17.62 49.91 19.43 55.06 21.26 60.23 25.59 72.51
175 10.30 30.04 13.09 38.18 14.95 43.61 17.33 50.54 19.12 55.75 20.91 61.00 25.18 73.43
180 10.13 30.40 12.88 38.64 14.71 44.14 17.05 51.16 18.81 56.44 20.58 61.74 24.78 74.33
185 9.98 30.76 12.68 39.10 14.49 44.66 16.79 51.77 18.52 57.10 20.26 62.47 24.39 75.21
190 9.83 31.12 12.49 39.55 14.27 45.18 16.54 52.36 18.24 57.76 19.96 63.19 24.02 76.07
195 9.68 31.47 12.31 39.99 14.06 45.68 16.29 52.95 17.97 58.41 19.66 63.90 23.67 76.92
200 9.54 31.81 12.13 40.43 13.85 46.18 16.06 53.52 17.71 59.04 19.38 64.59 23.33 77.76
205 9.41 32.14 11.96 40.85 13.66 46.66 15.83 54.08 17.46 59.66 19.10 65.27 23.00 78.57
210 9.28 32.47 11.79 41.27 13.47 47.14 15.61 54.64 17.22 60.27 18.84 65.94 22.68 79.38
215 9.15 32.79 11.63 41.68 13.29 47.61 15.40 55.18 16.99 60.87 18.58 66.60 22.37 80.17
220 9.03 33.11 11.48 42.09 13.11 48.07 15.20 55.72 16.76 61.46 18.34 67.24 22.08 80.95
225 8.91 33.43 11.33 42.48 12.94 48.53 15.00 56.25 16.55 62.04 18.10 67.88 21.79 81.71
230 8.80 33.73 11.18 42.88 12.78 48.98 14.81 56.76 16.33 62.62 17.87 68.50 21.51 82.47
235 8.69 34.04 11.05 43.26 12.62 49.42 14.62 57.27 16.13 63.18 17.65 69.12 21.24 83.21
240 8.58 34.34 10.91 43.64 12.46 49.85 14.44 57.78 15.93 63.73 17.43 69.73 20.98 83.94
245 8.48 34.63 10.78 44.01 12.31 50.28 14.27 58.27 15.74 64.28 17.22 70.32 20.73 84.66
250 8.38 34.92 10.65 44.38 12.17 50.70 14.10 58.76 15.56 64.82 17.02 70.91 20.49 85.37
255 8.28 35.21 10.53 44.75 12.03 51.11 13.94 59.24 15.38 65.35 16.82 71.49 20.25 86.07
260 8.19 35.49 10.41 45.10 11.89 51.52 13.78 59.71 15.20 65.87 16.63 72.06 20.02 86.75
265 8.10 35.76 10.29 45.46 11.76 51.92 13.63 60.18 15.03 66.39 16.44 72.63 19.80 87.43
270 8.01 36.04 10.18 45.81 11.63 52.32 13.48 60.64 14.87 66.90 16.26 73.18 19.58 88.10
275 7.92 36.31 10.07 46.15 11.50 52.71 13.33 61.10 14.70 67.40 16.09 73.73 19.37 88.76
280 7.84 36.58 9.96 46.49 11.38 53.10 13.19 61.55 14.55 67.89 15.92 74.27 19.16 89.41
285 7.76 36.84 9.86 46.82 11.26 53.48 13.05 61.99 14.40 68.38 15.75 74.81 18.96 90.06
290 7.68 37.10 9.76 47.15 11.14 53.86 12.92 62.43 14.25 68.86 15.59 75.34 18.76 90.69
295 7.60 37.35 9.66 47.48 11.03 54.23 12.78 62.86 14.10 69.34 15.43 75.86 18.57 91.32
300 7.52 37.61 9.56 47.80 10.92 54.60 12.66 63.28 13.96 69.81 15.27 76.37 18.39 91.94
305 7.45 37.86 9.47 48.12 10.81 54.96 12.53 63.70 13.82 70.27 15.12 76.88 18.21 92.55
310 7.37 38.10 9.37 48.43 10.71 55.32 12.41 64.12 13.69 70.73 14.98 77.38 18.03 93.15
315 7.30 38.35 9.28 48.74 10.60 55.67 12.29 64.53 13.56 71.18 14.83 77.87 17.86 93.75
320 7.24 38.59 9.20 49.05 10.50 56.02 12.18 64.93 13.43 71.63 14.69 78.36 17.69 94.34
325 7.17 38.83 9.11 49.35 10.41 56.37 12.06 65.33 13.31 72.07 14.56 78.85 17.52 94.92
330 7.10 39.06 9.03 49.65 10.31 56.71 11.95 65.73 13.18 72.51 14.42 79.33 17.36 95.49
335 7.04 39.30 8.95 49.94 10.22 57.05 11.84 66.12 13.06 72.94 14.29 79.80 17.21 96.06
340 6.98 39.53 8.87 50.24 10.13 57.38 11.74 66.51 12.95 73.37 14.16 80.27 17.05 96.63
345 6.91 39.75 8.79 50.53 10.04 57.71 11.63 66.89 12.83 73.79 14.04 80.73 16.90 97.18
350 6.85 39.98 8.71 50.81 9.95 58.04 11.53 67.27 12.72 74.21 13.92 81.18 16.75 97.73
355 6.79 40.20 8.64 51.09 9.86 58.36 11.43 67.65 12.61 74.62 13.80 81.64 16.61 98.28
360 6.74 40.42 8.56 51.37 9.78 58.68 11.34 68.02 12.50 75.03 13.68 82.08 16.47 98.82
Duración 
minutos
T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=500
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I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D)
365 6.68 40.64 8.49 51.65 9.70 59.00 11.24 68.38 12.40 75.43 13.57 82.53 16.33 99.35
370 6.63 40.85 8.42 51.93 9.62 59.31 11.15 68.75 12.30 75.83 13.45 82.96 16.20 99.88
375 6.57 41.07 8.35 52.20 9.54 59.62 11.06 69.11 12.20 76.23 13.34 83.40 16.06 100.40
380 6.52 41.28 8.28 52.47 9.46 59.93 10.97 69.46 12.10 76.62 13.24 83.83 15.93 100.91
385 6.47 41.49 8.22 52.73 9.39 60.23 10.88 69.81 12.00 77.01 13.13 84.25 15.81 101.42
390 6.41 41.69 8.15 52.99 9.31 60.53 10.79 70.16 11.91 77.39 13.03 84.67 15.68 101.93
395 6.36 41.90 8.09 53.25 9.24 60.83 10.71 70.51 11.81 77.78 12.92 85.09 15.56 102.43
400 6.32 42.10 8.03 53.51 9.17 61.13 10.63 70.85 11.72 78.15 12.82 85.50 15.44 102.93
405 6.27 42.30 7.97 53.77 9.10 61.42 10.55 71.19 11.63 78.52 12.73 85.91 15.32 103.42
410 6.22 42.50 7.91 54.02 9.03 61.71 10.47 71.52 11.55 78.89 12.63 86.31 15.21 103.91
415 6.17 42.70 7.85 54.27 8.96 61.99 10.39 71.85 11.46 79.26 12.54 86.71 15.09 104.39
420 6.13 42.90 7.79 54.52 8.90 62.28 10.31 72.18 11.37 79.62 12.44 87.11 14.98 104.86
425 6.08 43.09 7.73 54.77 8.83 62.56 10.24 72.51 11.29 79.98 12.35 87.50 14.87 105.34
430 6.04 43.28 7.68 55.01 8.77 62.84 10.16 72.83 11.21 80.34 12.26 87.89 14.76 105.81
435 6.00 43.47 7.62 55.25 8.71 63.11 10.09 73.15 11.13 80.69 12.18 88.28 14.66 106.27
440 5.95 43.66 7.57 55.49 8.64 63.39 10.02 73.47 11.05 81.04 12.09 88.66 14.55 106.73
445 5.91 43.85 7.51 55.73 8.58 63.66 9.95 73.78 10.97 81.39 12.01 89.04 14.45 107.19
450 5.87 44.03 7.46 55.96 8.52 63.93 9.88 74.09 10.90 81.73 11.92 89.41 14.35 107.64
455 5.83 44.21 7.41 56.20 8.46 64.19 9.81 74.40 10.82 82.07 11.84 89.79 14.25 108.09
460 5.79 44.40 7.36 56.43 8.41 64.46 9.74 74.71 10.75 82.41 11.76 90.16 14.16 108.53
465 5.75 44.58 7.31 56.66 8.35 64.72 9.68 75.01 10.68 82.74 11.68 90.52 14.06 108.97
470 5.71 44.75 7.26 56.88 8.29 64.98 9.61 75.31 10.61 83.07 11.60 90.88 13.97 109.41
475 5.68 44.93 7.21 57.11 8.24 65.23 9.55 75.61 10.54 83.40 11.53 91.24 13.87 109.84
480 5.64 45.11 7.17 57.33 8.19 65.49 9.49 75.90 10.47 83.73 11.45 91.60 13.78 110.27
485 5.60 45.28 7.12 57.55 8.13 65.74 9.43 76.20 10.40 84.05 11.38 91.96 13.69 110.70
490 5.57 45.45 7.07 57.77 8.08 65.99 9.37 76.49 10.33 84.37 11.30 92.31 13.61 111.12
495 5.53 45.63 7.03 57.99 8.03 66.24 9.31 76.78 10.27 84.69 11.23 92.65 13.52 111.54
500 5.50 45.80 6.98 58.21 7.98 66.49 9.25 77.06 10.20 85.01 11.16 93.00 13.43 111.96
505 5.46 45.96 6.94 58.42 7.93 66.73 9.19 77.35 10.14 85.32 11.09 93.34 13.35 112.37
510 5.43 46.13 6.90 58.63 7.88 66.98 9.13 77.63 10.07 85.63 11.02 93.68 13.27 112.78
515 5.39 46.30 6.86 58.85 7.83 67.22 9.08 77.91 10.01 85.94 10.95 94.02 13.19 113.18
520 5.36 46.46 6.81 59.05 7.78 67.46 9.02 78.18 9.95 86.24 10.89 94.35 13.11 113.59
525 5.33 46.63 6.77 59.26 7.74 67.69 8.97 78.46 9.89 86.55 10.82 94.69 13.03 113.99
530 5.30 46.79 6.73 59.47 7.69 67.93 8.91 78.73 9.83 86.85 10.76 95.02 12.95 114.38
535 5.27 46.95 6.69 59.67 7.64 68.16 8.86 79.00 9.77 87.15 10.69 95.34 12.87 114.78
540 5.23 47.11 6.65 59.88 7.60 68.40 8.81 79.27 9.72 87.45 10.63 95.67 12.80 115.17
545 5.20 47.27 6.61 60.08 7.56 68.63 8.76 79.54 9.66 87.74 10.57 95.99 12.72 115.55
550 5.17 47.43 6.58 60.28 7.51 68.85 8.71 79.80 9.60 88.03 10.51 96.31 12.65 115.94
555 5.14 47.58 6.54 60.48 7.47 69.08 8.66 80.07 9.55 88.32 10.45 96.63 12.58 116.32
560 5.11 47.74 6.50 60.67 7.43 69.31 8.61 80.33 9.49 88.61 10.39 96.94 12.50 116.70
565 5.09 47.89 6.46 60.87 7.38 69.53 8.56 80.59 9.44 88.90 10.33 97.25 12.43 117.08
570 5.06 48.04 6.43 61.06 7.34 69.75 8.51 80.84 9.39 89.18 10.27 97.56 12.36 117.45
575 5.03 48.20 6.39 61.26 7.30 69.97 8.46 81.10 9.34 89.46 10.21 97.87 12.29 117.82
580 5.00 48.35 6.36 61.45 7.26 70.19 8.42 81.35 9.28 89.74 10.16 98.18 12.23 118.19
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TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE ESTAS ANTES DE SU VERTIDO AL MEDIO MEDIANTE 
TÉCNICAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE (POLÍGONO INDUSTRIAL NOVO MILLADOIRO) 
APÉNDICE 1 
 
I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D)
585 4.97 48.50 6.32 61.64 7.22 70.41 8.37 81.60 9.23 90.02 10.10 98.48 12.16 118.56
590 4.95 48.64 6.29 61.83 7.18 70.62 8.32 81.86 9.18 90.29 10.05 98.78 12.09 118.92
595 4.92 48.79 6.25 62.02 7.14 70.84 8.28 82.10 9.13 90.57 9.99 99.08 12.03 119.28
600 4.89 48.94 6.22 62.20 7.11 71.05 8.24 82.35 9.08 90.84 9.94 99.38 11.96 119.64
605 4.87 49.08 6.19 62.39 7.07 71.26 8.19 82.60 9.04 91.11 9.89 99.68 11.90 120.00
610 4.84 49.23 6.15 62.57 7.03 71.47 8.15 82.84 8.99 91.38 9.83 99.97 11.84 120.35
615 4.82 49.37 6.12 62.75 6.99 71.68 8.11 83.08 8.94 91.65 9.78 100.26 11.78 120.70
620 4.79 49.52 6.09 62.93 6.96 71.89 8.06 83.32 8.89 91.91 9.73 100.55 11.71 121.05
625 4.77 49.66 6.06 63.11 6.92 72.09 8.02 83.56 8.85 92.17 9.68 100.84 11.65 121.40
630 4.74 49.80 6.03 63.29 6.89 72.30 7.98 83.80 8.80 92.44 9.63 101.13 11.59 121.74
635 4.72 49.94 6.00 63.47 6.85 72.50 7.94 84.03 8.76 92.70 9.58 101.41 11.54 122.08
640 4.69 50.08 5.97 63.65 6.82 72.70 7.90 84.27 8.71 92.95 9.53 101.69 11.48 122.42
645 4.67 50.21 5.94 63.82 6.78 72.90 7.86 84.50 8.67 93.21 9.49 101.97 11.42 122.76
650 4.65 50.35 5.91 64.00 6.75 73.10 7.82 84.73 8.63 93.46 9.44 102.25 11.36 123.09
655 4.62 50.49 5.88 64.17 6.71 73.30 7.78 84.96 8.58 93.72 9.39 102.53 11.31 123.43
660 4.60 50.62 5.85 64.34 6.68 73.50 7.74 85.19 8.54 93.97 9.35 102.80 11.25 123.76
665 4.58 50.76 5.82 64.51 6.65 73.69 7.71 85.41 8.50 94.22 9.30 103.08 11.20 124.09
670 4.56 50.89 5.79 64.68 6.62 73.89 7.67 85.64 8.46 94.47 9.26 103.35 11.14 124.41
675 4.54 51.03 5.76 64.85 6.58 74.08 7.63 85.86 8.42 94.71 9.21 103.62 11.09 124.74
680 4.51 51.16 5.74 65.02 6.55 74.27 7.60 86.08 8.38 94.96 9.17 103.89 11.03 125.06
685 4.49 51.29 5.71 65.19 6.52 74.46 7.56 86.30 8.34 95.20 9.12 104.15 10.98 125.38
690 4.47 51.42 5.68 65.35 6.49 74.65 7.52 86.52 8.30 95.44 9.08 104.42 10.93 125.70
695 4.45 51.55 5.66 65.52 6.46 74.84 7.49 86.74 8.26 95.69 9.04 104.68 10.88 126.02
700 4.43 51.68 5.63 65.68 6.43 75.03 7.45 86.96 8.22 95.92 9.00 104.94 10.83 126.34
705 4.41 51.81 5.60 65.85 6.40 75.21 7.42 87.17 8.18 96.16 8.95 105.20 10.78 126.65
710 4.39 51.93 5.58 66.01 6.37 75.40 7.38 87.39 8.15 96.40 8.91 105.46 10.73 126.96
715 4.37 52.06 5.55 66.17 6.34 75.58 7.35 87.60 8.11 96.63 8.87 105.72 10.68 127.27
720 4.35 52.19 5.53 66.33 6.31 75.77 7.32 87.81 8.07 96.87 8.83 105.98 10.63 127.58
725 4.33 52.31 5.50 66.49 6.29 75.95 7.28 88.02 8.04 97.10 8.79 106.23 10.58 127.88
730 4.31 52.44 5.48 66.65 6.26 76.13 7.25 88.23 8.00 97.33 8.75 106.48 10.54 128.19
735 4.29 52.56 5.45 66.80 6.23 76.31 7.22 88.44 7.96 97.56 8.71 106.73 10.49 128.49
740 4.27 52.68 5.43 66.96 6.20 76.49 7.19 88.65 7.93 97.79 8.67 106.98 10.44 128.79
745 4.25 52.80 5.41 67.11 6.17 76.66 7.16 88.86 7.89 98.02 8.64 107.23 10.40 129.09
750 4.23 52.93 5.38 67.27 6.15 76.84 7.12 89.06 7.86 98.24 8.60 107.48 10.35 129.39
755 4.22 53.05 5.36 67.42 6.12 77.02 7.09 89.26 7.83 98.47 8.56 107.72 10.31 129.68
760 4.20 53.17 5.33 67.58 6.09 77.19 7.06 89.47 7.79 98.69 8.52 107.97 10.26 129.98
765 4.18 53.29 5.31 67.73 6.07 77.36 7.03 89.67 7.76 98.91 8.49 108.21 10.22 130.27
770 4.16 53.41 5.29 67.88 6.04 77.54 7.00 89.87 7.72 99.13 8.45 108.45 10.17 130.56
775 4.14 53.52 5.27 68.03 6.02 77.71 6.97 90.07 7.69 99.35 8.41 108.69 10.13 130.85
780 4.13 53.64 5.24 68.18 5.99 77.88 6.94 90.26 7.66 99.57 8.38 108.93 10.09 131.14
785 4.11 53.76 5.22 68.33 5.97 78.05 6.91 90.46 7.63 99.79 8.34 109.17 10.05 131.42
790 4.09 53.88 5.20 68.48 5.94 78.22 6.89 90.66 7.60 100.00 8.31 109.41 10.00 131.71
795 4.07 53.99 5.18 68.62 5.92 78.39 6.86 90.85 7.56 100.22 8.27 109.64 9.96 131.99
800 4.06 54.11 5.16 68.77 5.89 78.55 6.83 91.05 7.53 100.43 8.24 109.88 9.92 132.27
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TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE ESTAS ANTES DE SU VERTIDO AL MEDIO MEDIANTE 
TÉCNICAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE (POLÍGONO INDUSTRIAL NOVO MILLADOIRO) 
APÉNDICE 1 
 
I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D)
805 4.04 54.22 5.14 68.91 5.87 78.72 6.80 91.24 7.50 100.65 8.21 110.11 9.88 132.55
810 4.02 54.33 5.12 69.06 5.84 78.89 6.77 91.43 7.47 100.86 8.17 110.34 9.84 132.83
815 4.01 54.45 5.09 69.20 5.82 79.05 6.75 91.62 7.44 101.07 8.14 110.57 9.80 133.11
820 3.99 54.56 5.07 69.35 5.80 79.21 6.72 91.81 7.41 101.28 8.11 110.80 9.76 133.38
825 3.98 54.67 5.05 69.49 5.77 79.38 6.69 92.00 7.38 101.48 8.07 111.03 9.72 133.66
830 3.96 54.78 5.03 69.63 5.75 79.54 6.66 92.19 7.35 101.69 8.04 111.25 9.68 133.93
835 3.94 54.90 5.01 69.77 5.73 79.70 6.64 92.37 7.32 101.90 8.01 111.48 9.64 134.20
840 3.93 55.01 4.99 69.91 5.70 79.86 6.61 92.56 7.29 102.10 7.98 111.70 9.61 134.47
845 3.91 55.12 4.97 70.05 5.68 80.02 6.59 92.74 7.26 102.31 7.95 111.92 9.57 134.74
850 3.90 55.22 4.95 70.19 5.66 80.18 6.56 92.93 7.24 102.51 7.92 112.15 9.53 135.01
855 3.88 55.33 4.94 70.33 5.64 80.34 6.53 93.11 7.21 102.71 7.89 112.37 9.49 135.27
860 3.87 55.44 4.92 70.47 5.62 80.49 6.51 93.29 7.18 102.91 7.85 112.59 9.46 135.54
865 3.85 55.55 4.90 70.60 5.59 80.65 6.48 93.47 7.15 103.11 7.82 112.81 9.42 135.80
870 3.84 55.66 4.88 70.74 5.57 80.80 6.46 93.65 7.12 103.31 7.79 113.02 9.38 136.06
875 3.82 55.76 4.86 70.87 5.55 80.96 6.43 93.83 7.10 103.51 7.76 113.24 9.35 136.32
880 3.81 55.87 4.84 71.01 5.53 81.11 6.41 94.01 7.07 103.70 7.74 113.45 9.31 136.58
885 3.79 55.97 4.82 71.14 5.51 81.27 6.39 94.19 7.04 103.90 7.71 113.67 9.28 136.84
890 3.78 56.08 4.81 71.28 5.49 81.42 6.36 94.37 7.02 104.10 7.68 113.88 9.24 137.10
895 3.77 56.18 4.79 71.41 5.47 81.57 6.34 94.54 6.99 104.29 7.65 114.09 9.21 137.35
900 3.75 56.29 4.77 71.54 5.45 81.72 6.31 94.72 6.97 104.48 7.62 114.31 9.17 137.60
905 3.74 56.39 4.75 71.67 5.43 81.87 6.29 94.89 6.94 104.67 7.59 114.52 9.14 137.86
910 3.72 56.49 4.73 71.80 5.41 82.02 6.27 95.06 6.91 104.87 7.56 114.72 9.11 138.11
915 3.71 56.60 4.72 71.93 5.39 82.17 6.24 95.24 6.89 105.06 7.54 114.93 9.07 138.36
920 3.70 56.70 4.70 72.06 5.37 82.32 6.22 95.41 6.86 105.24 7.51 115.14 9.04 138.61
925 3.68 56.80 4.68 72.19 5.35 82.46 6.20 95.58 6.84 105.43 7.48 115.35 9.01 138.86
930 3.67 56.90 4.67 72.32 5.33 82.61 6.18 95.75 6.81 105.62 7.45 115.55 8.97 139.10
935 3.66 57.00 4.65 72.45 5.31 82.76 6.16 95.92 6.79 105.81 7.43 115.76 8.94 139.35
940 3.64 57.10 4.63 72.58 5.29 82.90 6.13 96.09 6.77 105.99 7.40 115.96 8.91 139.60
945 3.63 57.20 4.62 72.70 5.27 83.05 6.11 96.25 6.74 106.18 7.38 116.16 8.88 139.84
950 3.62 57.30 4.60 72.83 5.25 83.19 6.09 96.42 6.72 106.36 7.35 116.36 8.85 140.08
955 3.61 57.40 4.58 72.95 5.24 83.33 6.07 96.59 6.69 106.55 7.32 116.56 8.82 140.32
960 3.59 57.50 4.57 73.08 5.22 83.48 6.05 96.75 6.67 106.73 7.30 116.76 8.79 140.56
965 3.58 57.60 4.55 73.20 5.20 83.62 6.03 96.92 6.65 106.91 7.27 116.96 8.75 140.80
970 3.57 57.69 4.54 73.33 5.18 83.76 6.00 97.08 6.62 107.09 7.25 117.16 8.72 141.04
975 3.56 57.79 4.52 73.45 5.16 83.90 5.98 97.24 6.60 107.27 7.22 117.36 8.69 141.28
980 3.54 57.89 4.50 73.57 5.15 84.04 5.96 97.41 6.58 107.45 7.20 117.55 8.66 141.51
985 3.53 57.98 4.49 73.70 5.13 84.18 5.94 97.57 6.56 107.63 7.17 117.75 8.63 141.75
990 3.52 58.08 4.47 73.82 5.11 84.32 5.92 97.73 6.53 107.80 7.15 117.94 8.60 141.98
995 3.51 58.17 4.46 73.94 5.09 84.46 5.90 97.89 6.51 107.98 7.12 118.13 8.58 142.21
1000 3.50 58.27 4.44 74.06 5.08 84.60 5.88 98.05 6.49 108.16 7.10 118.33 8.55 142.45
1005 3.48 58.36 4.43 74.18 5.06 84.73 5.86 98.21 6.47 108.33 7.08 118.52 8.52 142.68
1010 3.47 58.46 4.41 74.30 5.04 84.87 5.84 98.37 6.45 108.51 7.05 118.71 8.49 142.91
1015 3.46 58.55 4.40 74.42 5.02 85.00 5.82 98.52 6.42 108.68 7.03 118.90 8.46 143.13
1020 3.45 58.64 4.38 74.54 5.01 85.14 5.80 98.68 6.40 108.85 7.01 119.09 8.43 143.36
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TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE ESTAS ANTES DE SU VERTIDO AL MEDIO MEDIANTE 
TÉCNICAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE (POLÍGONO INDUSTRIAL NOVO MILLADOIRO) 
APÉNDICE 1 
 
I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D)
1025 3.44 58.74 4.37 74.65 4.99 85.27 5.79 98.84 6.38 109.03 6.98 119.28 8.41 143.59
1030 3.43 58.83 4.36 74.77 4.98 85.41 5.77 98.99 6.36 109.20 6.96 119.46 8.38 143.81
1035 3.42 58.92 4.34 74.89 4.96 85.54 5.75 99.15 6.34 109.37 6.94 119.65 8.35 144.04
1040 3.40 59.01 4.33 75.00 4.94 85.68 5.73 99.30 6.32 109.54 6.91 119.84 8.32 144.26
1045 3.39 59.10 4.31 75.12 4.93 85.81 5.71 99.45 6.30 109.71 6.89 120.02 8.30 144.49
1050 3.38 59.19 4.30 75.23 4.91 85.94 5.69 99.61 6.28 109.88 6.87 120.21 8.27 144.71
1055 3.37 59.28 4.29 75.35 4.90 86.07 5.67 99.76 6.26 110.04 6.85 120.39 8.24 144.93
1060 3.36 59.37 4.27 75.46 4.88 86.20 5.66 99.91 6.24 110.21 6.82 120.57 8.22 145.15
1065 3.35 59.46 4.26 75.58 4.86 86.33 5.64 100.06 6.22 110.38 6.80 120.75 8.19 145.37
1070 3.34 59.55 4.24 75.69 4.85 86.46 5.62 100.21 6.20 110.54 6.78 120.94 8.16 145.59
1075 3.33 59.64 4.23 75.80 4.83 86.59 5.60 100.36 6.18 110.71 6.76 121.12 8.14 145.80
1080 3.32 59.73 4.22 75.92 4.82 86.72 5.58 100.51 6.16 110.87 6.74 121.30 8.11 146.02
1085 3.31 59.82 4.20 76.03 4.80 86.85 5.57 100.66 6.14 111.03 6.72 121.47 8.09 146.24
1090 3.30 59.91 4.19 76.14 4.79 86.97 5.55 100.80 6.12 111.20 6.70 121.65 8.06 146.45
1095 3.29 59.99 4.18 76.25 4.77 87.10 5.53 100.95 6.10 111.36 6.68 121.83 8.04 146.66
1100 3.28 60.08 4.17 76.36 4.76 87.23 5.51 101.10 6.08 111.52 6.65 122.01 8.01 146.88
1105 3.27 60.17 4.15 76.47 4.74 87.35 5.50 101.24 6.06 111.68 6.63 122.18 7.99 147.09
1110 3.26 60.25 4.14 76.58 4.73 87.48 5.48 101.39 6.05 111.84 6.61 122.36 7.96 147.30
1115 3.25 60.34 4.13 76.69 4.71 87.60 5.46 101.53 6.03 112.00 6.59 122.53 7.94 147.51
1120 3.24 60.42 4.11 76.80 4.70 87.73 5.45 101.68 6.01 112.16 6.57 122.71 7.91 147.72
1125 3.23 60.51 4.10 76.91 4.69 87.85 5.43 101.82 5.99 112.32 6.55 122.88 7.89 147.93
1130 3.22 60.60 4.09 77.02 4.67 87.97 5.41 101.96 5.97 112.48 6.53 123.05 7.87 148.14
1135 3.21 60.68 4.08 77.12 4.66 88.10 5.40 102.11 5.95 112.63 6.51 123.22 7.84 148.34
1140 3.20 60.76 4.06 77.23 4.64 88.22 5.38 102.25 5.94 112.79 6.49 123.40 7.82 148.55
1145 3.19 60.85 4.05 77.34 4.63 88.34 5.37 102.39 5.92 112.95 6.48 123.57 7.79 148.75
1150 3.18 60.93 4.04 77.44 4.62 88.46 5.35 102.53 5.90 113.10 6.46 123.74 7.77 148.96
1155 3.17 61.02 4.03 77.55 4.60 88.58 5.33 102.67 5.88 113.26 6.44 123.91 7.75 149.16
1160 3.16 61.10 4.02 77.66 4.59 88.70 5.32 102.81 5.87 113.41 6.42 124.07 7.73 149.36
1165 3.15 61.18 4.00 77.76 4.57 88.82 5.30 102.95 5.85 113.56 6.40 124.24 7.70 149.57
1170 3.14 61.26 3.99 77.87 4.56 88.94 5.29 103.09 5.83 113.72 6.38 124.41 7.68 149.77
1175 3.13 61.35 3.98 77.97 4.55 89.06 5.27 103.23 5.81 113.87 6.36 124.58 7.66 149.97
1180 3.12 61.43 3.97 78.07 4.53 89.18 5.26 103.36 5.80 114.02 6.34 124.74 7.64 150.17
1185 3.11 61.51 3.96 78.18 4.52 89.30 5.24 103.50 5.78 114.17 6.32 124.91 7.61 150.37
1190 3.11 61.59 3.95 78.28 4.51 89.42 5.23 103.64 5.76 114.32 6.31 125.07 7.59 150.57
1195 3.10 61.67 3.94 78.38 4.50 89.54 5.21 103.77 5.75 114.47 6.29 125.24 7.57 150.76
1200 3.09 61.75 3.92 78.49 4.48 89.65 5.20 103.91 5.73 114.62 6.27 125.40 7.55 150.96
1205 3.08 61.83 3.91 78.59 4.47 89.77 5.18 104.04 5.71 114.77 6.25 125.56 7.53 151.16
1210 3.07 61.91 3.90 78.69 4.46 89.88 5.17 104.18 5.70 114.92 6.23 125.72 7.51 151.35
1215 3.06 61.99 3.89 78.79 4.44 90.00 5.15 104.31 5.68 115.07 6.22 125.89 7.48 151.55
1220 3.05 62.07 3.88 78.89 4.43 90.12 5.14 104.45 5.67 115.21 6.20 126.05 7.46 151.74
1225 3.04 62.15 3.87 78.99 4.42 90.23 5.12 104.58 5.65 115.36 6.18 126.21 7.44 151.93
1230 3.04 62.23 3.86 79.09 4.41 90.34 5.11 104.71 5.63 115.51 6.16 126.37 7.42 152.12
1235 3.03 62.31 3.85 79.19 4.39 90.46 5.09 104.84 5.62 115.65 6.15 126.53 7.40 152.32
1240 3.02 62.38 3.84 79.29 4.38 90.57 5.08 104.97 5.60 115.80 6.13 126.68 7.38 152.51
Duración 
minutos
T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=500
  
  






Y       PUERTOS 
 








TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE ESTAS ANTES DE SU VERTIDO AL MEDIO MEDIANTE 
TÉCNICAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE (POLÍGONO INDUSTRIAL NOVO MILLADOIRO) 
APÉNDICE 1 
 
I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D) I(d) P(D)
1245 3.01 62.46 3.83 79.39 4.37 90.68 5.07 105.10 5.59 115.94 6.11 126.84 7.36 152.70
1250 3.00 62.54 3.82 79.49 4.36 90.80 5.05 105.24 5.57 116.09 6.10 127.00 7.34 152.89
1255 2.99 62.62 3.80 79.59 4.35 90.91 5.04 105.37 5.56 116.23 6.08 127.16 7.32 153.08
1260 2.99 62.69 3.79 79.68 4.33 91.02 5.02 105.49 5.54 116.37 6.06 127.31 7.30 153.26
1265 2.98 62.77 3.78 79.78 4.32 91.13 5.01 105.62 5.53 116.51 6.05 127.47 7.28 153.45
1270 2.97 62.85 3.77 79.88 4.31 91.24 5.00 105.75 5.51 116.66 6.03 127.62 7.26 153.64
1275 2.96 62.92 3.76 79.97 4.30 91.35 4.98 105.88 5.50 116.80 6.01 127.78 7.24 153.82
1280 2.95 63.00 3.75 80.07 4.29 91.46 4.97 106.01 5.48 116.94 6.00 127.93 7.22 154.01
1285 2.95 63.07 3.74 80.17 4.28 91.57 4.96 106.14 5.47 117.08 5.98 128.09 7.20 154.19
1290 2.94 63.15 3.73 80.26 4.26 91.68 4.94 106.26 5.45 117.22 5.96 128.24 7.18 154.38
1295 2.93 63.22 3.72 80.36 4.25 91.79 4.93 106.39 5.44 117.36 5.95 128.39 7.16 154.56
1300 2.92 63.30 3.71 80.45 4.24 91.90 4.92 106.51 5.42 117.50 5.93 128.54 7.14 154.75
1305 2.91 63.37 3.70 80.55 4.23 92.01 4.90 106.64 5.41 117.63 5.92 128.69 7.12 154.93
1310 2.91 63.45 3.69 80.64 4.22 92.12 4.89 106.76 5.39 117.77 5.90 128.85 7.10 155.11
1315 2.90 63.52 3.68 80.74 4.21 92.22 4.88 106.89 5.38 117.91 5.89 129.00 7.09 155.29
1320 2.89 63.60 3.67 80.83 4.20 92.33 4.86 107.01 5.37 118.05 5.87 129.15 7.07 155.47
1325 2.88 63.67 3.66 80.92 4.19 92.44 4.85 107.14 5.35 118.18 5.85 129.29 7.05 155.65
1330 2.88 63.74 3.65 81.02 4.17 92.54 4.84 107.26 5.34 118.32 5.84 129.44 7.03 155.83
1335 2.87 63.82 3.65 81.11 4.16 92.65 4.83 107.38 5.32 118.45 5.82 129.59 7.01 156.01
1340 2.86 63.89 3.64 81.20 4.15 92.76 4.81 107.51 5.31 118.59 5.81 129.74 6.99 156.18
1345 2.85 63.96 3.63 81.29 4.14 92.86 4.80 107.63 5.30 118.72 5.79 129.89 6.98 156.36
1350 2.85 64.03 3.62 81.39 4.13 92.97 4.79 107.75 5.28 118.86 5.78 130.03 6.96 156.54
1355 2.84 64.10 3.61 81.48 4.12 93.07 4.78 107.87 5.27 118.99 5.76 130.18 6.94 156.71
1360 2.83 64.18 3.60 81.57 4.11 93.17 4.76 107.99 5.26 119.13 5.75 130.33 6.92 156.89
1365 2.82 64.25 3.59 81.66 4.10 93.28 4.75 108.11 5.24 119.26 5.73 130.47 6.90 157.06
1370 2.82 64.32 3.58 81.75 4.09 93.38 4.74 108.23 5.23 119.39 5.72 130.62 6.89 157.24
1375 2.81 64.39 3.57 81.84 4.08 93.48 4.73 108.35 5.22 119.52 5.71 130.76 6.87 157.41
1380 2.80 64.46 3.56 81.93 4.07 93.59 4.72 108.47 5.20 119.65 5.69 130.90 6.85 157.59
1385 2.80 64.53 3.55 82.02 4.06 93.69 4.70 108.59 5.19 119.78 5.68 131.05 6.83 157.76
1390 2.79 64.60 3.54 82.11 4.05 93.79 4.69 108.71 5.18 119.91 5.66 131.19 6.82 157.93
1395 2.78 64.67 3.54 82.20 4.04 93.89 4.68 108.82 5.16 120.04 5.65 131.33 6.80 158.10
1400 2.77 64.74 3.53 82.29 4.03 93.99 4.67 108.94 5.15 120.17 5.63 131.47 6.78 158.27
1405 2.77 64.81 3.52 82.38 4.02 94.10 4.66 109.06 5.14 120.30 5.62 131.61 6.77 158.44
1410 2.76 64.88 3.51 82.46 4.01 94.20 4.65 109.18 5.12 120.43 5.61 131.76 6.75 158.61
1415 2.75 64.95 3.50 82.55 4.00 94.30 4.63 109.29 5.11 120.56 5.59 131.90 6.73 158.78
1420 2.75 65.02 3.49 82.64 3.99 94.40 4.62 109.41 5.10 120.69 5.58 132.04 6.72 158.95
1425 2.74 65.09 3.48 82.73 3.98 94.50 4.61 109.52 5.09 120.82 5.57 132.18 6.70 159.12
1430 2.73 65.16 3.47 82.81 3.97 94.60 4.60 109.64 5.07 120.94 5.55 132.31 6.68 159.28
1435 2.73 65.22 3.47 82.90 3.96 94.69 4.59 109.75 5.06 121.07 5.54 132.45 6.67 159.45
1440 2.72 65.29 3.46 82.99 3.95 94.79 4.58 109.87 5.05 121.20 5.52 132.59 6.65 159.62
T=50 T=100 T=500Duración 
minutos
T=2 T=5 T=10 T=25
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Área = 0.62 km2 0.211
Longitud = 0.78 km 0.044




Pd = 118.92 mm
I1/Id = 7.50 I = 55.74
Coef. b = 1.5 6.75 m3/s
K = 3.00
Tc = 0.44 h
Ka = 1
P'd = 118.92 mm
 CixAi 0.32
I = 55.74 5.08 m3/s
K = 1.02
















Pavimentos de hormigón y bituminosos
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1. Objeto.
El objeto de este anejo es introducir los modelos de cálculo empleados en el proyecto, sus principales 
características y particularidades.  
2. Modelos utilizados
Los modelos empleados serán: 
 IBER, empleado para obtener la lámina de inundación que provoca el caudal asociado al
período de retorno de 100 años, y poder definir la ubicación precisa del estanque de retención
para que no se vea afectado por la avenida de período de retorno T = 100 años.
 Swmm empleado para modelar el comportamiento actual de la red de drenaje, dimensionar
la unión de la red de pluviales de la  Zona 1 con la Zona 2; este modelo también será usado
para el estanque de retención.
 En este Anejo mostramos los resultados obtenidos con el modelo IBER, es decir, la lámina de
inundación para el período de retorno especificado; y también presentamos la simulación de
la red con SWMM en su situación actual, centrándonos en la simulación hidráulica; la
simulación de la contaminación será analizada en el Anejo 10, mediante formulación empírica
ya que carecemos de datos reales para introducir al modelo.
 Los cálculos realizados con los modelos para el dimensionamiento del sistema de alcantarillado
y estanque de retención se presentarán en los Anejos 08 y 09 respectivamente.
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3. El modelo IBER
3.1. Introducción 
“Iber es un modelo matemático bidimensional para la simulación del flujo y procesos de trasporte 
sólido y en suspensión en ríos y estuarios, desarrollado en colaboración por el Grupo de Ingeniería del 
Agua y del Medio Ambiente, GEAMA (Universidad de A Coruña, UDC) y el Instituto FLUMEN (Universitat 
Politècnica de Catalunya, UPC, y Centro Internacional de Métodos NUMÉRICOS en Ingeniería, CIMNE), 
en el marco de un Convenio de Colaboración suscrito entre el CEDEX y la Dirección General del Agua. 
El modelo Iber surge como respuesta al interés mostrado por el Centro de Estudios Hidrográficos del 
CEDEX en disponer de una herramienta que facilite la aplicación de la legislación sectorial vigente en 
materia de aguas, especialmente en los requerimientos derivados de la Directiva Marco del Agua, la 
INSTRUCCIÓN de Planificación Hidrológica, la Directiva de Inundaciones o el Plan Nacional de Calidad 
de las Aguas. Iber está desarrollado directamente desde la administración pública española para ser 
especialmente útil a las necesidades técnicas de las Confederaciones Hidrográficas en la aplicación de 
la legislación sectorial vigente en materia de aguas.” 
3.2. Descripción del modelo 
Es un modelo numérico de simulación de flujo turbulento en lámina libre en régimen no 
permanente. 
El cálculo que abarca es desde la hidrodinámica fluvial a la simulación de rotura de presas, 
evaluación de zonas inundables, cálculo de transporte de sedimentos y el flujo de marea en 
estuarios. 
Su  resolución está basada en el método numérico de elementos finitos. 
Iber consta de tres módulos principales de cálculo: 
 Hidrodinámico.
 Turbulento.
 Transporte de sedimentos.
Estos módulos trabajan sobre una malla no estructurada de volúmenes finitos, descompuesta en   
elementos triangulares o cuadrangulares (polígonos), estos elementos se denominan volúmenes de 
control o finitos. Cada volumen tiene una superficie formada por los lados del polígono, y este viene 
definido por sus vértices. La distribución de los vértices puede ser irregular y formar una malla no 
estructurada, o regular y formar una malla estructurada. 
En un análisis en dos  dimensiones los volúmenes forman áreas siendo sus superficies curvas 
cerradas. 
La solución obtenida por MEF (Método de elementos finitos) es sólo aproximada, coincidiendo con la 
solución exacta sólo en un número finito de puntos llamados nodos. En el resto de puntos que no 
son nodos, la solución aproximada se obtiene interpolando a partir de los resultados obtenidos para 
los nodos, lo cual hace que la solución sea sólo aproximada debido a ese último paso. 
En el módulo hidrodinámico, que constituye la base de Iber, se resuelven las ecuaciones de aguas 
someras bidimensionales promediadas en profundidad (ecuaciones de St. Venant 2D), que 
mostramos a continuación: 
Ilustración 1. Ecuaciones de St. Venant (2D) 
Donde cada término de las ecuaciones representa: 
h: calado 
Ux, Uy: velocidades horizontales promediadas en profundidad 
g: aceleración de la gravedad 
Zs: es la elevación de la lámina libre 
τs: fricción en la superficie libre debida al rozamiento producido por el viento
τb: fricción debido al rozamiento del fondo
ρ: densidad del agua 
Ω: es la velocidad angular de rotación de la tierra 
λ: es la latitud del punto considerado 
𝝉𝒙𝒙𝒆, 𝝉𝒙𝒚𝒆,𝝉𝒚𝒚𝒆: Tensiones tangenciales efectivas horizontales
Ms, Mx, My: fuente/sumidero de masa y de momento, mediante los cuales se realiza la  modelización 
de precipitación, infiltración y sumideros. 
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3.3. Datos de entrada en el modelo 
Pasamos a comentar las condiciones de contorno impuestas para la realización de nuestro cálculo: 
(La cuenca vertiente para la realización de este modelo, junto con el cálculo de caudal fue estudiada en el Anejo 05, 
Apéndices 2 y 3 respectivamente) 
 Caudal total constante para el período de retorno de 100 años, siendo este : T100 = 5.92 m3/s
 Como condición de salida flujo supercrítico/crítico.
 La condición inicial es de calado cero, suponemos todo seco.
 El número de Manning empleado ha sido el que trae el programa por defecto en la librería de
materiales. En el tramo de río a calcular distinguimos cuatro zonas  con rugosidades
diferentes, siendo estas las mostradas a continuación:
Ilustración 2. Números de Manning usados en el modelo 
 DESIGNACIÓN Nº DE MANNING VALOR ADOPTADO 
n río 0.025 
n pradera 0.05 
n bosque 0.12 
n urban-vetetation 0.032 
Tabla 1. N0 de Manning adoptados en el modelo 
3.4. Resultados obtenidos 
Ilustración 3. Lámina de agua alcanzada por la avenida de 100 años 
Como se observa en la Ilustración 3, la ubicación del estanque definitiva quedará definida por la 
avenida de 100. Se muestran las cotas alcanzadas para el caudal máximo calculado de 5.92 m3/s, y en 
la Ilustración 4, a continuación se muestran los calados alcanzados sobre la superficie. 
En la imagen se muestra una zona de acumulación de agua debido a que el regato pasa canalizado 
debajo de la carretera, eso explica la acumulación de flujo en esa zona y el aumento de calados que 
se observa en la Ilustración 4. 
Zona de acumulación de 
flujo 
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Ilustración 4. Calados alcanzados  para la avenida de 100 años 
4. El modelo SWWM
4.1. Introducción 
El Stormwater Management Model (modelo de gestión de aguas pluviales) de la EPA (SWMM) es un 
modelo dinámico de simulación de precipitaciones, que se puede utilizar para un único 
acontecimiento o para realizar una simulación continúa en periodo extendido. El programa permite 
simular tanto la cantidad como la calidad del agua evacuada, especialmente en alcantarillados 
urbanos. 
Este modelo fue desarrollado a comienzos de los años setenta, con el soporte de la US Environment 
Protection Agency (EPA) de los Estados Unidos. 
SWMM simula la respuesta de la cuenca partiendo de datos de precipitación y otros parámetros 
meteorológicos y la caracterización del sistema: subcuencas, conducciones, almacenamiento, etc., 
resolviendo así el problema hidrológico, en superficie, e hidráulico en las conducciones. 
4.2. Descripción del modelo 
SWMM representa el comportamiento de un sistema de drenaje mediante una serie de flujos de agua 
y materia entre los principales módulos que componen un análisis medioambiental. Estos módulos y 
sus correspondientes objetos de SWMM son los siguientes: 
o El módulo de escorrentía de SWMM funciona con una serie de subcuencas en las cuales cae el
agua de lluvia y se genera la escorrentía.
o El módulo de transporte de SWMM analiza el recorrido de estas aguas a través de un sistema
compuesto por tuberías, canales, dispositivos de almacenamiento y tratamiento, bombas y
elementos reguladores.
o El módulo de calidad permite seguir la evolución de la cantidad y la calidad del agua de
escorrentía de cada subcuenca, así como el caudal, el nivel de agua en los pozos o la
concentración de un compuesto en cada tubería y canal durante una simulación compuesta
por múltiples intervalos de tiempo.
El modelo está organizado en bloques que pueden ser ejecutados secuencialmente o separadamente. 
Básicamente, el bloque Runoff permite la transformación precipitación–escorrentía considerando a 
las cuencas como reservorios no lineales espacialmente agregados. Las pérdidas por infiltración de las 
áreas permeables son descontadas utilizando opcionalmente las ecuaciones de Horton o Green-Ampt. 
Zona de acumulación de 
flujo 
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El caudal hacia los canales o conductos de drenaje se calcula mediante: 









Q: caudal de salida de la subcuenca, [m3/s]. 
W: ancho de la subcuenca, [m]. 
n: coeficiente de rugosidad de Manning. 
d: profundidad del agua, [m]. 
dp: profundidad de retención superficial, [m]. 
S: pendiente. 
4.3. Datos de entrada al modelo 
4.3.1. Discretización de la cuenca vertiente 
Con los datos de la red actual de pluviales del polígono industrial Novo Milladoiro, facilitados por el 
Ayuntamiento de Ames, discretizamos la cuenca en subcuencas para introducir los datos en el modelo 
SWWM (Ver Apéndice 1. Discretización de subcuencas).  
De esta discretización obtenemos el área, pendiente, ancho…los parámetros necesarios para la 
definición de la simulación del modelo. 
Las divisiones realizadas son cuencas edificios, cuencas calle y cuencas zona verde. En función de un 
tipo de subcuenca u otro definimos unos coeficientes de rugosidad, almacenamiento en depresiones, 
etc. que son comentados en el siguiente punto. 
4.3.2. Parámetros introducidos al modelo 
Módulo de escorrentía 
Datos meteorológicos. Descripción del evento (o eventos) de lluvia; por ejemplo, mediante datos de 
intensidades de lluvia en intervalos fijados de tiempo y duración total (hietogramas, obtenidos en el 
Anejo 05) 
Características de las subcuencas. Debe introducirse la siguiente información: 
 ASIGNACIÓN DE UN HIETOGRAMA, (evento de lluvia) a cada subcuenca.
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA SUBCUENCA.
 IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR POR DONDE DRENA LA SUBCUENCA, que puede ser un sumidero
(nodo de entrada a la red de drenaje) o un canal en superficie. Los sumideros pueden ser
compartidos por varias subcuencas.
 ANCHO DE LA SUBCUENCA (w)
 ÁREA, de la subcuenca.
 PENDIENTE MEDIA, de la subcuenca.
 COEFICIENTE DE RUGOSIDAD DE MANNING, de las zonas permeables e impermeables, usando
np = 0.15 y ni = 0.011
 VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO O RETENCIÓN, en la zona permeable e impermeable,
usando 4 y 2.5 mm respectivamente.
 % ÁREA IMPERMEABLE SIN ALMACENAMIENTO EN DEPRESIONES
 FLUJO ENTRE SUBÁREAS, es una selección del sentido del flujo interno entre las áreas
impermeable y permeable
 PARÁMETROS DE INFILTRACIÓN, según la ecuación de Horton en nuestro caso, siendo esta:
𝑓𝑝 = 𝑓∞ + (𝑓0 − 𝑓∞) ∗ 𝑒
−∝𝑡
Donde: 
fp: capacidad de infiltración 
fo: capacidad de infiltración inicial 
f∞: capacidad de infiltración del suelo saturado 
α: coeficiente de reducción de la infiltración 
t: tiempo desde el inicio de la lluvia 
Según este modelo, todo suelo presenta una capacidad de infiltración inicial y otra final, este 
tiende a alcanzar la condición final a una cierta tasa constante de decaimiento. 
Características de nudos y conductos. Las cotas de los nudos, longitudes de los conductos y pendientes, 
se insertaron las reales facilitadas por el Ayuntamiento de Ames. 
Módulo de la calidad del agua 
Analiza acumulación, arrastre, transporte y tratamiento de cualquier número de constituyentes que 
son usados para evaluar la calidad del agua. Los pasos necesarios para conseguirlos son:  
1. Identificar los contaminantes a analizar.
2. Definir los usos del suelo que generan estos contaminantes.
3. Selección de parámetros de acumulación y de funciones de arrastre que determinan la calidad de
escorrentía para cada uso del suelo.
4. Asignar una mezcla de usos del suelo para cada área de subcaptación.
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5. Definir las funciones de remoción del contaminante de los nodos dentro del sistema de drenaje que
tienen facilidades de tratamiento. Los contaminantes se pueden definir de acuerdo al uso que tiene
el suelo en las subáreas, dependiendo de esto se pueden clasificar como residencial, agrícola o en
desarrollo.
Podemos dividir el módulo de calidad en:
 Contaminantes, representan los procesos asociados a la acumulación y vertido de carga
contaminante en las cuencas urbanas.
 Usos del suelo, asociados a la generación y remoción de carga contaminante desde las
subcuencas. Los usos del suelo representan las categorías de las actividades desarrolladas o
bien las características superficiales del suelo asignadas a las cuencas (uso residencial,
industrial, comercial y no urbanizado). Las características superficiales del suelo incluyen
parámetros tales como césped, pavimentos, terrazas, suelos sin uso, etc. Los usos del suelo se
utilizan únicamente para considerar los fenómenos de acumulación y arrastre de
contaminantes en las cuencas.
Las funciones que representan la acumulación de contaminantes son:
FUNCIÓN ECUACIÓN 
POTENCIAL, la acumulación de contaminantes es proporcional al tiempo elevado a 
una cierta potencia, hasta que se alcanza un valor máximo. 
𝐵 = 𝑀𝑖𝑛(𝐶1, 𝐶2 ∗ 𝑡
𝐶3)
EXPONENCIAL, la acumulación sigue un crecimiento exponencial que se aproxima 
asintóticamente a un valor máximo. 
𝐵 =  𝐶1 ∗ (1 − 𝑒
𝐶3∗𝑡)
SATURACIÓN, la acumulación comienza de forma lineal y progresivamente disminuye 
a lo largo del tiempo hasta que se alcanza un valor de saturación. 
𝐵 =  
𝑐1 ∗ 𝑡
𝑐2 + 𝑡
Tabla 2. Funciones de acumulación de contaminantes usadas por el modelo 
 Y las funciones que representan el  arrastre de contaminantes son: 
FUNCIÓN ECUACIÓN 
ARRASTRE EXPONENCIAL (EXPONENTIAL WASHOFF) 𝑊 = 𝐶1 ∗ 𝑞
𝑐2 ∗B
CURVA DE FLUJO DE ARRASTRE, el flujo de arrastre W, en unidades de masa es 
proporcional al caudal de escorrentía elevado a una cierta potencia. 
𝑊 = 𝐶1 ∗ 𝑄
𝑐2
CONCENTRACIÓN MEDIA DEL EPISODIO, es un caso especial de curva para determinar 
el flujo de arrastre dónde el exponente es 1 y el coeficiente C1 representa la 
concentración de contaminante arrastrado en unidades de masa por litro. 
Tabla 3. Funciones de arrastre de contaminantes usadas por el modelo 
Tratamiento, representa la remoción de contaminantes que puede recibir el flujo en algún nodo de la 
red a través de funciones de tratamiento. 
5. Simulación de la situación actual de la red pluvial
5.1. Simulación hidráulica
Se realiza la simulación de la situación actual de la red, manteniendo los dos puntos de vertidos 
actuales para el  hietograma sintético de período de retorno asociado a la lluvia de diseño de T=25 
años obtenido en el Anejo 06. 
Usamos este período de retorno porque es el recomendado en las ITOHG, cuando se utiliza el método 
completo. La red puede entrar en carga pero sin que se produzca inundación en los nudos del sistema. 
PERÍODO DE RETORNO T EN AÑOS 
RED EN CARGA SIN INUNDAR 
ÁREAS RESIDENCIALES, URBANAS, COMERCIALES O INDUSTRIALES 25 
Tabla 4. Período de retorno asociado a una lluvia de diseño de la red de pluviales, ITOHG 
En la Zona 1, como observamos en la Ilustración 5, ningún nudo se inunda en el momento que circula 
el caudal máximo por la red, por el contrario, en la Zona 2 (Ilustración 6) se inunda el PR 54. 
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Ilustración 5. Simulación de la Zona 1 
Ilustración 6. Simulación Zona 2 
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Con respecto a los conductos se produce sobrecarga, pero para este período de retorno está permitido 
siempre que no se produzca inundación. 
El volumen total vertido por el sistema para este hidrograma de diseño es de 2673 m3, como se 
muestra a continuación. 
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L (m) W= A/L PENDIENTE (%) 
CE1 2615.24 160.33 2454.91 0.26 0.02 0.25 84.01 31.13 9.20 
CE2 3243.54 0.00 3243.54 0.32 0.00 0.32 68.84 47.12 13.81 
CE3 2425.02 0.00 2425.02 0.24 0.00 0.24 46.73 51.89 16.27 
CE4 1594.61 0.00 1594.61 0.16 0.00 0.16 33.53 47.56 14.00 
CE5 2763.75 0.00 2763.75 0.28 0.00 0.28 67.89 40.71 17.50 
CE6 3210.06 0.00 3210.06 0.32 0.00 0.32 73.86 43.46 16.28 
CE7 1319.57 0.00 1319.57 0.13 0.00 0.13 34.24 38.54 18.67 
CE8 3491.13 446.73 3044.39 0.35 0.04 0.30 48.18 72.46 13.98 
CE9 2766.06 0.00 2766.06 0.28 0.00 0.28 40.43 68.42 10.63 
CE10 2516.79 0.00 2516.79 0.25 0.00 0.25 33.73 74.62 10.91 
CE11 2198.91 0.00 2198.91 0.22 0.00 0.22 35.86 61.32 9.85 
CE12 1745.94 0.00 1745.94 0.17 0.00 0.17 31.62 55.22 8.12 
CE13 2008.75 0.00 2008.75 0.20 0.00 0.20 41.45 48.46 8.38 
CE14 9360.80 9360.80 0.00 0.94 0.94 0.00 100.90 92.77 6.06 
CE15 2594.20 2594.20 0.00 0.26 0.26 0.00 39.22 66.14 11.63 
CE16 14263.18 1931.06 12332.12 1.43 0.19 1.23 96.77 147.39 15.97 
CE17 6850.69 0.00 6850.69 0.69 0.00 0.69 95.68 71.60 12.02 
CE18 6726.27 0.00 6726.27 0.67 0.00 0.67 139.87 48.09 12.00 
CE19 1891.18 0.00 1891.18 0.19 0.00 0.19 33.14 57.07 12.17 
CE20 648.75 0.00 648.75 0.06 0.00 0.06 9.06 71.61 12.05 
CE21 2138.36 0.00 2138.36 0.21 0.00 0.21 39.21 54.54 11.83 
CE22 1038.22 0.00 1038.22 0.10 0.00 0.10 20.07 51.73 11.90 
CE23 693.07 0.00 693.07 0.07 0.00 0.07 13.00 53.31 7.94 
CE24 2043.97 0.00 2043.97 0.20 0.00 0.20 35.49 57.59 3.62 
CE25 5752.73 0.00 5752.73 0.58 0.00 0.58 111.29 51.69 4.55 
CE26 1982.09 0.00 1982.09 0.20 0.00 0.20 35.62 55.65 10.75 
CE27 2087.36 0.00 2087.36 0.21 0.00 0.21 39.93 52.28 11.58 
CE28 1881.33 0.00 1881.33 0.19 0.00 0.19 35.80 52.55 11.83 
TOTAL 91851.58 14493.12 77358.46 9.19 1.45 7.74 
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L (m) W= A/L PENDIENTE (%) 
CC1 695.33 0.00 695.33 0.07 0.00 0.07 37.53 18.53 1.76 
CC2 1045.15 0.00 1045.15 0.10 0.00 0.10 50.23 20.81 1.73 
CC3 826.82 0.00 826.82 0.08 0.00 0.08 50.22 16.46 1.75 
CC4 794.46 0.00 794.46 0.08 0.00 0.08 50.85 15.62 1.75 
CC5 805.28 0.00 805.28 0.08 0.00 0.08 53.68 15.00 1.92 
CC6 526.67 0.00 526.67 0.05 0.00 0.05 34.49 15.27 2.20 
CC7 499.64 0.00 499.64 0.05 0.00 0.05 37.20 13.43 2.23 
CC8 1183.24 0.00 1183.24 0.12 0.00 0.12 43.69 27.08 5.77 
CC9 987.41 0.00 987.41 0.10 0.00 0.10 50.38 19.60 5.80 
CC10 1050.29 0.00 1050.29 0.11 0.00 0.11 66.26 15.85 6.19 
CC11 1066.67 0.00 1066.67 0.11 0.00 0.11 61.06 17.47 7.70 
CC12 1075.70 0.00 1075.70 0.11 0.00 0.11 59.58 18.05 4.79 
CC13 722.41 0.00 722.41 0.07 0.00 0.07 58.11 12.43 6.02 
CC14 510.83 0.00 510.83 0.05 0.00 0.05 33.76 15.13 9.86 
CC15 529.69 0.00 529.69 0.05 0.00 0.05 41.09 12.89 7.84 
CC16 850.96 0.00 850.96 0.09 0.00 0.09 59.30 14.35 3.37 
CC17 645.34 0.00 645.34 0.06 0.00 0.06 48.80 13.22 2.30 
CC18 334.59 0.00 334.59 0.03 0.00 0.03 21.30 15.71 9.39 
CC19 406.06 0.00 406.06 0.04 0.00 0.04 27.31 14.87 3.63 
CC20 465.47 0.00 465.47 0.05 0.00 0.05 27.09 17.18 9.12 
CC21 802.43 0.00 802.43 0.08 0.00 0.08 39.71 20.21 10.10 
CC22 809.14 0.00 809.14 0.08 0.00 0.08 39.43 20.52 10.32 
CC23 579.18 0.00 579.18 0.06 0.00 0.06 25.59 22.63 10.47 
CC24 552.46 0.00 552.46 0.06 0.00 0.06 34.43 16.05 2.96 
CC25 931.38 0.00 931.38 0.09 0.00 0.09 43.88 21.23 4.56 
CC26 988.07 0.00 988.07 0.10 0.00 0.10 50.56 19.54 7.32 
CC27 486.75 0.00 486.75 0.05 0.00 0.05 33.07 14.72 3.57 
CC28 276.79 0.00 276.79 0.03 0.00 0.03 26.70 10.37 11.24 
CC29 695.49 0.00 695.49 0.07 0.00 0.07 46.70 14.89 6.40 
CC30 549.79 0.00 549.79 0.05 0.00 0.05 41.76 13.17 5.63 
CC31 292.06 0.00 292.06 0.03 0.00 0.03 21.79 13.40 6.28 
CC32 671.57 0.00 671.57 0.07 0.00 0.07 46.05 14.58 6.15 
CC33 784.52 0.00 784.52 0.08 0.00 0.08 55.60 14.11 5.95 
CC34 429.68 0.00 429.68 0.04 0.00 0.04 29.36 14.63 6.10 
TOTAL 23871.27 0.00 23871.27 2.39 0.00 2.39 
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ÁREA TOTAL(ha) ÁREA PERMEABLE (ha) 
ÁREA IMPERMEABLE 
(ha) 
L (m) W= A/L PENDIENTE (%) 
CE29 10578.01 8720.57 1857.44 1.06 0.87 0.19 135.54 78.04 23.10 
CE30 8440.92 5102.54 3338.38 0.84 0.51 0.33 59.82 141.11 24.45 
CE31 9839.79 6983.08 2856.71 0.98 0.70 0.29 51.05 192.75 20.28 
CE32 1552.72 0.00 1552.72 0.16 0.00 0.16 37.43 41.48 12.59 
CE33 1531.79 0.00 1531.79 0.15 0.00 0.15 36.59 41.86 12.82 
CE34 1060.58 0.00 1060.58 0.11 0.00 0.11 22.90 46.31 12.59 
CE35 1051.69 0.00 1051.69 0.11 0.00 0.11 21.54 48.83 12.07 
CE36 2055.29 0.00 2055.29 0.21 0.00 0.21 40.76 50.42 10.20 
CE37 2056.21 0.00 2056.21 0.21 0.00 0.21 39.16 52.51 8.28 
CE38 3022.87 0.00 3022.87 0.30 0.00 0.30 61.18 49.41 3.83 
CE39 2215.97 0.00 2215.97 0.22 0.00 0.22 41.63 53.23 5.54 
CE40 2104.20 0.00 2104.20 0.21 0.00 0.21 40.78 51.60 6.10 
CE41 2079.96 0.00 2079.96 0.21 0.00 0.21 42.31 49.16 4.07 
CE42 2374.33 0.00 2374.33 0.24 0.00 0.24 46.61 50.94 8.35 
CE43 1922.62 0.00 1922.62 0.19 0.00 0.19 37.08 51.85 15.58 
CE44 1531.48 0.00 1531.48 0.15 0.00 0.15 30.99 49.42 5.86 
CE45 1058.54 0.00 1058.54 0.11 0.00 0.11 20.63 51.31 5.55 
CE46 2111.92 0.00 2111.92 0.21 0.00 0.21 39.95 52.86 5.50 
CE47 2153.21 0.00 2153.21 0.22 0.00 0.22 39.85 54.03 3.66 
CE48 3643.86 0.00 3643.86 0.36 0.00 0.36 70.08 52.00 18.82 
CE49 10078.22 0.00 10078.22 1.01 0.00 1.01 57.07 176.59 7.69 
CE50 1511.26 0.00 1511.26 0.15 0.00 0.15 26.35 57.35 6.11 
CE51 2943.97 0.00 2943.97 0.29 0.00 0.29 40.10 73.42 9.78 
CE52 2907.84 0.00 2907.84 0.29 0.00 0.29 38.28 75.96 9.41 
CE53 1480.88 0.00 1480.88 0.15 0.00 0.15 18.98 78.02 8.04 
CE54 2937.66 0.00 2937.66 0.29 0.00 0.29 39.15 75.04 6.91 
CE55 2902.62 0.00 2902.62 0.29 0.00 0.29 42.28 68.65 5.81 
CE56 2291.71 0.00 2291.71 0.23 0.00 0.23 36.48 62.82 5.31 
CE57 7912.74 0.00 7912.74 0.79 0.00 0.79 95.59 82.78 2.20 
CE58 13631.60 4555.70 9075.90 1.36 0.46 0.91 46.69 291.96 9.56 
TOTAL 110984.49 25361.89 85622.61 11.10 2.54 8.56 
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L (m) W= A/L PENDIENTE (%) 
CC35 759.57 0.00 759.57 0.08 0.00 0.08 30.00 25.32 3.33 
CC36 700.60 0.00 700.60 0.07 0.00 0.07 84.83 8.26 1.59 
CC37 719.42 0.00 719.42 0.07 0.00 0.07 52.73 13.64 4.99 
CC38 609.25 0.00 609.25 0.06 0.00 0.06 41.50 14.68 6.05 
CC39 388.34 0.00 388.34 0.04 0.00 0.04 26.54 14.63 6.37 
CC40 261.25 0.00 261.25 0.03 0.00 0.03 20.94 12.48 9.26 
CC41 790.21 0.00 790.21 0.08 0.00 0.08 56.45 14.00 9.23 
CC42 550.44 0.00 550.44 0.06 0.00 0.06 37.58 14.65 10.22 
CC43 742.54 0.00 742.54 0.07 0.00 0.07 51.18 14.51 10.10 
CC44 710.58 0.00 710.58 0.07 0.00 0.07 51.49 13.80 10.10 
CC45 757.63 0.00 757.63 0.08 0.00 0.08 56.90 13.32 9.93 
CC46 509.92 0.00 509.92 0.05 0.00 0.05 34.54 14.76 9.76 
CC47 431.23 0.00 431.23 0.04 0.00 0.04 37.53 11.49 3.46 
CC48 703.26 0.00 703.26 0.07 0.00 0.07 54.70 12.86 21.94 
CC49 642.61 0.00 642.61 0.06 0.00 0.06 43.72 14.70 13.17 
CC50 741.43 0.00 741.43 0.07 0.00 0.07 52.67 14.08 12.82 
CC51 572.05 0.00 572.05 0.06 0.00 0.06 37.62 15.21 12.33 
CC52 332.50 0.00 332.50 0.03 0.00 0.03 35.24 9.44 2.64 
CC53 581.46 0.00 581.46 0.06 0.00 0.06 41.16 14.13 6.17 
CC54 600.90 0.00 600.90 0.06 0.00 0.06 41.72 14.40 8.05 
CC55 692.76 0.00 692.76 0.07 0.00 0.07 45.16 15.34 6.62 
CC56 887.92 0.00 887.92 0.09 0.00 0.09 57.95 15.32 6.92 
CC57 735.43 0.00 735.43 0.07 0.00 0.07 41.56 17.70 3.34 
CC58 831.53 0.00 831.53 0.08 0.00 0.08 60.00 13.86 11.67 
CC59 612.66 0.00 612.66 0.06 0.00 0.06 42.22 14.51 6.21 
CC60 564.68 0.00 564.68 0.06 0.00 0.06 41.52 13.60 3.08 
CC61 478.39 0.00 478.39 0.05 0.00 0.05 32.63 14.66 9.96 
CC62 505.06 0.00 505.06 0.05 0.00 0.05 34.87 14.48 5.99 
CC63 577.32 0.00 577.32 0.06 0.00 0.06 39.08 14.77 6.55 
CC64 280.90 0.00 280.90 0.03 0.00 0.03 22.96 12.23 6.71 
CC65 459.77 0.00 459.77 0.05 0.00 0.05 36.10 12.74 5.68 
CC66 1240.09 0.00 1240.09 0.12 0.00 0.12 35.98 34.47 3.20 
TOTAL 19971.67 0.00 19971.67 2.00 0.00 2.00 
CZV1 7811.20 5960.36 1850.84 0.78 0.60 0.19 186.89 41.80 7.92 
CZV2 3664.24 2915.68 748.56 0.37 0.29 0.07 115.08 31.84 6.20 
CZV3 3035.47 2703.75 331.72 0.30 0.27 0.03 102.21 29.70 5.12 
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Anejo 08. Cálculos hidráulicos de la red de pluviales 
1. Objeto.
El objeto de este anejo es establecer las condiciones técnicas que ha de cumplir la red de aguas 
pluviales para su correcto funcionamiento hidráulico, y presentar la justificación de este 
funcionamiento; así como la determinación de los criterios específicos que deberán tenerse en cuenta 
para su proyecto e instalación. 
2. Criterios generales de diseño
Según citan las ITOHG los criterios de diseño generales a tener en cuenta son: 
A. AMBITO DE ACTUACIÓN: normalmente en ámbito urbano las redes de saneamiento podrán ser de
tipo separativo o unitario. En este caso tratamos una red separativa.
B. CAPACIDAD DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE LA RED: estas tienen que tener la suficiente
capacidad para la evacuación de la totalidad de las aguas de lluvia generadas en la cuenca
asociadas al siguiente período de retorno:
PERÍODO DE RETORNO T EN AÑOS 
Sin sobrecarga en la 
red( 75 % llenado) 
Red en carga sin 
inundar 
ÁREAS RESIDENCIALES, URBANAS, COMERCIALES O INDUSTRIALES 5 25 
Tabla 1. Período de retorno asociado a la lluvia de diseño 
C. PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN: en general hay que tener en cuenta la capacidad de
admisión del medio receptor del vertido, cumpliendo los requisitos establecidos por la legislación
vigente. En este caso el vertido es la contaminación asociada al agua de lluvia de la red separativa
D. TRAZADO: el trazado deberá consistir, en general, en alineaciones rectas tanto en alzado como en
planta con pozos de registro intercalados. La función de los pozos de registro es facilitar el
mantenimiento colocándolos en las siguiente situaciones:
 En los inicios de cada ramal
 En los tramos rectos, a una distancia máxima definida en la Tabla 2.
 En los cambios de diámetro o de material de la conducción
 En general en todos los puntos singulares de la red
Diámetro Nominal (DN) (mm) Separación máxima entre pozos 
DN < 600 80 
600 < DN < 1000 100 
1000 < DN < 1500 150 
DN > 1500 200 
Tabla 2. Separación máxima entre pozos de registro en función del diámetro, ITOHG 
Hay que prestar atención tanto en planta como en alzado, al diseño de la unión de los conductos, 
a los cambios de alineación, pendiente o sección y demás circunstancias que puedan distorsionar 
el flujo. 
E. DISEÑO HIDRÁULICO DE LAS CONDUCCIONES QUE FORMAN LA RED: en la medida de lo posible
deberá ser por gravedad, reduciendo al máximo impulsiones y bombeos.
F. DISEÑO MECÁNICO DE LAS CONDUCCIONES QUE FORMAN LA RED
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3. Diseño de las conducciones. Criterios generales
3.1. Trazado en planta 
 Las redes pueden discurrir tanto por terrenos públicos como privados, preferiblemente públicos.
La traza deberá discurrir bajo las aceras, ya que se minoran las cargas y se facilita el 
mantenimiento. No discurrirán bajo arboles ni baja sus alineaciones. 
 Las uniones de colectores con acometidas deberán ser suaves a favor de la corriente, nunca en
contra.
 Con carácter general se muestran en el siguiente plano las separaciones entre servicios:




ELECTRICIDAD ALTA 30 
ELECTRICIDAD BAJA 20 
COMUNICACIONES 30 
Tabla 3. Separaciones entre servicios en planta, ITOHG 
 En redes separativas la distancia mínima entre pluviales y fecales será de 80 cm entre generatrices
exteriores. Si no se pueden mantener esas distancias hay que dispones de protecciones espaciales.
 Si la conducción afecta a zonas del dominio público, zonas de servidumbre o zonas de protección
de infraestructuras deberá disponerse de la correspondiente autorización.
3.2. Trazado en alzado 
 En el trazado en alzado, la pendiente máxima y mínima admisibles quedan condicionadas por el
diseño hidráulico. La pendiente mínima recomendada viene dada por el tipo de apoyo y diámetro
de la conducción, non podrán ser inferiores a las presentadas en la siguiente tabla:
DIÁMETRO (mm) APOYO GRANULAR APYO RÍGIDO 
< 500 0.0060 0.0050 
500 a 800 0.0040 0.0030 
900 a 1200 0.0022 0.0015 
>1200 0.0020 0.0012 
Tabla 4. Pendientes mínimas en la red, ITOHG 
 Siempre que la pendiente natural de los viales lo permita, se intentará instalar la conducción
paralela a la superficie, para reducir el movimiento de tierras. Si la pendiente no es la adecuada,
la red se dividirá en tramos con la inclinación adecuada para no superar las velocidades máximas.
 La profundidad mínima se determina de forma que se cumplan los requisitos funcionales, se
cumplan los requisitos mecánicos y se guarde una profundidad mínima de 1 metro.
 En la tabla 5 se muestran las separaciones entres servicios en alzado:




ELECTRICIDAD ALTA 30 
ELECTRICIDAD BAJA 20 
COMUNICACIONES 30 
Tabla 5. Separaciones entre servicios en alzado, ITOHG 
3.3. Dimensionamiento de las conducciones 
Normalmente, las tuberías de las redes de saneamiento de aguas residuales, funcionan a sección 
parcialmente llena y en régimen de lámina libre, entrando en carga cada cierto periodo de tiempo 
Una vez determinado el caudal de agua pluvial es necesario efectuar los cálculos hidráulicos oportunos 
para dimensionar la red, es decir, determinar las secciones de los conductos necesarios para evacuar 
esos caudales. 
Previamente a los cálculos es necesario fijar unos criterios previos sobre las condiciones con las que 
deseamos que funcione dicha red. Esos criterios previos han de ser, como mínimo, los siguientes: 
• Diámetro mínimo de las tuberías
• Velocidades máximas y mínimas para la circulación del agua en las alcantarillas
• PENDIENTES máximas y mínimas de los conductos
• Materiales a EMPLEAR, al objeto de utilizar los coeficientes de rozamiento adecuados.
• Coeficientes de seguridad. Resguardos.
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Diámetro mínimo 
En la construcción de una alcantarilla, cuando los diámetros son pequeños, el coste del suministro de 
la tubería representa un porcentaje reducido (alrededor del 12% de media) dentro del coste total de 
la obra. El mantenimiento de la red es mucho más efectivo y económico a partir de un cierto tamaño 
de la tubería. Por estos motivos se establece un diámetro mínimo en las redes de saneamiento. 
En las redes de saneamiento con tuberías de hormigón, los diámetros mínimos que se recomiendan 
son 400 mm para las alcantarillas de las calles (colectores) y 300 mm para los desagües (acometidas). 
Cuando se utilizan tuberías con un coeficiente de rozamiento menor (como las de plástico), los 
diámetros son 315 mm para los colectores de las calles y 200 mm para desagües y acometidas. Las 
tuberías plásticas tienen un coeficiente de Colebrook de rugosidad absoluta k = 0.003 mm y su 
coeficiente “n” de Manning es de 0.008. 
Velocidades 
El agua circula por la red en régimen de lámina libre, por gravedad. El límite superior de la velocidad 
se establece para evitar erosiones en los conductos, ya que el agua arrastra arenas y materiales 
sólidos, y depende de la resistencia a la abrasión del material con el que están fabricados los 
conductos. 
Teniendo en cuenta la elevada resistencia a la abrasión de las tuberías de plástico y la gama de 
diámetros que constituye su campo de utilización, se pueden admitir, en este tipo de tuberías, 
velocidades de circulación de hasta 5 m/s, incluso más. 
Sin embargo, en el caso de conductos de hormigón, conviene limitar la velocidad máxima de 
circulación al valor de 3 m/s para evitar problemas de erosión. 
En cuanto al límite inferior de la velocidad, que se establece para garantizar la capacidad de arrastre 
y evitar sedimentaciones en los conductos, hay que tener en cuenta de que para que haya velocidad 
tiene que haber caudal y en las redes separativas, cuando no llueve no transportan agua. 
Por esta razón, se considera inútil establecer valores mínimos para la velocidad de circulación, ya que 
ese valor mínimo es cero. Parece mucho más adecuado fijar unos valores mínimos para las pendientes 
de los conductos, de forma que garanticen la capacidad de arrastre en cuanto se produzcan caudales. 
No obstante si en los cálculos la necesitamos, la velocidad mínima recomendada es de 0,6 m/s en 
diferentes normativas revisadas, por debajo de esa velocidad la acumulación de residuos sólidos en 
las alcantarillas es frecuente. 
El material que emplearemos en el nuevo tramo será de hormigón por mantener la uniformidad con 
el tramo anterior y facilitar los cálculos a la hora de introducir los datos al modelo, ya que así se varían 
menos parámetros. En función de este material y del caudal de diseño se comprobará en el diseño 
que cumpla las siguientes condiciones hidráulicas: 
 La velocidad máxima adoptada para la comprobación será de 4 m/s.
 Pendientes mínimas y máximas presentadas en la tabla 4.
 El diámetro mínimo para este tipo de material es de 300 mm y el máximo 2400 mm.
Para el cálculo de las conducciones se emplea el modelo SWMM, los hietogramas de diseño quedaron 
definidos en Anejo 6. El tiempo de concentración elegido para la cuenca se obtuvo haciendo la 
simulación con Swmm, se introducen en el modelo intensidades de precipitación constantes (1, 2,10 
y 20 mm/h) con una duración de 24 horas, y observamos en la conducción 74 (es la que vierte agua al 
estanque de retención, el último conducto de la red) cuando el caudal empieza a ser constante en el 
conducto.  
Para la intensidad de 20 mm/h observamos en la imagen que se muestra a continuación (Ilustración 
1) como se producen dos puntas de caudal; esto se debe a las zonas permeables, que cuando no tienen
capacidad para absorber más agua esta se transforma en escorrentía circulando por la red. Con una
intensidad menor este suceso no ocurre, ya que las zonas permeables no se saturas y absorben
precipitación.
El tiempo de concentración medio siguiendo este criterio de unas 3 horas, pero para tener mayor 
seguridad adoptamos 3.5 horas, los hietogramas de diseño de conducciones introducidos en el 
modelo se muestran en la ilustración 2. 
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Ilustración 1. Tiempo de concentración del sistema 
 
Ilustración 2. Hietogramas introducidos al modelo 
 
En el Apéndice 1 se muestran los resultados de diseño de las conducciones para el período de retorno 
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PERFIL DE LOS CONDUCTOS Y LÁMINA DE AGUA EN EL MOMENTO DE MÁXIMO CAUDAL 
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APÉNDICE 1 
RESUMEN DE LLUVIAS 
****************************************************** 
Nombre Origen de datos Tipo datos Intervalo registro 
LLUVIA1 T=25 INTENSITY 5 min. 
 
RESUMEN DE NUDOS 
****************************************************** 
NOMBRE TIPO COTA DE FONDO PROFUNDIDAD MÁXIMA 
PRN1 JUNCTION 207.86 4 
PRN2 JUNCTION 205.71 4 
PRN3 JUNCTION 201.76 5 
PRN4 JUNCTION 197.22 4 
PRN5 JUNCTION 193.58 3 
PRN6 JUNCTION 191.6 4 
PRN7 JUNCTION 191.4 4 
PRN8 JUNCTION 189 5 
PRN9 JUNCTION 188 1.9 










RESUMEN DE LÍNEAS 
****************************************************** 
Nombre Nudo Inicial Nudo Final Tipo Longitud %Pdte. Rugosidad 
TN1 PRN1 PRN2 CONDUIT 64.4 0.5 0.015 
TN2 PRN2 PRN3 CONDUIT 64.4 0.699 0.015 
TN3 PRN3 PRN4 CONDUIT 74.2 2.7499 0.015 
TN5 PRN5 PRN6 CONDUIT 17.9 1.959 0.015 
TN4 PRN4 PRN5 CONDUIT 74.3 2.8817 0.015 
TN6 PR61 PRN6 CONDUIT 13.4 10.7926 0.015 
TN7 PRN6 PRN7 CONDUIT 48.7 0.5 0.015 
TN8 PRN7 PRN8 CONDUIT 52.4 1.2396 0.015 
TN9 PRN8 PRN9 CONDUIT 46.5 2.1529 0.015 
TN10 PRN9 VEESTANQE CONDUIT 17.4 0.5754 0.015 
 
















TN1 CIRCULAR 0.7 0.38 0.17 0.7 567.63 
TN2 CIRCULAR 0.7 0.38 0.17 0.7 671.14 
TN3 CIRCULAR 0.7 0.38 0.17 0.7 1331.19 
TN5 CIRCULAR 0.7 0.38 0.17 0.7 1123.56 
TN4 CIRCULAR 0.7 0.38 0.17 0.7 1362.7 
TN6 CIRCULAR 1 0.79 0.25 1 6826.75 
TN7 CIRCULAR 0.9 0.64 0.23 0.9 1109.47 
TN8 CIRCULAR 0.9 0.64 0.23 0.9 1746.92 
TN9 CIRCULAR 0.9 0.64 0.23 0.9 2302.2 
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TN1 932.92 1:56 2.5 1.64 0.93 
TN2 955.97 1:57 2.56 1.42 0.93 
TN3 1003.75 1:57 3.8 0.75 0.65 
TN5 1131.96 1:57 3.34 1.01 0.89 
TN4 1062.47 1:57 3.92 0.78 0.66 
TN6 766.19 1:55 1.88 0.11 0.61 
TN7 1857.92 1:56 2.99 1.67 0.95 
TN8 1859.08 1:56 3.15 1.06 0.88 
TN9 1861.53 1:56 3.18 0.81 0.87 
TN10 1861.69 1:56 3 1.56 0.94 
RESUMEN DE SOBRECARGA EN CONDUCTOS 
****************************************************** 
CONDUCTO 
Horas lleno Horas Q > Q unif. Horas capacidad 
Ambos Ext Ext.Ini. Ext.Fin. Tubo Lleno limitada 
TN1 0.01 0.01 0.01 0.17 0.01 
TN2 0.01 0.01 0.01 0.15 0.01 
TN5 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
TN7 0.01 0.01 0.01 0.18 0.01 
TN8 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 
TN10 0.01 0.01 0.01 0.17 0.01 
Para el período de retorno T = 25 años se permite la sobrecarga de los conductos pero no la 
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Anejo 09. Cálculos hidráulicos del estanque 
1. Objeto.  
El objeto del presente anejo es definir el funcionamiento hidráulico del estanque de retención, así 
como los demás elementos auxiliares que aseguran el correcto funcionamiento a corto y largo plazo 





















Las instalaciones de retención proporcionan un almacenamiento en una instalación sin salida, o con 
un desagüe controlado, donde todo o una parte del caudal que entra se almacena durante un período 
prolongado.  
Durante las tormentas la escorrentía desplaza el agua que se encontraba en el estanque, realizando 
la captura y tratamiento de las habituales lluvias que movilizan grandes cantidades de contaminantes. 
Comentar que la capacidad de eliminación de contaminantes de los estanques de retención es 
superior a la de los estanques de retención secos. 
Como se definió en el Anejo 01, a rasgos generales los estanques de retención almacenan un volumen 
permanente de agua. La eliminación de contaminantes se produce por sedimentación y por 
degradación bioquímica, esta degradación la realizan las plantas y microorganismos presentes en el 
estanque. La presencia del volumen permanente impide notablemente la resuspensión de los 
sedimentos almacenados en el fondo. 
 A continuación se presenta un esquema de un estanque de retención con la definición de los 
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3. Procedimiento de diseño
3.1. Cálculo del volumen del estanque 
3.1.1. Volumen de calidad de agua 
El parámetro básico de diseño es el volumen de calidad de agua (WQV), que es equivalente al volumen 
permanente del estanque. Este volumen se define para series anuales de precipitaciones y busca 
tratar un porcentaje del volumen de escorrentía movilizada anualmente, entre el 80% y 90% de esta. 
Para la estimación de este parámetro existen distintas metodologías, pero emplearemos la descrita 
en Cedex, 2008. Es aplicable a cuencas urbanas de hasta 40-50 ha, con un alto grado de 
impermeabilización. Una de las reglas más usadas en los EE.UU. es la “Regla del 90%”, define el 
volumen de calidad como el de la escorrentía asociada a la lluvia del percentil del 90% de la serie de 
precipitaciones del año medio. Para la estimación con este método empleamos la siguiente 
aproximación: 
𝑊𝑄𝑉 = 𝑃 ∗ 𝑅𝑉 ∗ 𝐴 ∗ 10
𝑊𝑄𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑚3) 
𝑃 = 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑚𝑚( 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙 80% 𝑜 90%) 
𝐴 = á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑒𝑛 ℎ𝑎 
𝑅𝑉 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡í𝑎 
El coeficiente volumétrico de escorrentía se puede estimar con la formulación empírica: 
𝑅𝑉 = 0.05 + 0.009 ∗ 𝐼 
𝐼 = 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 % 
El inconveniente de esta formulación es que el coeficiente de escorrentía solo depende del porcentaje 
de impermeabilidad de la cuenca, no tiene en cuenta la precipitación; pero es la metodología más 
referenciada en las normativas estadounidenses. 
Cálculo del volumen de calidad de agua 
Para calcular el volumen de calidad de agua tenemos que definir los siguientes factores físicos de la 
cuenca de estudio: 
 Precipitación de diseño (P90)
Para la precipitación de diseño P90 usamos el percentil del 90%, que es la precipitación asociada al 
suceso cuya altura total es superior a la del 90% de los sucesos correspondientes al año medio.  
Para realizar el análisis de la precipitación del año medio, usamos los datos de la estación de Santiago 
de Compostela, este análisis se presenta en el Apéndice 1. Los resultados obtenidos se muestran en 
la Tabla 1.  
AÑO 
HIDROLOGICO 
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 MEDIA 
PRECIPITACION 
TOTAL 
1417.24 1676.95 963.40 1021.00 1804.80 1263.20 997.60 1950.40 2346.70 1425.69 
PERCENTIL 90% 13.00 15.48 10.12 10.88 16.76 12.64 9.00 17.08 19.20 13.39 
Tabla 1. Precipitación de año medio y P90 
La precipitación del percentil del 90% obtenida son de 13.39 mm, este resultado se toma como la 
media de la precipitación de los percentiles del 90% de la serie de años analizada 
 Coeficiente volumétrico de escorrentía (RV)
Aplicando la formulación descrita en el apartado anterior obtenemos un porcentaje de 
impermeabilización (I) de 81.14% y un coeficiente volumétrico de escorrentía de 0.77.  
Para la obtención del coeficiente volumétrico de escorrentía, se hizo un análisis de los tipos de suelos 
presentes en el área de la cuenca, se presenta en el Apéndice 2. 






I %   
CONSTRUCCIO-
NES 
202836.08 162981.07 39855.01 80.35 0.77 
CALLES 43842.94 43842.94 0.00 100.00 0.95 
ZONAS VERDES 14510.91 2931.12 11579.79 20.20 0.23 
TOTAL 261189.92 209755.13 51434.80 80.31 0.77 
AREA TOTAL HA 26.12 
Tabla 2. Obtención del coeficiente volumétrico de escorrentía RV 
𝑅𝑉 = 0,05 + 
0,009 ∗ 𝐼 
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 Área de la cuenca (A)
Para la obtención del área de la cuenca se procede  a realizar un discretización de la cuenca en 
subáreas, que son las que conducen la escorrentía al sistema de alcantarillado, esta discretización es 
la que se usa para introducir los datos en el modelo SWMM. Esta discretización se presenta en el Anejo 
07, Apéndice 1, tanto gráfica como numéricamente. 
 Volumen de calidad de agua (WQv)
El volumen de calidad de agua con estos datos y aplicando la formulación descrita en el apartado 3.1.1 
es de 2716 m3.Este volumen será la base para la obtención del resto de parámetros necesarios de 
diseño. 
3.1.2. Volumen total del estanque 
El volumen total del estanque tiene que proporcionar protección a la erosión de cauces, de las llanuras 
de inundación y frente a la avenida extrema. El volumen obtenido para asegurar estas protecciones 
es el volumen total, es decir, el volumen de calidad de agua está incluido en el volumen total. 
Para determinar este volumen se deben aplicar métodos  para el tránsito de hidrogramas, aunque 
existen métodos simplificados derivados del método hidrológico del número de curva, que se detalla 
en la normativa de Georgia y en otras normativas.  
Es habitual asumir para el volumen total del estanque; el almacenamiento del aguacero de 24 horas 
de duración y período de retorno inferior a dos años, aparece citado en la mayoría de las normativas 
revisadas. 
En Reino Unido solo contemplan un tipo de estanque de retención, y se diseña como el volumen 
permanente igual a cuatro veces el volumen de tratamiento de calidad de agua. 
Por la experiencia recogida en este tipo de obras es recomendable aplicar métodos sencillos, se puede 
tomar el volumen no permanente igual a 1.5 o 2 veces el volumen de calidad de agua. 
Calculo del volumen no permanente 
Estimamos el volumen no permanente, coincidiendo este con el volumen de protección de cauces 
como 1.5 veces el volumen de calidad de agua, siendo este de 4074 m3. 
Calculo del volumen total 
El volumen total a tener en cuenta para los cálculos es la suma del volumen de calidad y el volumen 
no permanente siendo este de unos 𝟔𝟕𝟗𝟎 𝒎𝟑. 
3.2. Configuración general del estanque 
La zona de entrada de la escorrentía al estanque se diseñará como zona de sedimentación para las 
partículas más gruesas. Esta zona deberá ser lo suficientemente profunda para evitar la resuspensión 
de los sedimentos depositados y para almacenar el caudal medio estacional durante al menos cinco 
minutos y una velocidad ascensional de 15 m/h, o un volumen de 2.5 mm por superficie impermeable 
de la cuenca de aportación. El tamaño mínimo de pretratamiento adoptado será de un 10% del 
volumen permanente. 
La superficie impermeable de la cuenca es de 21 hectáreas de un total de 26 hectáreas, por lo que 
calculamos un volumen de pretratamiento de 525 m3 (volumen permanente = volumen de calidad de 
agua), contabilizándose como parte de volumen de calidad de agua. En el diseño del pretratamiento 
se debe garantizar el acceso de equipos mecánicos para facilitar la extracción de sedimentos. 
En planta, para el pretratamiento se adopta una relación largo-ancho de 2:1, y para el resto del 
volumen de calidad se adopta una relación largo- ancho de 3:1, consiguiendo con esto el incremento 
del tiempo de detención para facilitar la sedimentación de las partículas. 
Se adoptan pendientes verticales 3:1, como se recomienda en las normativas, habiendo una transición 
entre la zona de volumen permanente a la de volumen no permanente con pendientes inferiores a 
20:1. Al menos el  30% del área superficial de la zona litoral debe ser de poca pendiente (6:1), 
consistiendo en una capa de 15 cm de suelo húmedo para favorecer el crecimiento de plantas 
hidrófilas. La entrada y la salida deberán estar lo más alejadas posible, y su diferencia de cota debe 
ser de 1.5 a 2.5 metros. 
Se recomienda retranquear como mínimo la superficie máxima inundable  3 m respecto a los deslindes 
de la propiedad, 30 m respecto a cualquier edificación y 15 m respecto a fosas sépticas. Debe existir 
un resguardo superior a 15 cm. 
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Se muestra un cuadro resumen a continuación con los volúmenes iniciales de diseño adoptados del 
estanque, estos volúmenes son la base de partida para el cálculo de la superficie ocupada en planta 





(10% mínimo del volumen de 
calidad). Está incluido en el 
volumen de calidad 
VOLUMEN NO 
PERMANENTE 
(1.5 veces el volumen de 
calidad); coincide con el 





(2.5 veces el 
volumen de calidad) 
2716 m3 525 m3 4074 m3 6790 m3 
VOLUMEN TOTAL 
6790 m3 
Tabla 3. Volúmenes de diseño del estanque de retención 
3.3. Cálculo de la configuración final del estanque. 
Los cálculos para la obtención del volumen del estanque se realizan adoptando la figura geométrica 
de una elipse, para hacer la descripción del estanque y tener un orden de magnitud de las dimensiones 
de este, tomamos la longitud de los ejes de la elipse. Estos cálculos se presentan completos en el 
Apéndice 3. 
En el pretratamiento se adopta una relación largo-ancho de 3:1, con pendientes 3H: 1V; la superficie 
ocupada en planta es de unos 559 m2 con unas dimensiones de 46.2 x 15.4 metros, el calado máximo 
es de 1.5 metros. El volumen de pretratamiento definitivo es de  535 m3. 
Para el resto del volumen permanente también se adoptan unas pendientes verticales de 3:1, con una 
relación largo-ancho de 3:1 para aumentar los rendimientos en la eliminación de contaminantes, 
quedando una distribución aproximada en planta de 78.6 x 28.6 metros con una calado máximo de 
1.75 metros. El volumen definitivo de la piscina de volumen permanente es de 2723 m3. Esta piscina 
tiene dos zonas diferenciadas: la zona profunda con un calado de 1.5 metros y una pendiente 3H: 1V; 
y la zona litoral con presencia de plantas para una reducción más rápida de los contaminantes, con 
una pendiente 6H: 1V y un calado de 0.3 metros contabilizado encima del anterior. 
En definitiva, el volumen normal de operación del estanque de retención, o lo que es lo mismo, el 
volumen permanente tiene un calado máximo de 1.8 metros, no se recomienda exceder de 2 metros 
porque calados superiores pueden generar problemas de eutrofización en el estanque. 
La zona de transición entre el volumen permanente y no permanente tiene una pendiente de 3H: 1V 
y un caldo de 0.39 metros. 
El resto de la superficie del estanque se diseña con pendientes 15 H: 1V, adoptando unas dimensiones 
en planta de 135 x 47 m, con un calado máximo encima de la piscina permanente de 1.48 metros. El 
volumen final no permanente que se puede almacenar es de 4375 m3. 
En definitiva los volúmenes finales del estanque, cumpliendo las condiciones geométricas e hidráulicas 





(10% mínimo del volumen de 
calidad). Está incluido en el 






2723 m3 534 4375m3 7098 m3 
VOLUMEN TOTAL 
7098 m3 
En el Documento Nº2, se define completamente la configuración del estanque con sus respectivos 
elementos. 
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3.4. Dimensionamiento de los elementos del estanque 
3.4.1. Obra de entrada 
Descripción general 
Las salidas de tuberías son puntos de erosión potencialmente críticos. Las aguas pluviales que son 
transportas a través de sistemas de conducción cerrados, generalmente alcanzan una velocidad que 
excede la velocidad permisible resistente a la erosión o del canal de recepción o área de tierra. Para 
evitar la socavación en las salidas del sistema de aguas pluviales, se necesita una estructura de 
transición de flujo que absorba el impacto inicial de la corriente y reduzca la velocidad del flujo a un 
nivel que no erosione el canal de recepción o el área. 
Normalmente la obra de entrada al estanque se recubre de escollera para reducir la velocidad del 
flujo antes de la entrada al estanque, concretamente a la zona de pretratamiento, con esto se 
reduce la erosión provocada por la energía del flujo. La escollera se suele emplear por su bajo coste 
y facilidad de colocación.  Para su dimensionamiento se utiliza el método citado en el manual de 
drenaje de “Connecticut Department of Transportation”. 
Cuando sea posible es práctico construir la protección de escollera con cero pendiente o pendiente 
mínima para ralentizar la velocidad de salida. 
El tipo y la longitud de la plataforma forrada de escollera está relacionada con el flujo de salida, el 
nivel aguas abajo y si hay un canal definido aguas abajo o no. Si la profundidad del agua de salida es 
menos de la mitad de la tubería de salida, se clasificará como Tailwater mínimo. Si la profundidad 
aguas abajo es mayor o igual a la mitad de la tubería de salida, se clasifica como Tailwater máximo. 
Hay tres tipos de recubrimiento de  escollera para ser utilizados. Se designan como Tipo A, B y C. El 
tipo A se utiliza en condiciones de Tailwater mínimo, mientras que el tipo B de escollera es para las 
condiciones  de Tailwater máximo, donde no existe un canal bien definido aguas abajo. El tipo C de 
escollera se utiliza cuando hay un canal bien definido aguas abajo de la toma de corriente.  
Ilustración 1. Planta tipo del recubrimiento de escollera 
Características de flujo y geométricas 
El recubrimiento de escollera se corresponde con el tipo A, con condición de Tailwater mínima. EL 
diámetro del conducto de vertido es 0.9 y la velocidad máxima de vertido es de 3.54 m/s, estos datos 
se obtienen del modelo empleado. La velocidad máxima se calcula para la lluvia de 24 horas de 
duración y periodo de retorno T = 100 años.   
Con los datos de velocidad, diámetro y caudal entramos en la siguiente tabla: 
Tabla 4.  La (m) para Tipo A 
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Por las características de diseño la longitud  de escollera La excede el límite, lo que implica el diseño 
de un foso de erosión. 





El foso de erosión es un agujero excavado o depresión que se alinea con escollera de un tamaño 
estable para evitar la erosión. La depresión (F) proporciona tanto la expansión vertical y lateral aguas 
abajo de la salida de la alcantarilla para permitir la disipación de la energía excesiva y turbulencia. Las 
siguientes ecuaciones se utilizan  para determinar el tamaño de escollera medio (d50) requerido para 
el revestimiento de los dos tipos de orificios de socavación, Tipo 1 y Tipo 2. 




















d50 = tamaño medio de escollera en m 
El primer tipo, Tipo 1, se toma la mitad de la tubería como la profundidad del foso F y el segundo tipo, 
Tipo 2, se toma como el diámetro de la tubería. Una reducción significativa en el tamaño de la escollera 
se logra mediante la excavación. Por lo tanto, aumentar la profundidad del foso requiere un tamaño 
más pequeño de la escollera. El tipo que ofrezca el diseño más económico y práctico, dadas las 
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Las dimensiones obtenidas son: 
DATOS 
Diámetro conducto Sp = Rp =  0.9 m 
Velocidad v = 4.17 m 
Caudal Q = 2.653 m3/s 
Caldo del flujo en salida Tw = 0.9 m 
DIMENSIONAMIENTO 
TIPO 1 
d50 = 0.13 m 
F1= 0.45 m 
C= 5.40 m 
B= 4.5 m 
TIPO 2 
d50 = 0.08 m 
F2= 0.9 m 
C= 5.40 m 
B= 7.2 m 
Tabla 5. Dimensiones foso erosión de la obra de entrada 
La diferencia en el diámetro de escollera no es muy significativa, y haciendo un análisis de coste sale 
más económico el Tipo1, que será el llevado a cabo. 
Este foso queda completamente definido en el Documento Nº2 de Planos. 
3.4.2. Conexión pretratamiento con piscina permanente. 
La unión del pretratamiento con la piscina permanente se lleva a cabo mediante la construcción de 
una berma filtrante. Es importante que esta berma reciba una compactación adecuada y una correcta 
estabilización. 
En cuanto las recomendaciones de diseño, esta tendrá una anchura mínima en la parte superior de 
30.5 cm y su altura no superará 1.2 metros. Se rellenará de material filtrante 
3.4.3. Protección de la obra de salida 
Esta protección se lleva a cabo mediante la colocación de escollera con el fin de reducir la velocidad 
del flujo y evitar la erosión del terreno. 
Esta escollera se dimensiona para la tormenta de 24 horas de duración y período de retorno T = 100 
años. También necesitamos conocer como datos de partida para el cálculo el calado aguas abajo del 
conducto. Si el calado es menos que la mitad del diámetro de salida se clasifica como Tailwater 
mínimo; por el contrario si la profundidad es mayor que la mitad del diámetro de la tubería se 
clasificará como Tailwater máximo según MANUAL FOR EROSION AND SEDIMENT CONTROL IN 
GEORGIA. 
 
Ilustración 2. Diseño de escollera de la obra de salida para protección 
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Para obtener el calado de vertido recurrimos al software Swmm, obteniendo un calado de 0.47 
metros, con este calado dimensionamos para Tailwater máximo.  
Con la siguiente formulación en unidades del SI calculamos La que es la longitud del recubrimiento: 
𝐿𝑎 =
5.44 𝑥(𝑄 − 0.142)
𝑆𝑃
1.5 + 3.05
Con un caudal máximo de 0.15 m3/s y un diámetro de tubería de vertido de 0.6 metros obtenemos 
una longitud de recubrimiento de 3.14 metros. 
Para obtener el ancho del recubrimiento usamos: 𝑊1 = 3𝑥𝑆𝑃, donde W1 = 1.8 metros. 
 𝑊2 = 3 𝑥 𝑆𝑃 + 0.4 𝑥 𝐿𝑎 ; en ancho del recubrimiento  W2 es de 3.06 metros. 
Por la velocidad máxima de vertido alcanzada que es 1.17 m/s la profundidad es d = 300 mm, ya que 
según la siguiente tabla esta velocidad pertenece al tipo de escollera ‘Modified’; este dato de 
profundidad d, queda reflejado en la ilustración 2. 
Tabla 6. Escollera en función de la velocidad 
El diámetro medio de la escollera según estas condiciones es menor de 0.13 metros: 
3.4.4. Desagüe de piscina permanente y pretratamiento. 
El pretratamiento es una zona potencial de acumulación de sedimentos, con lo que el vaciado para 
limpieza y operaciones de mantenimiento se llevará a cabo mediante dragado, sin instalar ningún 
dispositivo de vaciado. 
Para el vaciado de la piscina permanente con el fin de llevar a cabo las operaciones de limpieza y 
mantenimiento se diseña un desagüe de fondo usando la ecuación de Prandtl-Colebrook, adecuada 
para tuberías a sección llena. 
𝑄 = 𝐶𝑑 ∗ 𝐴 ∗ √2 ∗ 𝑔 ∗ 𝐻 
Q = Caudal en m3/s 
Cd = coeficiente de descarga (adimensional), para conductos circulares  vale 0.6 
A = Área del conducto 
g = gravedad m2/s 
H = carga hidráulica 
Este conducto tiene un calado sobre el fondo del depósito de 0.3 m para evitar la obstrucción por la 
sedimentación en el fondo del estanque, con una carga hidráulica total de 1.3 m. 
Para no generar problemas en la zona de vertido del vaciado del estanque, tomamos un tiempo de 
evacuación de agua de 12 horas; dividiendo el volumen de calidad entre el tiempo de vaciado del 
depósito nos sale un caudal de 63 l/s, quedando  un diámetro de conducto de 200 mm. 
3.4.5. Tubería de vertido habitual 
Para el volumen superior presente en el estanque, con el fin de evitar la erosión excesiva del cauce 
receptor y proporcionar protección del hábitat, la mayoría de normativas indican que se debe 




Con estos criterios el conducto de vertido tiene que evacuar un caudal de 50.7 l/s. 
Este volumen de detención no es constante y depende de la escorrentía generada en la subcuenca, 
por eso para evacuar este volumen con un tiempo de detención de 24 horas se diseñan varios niveles 
de orificios. La carga total del volumen de detención, es de 1.12 metros, tomando esta como la cota 
de máximo almacenamiento del estanque. Con estos datos el diseño de los orificios queda como se 
muestra en la Tabla 7. 
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NIVEL 1 DE ORIFICIOS 
TRH (h) Volumen (m3) h(m) Qmax (m3/s) A m2 A cm2 Diámetro (cm) Nº orificios 
24 734 0.39 0.00850 0.00184 18.43 4.84 1 Ф 5 
NIVEL 2 DE ORIFICIOS 
TRH (h) Volumen (m3) h(m) Qmax (m3/s) A m2 A cm2 Diámetro (cm) Nº orificios 
24 1053 0.2333 0.01219 0.00342 34.18 6.60 2 Ф 3 
NIVEL 3 DE ORIFICIOS 
TRH (h) Volumen (m3) h(m) Qmax (m3/s) A m2 A cm2 Diámetro (cm) Nº orificios 
24 2611 0.5 0.03022 0.00579 57.89 8.59 3 Ф 5 
TOTAL 
  4398 1.1233 0.0509 0.01105 110.50   6.00 
Tabla 7. Dimensionamiento de los orificios 
3.4.6. Aliviadero de emergencia 
Según las normativas, el aliviadero se dimensiona para la tormenta de 24 horas asociada al período 
de retorno de 100 años. Tomamos como caudal de diseño del aliviadero el caudal que es capaz de 
desaguar la red de pluviales, coincidiendo este con el período de retorno de 25 años. 
El caudal máximo que se produce en estas circunstancias es de Q100 = 1861.98 l/s. 
Para el diseño del vertedero podemos usar la siguiente formulación, se utiliza el software HCANALES 




Este se diseña como un vertedero de pared gruesa, es decir de cresta ancha, obteniendo un caudal 
total de descarga de 1934 l/s con una longitud de cresta de 12.5 metros. La carga hidráulica tomada 
para el cálculo es de 22.5 cm, ya que es el resguardo máximo que tiene el estanque. 
3.4.7. Conducto de vertido hasta cauce 
Este se dimensiona con el mismo programa comentado en el apartado anterior. La longitud hasta el 
punto de vertido es de 14 metros y el caudal de diseño es el 50.7 l/s, el máximo caudal que se puede 
desaguar por los orificios diseñados para el volumen no permanente 
 
Ilustración 3. Dimensionamiento de la conducción hasta el punto de vertido 
 
El coeficiente de rugosidad corresponde a un conducto de hormigón armado .Todos estos elementos 
quedan definidos en el Documento Nº 2 de Planos, concretamente en el apartado dedicado a la 
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APÉNDICE 1 
AÑO 05/06 P(mm) AÑO 06/07 P(mm) AÑO 07/08 P(mm) AÑO 08/09 P(mm) AÑO 09/10 P(mm) AÑO 10/11 P(mm) AÑO 11/12 P(mm) AÑO 12/13 P(mm) AÑO 13/14 P(mm)
01/10/2005 0 01/10/2006 48.4 01/10/2007 0.4 01/10/2008 0 01/10/2009 0 01/10/2010 2.6 01/10/2011 0 01/10/2012 0 01/10/2013 3.4
02/10/2005 0 02/10/2006 43.2 02/10/2007 0 02/10/2008 0 02/10/2009 0 02/10/2010 14.2 02/10/2011 0 02/10/2012 1 02/10/2013 16.4
03/10/2005 0 03/10/2006 2.8 03/10/2007 0 03/10/2008 0 03/10/2009 18.6 03/10/2010 50 03/10/2011 0 03/10/2012 0.2 03/10/2013 27
04/10/2005 0 04/10/2006 1.8 04/10/2007 0 04/10/2008 0 04/10/2009 16.6 04/10/2010 1.3 04/10/2011 0 04/10/2012 0.2 04/10/2013 34
05/10/2005 0 05/10/2006 0 05/10/2007 0 05/10/2008 1 05/10/2009 32.3 05/10/2010 24.1 05/10/2011 0 05/10/2012 0 05/10/2013 0
06/10/2005 0 06/10/2006 19 06/10/2007 0 06/10/2008 2.6 06/10/2009 38.5 06/10/2010 4.5 06/10/2011 0.4 06/10/2012 9.4 06/10/2013 0
07/10/2005 0 07/10/2006 3.8 07/10/2007 0 07/10/2008 33 07/10/2009 12.2 07/10/2010 4.6 07/10/2011 0 07/10/2012 0.8 07/10/2013 0
08/10/2005 0 08/10/2006 0 08/10/2007 0 08/10/2008 0 08/10/2009 0.1 08/10/2010 47.1 08/10/2011 0 08/10/2012 6 08/10/2013 0
09/10/2005 1.6 09/10/2006 0.6 09/10/2007 0 09/10/2008 0 09/10/2009 0 09/10/2010 9.2 09/10/2011 0 09/10/2012 12.6 09/10/2013 0
10/10/2005 21 10/10/2006 38.6 10/10/2007 0 10/10/2008 0 10/10/2009 1.6 10/10/2010 0 10/10/2011 0 10/10/2012 30.2 10/10/2013 0
11/10/2005 17.7 11/10/2006 15.4 11/10/2007 0 11/10/2008 0 11/10/2009 0 11/10/2010 0.4 11/10/2011 0 11/10/2012 5.6 11/10/2013 0
12/10/2005 8.5 12/10/2006 0 12/10/2007 0 12/10/2008 0 12/10/2009 0 12/10/2010 0 12/10/2011 0 12/10/2012 0.2 12/10/2013 0
13/10/2005 0.2 13/10/2006 0 13/10/2007 0 13/10/2008 0 13/10/2009 0 13/10/2010 0 13/10/2011 0 13/10/2012 1.2 13/10/2013 8
14/10/2005 4.2 14/10/2006 0 14/10/2007 0 14/10/2008 0 14/10/2009 0 14/10/2010 0 14/10/2011 0 14/10/2012 4.4 14/10/2013 8.4
15/10/2005 0.2 15/10/2006 1.4 15/10/2007 0 15/10/2008 0 15/10/2009 0 15/10/2010 0 15/10/2011 0 15/10/2012 0.4 15/10/2013 41.8
16/10/2005 1.4 16/10/2006 20.6 16/10/2007 0 16/10/2008 3.2 16/10/2009 0 16/10/2010 0 16/10/2011 0 16/10/2012 39.6 16/10/2013 7.8
17/10/2005 8.6 17/10/2006 3.4 17/10/2007 0.4 17/10/2008 0 17/10/2009 0 17/10/2010 0 17/10/2011 0 17/10/2012 46.6 17/10/2013 0
18/10/2005 26.2 18/10/2006 13.2 18/10/2007 0 18/10/2008 0 18/10/2009 0 18/10/2010 0 18/10/2011 0 18/10/2012 1.2 18/10/2013 36.2
19/10/2005 44.4 19/10/2006 21.6 19/10/2007 0 19/10/2008 0 19/10/2009 5.1 19/10/2010 0 19/10/2011 1.2 19/10/2012 0.2 19/10/2013 18.8
20/10/2005 4.4 20/10/2006 37.4 20/10/2007 0 20/10/2008 0 20/10/2009 18.4 20/10/2010 0 20/10/2011 0 20/10/2012 0.2 20/10/2013 10.2
21/10/2005 36.2 21/10/2006 28 21/10/2007 0 21/10/2008 23.8 21/10/2009 20 21/10/2010 0 21/10/2011 0 21/10/2012 0.2 21/10/2013 106.8
22/10/2005 4.5 22/10/2006 64.8 22/10/2007 0 22/10/2008 0.2 22/10/2009 2.6 22/10/2010 0.4 22/10/2011 0 22/10/2012 6.8 22/10/2013 22.2
23/10/2005 2.45 23/10/2006 21.6 23/10/2007 0 23/10/2008 0 23/10/2009 9.3 23/10/2010 0.9 23/10/2011 28 23/10/2012 0 23/10/2013 38
24/10/2005 0.4 24/10/2006 50.8 24/10/2007 1.2 24/10/2008 0 24/10/2009 8.3 24/10/2010 2.4 24/10/2011 9 24/10/2012 9.6 24/10/2013 54.2
25/10/2005 3.4 25/10/2006 16.8 25/10/2007 0 25/10/2008 0 25/10/2009 4.9 25/10/2010 0 25/10/2011 4.6 25/10/2012 5 25/10/2013 4.6
26/10/2005 0 26/10/2006 0.8 26/10/2007 0 26/10/2008 0 26/10/2009 0 26/10/2010 0 26/10/2011 42.6 26/10/2012 0.8 26/10/2013 0.8
27/10/2005 9.1 27/10/2006 0 27/10/2007 0 27/10/2008 3 27/10/2009 0 27/10/2010 0 27/10/2011 14 27/10/2012 0 27/10/2013 1
28/10/2005 5 28/10/2006 0 28/10/2007 0 28/10/2008 3.6 28/10/2009 0 28/10/2010 0 28/10/2011 0 28/10/2012 0 28/10/2013 21.8
29/10/2005 18.8 29/10/2006 0 29/10/2007 0.2 29/10/2008 4.8 29/10/2009 0 29/10/2010 17.4 29/10/2011 0 29/10/2012 1.8 29/10/2013 1.8
30/10/2005 18.1 30/10/2006 0 30/10/2007 0 30/10/2008 13 30/10/2009 0 30/10/2010 21.3 30/10/2011 0 30/10/2012 0.8 30/10/2013 0
31/10/2005 9.8 31/10/2006 0.2 31/10/2007 0 31/10/2008 3.4 31/10/2009 0.5 31/10/2010 12.4 31/10/2011 15 31/10/2012 2.8 31/10/2013 0.6
01/11/2005 15.6 01/11/2006 0 01/11/2007 0 01/11/2008 7.4 01/11/2009 14.1 01/11/2010 0.5 01/11/2011 0.2 01/11/2012 9 01/11/2013 39
02/11/2005 48.2 02/11/2006 0 02/11/2007 0 02/11/2008 0.4 02/11/2009 0.9 02/11/2010 0.2 02/11/2011 8.6 02/11/2012 12.8 02/11/2013 20.2
03/11/2005 2.8 03/11/2006 0 03/11/2007 0 03/11/2008 5.8 03/11/2009 4.3 03/11/2010 0.1 03/11/2011 33.8 03/11/2012 23.8 03/11/2013 3.2
04/11/2005 4 04/11/2006 0 04/11/2007 0 04/11/2008 9.4 04/11/2009 5.7 04/11/2010 0 04/11/2011 4.6 04/11/2012 5.2 04/11/2013 17.2
05/11/2005 0 05/11/2006 0.8 05/11/2007 0 05/11/2008 2.4 05/11/2009 11.4 05/11/2010 0 05/11/2011 4.8 05/11/2012 4.8 05/11/2013 10
06/11/2005 0 06/11/2006 5.6 06/11/2007 0 06/11/2008 10.8 06/11/2009 6.4 06/11/2010 0.1 06/11/2011 0.2 06/11/2012 0.2 06/11/2013 6.6
07/11/2005 2.8 07/11/2006 0 07/11/2007 0 07/11/2008 0.6 07/11/2009 3.6 07/11/2010 1.8 07/11/2011 0 07/11/2012 7.4 07/11/2013 39
08/11/2005 24.3 08/11/2006 0.2 08/11/2007 0 08/11/2008 1.6 08/11/2009 0.3 08/11/2010 8.4 08/11/2011 2.2 08/11/2012 10.2 08/11/2013 5.2
09/11/2005 1 09/11/2006 0 09/11/2007 0 09/11/2008 11.2 09/11/2009 2.2 09/11/2010 13.1 09/11/2011 12.2 09/11/2012 0 09/11/2013 5.8
10/11/2005 0 10/11/2006 0 10/11/2007 0 10/11/2008 12.4 10/11/2009 1.9 10/11/2010 1.8 10/11/2011 21.8 10/11/2012 8.8 10/11/2013 1
11/11/2005 0 11/11/2006 0 11/11/2007 0 11/11/2008 0.8 11/11/2009 45.2 11/11/2010 2.7 11/11/2011 24.2 11/11/2012 7.8 11/11/2013 0
12/11/2005 9.6 12/11/2006 0 12/11/2007 0 12/11/2008 0.8 12/11/2009 10.3 12/11/2010 4 12/11/2011 0.2 12/11/2012 0.2 12/11/2013 0
13/11/2005 1 13/11/2006 0 13/11/2007 0 13/11/2008 0 13/11/2009 25.7 13/11/2010 35.6 13/11/2011 4.8 13/11/2012 0 13/11/2013 0
  
  






Y       PUERTOS 
 








TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE ESTAS ANTES DE SU VERTIDO AL MEDIO MEDIANTE 
TÉCNICAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE (POLÍGONO INDUSTRIAL NOVO MILLADOIRO) 
APÉNDICE 1 
 
AÑO 05/06 P(mm) AÑO 06/07 P(mm) AÑO 07/08 P(mm) AÑO 08/09 P(mm) AÑO 09/10 P(mm) AÑO 10/11 P(mm) AÑO 11/12 P(mm) AÑO 12/13 P(mm) AÑO 13/14 P(mm)
14/11/2005 9.8 14/11/2006 0 14/11/2007 0 14/11/2008 0 14/11/2009 6.4 14/11/2010 7.3 14/11/2011 1.6 14/11/2012 0 14/11/2013 0
15/11/2005 0 15/11/2006 27.6 15/11/2007 0 15/11/2008 0 15/11/2009 34.5 15/11/2010 5.5 15/11/2011 6.8 15/11/2012 1.6 15/11/2013 0
16/11/2005 0.2 16/11/2006 5.4 16/11/2007 0 16/11/2008 0 16/11/2009 18.4 16/11/2010 7.5 16/11/2011 3.8 16/11/2012 7.8 16/11/2013 0.6
17/11/2005 0 17/11/2006 25.4 17/11/2007 0 17/11/2008 0 17/11/2009 2.9 17/11/2010 8.9 17/11/2011 0.4 17/11/2012 21 17/11/2013 0
18/11/2005 0 18/11/2006 25.6 18/11/2007 13.6 18/11/2008 0.6 18/11/2009 0.1 18/11/2010 4 18/11/2011 10.4 18/11/2012 0 18/11/2013 0.8
19/11/2005 2.6 19/11/2006 1.6 19/11/2007 9.6 19/11/2008 0 19/11/2009 0 19/11/2010 26.8 19/11/2011 0 19/11/2012 0.2 19/11/2013 4.4
20/11/2005 0.4 20/11/2006 4.8 20/11/2007 11 20/11/2008 0 20/11/2009 11.2 20/11/2010 19.8 20/11/2011 0.6 20/11/2012 21.2 20/11/2013 0
21/11/2005 0 21/11/2006 6 21/11/2007 9.4 21/11/2008 0 21/11/2009 11.8 21/11/2010 6.9 21/11/2011 6.8 21/11/2012 0.6 21/11/2013 0
22/11/2005 0 22/11/2006 7.6 22/11/2007 6.8 22/11/2008 0 22/11/2009 3.4 22/11/2010 1.3 22/11/2011 9 22/11/2012 0 22/11/2013 0
23/11/2005 0 23/11/2006 26.2 23/11/2007 0.2 23/11/2008 0.8 23/11/2009 0.1 23/11/2010 0.2 23/11/2011 0 23/11/2012 0.4 23/11/2013 0
24/11/2005 0 24/11/2006 43 24/11/2007 0 24/11/2008 7.6 24/11/2009 0 24/11/2010 0 24/11/2011 0 24/11/2012 5.4 24/11/2013 0
25/11/2005 11.2 25/11/2006 11 25/11/2007 0 25/11/2008 2.4 25/11/2009 18.6 25/11/2010 0.8 25/11/2011 0 25/11/2012 2.6 25/11/2013 0
26/11/2005 9.2 26/11/2006 11.8 26/11/2007 0 26/11/2008 0.2 26/11/2009 3.2 26/11/2010 0 26/11/2011 0 26/11/2012 9 26/11/2013 0
27/11/2005 5.7 27/11/2006 44.8 27/11/2007 0 27/11/2008 0 27/11/2009 0.8 27/11/2010 0.6 27/11/2011 0 27/11/2012 16.6 27/11/2013 0
28/11/2005 1.2 28/11/2006 0.6 28/11/2007 0 28/11/2008 10.8 28/11/2009 19.5 28/11/2010 0.8 28/11/2011 0.2 28/11/2012 17.4 28/11/2013 0
29/11/2005 1.4 29/11/2006 0 29/11/2007 0 29/11/2008 12.8 29/11/2009 6.4 29/11/2010 7.8 29/11/2011 9.4 29/11/2012 17 29/11/2013 0
30/11/2005 0 30/11/2006 0 30/11/2007 0 30/11/2008 6.6 30/11/2009 2.9 30/11/2010 13.6 30/11/2011 3.8 30/11/2012 15.2 30/11/2013 0
01/12/2005 66.8 01/12/2006 22.6 01/12/2007 6.2 01/12/2008 5 01/12/2009 5.4 01/12/2010 0.4 01/12/2011 15.6 01/12/2012 1.8 01/12/2013 0
02/12/2005 8.6 02/12/2006 7.8 02/12/2007 0.4 02/12/2008 0.4 02/12/2009 11.6 02/12/2010 15.2 02/12/2011 4.6 02/12/2012 0.2 02/12/2013 0
03/12/2005 3.2 03/12/2006 16.6 03/12/2007 2 03/12/2008 11.6 03/12/2009 3 03/12/2010 1.6 03/12/2011 2.6 03/12/2012 11.2 03/12/2013 0
04/12/2005 12.3 04/12/2006 15.6 04/12/2007 0 04/12/2008 6.2 04/12/2009 8.2 04/12/2010 3.6 04/12/2011 5 04/12/2012 1.6 04/12/2013 0
05/12/2005 3.2 05/12/2006 29 05/12/2007 6.2 05/12/2008 0.6 05/12/2009 36.1 05/12/2010 67.2 05/12/2011 5.8 05/12/2012 1.8 05/12/2013 0
06/12/2005 0.2 06/12/2006 0.6 06/12/2007 0 06/12/2008 17 06/12/2009 69.4 06/12/2010 24.8 06/12/2011 0.4 06/12/2012 15.8 06/12/2013 0
07/12/2005 1.3 07/12/2006 38.6 07/12/2007 3.2 07/12/2008 11.2 07/12/2009 2.4 07/12/2010 37.2 07/12/2011 3.2 07/12/2012 1.4 07/12/2013 0
08/12/2005 2.4 08/12/2006 10.4 08/12/2007 2.4 08/12/2008 0 08/12/2009 0.8 08/12/2010 11.4 08/12/2011 2 08/12/2012 0 08/12/2013 0
09/12/2005 0.2 09/12/2006 11 09/12/2007 3.6 09/12/2008 2 09/12/2009 4.2 09/12/2010 0 09/12/2011 3.6 09/12/2012 0 09/12/2013 0
10/12/2005 0 10/12/2006 0.2 10/12/2007 0.4 10/12/2008 1.2 10/12/2009 0.1 10/12/2010 0.8 10/12/2011 16 10/12/2012 0 10/12/2013 0
11/12/2005 0 11/12/2006 0 11/12/2007 0.2 11/12/2008 10.4 11/12/2009 0 11/12/2010 0 11/12/2011 8.6 11/12/2012 0 11/12/2013 0
12/12/2005 0 12/12/2006 1.2 12/12/2007 0 12/12/2008 5 12/12/2009 0 12/12/2010 0 12/12/2011 0.2 12/12/2012 3.4 12/12/2013 1.4
13/12/2005 0 13/12/2006 0 13/12/2007 0 13/12/2008 24.8 13/12/2009 0 13/12/2010 0 13/12/2011 8.4 13/12/2012 44.4 13/12/2013 7
14/12/2005 0 14/12/2006 0 14/12/2007 0 14/12/2008 6.2 14/12/2009 0 14/12/2010 0 14/12/2011 7.6 14/12/2012 64.8 14/12/2013 0
15/12/2005 0 15/12/2006 0 15/12/2007 0 15/12/2008 3 15/12/2009 0 15/12/2010 0 15/12/2011 2.4 15/12/2012 4.2 15/12/2013 0
16/12/2005 0 16/12/2006 0.2 16/12/2007 0 16/12/2008 0 16/12/2009 17.7 16/12/2010 0 16/12/2011 26.6 16/12/2012 20.2 16/12/2013 0.4
17/12/2005 0 17/12/2006 4.8 17/12/2007 0 17/12/2008 0.6 17/12/2009 1.7 17/12/2010 0.4 17/12/2011 0.8 17/12/2012 0 17/12/2013 8.2
18/12/2005 0 18/12/2006 2.2 18/12/2007 12.2 18/12/2008 0 18/12/2009 0.1 18/12/2010 0.2 18/12/2011 0.8 18/12/2012 10.6 18/12/2013 28.8
19/12/2005 0 19/12/2006 0.6 19/12/2007 4 19/12/2008 0 19/12/2009 0 19/12/2010 5.8 19/12/2011 0 19/12/2012 28.4 19/12/2013 12.4
20/12/2005 0 20/12/2006 0 20/12/2007 0 20/12/2008 0 20/12/2009 0 20/12/2010 6.2 20/12/2011 0.8 20/12/2012 24.4 20/12/2013 0
21/12/2005 0 21/12/2006 0 21/12/2007 0 21/12/2008 0 21/12/2009 53 21/12/2010 1.2 21/12/2011 0.2 21/12/2012 4.6 21/12/2013 1.4
22/12/2005 0 22/12/2006 0 22/12/2007 0 22/12/2008 0 22/12/2009 5.4 22/12/2010 21.8 22/12/2011 0 22/12/2012 0.8 22/12/2013 7.8
23/12/2005 0 23/12/2006 0 23/12/2007 0 23/12/2008 0 23/12/2009 2.5 23/12/2010 7.2 23/12/2011 0.8 23/12/2012 0.2 23/12/2013 20.4
24/12/2005 0 24/12/2006 0 24/12/2007 0 24/12/2008 0 24/12/2009 26.7 24/12/2010 0 24/12/2011 0 24/12/2012 10.8 24/12/2013 82
25/12/2005 0 25/12/2006 0 25/12/2007 21.6 25/12/2008 0 25/12/2009 0.2 25/12/2010 0 25/12/2011 0 25/12/2012 2.8 25/12/2013 11.2
26/12/2005 0 26/12/2006 0 26/12/2007 0.2 26/12/2008 0 26/12/2009 0 26/12/2010 0 26/12/2011 0 26/12/2012 0.6 26/12/2013 5
27/12/2005 12 27/12/2006 0 27/12/2007 0 27/12/2008 0 27/12/2009 26.2 27/12/2010 5 27/12/2011 0 27/12/2012 1.4 27/12/2013 34.2
28/12/2005 2 28/12/2006 0 28/12/2007 0 28/12/2008 0 28/12/2009 75.9 28/12/2010 13.4 28/12/2011 0 28/12/2012 0.2 28/12/2013 7.6
  
  






Y       PUERTOS 
 








TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE ESTAS ANTES DE SU VERTIDO AL MEDIO MEDIANTE 
TÉCNICAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE (POLÍGONO INDUSTRIAL NOVO MILLADOIRO) 
APÉNDICE 1 
 
AÑO 05/06 P(mm) AÑO 06/07 P(mm) AÑO 07/08 P(mm) AÑO 08/09 P(mm) AÑO 09/10 P(mm) AÑO 10/11 P(mm) AÑO 11/12 P(mm) AÑO 12/13 P(mm) AÑO 13/14 P(mm)
29/12/2005 9.6 29/12/2006 1.8 29/12/2007 2.8 29/12/2008 1.2 29/12/2009 34.8 29/12/2010 1 29/12/2011 0 29/12/2012 17 29/12/2013 0
30/12/2005 1.6 30/12/2006 12.4 30/12/2007 0 30/12/2008 1.6 30/12/2009 24.1 30/12/2010 4 30/12/2011 0 30/12/2012 4.8 30/12/2013 13
31/12/2005 18.5 31/12/2006 10.6 31/12/2007 0 31/12/2008 11.8 31/12/2009 15 31/12/2010 0 31/12/2011 2.8 31/12/2012 25.4 31/12/2013 14
01/01/2006 1.4 01/01/2007 11.4 01/01/2008 9.8 01/01/2009 2.6 01/01/2010 10.9 01/01/2011 0 01/01/2012 15.8 01/01/2013 0 01/01/2014 57.8
02/01/2006 0.6 02/01/2007 0 02/01/2008 39.8 02/01/2009 10 02/01/2010 10.3 02/01/2011 0 02/01/2012 3.2 02/01/2013 0 02/01/2014 13.6
03/01/2006 0 03/01/2007 0.2 03/01/2008 18.2 03/01/2009 0.8 03/01/2010 11.7 03/01/2011 6 03/01/2012 0.8 03/01/2013 0 03/01/2014 13.4
04/01/2006 0.2 04/01/2007 4.8 04/01/2008 0.2 04/01/2009 0 04/01/2010 0.2 04/01/2011 29.2 04/01/2012 7.4 04/01/2013 0 04/01/2014 17.6
05/01/2006 3.8 05/01/2007 2.8 05/01/2008 2.2 05/01/2009 0 05/01/2010 0 05/01/2011 52.4 05/01/2012 0 05/01/2013 0 05/01/2014 21.4
06/01/2006 3.6 06/01/2007 7.6 06/01/2008 1.6 06/01/2009 0.8 06/01/2010 0.7 06/01/2011 50 06/01/2012 0 06/01/2013 0 06/01/2014 57
07/01/2006 0 07/01/2007 3.8 07/01/2008 10.6 07/01/2009 0 07/01/2010 0.8 07/01/2011 25 07/01/2012 0 07/01/2013 0 07/01/2014 8.8
08/01/2006 0 08/01/2007 4.2 08/01/2008 10 08/01/2009 0 08/01/2010 2.5 08/01/2011 25.8 08/01/2012 0 08/01/2013 2.4 08/01/2014 39
09/01/2006 0 09/01/2007 0 09/01/2008 1.4 09/01/2009 1 09/01/2010 0.5 09/01/2011 0 09/01/2012 0 09/01/2013 18.8 09/01/2014 14.6
10/01/2006 0 10/01/2007 1.4 10/01/2008 24.2 10/01/2009 0 10/01/2010 1.8 10/01/2011 5 10/01/2012 0 10/01/2013 2.4 10/01/2014 0
11/01/2006 0 11/01/2007 0.4 11/01/2008 25.8 11/01/2009 0 11/01/2010 0 11/01/2011 4.2 11/01/2012 0 11/01/2013 3.6 11/01/2014 0
12/01/2006 0 12/01/2007 0 12/01/2008 0.2 12/01/2009 4.6 12/01/2010 38.2 12/01/2011 2.6 12/01/2012 0.2 12/01/2013 9.4 12/01/2014 17.4
13/01/2006 1.2 13/01/2007 0 13/01/2008 26.2 13/01/2009 5.4 13/01/2010 36.3 13/01/2011 0 13/01/2012 0 13/01/2013 5.2 13/01/2014 23.2
14/01/2006 1.2 14/01/2007 0 14/01/2008 3.4 14/01/2009 0.2 14/01/2010 7.9 14/01/2011 0 14/01/2012 3.4 14/01/2013 0.4 14/01/2014 8.2
15/01/2006 12.9 15/01/2007 0.2 15/01/2008 36 15/01/2009 18.8 15/01/2010 4.3 15/01/2011 0 15/01/2012 9.6 15/01/2013 3.2 15/01/2014 26.4
16/01/2006 0 16/01/2007 0.2 16/01/2008 3.8 16/01/2009 0.6 16/01/2010 18.2 16/01/2011 15 16/01/2012 0.2 16/01/2013 17 16/01/2014 16.2
17/01/2006 0 17/01/2007 21.4 17/01/2008 4.8 17/01/2009 1.4 17/01/2010 0.5 17/01/2011 4 17/01/2012 0 17/01/2013 22.2 17/01/2014 14.2
18/01/2006 0.4 18/01/2007 7.8 18/01/2008 0 18/01/2009 6.6 18/01/2010 5.7 18/01/2011 0 18/01/2012 0.6 18/01/2013 65 18/01/2014 11.4
19/01/2006 0 19/01/2007 1.2 19/01/2008 0 19/01/2009 5.6 19/01/2010 13.6 19/01/2011 2.2 19/01/2012 0 19/01/2013 34.4 19/01/2014 9.8
20/01/2006 0 20/01/2007 1.4 20/01/2008 0 20/01/2009 11.4 20/01/2010 1.5 20/01/2011 0 20/01/2012 0 20/01/2013 14.2 20/01/2014 0.6
21/01/2006 0 21/01/2007 0.6 21/01/2008 0 21/01/2009 6.8 21/01/2010 0.7 21/01/2011 0 21/01/2012 0 21/01/2013 7.2 21/01/2014 7.6
22/01/2006 0 22/01/2007 17.3 22/01/2008 0 22/01/2009 16.4 22/01/2010 20.2 22/01/2011 0 22/01/2012 0 22/01/2013 13.6 22/01/2014 11
23/01/2006 0 23/01/2007 2.4 23/01/2008 0 23/01/2009 22.2 23/01/2010 4.9 23/01/2011 0 23/01/2012 0 23/01/2013 3 23/01/2014 1.6
24/01/2006 0 24/01/2007 4.6 24/01/2008 0 24/01/2009 2 24/01/2010 0.1 24/01/2011 0 24/01/2012 0 24/01/2013 2.4 24/01/2014 1.8
25/01/2006 0 25/01/2007 2 25/01/2008 0 25/01/2009 23.6 25/01/2010 0 25/01/2011 0 25/01/2012 0.2 25/01/2013 4.6 25/01/2014 4
26/01/2006 0 26/01/2007 0 26/01/2008 0 26/01/2009 6.8 26/01/2010 0 26/01/2011 0.2 26/01/2012 1.8 26/01/2013 0.8 26/01/2014 3
27/01/2006 0 27/01/2007 0 27/01/2008 0 27/01/2009 5.6 27/01/2010 0.4 27/01/2011 4.2 27/01/2012 0 27/01/2013 30.2 27/01/2014 10.2
28/01/2006 0.8 28/01/2007 0 28/01/2008 0 28/01/2009 20 28/01/2010 0.2 28/01/2011 0 28/01/2012 0 28/01/2013 0.4 28/01/2014 17.4
29/01/2006 0.8 29/01/2007 0 29/01/2008 0 29/01/2009 6.8 29/01/2010 2.9 29/01/2011 1.2 29/01/2012 0 29/01/2013 14.4 29/01/2014 16.6
30/01/2006 0 30/01/2007 2.2 30/01/2008 0.8 30/01/2009 17 30/01/2010 2.7 30/01/2011 0.4 30/01/2012 0 30/01/2013 15.4 30/01/2014 9.2
31/01/2006 0 31/01/2007 0 31/01/2008 0.2 31/01/2009 4.4 31/01/2010 2.5 31/01/2011 0 31/01/2012 0 31/01/2013 11.2 31/01/2014 15.6
01/02/2006 0 01/02/2007 0 01/02/2008 10.8 01/02/2009 1.8 01/02/2010 0.1 01/02/2011 0 01/02/2012 3 01/02/2013 28.8 01/02/2014 6.6
02/02/2006 0 02/02/2007 0 02/02/2008 0.2 02/02/2009 0 02/02/2010 0 02/02/2011 0 02/02/2012 0 02/02/2013 6.4 02/02/2014 4
03/02/2006 0 03/02/2007 0 03/02/2008 8 03/02/2009 7.8 03/02/2010 0 03/02/2011 0 03/02/2012 0 03/02/2013 0 03/02/2014 19.2
04/02/2006 0 04/02/2007 0 04/02/2008 1.6 04/02/2009 20.6 04/02/2010 15.5 04/02/2011 0 04/02/2012 0 04/02/2013 1.2 04/02/2014 54.8
05/02/2006 0 05/02/2007 0 05/02/2008 8.8 05/02/2009 4.6 05/02/2010 3.8 05/02/2011 0 05/02/2012 0.2 05/02/2013 0.6 05/02/2014 8
06/02/2006 0 06/02/2007 1 06/02/2008 1.2 06/02/2009 4.4 06/02/2010 2.1 06/02/2011 0 06/02/2012 0.2 06/02/2013 9.4 06/02/2014 40.2
07/02/2006 0 07/02/2007 10.2 07/02/2008 0 07/02/2009 0.8 07/02/2010 4.7 07/02/2011 0 07/02/2012 1 07/02/2013 0.8 07/02/2014 27.6
08/02/2006 0 08/02/2007 12.2 08/02/2008 0 08/02/2009 4.8 08/02/2010 2.3 08/02/2011 2.6 08/02/2012 0 08/02/2013 0.6 08/02/2014 18.2
09/02/2006 0 09/02/2007 5.8 09/02/2008 0 09/02/2009 15.6 09/02/2010 1.6 09/02/2011 14.6 09/02/2012 0 09/02/2013 0 09/02/2014 40.6
10/02/2006 0 10/02/2007 4 10/02/2008 0 10/02/2009 0.8 10/02/2010 0.2 10/02/2011 0 10/02/2012 0 10/02/2013 17.2 10/02/2014 5
11/02/2006 0 11/02/2007 29.6 11/02/2008 0 11/02/2009 0 11/02/2010 0 11/02/2011 4 11/02/2012 0 11/02/2013 9.4 11/02/2014 17.8





Y       PUERTOS 
FUNDACIÓN DE LA 
INGENIERÍA CÍVIL 
DE GALICIA 
TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE ESTAS ANTES DE SU VERTIDO AL MEDIO MEDIANTE 
TÉCNICAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE (POLÍGONO INDUSTRIAL NOVO MILLADOIRO) 
APÉNDICE 1 
AÑO 05/06 P(mm) AÑO 06/07 P(mm) AÑO 07/08 P(mm) AÑO 08/09 P(mm) AÑO 09/10 P(mm) AÑO 10/11 P(mm) AÑO 11/12 P(mm) AÑO 12/13 P(mm) AÑO 13/14 P(mm)
12/02/2006 0 12/02/2007 0.8 12/02/2008 0 12/02/2009 0.2 12/02/2010 0 12/02/2011 0 12/02/2012 0 12/02/2013 6.2 12/02/2014 8.6
13/02/2006 0 13/02/2007 31.2 13/02/2008 0 13/02/2009 0 13/02/2010 0 13/02/2011 29 13/02/2012 0.4 13/02/2013 0 13/02/2014 22.6
14/02/2006 0.6 14/02/2007 10.6 14/02/2008 0 14/02/2009 0 14/02/2010 0 14/02/2011 16.8 14/02/2012 2.2 14/02/2013 0 14/02/2014 40.4
15/02/2006 10.6 15/02/2007 19.8 15/02/2008 0 15/02/2009 0 15/02/2010 0 15/02/2011 13.2 15/02/2012 0 15/02/2013 0 15/02/2014 9
16/02/2006 19.2 16/02/2007 5.2 16/02/2008 0 16/02/2009 0 16/02/2010 0 16/02/2011 27.6 16/02/2012 0 16/02/2013 0 16/02/2014 0.6
17/02/2006 16 17/02/2007 7.8 17/02/2008 0 17/02/2009 0 17/02/2010 0.5 17/02/2011 3.8 17/02/2012 0 17/02/2013 11.4 17/02/2014 12.2
18/02/2006 37.6 18/02/2007 0 18/02/2008 0.4 18/02/2009 0 18/02/2010 1.7 18/02/2011 10 18/02/2012 0 18/02/2013 1.6 18/02/2014 0.6
19/02/2006 8 19/02/2007 2.1 19/02/2008 4.2 19/02/2009 0 19/02/2010 3.1 19/02/2011 0 19/02/2012 0 19/02/2013 0 19/02/2014 0.4
20/02/2006 22.8 20/02/2007 4.2 20/02/2008 6.4 20/02/2009 0 20/02/2010 2.3 20/02/2011 7.8 20/02/2012 0 20/02/2013 0.8 20/02/2014 13.6
21/02/2006 4.4 21/02/2007 5.2 21/02/2008 0.2 21/02/2009 0 21/02/2010 32.9 21/02/2011 4.8 21/02/2012 0 21/02/2013 13 21/02/2014 12.6
22/02/2006 0.2 22/02/2007 11.4 22/02/2008 0 22/02/2009 0 22/02/2010 47.4 22/02/2011 0.2 22/02/2012 0 22/02/2013 18.4 22/02/2014 5.6
23/02/2006 0 23/02/2007 18 23/02/2008 0 23/02/2009 0 23/02/2010 37.5 23/02/2011 0 23/02/2012 0 23/02/2013 0 23/02/2014 0
24/02/2006 13 24/02/2007 6.6 24/02/2008 4.6 24/02/2009 0 24/02/2010 45.2 24/02/2011 0 24/02/2012 0 24/02/2013 0.6 24/02/2014 6.2
25/02/2006 8.6 25/02/2007 3 25/02/2008 0 25/02/2009 0 25/02/2010 49.3 25/02/2011 0 25/02/2012 0 25/02/2013 0 25/02/2014 13.6
26/02/2006 1.6 26/02/2007 0 26/02/2008 0.6 26/02/2009 0 26/02/2010 7.8 26/02/2011 0.4 26/02/2012 0 26/02/2013 0.6 26/02/2014 5.2
27/02/2006 0 27/02/2007 2.4 27/02/2008 4.6 27/02/2009 0 27/02/2010 41.2 27/02/2011 0.2 27/02/2012 0 27/02/2013 0 27/02/2014 4
28/02/2006 0 28/02/2007 0.4 28/02/2008 0 28/02/2009 0 28/02/2010 6.6 28/02/2011 1.2 28/02/2012 0 28/02/2013 0 28/02/2014 2.4
01/03/2006 0 01/03/2007 11.2 29/02/2008 0 01/03/2009 1.6 01/03/2010 0.8 01/03/2011 0 29/02/2012 0 01/03/2013 0 01/03/2014 20.4
02/03/2006 2.6 02/03/2007 22 01/03/2008 0.4 02/03/2009 0 02/03/2010 1.3 02/03/2011 0 01/03/2012 0 02/03/2013 0 02/03/2014 4.8
03/03/2006 6 03/03/2007 9.2 02/03/2008 0 03/03/2009 1.2 03/03/2010 2.6 03/03/2011 0 02/03/2012 0 03/03/2013 0 03/03/2014 9.4
04/03/2006 30 04/03/2007 11.8 03/03/2008 0.4 04/03/2009 12 04/03/2010 0 04/03/2011 0 03/03/2012 2 04/03/2013 0.6 04/03/2014 4.2
05/03/2006 1.2 05/03/2007 9.5 04/03/2008 0.4 05/03/2009 5.8 05/03/2010 0 05/03/2011 0 04/03/2012 5 05/03/2013 7.6 05/03/2014 0
06/03/2006 0 06/03/2007 22.4 05/03/2008 0 06/03/2009 6.8 06/03/2010 0 06/03/2011 0 05/03/2012 0.2 06/03/2013 9.6 06/03/2014 0
07/03/2006 1.2 07/03/2007 5.4 06/03/2008 0 07/03/2009 0.8 07/03/2010 1.3 07/03/2011 0 06/03/2012 0.4 07/03/2013 26.6 07/03/2014 0
08/03/2006 1 08/03/2007 0 07/03/2008 0 08/03/2009 0.8 08/03/2010 0 08/03/2011 0 07/03/2012 0.2 08/03/2013 4 08/03/2014 0
09/03/2006 9 09/03/2007 0 08/03/2008 0 09/03/2009 0 09/03/2010 0 09/03/2011 0 08/03/2012 0 09/03/2013 11.8 09/03/2014 0
10/03/2006 0.4 10/03/2007 0 09/03/2008 4 10/03/2009 0 10/03/2010 0 10/03/2011 0 09/03/2012 0 10/03/2013 31.2 10/03/2014 0
11/03/2006 2.6 11/03/2007 0 10/03/2008 12.4 11/03/2009 0 11/03/2010 0 11/03/2011 0 10/03/2012 0 11/03/2013 32.4 11/03/2014 0
12/03/2006 0.2 12/03/2007 0 11/03/2008 0.4 12/03/2009 0 12/03/2010 0 12/03/2011 6.4 11/03/2012 0 12/03/2013 17.4 12/03/2014 0
13/03/2006 0 13/03/2007 0 12/03/2008 0 13/03/2009 0 13/03/2010 0.1 13/03/2011 9.8 12/03/2012 0 13/03/2013 4.8 13/03/2014 0
14/03/2006 0 14/03/2007 0 13/03/2008 0 14/03/2009 0 14/03/2010 0 14/03/2011 5.6 13/03/2012 0 14/03/2013 0.8 14/03/2014 0
15/03/2006 0 15/03/2007 0 14/03/2008 0 15/03/2009 0 15/03/2010 0 15/03/2011 14.4 14/03/2012 0 15/03/2013 0 15/03/2014 0
16/03/2006 0 16/03/2007 0 15/03/2008 7 16/03/2009 0 16/03/2010 0 16/03/2011 0.8 15/03/2012 0 16/03/2013 14.6 16/03/2014 0
17/03/2006 14.2 17/03/2007 0 16/03/2008 0.2 17/03/2009 0 17/03/2010 0 17/03/2011 0 16/03/2012 0 17/03/2013 2.2 17/03/2014 0
18/03/2006 23.8 18/03/2007 0 17/03/2008 6.2 18/03/2009 0 18/03/2010 6.1 18/03/2011 0 17/03/2012 18 18/03/2013 5.2 18/03/2014 0
19/03/2006 11.8 19/03/2007 5.6 18/03/2008 6.4 19/03/2009 0 19/03/2010 30.7 19/03/2011 0 18/03/2012 6.2 19/03/2013 2 19/03/2014 0
20/03/2006 32.6 20/03/2007 3.4 19/03/2008 0 20/03/2009 0 20/03/2010 12.5 20/03/2011 0 19/03/2012 0.2 20/03/2013 1.8 20/03/2014 0
21/03/2006 7.8 21/03/2007 0.6 20/03/2008 0 21/03/2009 0 21/03/2010 0 21/03/2011 0 20/03/2012 0 21/03/2013 14.8 21/03/2014 5.8
22/03/2006 9.8 22/03/2007 0.6 21/03/2008 0.6 22/03/2009 0 22/03/2010 0 22/03/2011 0 21/03/2012 0 22/03/2013 16.8 22/03/2014 4.6
23/03/2006 93.8 23/03/2007 1 22/03/2008 10.6 23/03/2009 0 23/03/2010 0.1 23/03/2011 1.4 22/03/2012 0 23/03/2013 13.6 23/03/2014 0.8
24/03/2006 17.6 24/03/2007 0.5 23/03/2008 1.8 24/03/2009 0 24/03/2010 8.8 24/03/2011 2.4 23/03/2012 0 24/03/2013 28 24/03/2014 12.6
25/03/2006 24 25/03/2007 0 24/03/2008 1.8 25/03/2009 0 25/03/2010 28.3 25/03/2011 0.4 24/03/2012 0 25/03/2013 26.6 25/03/2014 2.6
26/03/2006 17.4 26/03/2007 0.4 25/03/2008 3.2 26/03/2009 0 26/03/2010 9.7 26/03/2011 17.4 25/03/2012 0 26/03/2013 12.8 26/03/2014 3.4
27/03/2006 17.4 27/03/2007 0.8 26/03/2008 10.4 27/03/2009 0 27/03/2010 0.1 27/03/2011 11.4 26/03/2012 0 27/03/2013 16.2 27/03/2014 0
28/03/2006 11.8 28/03/2007 20.5 27/03/2008 6.4 28/03/2009 1.2 28/03/2010 0 28/03/2011 4.8 27/03/2012 0 28/03/2013 25.2 28/03/2014 0
  
  






Y       PUERTOS 
 








TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE ESTAS ANTES DE SU VERTIDO AL MEDIO MEDIANTE 
TÉCNICAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE (POLÍGONO INDUSTRIAL NOVO MILLADOIRO) 
APÉNDICE 1 
 
AÑO 05/06 P(mm) AÑO 06/07 P(mm) AÑO 07/08 P(mm) AÑO 08/09 P(mm) AÑO 09/10 P(mm) AÑO 10/11 P(mm) AÑO 11/12 P(mm) AÑO 12/13 P(mm) AÑO 13/14 P(mm)
29/03/2006 18.2 29/03/2007 1.8 28/03/2008 2.6 29/03/2009 0.2 29/03/2010 17 29/03/2011 11 28/03/2012 0 29/03/2013 11.8 29/03/2014 0.8
30/03/2006 18 30/03/2007 6.4 29/03/2008 0 30/03/2009 0 30/03/2010 10.1 30/03/2011 3.8 29/03/2012 0 30/03/2013 12.4 30/03/2014 19.4
31/03/2006 0.6 31/03/2007 3.9 30/03/2008 16.2 31/03/2009 0 31/03/2010 5.2 31/03/2011 0 30/03/2012 0 31/03/2013 9 31/03/2014 8.4
01/04/2006 16.2 01/04/2007 1.4 31/03/2008 0.2 01/04/2009 0 01/04/2010 1.9 01/04/2011 0.2 31/03/2012 0 01/04/2013 12.8 01/04/2014 24
02/04/2006 0 02/04/2007 1.2 01/04/2008 0 02/04/2009 0 02/04/2010 4.6 02/04/2011 0 01/04/2012 0 02/04/2013 14.4 02/04/2014 0.4
03/04/2006 0 03/04/2007 0 02/04/2008 0 03/04/2009 0 03/04/2010 12.6 03/04/2011 0 02/04/2012 0 03/04/2013 7.8 03/04/2014 10.4
04/04/2006 3.4 04/04/2007 0 03/04/2008 0 04/04/2009 1.2 04/04/2010 1.2 04/04/2011 0 03/04/2012 0 04/04/2013 2.2 04/04/2014 6.6
05/04/2006 13 05/04/2007 0 04/04/2008 0 05/04/2009 0 05/04/2010 0.1 05/04/2011 0 04/04/2012 0 05/04/2013 1 05/04/2014 1.4
06/04/2006 0.6 06/04/2007 0 05/04/2008 0 06/04/2009 11.6 06/04/2010 5.9 06/04/2011 0 05/04/2012 0 06/04/2013 0 06/04/2014 0
07/04/2006 0 07/04/2007 0 06/04/2008 0 07/04/2009 0.8 07/04/2010 0.2 07/04/2011 0 06/04/2012 3.6 07/04/2013 7 07/04/2014 9
08/04/2006 0 08/04/2007 14.7 07/04/2008 11 08/04/2009 0.4 08/04/2010 0 08/04/2011 0 07/04/2012 0.4 08/04/2013 21.6 08/04/2014 0
09/04/2006 0 09/04/2007 0.2 08/04/2008 18 09/04/2009 16.8 09/04/2010 0 09/04/2011 0 08/04/2012 0 09/04/2013 4.6 09/04/2014 0
10/04/2006 0 10/04/2007 0 09/04/2008 29 10/04/2009 2.6 10/04/2010 0 10/04/2011 0 09/04/2012 0 10/04/2013 33.2 10/04/2014 0
11/04/2006 0 11/04/2007 5.8 10/04/2008 8.2 11/04/2009 1.4 11/04/2010 0 11/04/2011 0 10/04/2012 10.4 11/04/2013 34.8 11/04/2014 0
12/04/2006 0 12/04/2007 0 11/04/2008 1.2 12/04/2009 0.4 12/04/2010 0 12/04/2011 0 11/04/2012 7.2 12/04/2013 8.2 12/04/2014 0
13/04/2006 0 13/04/2007 0 12/04/2008 8 13/04/2009 6 13/04/2010 0 13/04/2011 0 12/04/2012 0.4 13/04/2013 0 13/04/2014 0
14/04/2006 2 14/04/2007 0 13/04/2008 9.4 14/04/2009 7.4 14/04/2010 0 14/04/2011 0 13/04/2012 9.4 14/04/2013 16.2 14/04/2014 0
15/04/2006 19.8 15/04/2007 0 14/04/2008 0 15/04/2009 4.2 15/04/2010 1.5 15/04/2011 0 14/04/2012 12.4 15/04/2013 0 15/04/2014 0
16/04/2006 3.2 16/04/2007 0 15/04/2008 0 16/04/2009 7.2 16/04/2010 0.7 16/04/2011 0 15/04/2012 1 16/04/2013 0 16/04/2014 0
17/04/2006 0 17/04/2007 0 16/04/2008 10.8 17/04/2009 3.2 17/04/2010 0.1 17/04/2011 0 16/04/2012 0 17/04/2013 1 17/04/2014 0
18/04/2006 0 18/04/2007 0 17/04/2008 16.6 18/04/2009 18 18/04/2010 13.6 18/04/2011 0.2 17/04/2012 4.6 18/04/2013 0 18/04/2014 0
19/04/2006 0 19/04/2007 1.2 18/04/2008 16 19/04/2009 0 19/04/2010 0.1 19/04/2011 5.6 18/04/2012 21.2 19/04/2013 0 19/04/2014 0
20/04/2006 13.8 20/04/2007 0 19/04/2008 19.8 20/04/2009 0 20/04/2010 0 20/04/2011 13.8 19/04/2012 4.4 20/04/2013 0 20/04/2014 12.1
21/04/2006 12.4 21/04/2007 0 20/04/2008 16.8 21/04/2009 0 21/04/2010 5.8 21/04/2011 15.2 20/04/2012 4.6 21/04/2013 0 21/04/2014 1.2
22/04/2006 0 22/04/2007 0 21/04/2008 2.8 22/04/2009 0 22/04/2010 16.6 22/04/2011 14.8 21/04/2012 3.2 22/04/2013 0 22/04/2014 3.7
23/04/2006 0 23/04/2007 0 22/04/2008 14 23/04/2009 0 23/04/2010 0.2 23/04/2011 5.2 22/04/2012 0.2 23/04/2013 0 23/04/2014 8.4
24/04/2006 0 24/04/2007 1.8 23/04/2008 0 24/04/2009 1.8 24/04/2010 0.1 24/04/2011 0 23/04/2012 3.6 24/04/2013 0 24/04/2014 8.7
25/04/2006 0 25/04/2007 0.4 24/04/2008 0.6 25/04/2009 4.6 25/04/2010 0.1 25/04/2011 0 24/04/2012 3.4 25/04/2013 0 25/04/2014 13.3
26/04/2006 0 26/04/2007 0 25/04/2008 0 26/04/2009 0.8 26/04/2010 0 26/04/2011 0 25/04/2012 20.6 26/04/2013 0 26/04/2014 5.2
27/04/2006 0 27/04/2007 4.6 26/04/2008 0 27/04/2009 8 27/04/2010 0 27/04/2011 0 26/04/2012 4.8 27/04/2013 4.6 27/04/2014 0
28/04/2006 0 28/04/2007 12.2 27/04/2008 0 28/04/2009 0.6 28/04/2010 1.8 28/04/2011 0 27/04/2012 4.2 28/04/2013 0.6 28/04/2014 1.1
29/04/2006 0 29/04/2007 9.5 28/04/2008 1.6 29/04/2009 3.4 29/04/2010 0.1 29/04/2011 12 28/04/2012 8.6 29/04/2013 0 29/04/2014 3.6
30/04/2006 0 30/04/2007 7.4 29/04/2008 5 30/04/2009 5.8 30/04/2010 2.8 30/04/2011 0.6 29/04/2012 0.2 30/04/2013 0 30/04/2014 1.6
01/05/2006 0 01/05/2007 10 30/04/2008 4.4 01/05/2009 0 01/05/2010 0.3 01/05/2011 3.2 30/04/2012 2 01/05/2013 1.8 01/05/2014 0
02/05/2006 0 02/05/2007 11.2 01/05/2008 1 02/05/2009 0 02/05/2010 0.6 02/05/2011 0.2 01/05/2012 3 02/05/2013 0 02/05/2014 0
03/05/2006 0 03/05/2007 0 02/05/2008 0 03/05/2009 0 03/05/2010 1.9 03/05/2011 0 02/05/2012 3.2 03/05/2013 0 03/05/2014 0
04/05/2006 0.6 04/05/2007 0 03/05/2008 0 04/05/2009 0 04/05/2010 0 04/05/2011 0 03/05/2012 17.6 04/05/2013 0 04/05/2014 0
05/05/2006 0 05/05/2007 0 04/05/2008 1.4 05/05/2009 0 05/05/2010 0 05/05/2011 0 04/05/2012 12.8 05/05/2013 0 05/05/2014 0
06/05/2006 0 06/05/2007 0 05/05/2008 0 06/05/2009 0 06/05/2010 0 06/05/2011 0 05/05/2012 5.3 06/05/2013 19.8 06/05/2014 0
07/05/2006 2.4 07/05/2007 0 06/05/2008 0 07/05/2009 0 07/05/2010 11.4 07/05/2011 16.6 06/05/2012 2 07/05/2013 13.4 07/05/2014 0
08/05/2006 1.6 08/05/2007 0 07/05/2008 0 08/05/2009 0 08/05/2010 23 08/05/2011 6.2 07/05/2012 11 08/05/2013 2 08/05/2014 0
09/05/2006 0 09/05/2007 0 08/05/2008 5.8 09/05/2009 0 09/05/2010 19.7 09/05/2011 0 08/05/2012 18.6 09/05/2013 0 09/05/2014 0
10/05/2006 0 10/05/2007 0 09/05/2008 2.2 10/05/2009 12.8 10/05/2010 3.3 10/05/2011 0 09/05/2012 2 10/05/2013 0 10/05/2014 0
11/05/2006 0 11/05/2007 11.7 10/05/2008 0.2 11/05/2009 1.8 11/05/2010 0.1 11/05/2011 0 10/05/2012 0 11/05/2013 0 11/05/2014 0
12/05/2006 0 12/05/2007 14.2 11/05/2008 0 12/05/2009 3.4 12/05/2010 2.5 12/05/2011 0 11/05/2012 0 12/05/2013 0 12/05/2014 0





Y       PUERTOS 
FUNDACIÓN DE LA 
INGENIERÍA CÍVIL 
DE GALICIA 
TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE ESTAS ANTES DE SU VERTIDO AL MEDIO MEDIANTE 
TÉCNICAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE (POLÍGONO INDUSTRIAL NOVO MILLADOIRO) 
APÉNDICE 1 
AÑO 05/06 P(mm) AÑO 06/07 P(mm) AÑO 07/08 P(mm) AÑO 08/09 P(mm) AÑO 09/10 P(mm) AÑO 10/11 P(mm) AÑO 11/12 P(mm) AÑO 12/13 P(mm) AÑO 13/14 P(mm)
13/05/2006 0 13/05/2007 16.7 12/05/2008 0.8 13/05/2009 1.4 13/05/2010 0 13/05/2011 0 12/05/2012 0 13/05/2013 0 13/05/2014 0
14/05/2006 0 14/05/2007 7.6 13/05/2008 5 14/05/2009 1 14/05/2010 3.7 14/05/2011 0 13/05/2012 0 14/05/2013 5.2 14/05/2014 0
15/05/2006 0 15/05/2007 0.9 14/05/2008 12.2 15/05/2009 2 15/05/2010 0 15/05/2011 0 14/05/2012 0 15/05/2013 1 15/05/2014 0
16/05/2006 0.8 16/05/2007 0.45 15/05/2008 7.2 16/05/2009 11.2 16/05/2010 0 16/05/2011 0 15/05/2012 0 16/05/2013 17.2 16/05/2014 0
17/05/2006 2.8 17/05/2007 0 16/05/2008 0.8 17/05/2009 4.2 17/05/2010 0 17/05/2011 0 16/05/2012 0 17/05/2013 18.6 17/05/2014 0
18/05/2006 0.4 18/05/2007 0 17/05/2008 0.2 18/05/2009 0 18/05/2010 0 18/05/2011 0 17/05/2012 0.2 18/05/2013 5.4 18/05/2014 0
19/05/2006 0 19/05/2007 0 18/05/2008 8.8 19/05/2009 0 19/05/2010 0 19/05/2011 0 18/05/2012 0 19/05/2013 4.2 19/05/2014 1.4
20/05/2006 10.4 20/05/2007 0.4 19/05/2008 0 20/05/2009 0 20/05/2010 0 20/05/2011 0 19/05/2012 0.2 20/05/2013 0 20/05/2014 11.8
21/05/2006 11.6 21/05/2007 0.2 20/05/2008 0 21/05/2009 0 21/05/2010 0 21/05/2011 0 20/05/2012 0 21/05/2013 0 21/05/2014 18.4
22/05/2006 4.2 22/05/2007 5.4 21/05/2008 5.2 22/05/2009 0 22/05/2010 0 22/05/2011 0 21/05/2012 0.6 22/05/2013 0 22/05/2014 13.6
23/05/2006 0 23/05/2007 3.6 22/05/2008 20.4 23/05/2009 5 23/05/2010 0 23/05/2011 0 22/05/2012 0 23/05/2013 0 23/05/2014 2.7
24/05/2006 0 24/05/2007 1 23/05/2008 16 24/05/2009 0.4 24/05/2010 0 24/05/2011 0 23/05/2012 0 24/05/2013 0 24/05/2014 0
25/05/2006 0 25/05/2007 0.8 24/05/2008 3.8 25/05/2009 11 25/05/2010 16.1 25/05/2011 0 24/05/2012 0 25/05/2013 0 25/05/2014 6.4
26/05/2006 0 26/05/2007 0 25/05/2008 0.6 26/05/2009 0.8 26/05/2010 0.8 26/05/2011 0 25/05/2012 0.6 26/05/2013 0 26/05/2014 0.5
27/05/2006 0 27/05/2007 2.6 26/05/2008 10.8 27/05/2009 0 27/05/2010 0 27/05/2011 0 26/05/2012 14.2 27/05/2013 2.6 27/05/2014 3.8
28/05/2006 0 28/05/2007 0 27/05/2008 2.8 28/05/2009 0 28/05/2010 0 28/05/2011 0 27/05/2012 13.4 28/05/2013 2 28/05/2014 1
29/05/2006 0 29/05/2007 3.2 28/05/2008 10.4 29/05/2009 0 29/05/2010 0.5 29/05/2011 4.6 28/05/2012 0 29/05/2013 6.8 29/05/2014 9.8
30/05/2006 0 30/05/2007 8.6 29/05/2008 13.6 30/05/2009 0 30/05/2010 0 30/05/2011 0 29/05/2012 0 30/05/2013 0 30/05/2014 0
31/05/2006 0 31/05/2007 3.4 30/05/2008 1.4 31/05/2009 0 31/05/2010 0.1 31/05/2011 0.2 30/05/2012 0.2 31/05/2013 0 31/05/2014 0
01/06/2006 0 01/06/2007 0 31/05/2008 0 01/06/2009 0 01/06/2010 0 01/06/2011 0 31/05/2012 0 01/06/2013 0 01/06/2014 0
02/06/2006 0 02/06/2007 0 01/06/2008 0 02/06/2009 0 02/06/2010 0 02/06/2011 0 01/06/2012 0.2 02/06/2013 0 02/06/2014 0
03/06/2006 0 03/06/2007 0 02/06/2008 0 03/06/2009 0.2 03/06/2010 0 03/06/2011 0 02/06/2012 0.2 03/06/2013 0 03/06/2014 1.2
04/06/2006 0 04/06/2007 0 03/06/2008 0.2 04/06/2009 1 04/06/2010 0 04/06/2011 0 03/06/2012 0.2 04/06/2013 0 04/06/2014 0
05/06/2006 0 05/06/2007 0 04/06/2008 0 05/06/2009 2.8 05/06/2010 0 05/06/2011 0 04/06/2012 0 05/06/2013 0 05/06/2014 15.8
06/06/2006 0 06/06/2007 0 05/06/2008 2.2 06/06/2009 16.6 06/06/2010 0 06/06/2011 0 05/06/2012 2.4 06/06/2013 0 06/06/2014 14.3
07/06/2006 0 07/06/2007 0 06/06/2008 0 07/06/2009 14 07/06/2010 2.8 07/06/2011 1.4 06/06/2012 10 07/06/2013 5.4 07/06/2014 0.5
08/06/2006 0 08/06/2007 1 07/06/2008 0 08/06/2009 11 08/06/2010 16.5 08/06/2011 0 07/06/2012 18.4 08/06/2013 3.2 08/06/2014 6.5
09/06/2006 0 09/06/2007 0 08/06/2008 0 09/06/2009 26 09/06/2010 20.6 09/06/2011 0 08/06/2012 0 09/06/2013 0.4 09/06/2014 2.3
10/06/2006 0.4 10/06/2007 1 09/06/2008 0 10/06/2009 16.2 10/06/2010 14.9 10/06/2011 0 09/06/2012 3.4 10/06/2013 1.4 10/06/2014 0.3
11/06/2006 0 11/06/2007 0.2 10/06/2008 0 11/06/2009 0 11/06/2010 1.3 11/06/2011 0 10/06/2012 3.6 11/06/2013 2.2 11/06/2014 0
12/06/2006 0 12/06/2007 0.4 11/06/2008 0 12/06/2009 0 12/06/2010 0 12/06/2011 0 11/06/2012 6.4 12/06/2013 0.6 12/06/2014 0
13/06/2006 2.8 13/06/2007 9.2 12/06/2008 0 13/06/2009 0.2 13/06/2010 0 13/06/2011 0.8 12/06/2012 1.2 13/06/2013 5.8 13/06/2014 0
14/06/2006 0.4 14/06/2007 15 13/06/2008 0 14/06/2009 0 14/06/2010 0 14/06/2011 0.4 13/06/2012 0 14/06/2013 0 14/06/2014 0
15/06/2006 3.4 15/06/2007 1.2 14/06/2008 1.2 15/06/2009 0 15/06/2010 0 15/06/2011 0 14/06/2012 1.8 15/06/2013 0 15/06/2014 0
16/06/2006 0.6 16/06/2007 11.2 15/06/2008 3 16/06/2009 0 16/06/2010 0 16/06/2011 0.6 15/06/2012 32.4 16/06/2013 19 16/06/2014 0
17/06/2006 0 17/06/2007 11.4 16/06/2008 4 17/06/2009 0 17/06/2010 0 17/06/2011 3.2 16/06/2012 1.2 17/06/2013 7.2 17/06/2014 0
18/06/2006 0 18/06/2007 4.4 17/06/2008 0 18/06/2009 0 18/06/2010 0 18/06/2011 0 17/06/2012 25.2 18/06/2013 2.2 18/06/2014 0
19/06/2006 0 19/06/2007 39.6 18/06/2008 0 19/06/2009 0 19/06/2010 0 19/06/2011 0 18/06/2012 0 19/06/2013 1.6 19/06/2014 0
20/06/2006 0 20/06/2007 0.8 19/06/2008 0 20/06/2009 0 20/06/2010 0 20/06/2011 0 19/06/2012 0 20/06/2013 4.4 20/06/2014 0.8
21/06/2006 0 21/06/2007 2.8 20/06/2008 0.2 21/06/2009 0 21/06/2010 0 21/06/2011 0 20/06/2012 6.2 21/06/2013 0.4 21/06/2014 9
22/06/2006 0 22/06/2007 1.8 21/06/2008 0 22/06/2009 0 22/06/2010 0 22/06/2011 0 21/06/2012 4 22/06/2013 0 22/06/2014 6.1
23/06/2006 0 23/06/2007 0 22/06/2008 0 23/06/2009 0 23/06/2010 0 23/06/2011 0 22/06/2012 0 23/06/2013 0 23/06/2014 9.2
24/06/2006 0 24/06/2007 4.8 23/06/2008 0 24/06/2009 0 24/06/2010 0 24/06/2011 0 23/06/2012 0 24/06/2013 0 24/06/2014 0
25/06/2006 0 25/06/2007 0 24/06/2008 0 25/06/2009 3.6 25/06/2010 0 25/06/2011 0 24/06/2012 0 25/06/2013 0 25/06/2014 0
26/06/2006 0 26/06/2007 0 25/06/2008 0 26/06/2009 11 26/06/2010 0 26/06/2011 0 25/06/2012 0 26/06/2013 0 26/06/2014 0
  
  






Y       PUERTOS 
 








TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE ESTAS ANTES DE SU VERTIDO AL MEDIO MEDIANTE 
TÉCNICAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE (POLÍGONO INDUSTRIAL NOVO MILLADOIRO) 
APÉNDICE 1 
 
AÑO 05/06 P(mm) AÑO 06/07 P(mm) AÑO 07/08 P(mm) AÑO 08/09 P(mm) AÑO 09/10 P(mm) AÑO 10/11 P(mm) AÑO 11/12 P(mm) AÑO 12/13 P(mm) AÑO 13/14 P(mm)
27/06/2006 0 27/06/2007 0 26/06/2008 0 27/06/2009 0.8 27/06/2010 0 27/06/2011 0 26/06/2012 0 27/06/2013 0 27/06/2014 3.4
28/06/2006 0 28/06/2007 0 27/06/2008 0 28/06/2009 3.2 28/06/2010 0 28/06/2011 0 27/06/2012 0 28/06/2013 0 28/06/2014 19.2
29/06/2006 0 29/06/2007 0 28/06/2008 0 29/06/2009 0 29/06/2010 0 29/06/2011 0 28/06/2012 0.2 29/06/2013 0 29/06/2014 0
30/06/2006 0 30/06/2007 1.4 29/06/2008 0 30/06/2009 0 30/06/2010 0 30/06/2011 0 29/06/2012 6 30/06/2013 0 30/06/2014 9.4
01/07/2006 0 01/07/2007 1 30/06/2008 0 01/07/2009 0 01/07/2010 0 01/07/2011 0 30/06/2012 0.8 01/07/2013 0 01/07/2014 2.2
02/07/2006 0 02/07/2007 0.2 01/07/2008 3.2 02/07/2009 0 02/07/2010 9 02/07/2011 0 01/07/2012 0.2 02/07/2013 0 02/07/2014 0
03/07/2006 0 03/07/2007 1.2 02/07/2008 1.6 03/07/2009 0.2 03/07/2010 0 03/07/2011 0 02/07/2012 0 03/07/2013 0 03/07/2014 0
04/07/2006 0 04/07/2007 0 03/07/2008 0 04/07/2009 0 04/07/2010 0 04/07/2011 0 03/07/2012 0 04/07/2013 0 04/07/2014 0
05/07/2006 1.8 05/07/2007 0 04/07/2008 4.6 05/07/2009 1.6 05/07/2010 0 05/07/2011 0.6 04/07/2012 2.4 05/07/2013 0 05/07/2014 9.5
06/07/2006 0 06/07/2007 0 05/07/2008 2.2 06/07/2009 0 06/07/2010 0 06/07/2011 0.2 05/07/2012 3.8 06/07/2013 0 06/07/2014 22.5
07/07/2006 0 07/07/2007 0 06/07/2008 0 07/07/2009 0 07/07/2010 0 07/07/2011 0 06/07/2012 1 07/07/2013 0 07/07/2014 0
08/07/2006 0 08/07/2007 0 07/07/2008 0 08/07/2009 0 08/07/2010 10.8 08/07/2011 3.6 07/07/2012 11.6 08/07/2013 0 08/07/2014 2.3
09/07/2006 0 09/07/2007 0 08/07/2008 0 09/07/2009 0 09/07/2010 0 09/07/2011 3.4 08/07/2012 0.4 09/07/2013 0 09/07/2014 0
10/07/2006 0 10/07/2007 0 09/07/2008 0 10/07/2009 0 10/07/2010 0 10/07/2011 0 09/07/2012 0 10/07/2013 0 10/07/2014 0
11/07/2006 0 11/07/2007 0 10/07/2008 6.6 11/07/2009 0 11/07/2010 0 11/07/2011 0 10/07/2012 0 11/07/2013 0 11/07/2014 0
12/07/2006 0 12/07/2007 0 11/07/2008 0 12/07/2009 1.6 12/07/2010 1.4 12/07/2011 1.4 11/07/2012 0 12/07/2013 0 12/07/2014 0
13/07/2006 0 13/07/2007 0 12/07/2008 1.2 13/07/2009 0.2 13/07/2010 1 13/07/2011 0 12/07/2012 0 13/07/2013 0 13/07/2014 0
14/07/2006 0 14/07/2007 0 13/07/2008 0 14/07/2009 1.2 14/07/2010 0.6 14/07/2011 0 13/07/2012 6.6 14/07/2013 0 14/07/2014 0
15/07/2006 7.2 15/07/2007 0 14/07/2008 0 15/07/2009 0.2 15/07/2010 0.2 15/07/2011 0 14/07/2012 1.1 15/07/2013 0 15/07/2014 0
16/07/2006 4.3 16/07/2007 0 15/07/2008 0 16/07/2009 1 16/07/2010 4 16/07/2011 1 15/07/2012 0.6 16/07/2013 0 16/07/2014 0
17/07/2006 1.4 17/07/2007 0.2 16/07/2008 0 17/07/2009 0 17/07/2010 0 17/07/2011 0 16/07/2012 0.4 17/07/2013 0 17/07/2014 0
18/07/2006 0 18/07/2007 0 17/07/2008 0 18/07/2009 0 18/07/2010 0 18/07/2011 0.8 17/07/2012 0.2 18/07/2013 0 18/07/2014 9.1
19/07/2006 0 19/07/2007 0.2 18/07/2008 0 19/07/2009 0 19/07/2010 0 19/07/2011 0.2 18/07/2012 0 19/07/2013 0 19/07/2014 34.6
20/07/2006 0 20/07/2007 0 19/07/2008 0 20/07/2009 0 20/07/2010 0.2 20/07/2011 0 19/07/2012 0 20/07/2013 0.4 20/07/2014 1
21/07/2006 0 21/07/2007 0 20/07/2008 0 21/07/2009 16.2 21/07/2010 0 21/07/2011 0.2 20/07/2012 0 21/07/2013 0 21/07/2014 0
22/07/2006 0 22/07/2007 24.2 21/07/2008 0 22/07/2009 68.4 22/07/2010 0 22/07/2011 0 21/07/2012 0 22/07/2013 0 22/07/2014 0
23/07/2006 0 23/07/2007 4.2 22/07/2008 0 23/07/2009 9.4 23/07/2010 0 23/07/2011 0 22/07/2012 0 23/07/2013 0 23/07/2014 0
24/07/2006 0 24/07/2007 0.2 23/07/2008 0 24/07/2009 2.2 24/07/2010 0 24/07/2011 0 23/07/2012 0 24/07/2013 0 24/07/2014 0
25/07/2006 0 25/07/2007 0 24/07/2008 2.2 25/07/2009 0 25/07/2010 0 25/07/2011 0 24/07/2012 0 25/07/2013 3 25/07/2014 0
26/07/2006 0 26/07/2007 0.4 25/07/2008 5.8 26/07/2009 0 26/07/2010 0 26/07/2011 0 25/07/2012 0 26/07/2013 0 26/07/2014 0
27/07/2006 0 27/07/2007 0 26/07/2008 0.2 27/07/2009 2 27/07/2010 0 27/07/2011 0 26/07/2012 0.2 27/07/2013 8.8 27/07/2014 0
28/07/2006 0 28/07/2007 0 27/07/2008 0.8 28/07/2009 0 28/07/2010 0 28/07/2011 0 27/07/2012 0 28/07/2013 17 28/07/2014 0
29/07/2006 0 29/07/2007 0 28/07/2008 0.2 29/07/2009 0 29/07/2010 0 29/07/2011 0 28/07/2012 0 29/07/2013 1.6 29/07/2014 0
30/07/2006 2.8 30/07/2007 0 29/07/2008 0 30/07/2009 0 30/07/2010 0 30/07/2011 0 29/07/2012 0 30/07/2013 0 30/07/2014 0
31/07/2006 0 31/07/2007 1.2 30/07/2008 0 31/07/2009 1 31/07/2010 0 31/07/2011 0 30/07/2012 0 31/07/2013 0 31/07/2014 0
01/08/2006 1 01/08/2007 13.4 31/07/2008 6.6 01/08/2009 11.4 01/08/2010 0 01/08/2011 0 31/07/2012 0 01/08/2013 1.8 01/08/2014 0.2
02/08/2006 0 02/08/2007 0 01/08/2008 0 02/08/2009 0 02/08/2010 0 02/08/2011 0 01/08/2012 0.6 02/08/2013 4.2 02/08/2014 7.5
03/08/2006 0.4 03/08/2007 0 02/08/2008 0 03/08/2009 0 03/08/2010 0 03/08/2011 0 02/08/2012 0.2 03/08/2013 0 03/08/2014 1.4
04/08/2006 0 04/08/2007 0 03/08/2008 0 04/08/2009 0 04/08/2010 0 04/08/2011 0.4 03/08/2012 0 04/08/2013 0 04/08/2014 0
05/08/2006 0 05/08/2007 0 04/08/2008 0 05/08/2009 0 05/08/2010 0 05/08/2011 1 04/08/2012 4.6 05/08/2013 0 05/08/2014 0
06/08/2006 0 06/08/2007 0 05/08/2008 0 06/08/2009 0.2 06/08/2010 0 06/08/2011 2.4 05/08/2012 2.2 06/08/2013 0 06/08/2014 0
07/08/2006 0 07/08/2007 0 06/08/2008 4.2 07/08/2009 0 07/08/2010 0 07/08/2011 0.8 06/08/2012 0 07/08/2013 6.8 07/08/2014 0
08/08/2006 0 08/08/2007 0 07/08/2008 1 08/08/2009 0 08/08/2010 0 08/08/2011 0 07/08/2012 0 08/08/2013 0 08/08/2014 8.5
09/08/2006 0 09/08/2007 0 08/08/2008 0 09/08/2009 0 09/08/2010 0 09/08/2011 0 08/08/2012 0 09/08/2013 0 09/08/2014 5.1
10/08/2006 0 10/08/2007 0 09/08/2008 0 10/08/2009 0 10/08/2010 0 10/08/2011 0 09/08/2012 0 10/08/2013 0 10/08/2014 7.4
  
  






Y       PUERTOS 
 








TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE ESTAS ANTES DE SU VERTIDO AL MEDIO MEDIANTE 
TÉCNICAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE (POLÍGONO INDUSTRIAL NOVO MILLADOIRO) 
APÉNDICE 1 
 
AÑO 05/06 P(mm) AÑO 06/07 P(mm) AÑO 07/08 P(mm) AÑO 08/09 P(mm) AÑO 09/10 P(mm) AÑO 10/11 P(mm) AÑO 11/12 P(mm) AÑO 12/13 P(mm) AÑO 13/14 P(mm)
11/08/2006 0 11/08/2007 0 10/08/2008 2.2 11/08/2009 0 11/08/2010 0 11/08/2011 0 10/08/2012 0 11/08/2013 0 11/08/2014 0
12/08/2006 0 12/08/2007 0 11/08/2008 11 12/08/2009 0 12/08/2010 0 12/08/2011 0 11/08/2012 0.2 12/08/2013 0 12/08/2014 0
13/08/2006 0 13/08/2007 0 12/08/2008 0.2 13/08/2009 0 13/08/2010 0 13/08/2011 0 12/08/2012 0.6 13/08/2013 0 13/08/2014 0
14/08/2006 0 14/08/2007 10.6 13/08/2008 0 14/08/2009 0 14/08/2010 0 14/08/2011 1.8 13/08/2012 6 14/08/2013 0 14/08/2014 0
15/08/2006 1 15/08/2007 5 14/08/2008 0 15/08/2009 0 15/08/2010 0 15/08/2011 0 14/08/2012 18.8 15/08/2013 0 15/08/2014 0
16/08/2006 13 16/08/2007 0 15/08/2008 0 16/08/2009 0 16/08/2010 0 16/08/2011 0 15/08/2012 0.6 16/08/2013 0 16/08/2014 0
17/08/2006 5 17/08/2007 0 16/08/2008 11.2 17/08/2009 0 17/08/2010 0 17/08/2011 0 16/08/2012 0 17/08/2013 0 17/08/2014 0
18/08/2006 27.2 18/08/2007 0 17/08/2008 0 18/08/2009 0 18/08/2010 0.6 18/08/2011 0 17/08/2012 0 18/08/2013 0 18/08/2014 0
19/08/2006 16.2 19/08/2007 0.8 18/08/2008 1.6 19/08/2009 0 19/08/2010 0 19/08/2011 0 18/08/2012 0 19/08/2013 0 19/08/2014 0
20/08/2006 0 20/08/2007 1 19/08/2008 0 20/08/2009 2 20/08/2010 0 20/08/2011 0 19/08/2012 0 20/08/2013 0 20/08/2014 0
21/08/2006 0 21/08/2007 1 20/08/2008 0 21/08/2009 0 21/08/2010 0 21/08/2011 8.1 20/08/2012 0 21/08/2013 0 21/08/2014 0
22/08/2006 0 22/08/2007 0 21/08/2008 0.2 22/08/2009 0 22/08/2010 0.4 22/08/2011 13 21/08/2012 0 22/08/2013 0 22/08/2014 0
23/08/2006 0 23/08/2007 0 22/08/2008 0 23/08/2009 0 23/08/2010 5.5 23/08/2011 0 22/08/2012 0 23/08/2013 0 23/08/2014 0
24/08/2006 0 24/08/2007 0 23/08/2008 0 24/08/2009 10 24/08/2010 0 24/08/2011 0.2 23/08/2012 0 24/08/2013 0 24/08/2014 0
25/08/2006 2 25/08/2007 1.6 24/08/2008 0 25/08/2009 0 25/08/2010 1.4 25/08/2011 5.2 24/08/2012 6.8 25/08/2013 0 25/08/2014 0.7
26/08/2006 0 26/08/2007 1.8 25/08/2008 0 26/08/2009 0.2 26/08/2010 1.8 26/08/2011 0.2 25/08/2012 0 26/08/2013 0 26/08/2014 5.8
27/08/2006 0 27/08/2007 0 26/08/2008 0 27/08/2009 0.4 27/08/2010 0 27/08/2011 0 26/08/2012 0.2 27/08/2013 0 27/08/2014 2.7
28/08/2006 0 28/08/2007 0 27/08/2008 0 28/08/2009 0 28/08/2010 0 28/08/2011 0 27/08/2012 7.4 28/08/2013 0 28/08/2014 0
29/08/2006 0 29/08/2007 0.4 28/08/2008 0 29/08/2009 0 29/08/2010 0 29/08/2011 0 28/08/2012 0 29/08/2013 0 29/08/2014 0
30/08/2006 0 30/08/2007 0 29/08/2008 1.8 30/08/2009 0 30/08/2010 0 30/08/2011 0.6 29/08/2012 0 30/08/2013 0 30/08/2014 0
31/08/2006 0 31/08/2007 0 30/08/2008 5.6 31/08/2009 0.3 31/08/2010 0 31/08/2011 18.2 30/08/2012 1.6 31/08/2013 0 31/08/2014 0
01/09/2006 0 01/09/2007 0 31/08/2008 0.6 01/09/2009 0 01/09/2010 0 01/09/2011 2.2 31/08/2012 0 01/09/2013 0 01/09/2014 0
02/09/2006 0 02/09/2007 0 01/09/2008 0 02/09/2009 0.8 02/09/2010 0 02/09/2011 0 01/09/2012 0 02/09/2013 0 02/09/2014 0
03/09/2006 0 03/09/2007 0 02/09/2008 0 03/09/2009 0.6 03/09/2010 0 03/09/2011 7.8 02/09/2012 0 03/09/2013 0 03/09/2014 0
04/09/2006 0 04/09/2007 0 03/09/2008 25 04/09/2009 0 04/09/2010 0 04/09/2011 0.6 03/09/2012 0 04/09/2013 0 04/09/2014 0
05/09/2006 0 05/09/2007 0 04/09/2008 0.6 05/09/2009 0 05/09/2010 0 05/09/2011 0.2 04/09/2012 0 05/09/2013 0 05/09/2014 0
06/09/2006 0 06/09/2007 0 05/09/2008 21.4 06/09/2009 0 06/09/2010 7.9 06/09/2011 0 05/09/2012 0 06/09/2013 0 06/09/2014 2.6
07/09/2006 0 07/09/2007 0 06/09/2008 0 07/09/2009 0 07/09/2010 13.8 07/09/2011 0 06/09/2012 0 07/09/2013 0 07/09/2014 1.7
08/09/2006 0 08/09/2007 0 07/09/2008 0 08/09/2009 0 08/09/2010 2.7 08/09/2011 0 07/09/2012 0 08/09/2013 0 08/09/2014 0.7
09/09/2006 0 09/09/2007 0 08/09/2008 0 09/09/2009 0 09/09/2010 0 09/09/2011 0 08/09/2012 0.2 09/09/2013 0 09/09/2014 0.2
10/09/2006 0 10/09/2007 0 09/09/2008 14.8 10/09/2009 0 10/09/2010 0 10/09/2011 1.2 09/09/2012 0 10/09/2013 0 10/09/2014 0.2
11/09/2006 0.6 11/09/2007 0 10/09/2008 0.2 11/09/2009 0 11/09/2010 0 11/09/2011 1.8 10/09/2012 3.6 11/09/2013 0 11/09/2014 0
12/09/2006 0.2 12/09/2007 0 11/09/2008 6.8 12/09/2009 0 12/09/2010 0 12/09/2011 0.8 11/09/2012 0.2 12/09/2013 0 12/09/2014 0
13/09/2006 18.4 13/09/2007 0 12/09/2008 0.2 13/09/2009 0 13/09/2010 0 13/09/2011 0.2 12/09/2012 0 13/09/2013 0 13/09/2014 0
14/09/2006 2.6 14/09/2007 0 13/09/2008 0 14/09/2009 0 14/09/2010 0 14/09/2011 0 13/09/2012 0 14/09/2013 0 14/09/2014 6.9
15/09/2006 0.8 15/09/2007 0 14/09/2008 0 15/09/2009 0 15/09/2010 0 15/09/2011 0 14/09/2012 0 15/09/2013 0 15/09/2014 7
16/09/2006 0 16/09/2007 0 15/09/2008 0 16/09/2009 2.8 16/09/2010 0 16/09/2011 0 15/09/2012 0 16/09/2013 0 16/09/2014 29.9
17/09/2006 4 17/09/2007 0 16/09/2008 0 17/09/2009 6.3 17/09/2010 0 17/09/2011 0 16/09/2012 0 17/09/2013 0 17/09/2014 16.1
18/09/2006 4.2 18/09/2007 0 17/09/2008 0 18/09/2009 0 18/09/2010 0 18/09/2011 0 17/09/2012 0 18/09/2013 0 18/09/2014 27
19/09/2006 0 19/09/2007 0 18/09/2008 0 19/09/2009 3 19/09/2010 0 19/09/2011 0 18/09/2012 0 19/09/2013 0 19/09/2014 17.4
20/09/2006 0 20/09/2007 0 19/09/2008 0 20/09/2009 0 20/09/2010 0 20/09/2011 0 19/09/2012 0 20/09/2013 0 20/09/2014 0.7
21/09/2006 7 21/09/2007 0 20/09/2008 0 21/09/2009 0 21/09/2010 0 21/09/2011 0 20/09/2012 0 21/09/2013 0 21/09/2014 0
22/09/2006 12.6 22/09/2007 0 21/09/2008 3.6 22/09/2009 0 22/09/2010 0 22/09/2011 0 21/09/2012 0.6 22/09/2013 0 22/09/2014 0
23/09/2006 29.2 23/09/2007 0 22/09/2008 0.8 23/09/2009 0 23/09/2010 0.5 23/09/2011 0 22/09/2012 5.8 23/09/2013 0 23/09/2014 0
24/09/2006 18.6 24/09/2007 0.6 23/09/2008 0 24/09/2009 0 24/09/2010 0.4 24/09/2011 0.2 23/09/2012 29.8 24/09/2013 0.8 24/09/2014 0





Y       PUERTOS 
FUNDACIÓN DE LA 
INGENIERÍA CÍVIL 
DE GALICIA 
TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE ESTAS ANTES DE SU VERTIDO AL MEDIO MEDIANTE 
TÉCNICAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE (POLÍGONO INDUSTRIAL NOVO MILLADOIRO) 
APÉNDICE 1 
AÑO 05/06 P(mm) AÑO 06/07 P(mm) AÑO 07/08 P(mm) AÑO 08/09 P(mm) AÑO 09/10 P(mm) AÑO 10/11 P(mm) AÑO 11/12 P(mm) AÑO 12/13 P(mm) AÑO 13/14 P(mm)
25/09/2006 0 25/09/2007 0 24/09/2008 0 25/09/2009 0 25/09/2010 0 25/09/2011 0 24/09/2012 3 25/09/2013 4.6 25/09/2014 0
26/09/2006 0 26/09/2007 0 25/09/2008 0 26/09/2009 0 26/09/2010 0 26/09/2011 0 25/09/2012 23.6 26/09/2013 0 26/09/2014 0
27/09/2006 4.6 27/09/2007 0 26/09/2008 0 27/09/2009 0 27/09/2010 0 27/09/2011 0 26/09/2012 6.8 27/09/2013 16.6 27/09/2014 0.7
28/09/2006 5.6 28/09/2007 0 27/09/2008 0 28/09/2009 0 28/09/2010 0 28/09/2011 4.8 27/09/2012 0.2 28/09/2013 37 28/09/2014 0
29/09/2006 5 29/09/2007 1.2 28/09/2008 0 29/09/2009 0 29/09/2010 6 29/09/2011 0.6 28/09/2012 0 29/09/2013 8.6 29/09/2014 0
30/09/2006 12.2 30/09/2007 23.2 29/09/2008 0 30/09/2009 0 30/09/2010 0.1 30/09/2011 0 29/09/2012 0 30/09/2013 10.4 30/09/2014 0
30/09/2008 0 30/09/2012 0
AÑO 
HIDROLOGICO
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 MEDIA
PRECIPITACION 
TOTAL
1417.24 1676.95 963.40 1021.00 1804.80 1263.20 997.60 1950.40 2346.70 1425.69
PERCENTIL 90% 13.00 15.48 10.12 10.88 16.76 12.64 9.00 17.08 19.20 13.39
PRECIPITACIÓN DEL PERCENTIL DEL 90% 
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APÉNDICE 2 
OBTENCIÓN DEL COEFICIENTE VOLUMÉTRICO DE ESCORRENTÍA RV 
 
ZONA 1 





CONSTRUCCIO-NES 91851.58 77358.46 14493.12 84.22 0.81 
CALLES 23871.27 23871.27 0.00 100.00 0.95 
ZONAS VERDES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 
TOTAL 115722.85 101229.73 14493.12 87.48 0.84 
AREA TOTAL HA 11.57     
      
ZONA 2 




CONSTRUCCIO-NES 110984.49 85622.61 25361.89 77.15 0.74 
CALLES 19971.67 19971.67 0.00 100.00 0.95 
ZONAS VERDES 14510.91 2931.12 11579.79 20.20 0.23 
TOTAL 145467.07 108525.39 36941.68 74.60 0.72 
AREA TOTAL HA 14.55     
      
TOTAL 




CONSTRUCCIO-NES 202836.08 162981.07 39855.01 80.35 0.77 
CALLES 43842.94 43842.94 0.00 100.00 0.95 
ZONAS VERDES 14510.91 2931.12 11579.79 20.20 0.23 
TOTAL 261189.92 209755.13 51434.80 80.31 0.77 
AREA TOTAL HA 26.12     
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DIMENSIONAMIENTO 
DISEÑO DEL PRETRATAMIENTO 




Recorrido horizontal X= 3*h 4.5 
CALADO MAXIMO 
h= 1.5 1.5 
VOLUMEN PRETRATAMIENTO 
Volumen de pretratamiento m3 V= 2716 
Área inferior Ai= PI*L1*L2 187 
Área superior As= PI*L3*L4 559 
Volumen calculado VCALC= 534.51 
DIMENSIONES 
L3= 7.7 
L4= 3*L3 23.1 
L1= L3-X 3.2 
L2= L4-X 18.6 
DISEÑO PISCINA PERMANENTE 




Recorrido horizontal X= 3*H 4.50 
CALADO MAXIMO 
h= 1.5 1.50 
VOLUMEN PERMANENTE 
Volumen permanente m3 V= 2181.49 
Área inferior Ai= PI*L1*L2 829.38 
Área superior As= PI*L3*L4 1472.62 
Volumen calculado VCALC= 1703.58 
DIMENSIONES 
L3= 12.50 
L4= 3*L3 37.50 
L1= L3-X 8.00 
L2= L4-X 33.00 
0bservaciones VARIABLE VALOR RESULTADO 
PENDIENTE 
 FRANJA LITOTAL H= 6 
V= 1 
Recorrido horizontal X= H*h 1.80 
CALADO MAXIMO 
h= 0.30 
VOLUMEN zona litoral 
Volumen zona litoral m3 V= 477.91 
Área inferior Ai= PI*L1*L2 1472.62 
Área superior As= PI*L3*L4 1765.54 
Volumen calculado VCALC= 485.00 
DIMENSIONES 
L3= L1+X 14.30 
L4= L2+X 39.30 
Igual a L3 de pendiente anterior L1= 12.50 
L2= 37.50 
 PISCINA PERMANENTE ENCIMA DE LA FRANJA LITORAL 








Volumen de piscina permanente m3 V= 4085.00 
Área inferior Ai= PI*L1*L2 1765.54 
Área superior As= PI*L3*L4 1968.49 
Volumen calculado VCALC= 734.00 
DIMENSIONES 
L3= L1+X 15.48 
L4= L2+X 40.48 
L1= 14.30 
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0bservaciones VARIABLE VALOR RESULTADO 
volumen encima piscina pretratamiento PENDIENTE 
y piscina permanente H= 15 
V= 1 




Volumen de pretratamiento m3 V= 3351.00 
Área inferior Ai= PI*L1*L2 4040.09 
Área superior As= PI*L3*L4 5005.36 
Volumen calculado VCALC= 1053.00 
DIMENSIONES 
L3= L1+X 23.50 
L4= L2+X 67.80 
L1= 20.00 
L2= 64.30 
0bservaciones VARIABLE VALOR RESULTADO 
volumen encima piscina pretratamiento PENDIENTE 
H= 3 
V= 1 




Volumen de pretratamiento m3 V= 2298.00 
Área inferior Ai= PI*L1*L2 5005.36 
Área superior As= PI*L3*L4 5442.66 
Volumen calculado VCALC= 2611.00 
DIMENSIONES 
L3= L1+X 25.00 
L4= L2+X 69.30 
L1= 23.50 
L2= 67.80 
RELACIÓN PROFUNDIDAD, ÁREA Y VOLUMEN ALMACENADO 
VOLUMEN DE CALIDAD (WQV) = VOLUMEN PERMANENTE 
 PISCINA PRETRATAMIENTO 
PENDIENTE 3:1 
COTA (M.S.N.M) ΔH CALADO CAMBIO PENDIENTE CALADO DESDE COTA INFERIOR (m) A (m2) V acumulado (m3) 
186.40 0.00 0.00 0.00 186.99 0.00 
186.50 0.10 0.10 0.10 207.82 19.73 
186.60 0.10 0.20 0.20 229.21 41.55 
186.70 0.10 0.30 0.30 251.17 65.49 
186.80 0.10 0.40 0.40 273.70 91.59 
186.90 0.10 0.50 0.50 296.79 119.89 
187.00 0.10 0.60 0.60 320.44 150.44 
187.10 0.10 0.70 0.70 344.66 183.29 
187.20 0.10 0.80 0.80 369.45 218.47 
187.30 0.10 0.90 0.90 394.80 256.05 
187.40 0.10 1.00 1.00 420.72 296.06 
187.50 0.10 1.10 1.10 447.21 338.57 
187.60 0.10 1.20 1.20 474.25 383.61 
187.70 0.10 1.30 1.30 501.87 431.25 
187.80 0.10 1.40 1.40 530.05 481.53 
187.90 0.10 1.50 1.50 558.80 534.51 
 PISCINA PERMANENTE PENDIENTE 3:1 
COTA (M.S.N.M) ΔH CALADO DESDE FONDO (m) A (m2) V acumulado (m3) 
185.70 0.00 0.00 0.00 829.38 0.00 
185.80 0.10 0.10 0.10 868.30 84.88 
185.90 0.10 0.20 0.20 907.79 173.66 
186.00 0.10 0.30 0.30 947.85 266.39 
186.10 0.10 0.40 0.40 988.47 363.11 
186.20 0.10 0.50 0.50 1029.66 463.86 
186.30 0.10 0.60 0.60 1071.41 568.69 
186.40 0.10 0.70 0.70 1113.73 677.65 
186.50 0.10 0.80 0.80 1156.61 790.78 
186.60 0.10 0.90 0.90 1200.06 908.13 
186.70 0.10 1.00 1.00 1244.07 1029.74 
186.80 0.10 1.10 1.10 1288.65 1155.68 
186.90 0.10 1.20 1.20 1333.79 1285.98 
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187.00 0.10 1.30 1.30 1379.50 1420.70 
187.10 0.10 1.40 1.40 1425.78 1559.88 
187.20 0.10 1.50 1.50 1472.62 1703.58 
 PISCINA PERMANENTE PENDIENTE 6:1 
187.20 0.00 0.00 1.50 1472.62 0.00 
187.30 0.10 0.10 1.60 1568.00 152.01 
187.40 0.10 0.20 1.70 1665.64 313.63 
187.50 0.10 0.30 1.80 1765.54 485.06 
VOLUMEN DE CALIDAD TOTAL 2723.00 
VOLUMEN SUPERIOR = VOLUMEN  NO PERMANENTE 
PENDIENTE 3:1 
187.50 0.00 0.00 1.80 1765.54 0.00 
187.60 0.10 0.10 1.90 1816.34 179.09 
187.70 0.10 0.20 2.00 1867.71 363.28 
187.80 0.10 0.30 2.10 1919.64 552.62 
187.89 0.09 0.39 2.19 1966.86 727.47 
 PENDIENTE 15:1 
187.89 0.00 0.00 2.19 4040.09 0.00 
187.99 0.10 0.10 2.29 4444.41 424.06 
188.09 0.10 0.20 2.39 4862.87 889.03 
188.12 0.03 0.23 2.42 4991.17 1036.67 
 PENDIENTE 3:1 
188.12 0.00 0.00 2.42 5005.36 0.00 
188.22 0.10 0.10 2.52 5091.69 504.85 
188.32 0.10 0.20 2.62 5178.58 1018.34 
188.42 0.10 0.30 2.72 5266.04 1540.54 
188.52 0.10 0.40 2.82 5354.07 2071.49 
188.62 0.10 0.50 2.92 5442.66 2611.24 
VOLUMEN NO PERMANENTE TOTAL 4375.38 
VOLUMEN TOTAL ESTANQUE 7098.38 
ANEJO 10
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1. Objeto.  
El objeto del presente anejo es “caracterizar en detalle” los contaminantes presentes en la cuenca del 
Polígono Industrial Novo Milladoiro. Se intentará simular una posible situación con un método 
empírico, ya que al tratarse de un trabajo académico carecemos de estudios reales de acumulación. A 
partir de la obtención de contaminantes obtenidos mediante este método, estableceremos los 


















2. Estimación de la contaminación acumulada en la cuenca. Método Simple 
2.1. Introducción al Método de cálculo 
Para caracterizar la contaminación de la cuenca de estudio, podemos aplicar un método empírico 
conocido como Método Simple (Schueler, 1987). 
Con el Método Simple  se estiman cargas contaminantes de escorrentía de las aguas pluviales de las 
zonas urbanas. Se necesita cierta información, incluyendo el área de la subcuenca de drenaje y 
cubierta impermeable, las concentraciones de contaminantes de escorrentía de las aguas pluviales, y 
la precipitación anual. Con este método, o bien se puede dividir el uso del suelo en áreas específicas, 
tales como residencial, comercial, industrial, calzadas y calcular las cargas anuales de contaminantes 
para cada tipo de uso de suelo, o utilizar los valores de contaminantes más generalizadas para usos 
del suelo con subáreas mayores. 
Las concentraciones de contaminantes de aguas pluviales se pueden estimar a partir de datos de 
fuentes bibliográficas, ya que carecemos de otro tipo de información, se presentan las 
concentraciones medias por suceso (CMS), extraídas de la bibliografía que serán las utilizadas para el 
cálculo. 
SUSTANCIA  USO DEL SUELO: INDUSTRIAL 
TSS (TOTAL DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN, mg/l) 120 
DBO (DEMANDA BIOLÓGICA DE OXÍGENO, mg/l) 36 
TP (FÓSFORO TOTAL, mg/l) 0.4 
TN ( NITRÓGENO TOTAL, mg/l) 2.5 
TCU (COBRE TOTAL, mg/l) 0.105 
TPb (PLOMO TOTAL, mg/l) 0.37 
TZn (ZINC TOTAL, mg/l) 0.25 
Tabla 1. Valores de contaminantes presentes en suelo Industrial (varias fuentes) 
Los Coliformes Fecales son más difíciles de caracterizar que otros contaminantes. Los datos son muy 
variables, incluso durante el muestreo repetido en un solo lugar. Debido a esta variabilidad, es difícil 
establecer diferentes concentraciones para cada uso del suelo. El método simple asume un valor 
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2.2. Ecuaciones de Método Simple 
La formulación empírica usada por este método es la siguiente: 
𝑳 = 𝟎. 𝟐𝟐𝟔 ∗ 𝑹 ∗ 𝑪 ∗ 𝑨 
Donde: 
L = carga anual (libras)  
R = escorrentía anual (pulgadas)  
C = concentración de contaminantes (mg / l)  
A = área (acres)  
0,226 = factor de conversión de unidades 
(Mantenemos las unidades originales y después hacemos la transformación a unidades del Sistema Internacional) 
Para las bacterias, la ecuación es ligeramente diferente, para tener en cuenta las diferencias en las 
unidades. La ecuación modificada para las bacterias es: 
𝑳 = 𝟏𝟎𝟑 ∗ 𝑹 ∗ 𝑪 ∗ 𝑨 
Donde: 
 L = carga anual (Miles de millones de Colonias)  
R = escorrentía anual (pulgadas)  
C = concentración de bacterias (# / 100 ml)  
A = Área (acres)  
103 = factor de conversión de unidades 
(Mantenemos las unidades originales y después hacemos la transformación a unidades del Sistema Internacional) 
Para calcular el coeficiente de escorrentía anual R, en este método se realiza un producto del volumen 
anual de escorrentía, y un coeficiente de escorrentía Rv, quedando la ecuación como sigue: 
𝑅 = 𝑃 ∗ 𝑃𝐽 ∗ 𝑅𝑉 
Donde: 
 P = precipitación anual (pulgadas) 
Pj = Fracción de eventos anuales de precipitación que producen escorrentía (generalmente 0.9), para sucesos 
individuales podemos tomar Pj = 1. 
Rv = coeficiente de escorrentía 
𝑅𝑉 = 0.05 + 0.9 ∗ 𝐼𝑎 
Donde: 
 Ia = fracción impermeable 
La estimación gráfica de Rv se realiza a través del grado de impermeabilización, como se muestra a 
continuación: 
Ilustración 1. Cálculo gráfico de Rv 
La fracción impermeable y el coeficiente de escorrentía ya se han calculado en el Anejo 01, 
obteniéndose unos valores de Ia = 81.14 % y Rv = 0.78; si hacemos la comparación para obtenerlo 
gráficamente, observamos que coincide con el cálculo realizado anteriormente. 
Utilizando una precipitación del año medio de P = 1426 mm y una Pj = 1 se obtiene un valor del 
coeficiente de escorrentía R = 1112.28 mm. 
El valor de área son de 26 ha.  
El cálculo de estos datos se encuentra justificado en el Anejo 09. 
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2.3. Carga anual movilizada 
Introduciendo cada dato en la formulación anterior, adoptando los valores de la Tabla 1 para la 
concentración de contaminantes, obtenemos la estimación de las cargas anuales movilizadas en la 
cuenca de estudio: 
LTSS (KG/año) LDBO  (KG/año) LTP  (KG/año) LTN  (KG/año) LTCu (KG/año) LPb  (KG/año) LZn  (KG/año) 
34609.23 10382.77 115.36 721.03 30.28 106.71 72.10 
Tabla 2. Contaminación anual movilizada en la cuenca 
2.4. Comparación de resultados: Método Simple - Bibliografía 
En la siguiente tabla mostramos los resultados obtenidos con el cálculo de la formulación empírica, 
haciendo una comparación de estos con la bibliografía; para hacer esta comparación tomamos en la 
bibliografía la zona del polígono como zona comercial, debido a las características del polígono. 
Parámetros (KG/AÑO) MÉTODO SIMPLE BIBLIOGRAFÍA 
TSS (TOTAL DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN) 34609 26000 
DBO (DEMANDA BIOLÓGICA DE OXÍGENO) 10382 1612 
TP (FÓSFORO TOTAL) 115 39 
TN ( NITRÓGENO TOTAL) 721 174.2 
TCU (COBRE TOTAL) 30.2 17.758 
TPb (PLOMO TOTAL) 106.7 70.2 
TZn (ZINC TOTAL) 72 54.6 
Tabla 3. Comparación de la contaminación con la bibliografía 
Observamos en la Tabla 3 como la formulación empírica presenta una tendencia general a aumentar 
la cantidad de contaminantes acumulados; no obstante daremos por válido el método simple a pesar 
de  que son datos muy generalistas por falta de datos de campo.  
Los estudios de acumulación de contaminantes que han sido realizados, caracterizan la contaminación 
atendiendo a los  distintos usos que se les da al suelo (residencial, comercial, industrial, etc.), pero no 
se puede sacar una conclusión general de los contaminantes presentes en la subcuenca sin realizar un 
estudio específico de acumulación de contaminantes. 
A la hora de estimar el rendimiento de eliminación de contaminantes con la presencia del estanque, 
tomamos como suficiente válidos los resultados obtenidos en la Tabla 2. 
 
2.5. Vertido equivalente 
Para tener un orden de magnitud del vertido que se produce actualmente en la cuenca de estudio, 
podemos convertir los kg a habitantes equivalentes y hacer una comparación. 
Según el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables 
al tratamiento de las aguas residuales urbanas, se define el habitante equivalente (h-e) como: “La 
carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno de cinco días (DBO5), de 60 
gramos de oxígeno por día.”  
Haciendo una revisión de las normativas encontramos: 




DIRECTIVA CEE 91/271 60 g /hab·día --- --- --- 
RD 849/1986 RDPH 61 g /hab·día 90 g /hab·día --- --- 
RDL 11/1995, ART. 2 60 g /hab·día --- --- --- 
DECRETO 174/1994(Canarias) 61 g /hab·día 90 g /hab·día --- --- 
DECRETO 320/1990 (Cataluña) 57 g /hab·día 90 g /hab·día 15 g /hab·día 4 g /hab·día 
Tabla 4. Valores para estimación de los h-eq 
Los valores usados para la estimación de los h-eq son los sombreados de azul en la Tabla 4. 
 
Tabla 5. Habitantes equivalentes obtenidos 
Como se observamos en la Tabla 5, los valores obtenidos de h-eq, difieren de un contaminante a otro. 
Estos valores simulan el vertido de  la situación actual, serán distintos con el estanque de retención 
funcionando. Se vuelve a recalcar que esta estimación es muy general, ya que los datos de partida son 
tomados de estudios con características similares, pero falta la caracterización específica de la cuenca, 
que debido al carácter académico del proyecto tomaremos como válidos y suficientemente 








LTSS (KG/día) 34609.23 94.82 1053.55
LDBO (KG/día) 10382.77 28.45 474.10
LTP  (KG/día) 115.36 0.32 79.02
LTN  (KG/día) 721.03 1.98 132.00
EQUIVALENCIAS
1 h-e= 0.0 
  
  𝑎




      
1 h-e= 0.0 5
  
  𝑎
     
1 h-e= 0.00 
  
  𝑎
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3. Rendimientos del estanque 
3.1. Introducción 
Los sólidos en suspensión totales son el parámetro básico a la hora de estimar los rendimientos en  un 
estanque de retención. La tasa de eliminación de estos sólidos se determina mediante la relación del 
volumen de la piscina permanente con el volumen de escorrentía que generan los aguaceros. El 
volumen permanente y su relación con el área drenada son importantes a la hora de estimar los 
rendimientos de eliminación de la contaminación por parte de estos sistemas de tratamiento. 
Normalmente, cuanto mayor sea el volumen permanente mejor, aunque según los estudios 
realizados, a partir de cierto tamaño no se ve aumentado el rendimiento de eliminación de 
contaminantes y si su precio de ejecución por su mayor volumen de almacenamiento. 
El desarrollo urbano genera contaminantes de fuentes fijas tradicionales, como son las aguas 
residuales, y fuentes más difusas como son la escorrentía de las aguas pluviales. Contaminantes típicos 
son nutrientes, bacterias y metales pesados. Pero otros contaminantes son nuevos en las aguas 
receptoras, tales como materiales sintéticos, derivados del petróleo, otros contaminantes también 
pueden incluir basura, cargas de sedimentos, la temperatura y las especies biológicas invasoras. 
Excepto por los nutrientes, los datos analizados en la bibliografía muestran que la concentración de 
los contaminantes del agua de escorrentía puede ser comparables a las aguas residuales domésticas 
tratadas. 
Cuando la concentración se multiplica por la gran cantidad de agua de escorrentía, la carga total de 
las áreas urbanas puede ser mayor que en las aguas residuales domésticas tratadas. Por lo tanto, 
cuando no se tratan escorrentías urbanas  y se vierten directamente a las aguas receptoras, las cargas 
contaminantes puede ser mucho mayores que las de tratar las aguas residuales domésticas y son 







3.2. Eliminación de contaminantes 
TÉCNICA DE TRATAMIENTO TSS TP P TN NOX Cu Zn 
ESTANQUE DE RENTENCIÓN 80 51 66 33 43 57 66 
Tabla 6. Eliminación media de contaminantes de las aguas de escorrentía en % (CWP, 2000) 
TÉCNICA DE TRATAMIENTO TSS TP P TN NOX Cu Zn 
ESTANQUE DE RENTENCIÓN 17 0.11 0.03 1.3 0.26 5 30 
Tabla 7. Concentración media del efluente en mg/L 
Realmente, el porcentaje de eliminación de contaminantes es una mala medida del rendimiento de 
las TDUS.  La cuantificación de la eficiencia de estas técnicas se ha centrado a menudo en los estudios 
y comparaciones mediante el % de eliminación. Estas técnicas no suelen funcionar con un porcentaje 
de eliminación uniforme, ya que las concentraciones de contaminantes en las aguas de escorrentía 
varían. Para muchos contaminantes, hay una concentración mínima necesaria para lograr cualquier 
reducción.  
Teniendo en cuenta el carácter académico y la falta de datos de campo, podemos tomar como 
representativos los porcentajes de eliminación de contaminantes con la presencia del estanque de la 
Tabla 7.  
Haciendo una comparativa de los resultados, sin estanque y con estanque de las concentraciones 
medias por suceso presentadas en la Tabla 1 y adoptando los porcentajes de eliminación de la Tabla 
6, el efluente del estanque quedaría con los valores resaltados en azul 
SIN ESTANQUE 
TSS (mg/l) TP (mg/l) TN (mg/l) Cu (mg/l) Zn (mg/l) 
120 0.4 2.5 0.105 0.37 
CON ESTANQUE 
TSS (mg/l) TP (mg/l) TN (mg/l) Cu (mg/l) Zn (mg/l) 
24 0.196 1.675 0.05 0.13 
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Según  el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 
de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 
urbanas los requisitos de los vertidos de aguas residuales son: 
DBO5 ≤ 25 mg/l 
DQO ≤ 125 mg/l 
TSS ≤ 35 mg /l 
Tabla 9. Requisitos de vertido 
En este caso, el grado de tratamiento mínimo exigido según este RD es un tratamiento adecuado, ya 
que nos encontramos en una zona normal y el vertido se realiza a agua dulce. Se define el tratamiento 
adecuado como el tratamiento que cumple los objetivos de calidad de las aguas receptoras y cumple 
la directiva europea 91/271/CEE. 
Comparando los sólidos totales en las Tablas 8 y 9 vemos como la presencia del estanque es efectiva 
y permite dar cumplimiento a la normativa. Se compara este parámetro, porque como se comentó 
anteriormente es básico para el diseño de estas técnicas de tratamiento. 
A parte de los beneficios que demuestran los estanques de retención a la hora de eliminar los 
contaminantes del agua de escorrentía, otro punto importante es el volumen que esta técnica es capaz 
de almacenar para controlar avenidas extremas. 
Como observamos en las gráficas siguientes, para la avenida de 100 años sin estanque el caudal  punta 
máximo es de unos 2740 l/s mientras que con estanque el vertido produce un caudal punta máximo 
de 107 l/s. Esto se debe a la capacidad de almacenamiento que posee el estanque. 
Ilustración 2. Tormenta asociada al T=100 años sin estanque 
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APÉNDICE 1 
Tiempo transcurrido (horas) Caudal (LPS)    Tiempo transcurrido (horas) Caudal (LPS)    
0.0833 0.5009 3.75 4.2804
0.1667 84.7633 3.8333 3.9988
0.25 456.8981 3.9167 3.7521
0.3333 885.4877 4 3.5188
0.4167 1334.5383 4.0833 3.2781
0.5 2179.7202 4.1667 3.0838
0.5833 2740.2246 4.25 2.9134
0.6667 2406.957 4.3333 2.7524
0.75 1898.1464 4.4167 2.6038
0.8333 1593.1016 4.5 2.4673
0.9167 1317.8412 4.5833 2.3394
1 1138.6399 4.6667 2.2204
1.0833 811.8925 4.75 2.1099
1.1667 450.2623 4.8333 2.0054
1.25 291.1704 4.9167 1.9009
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APÉNDICE 1 
 
Tiempo transcurrido (horas) Caudal (LPS)    Tiempo transcurrido (horas) Caudal (LPS)    Tiempo transcurrido (horas) Caudal (LPS)    Tiempo transcurrido (horas) Caudal (LPS)    Tiempo transcurrido (horas) Caudal (LPS)    
0.0833 0 3.75 102.9452 7.4167 64.41 11.0833 7.7597 14.75 0.6105
0.1667 0 3.8333 102.3147 7.5 63.3655 11.1667 7.0453 14.8333 0.5895
0.25 0 3.9167 101.6584 7.5833 62.3143 11.25 6.4171 14.9167 0.5695
0.3333 0 4 100.9788 7.6667 61.2565 11.3333 5.8634 15 0.5504
0.4167 0 4.0833 100.2783 7.75 60.1921 11.4167 5.3728 15.0833 0.5323
0.5 0 4.1667 99.5582 7.8333 59.1207 11.5 4.9366 15.1667 0.515
0.5833 0 4.25 98.8206 7.9167 58.0428 11.5833 4.5465 15.25 0.4986
0.6667 0 4.3333 98.069 8 56.9583 11.6667 4.1977 15.3333 0.4829
0.75 0 4.4167 97.3057 8.0833 55.8673 11.75 3.8845 15.4167 0.4679
0.8333 0 4.5 96.5312 8.1667 54.7699 11.8333 3.6032 15.5 0.4536
0.9167 0 4.5833 95.7463 8.25 53.6659 11.9167 3.349 15.5833 0.44
1 0 4.6667 94.9514 8.3333 52.5555 12 3.119 15.6667 0.4269
1.0833 0 4.75 94.1472 8.4167 51.441 12.0833 2.9121 15.75 0.4144
1.1667 0 4.8333 93.334 8.5 50.3178 12.1667 2.7223 15.8333 0.4024
1.25 0 4.9167 92.5122 8.5833 49.1883 12.25 2.549 15.9167 0.391
1.3333 0 5 91.682 8.6667 48.0527 12.3333 2.3906 16 0.38
1.4167 0 5.0833 90.8449 8.75 46.911 12.4167 2.2457 16.0833 0.3694
1.5 0 5.1667 89.9985 8.8333 45.7633 12.5 2.1128 16.1667 0.3593
1.5833 0 5.25 89.1443 8.9167 44.6097 12.5833 1.9906 16.25 0.3496
1.6667 0 5.3333 88.2823 9 43.4499 12.6667 1.8781 16.3333 0.3403
1.75 0 5.4167 87.4125 9.0833 42.2846 12.75 1.7743 16.4167 0.3314
1.8333 0 5.5 86.5353 9.1667 41.1135 12.8333 1.6784 16.5 0.3228
1.9167 49.2752 5.5833 85.6505 9.25 39.9369 12.9167 1.5896 16.5833 0.3147
2 81.9483 5.6667 84.7584 9.3333 38.7548 13 1.5074 16.6667 0.307
2.0833 95.7307 5.75 83.8592 9.4167 37.5673 13.0833 1.4303 16.75 0.2995
2.1667 101.2279 5.8333 82.9529 9.5 36.3773 13.1667 1.3591 16.8333 0.2922
2.25 104.1466 5.9167 82.0394 9.5833 35.1798 13.25 1.293 16.9167 0.2851
2.3333 105.8663 6 81.1189 9.6667 33.9771 13.3333 1.2313 17 0.2783
2.4167 106.913 6.0833 80.1914 9.75 32.7696 13.4167 1.1738
2.5 107.5357 6.1667 79.2569 9.8333 31.5574 13.5 1.12
2.5833 107.873 6.25 78.3153 9.9167 30.3403 13.5833 1.0697
2.6667 108.0086 6.3333 77.3666 10 29.1196 13.6667 1.0226
2.75 107.9954 6.4167 76.411 10.0833 27.8944 13.75 0.9784
2.8333 107.8696 6.5 75.4484 10.1667 26.6653 13.8333 0.9369
2.9167 107.654 6.5833 74.4789 10.25 25.4323 13.9167 0.8978
3 107.3678 6.6667 73.5026 10.3333 22.1941 14 0.861
3.0833 107.0237 6.75 72.5195 10.4167 19.3548 14.0833 0.8264
3.1667 106.6295 6.8333 71.5295 10.5 17.0443 14.1667 0.7938
3.25 106.1948 6.9167 70.5326 10.5833 15.0212 14.25 0.763
3.3333 105.7225 7 69.5307 10.6667 13.3079 14.3333 0.7339
3.4167 105.2188 7.0833 68.52 10.75 11.8487 14.4167 0.7063
3.5 104.6869 7.1667 67.5027 10.8333 10.5955 14.5 0.6803
3.5833 104.13 7.25 66.4785 10.9167 9.5144 14.5833 0.6556
3.6667 103.5497 7.3333 65.4476 11 8.5764 14.6667 0.6327
T= 100 CON ESTANQUE
ANEJO 11
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1. Objeto.  
EL objeto de este anejo es realizar los cálculos mecánicos de las conducciones de hormigón armado 
utilizadas para la red de pluviales en su recorrido hasta el estanque de retención. En el estanque 


















2. Definición de las cargas actuantes y factor de apoyo 
2.1. Introducción  
Para los cálculos mecánicos se utiliza el programa ATHA (Asociación Española de Fabricantes de 
Tubos de Hormigón Armado) Este programa de cálculo de tubos de hormigón está basado en la 
Norma UNE 127916, revisión del 2013, que es el Complemento Nacional de la Norma UNE-EN 1916. 
El cálculo mecánico de una tubería consiste en la determinación de las características mecánicas del 
tubo que son necesarias en función de las cargas actuantes y de las condiciones de ejecución. 
Las cargas que pueden actuar en una tubería enterradas son peso propio, carga del relleno, carga del 
fluido, cargas de tráfico, etc. Normalmente, para las tuberías de saneamiento no se tienen en cuenta 
las cargas de fluido y los empujes laterales sólo se tienen en cuenta en instalaciones tipo terraplén. 
2.2. Tipo de instalación  
La colocación de los tubos puede ser en zanja, terraplén, zanja terraplenada o zanja inducida en 
terraplén. En este proyecto la instalación se realiza en zanja. Se muestra en la Ilustración 1. 
 
Ilustración 1. Instalación en zanja. Fuente: Manual ATHA 
Para el cálculo de las cargas verticales que producen los rellenos, se utiliza la teoría propuesta por 
Martson, válida en principio para instalaciones en zanja, pero que fue ampliada por Schilk y Spangler 
posteriormente. Estas teorías consideran: la compactación del terreno lateral, el peso del relleno y 
las fuerzas de rozamiento que se originan en el mismo y que producen aumento o disminución del 
peso del relleno que gravita directamente sobre el tubo, en función del tipo de instalación. 
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En este tipo de instalación, el relleno y el apoyo sufren un asentamiento relativo frente al terreno 
primitivo, y se producen unas fuerzas de rozamiento que originan el aligeramiento del peso de 
relleno sobre la tubería. 
Este efecto favorable disminuye a medida que aumenta la anchura de la zanja, lo que obliga a 
calcular, también, el peso del relleno como si la tubería estuviera colocada en terraplén, y considerar 
como real el menor de ambos, ya que la carga para el caso de instalación en terraplén es la mayor 
que se puede producir para una altura de relleno determinada. 
2.3. Determinación de las cargas producidas por el relleno 
2.3.1. Características de las tierras de relleno 
Para llevar a cabo la determinación de la carga de relleno que afecta a la conducción en necesario 
establecer los siguientes valores: 
  Peso específico del relleno, generalmente expresado en t/m3 o en KN/m3 
 =   Coeficiente de rozamiento interno del relleno, en que  es su ángulo de rozamiento 
interno 
  Coeficiente de rozamiento del relleno contra los paramentos de la zanja, en que 
es el correspondiente ángulo de rozamiento 
Conocidos estos valores, se calcula el coeficiente de Rankine que relaciona la presión vertical que 
recibe el relleno con la presión horizontal que aquella origina 
(  ) 
La fuerza de rozamiento producida en los paramentos de una zanja, al asentar el relleno situado en 
su interior, es función de    . 
En nuestro caso como valores de  y    (KN/m
3) para arcilla ordinaria unos valores de 0.13 y 19.2 
KN/m3 respectivamente. 
Calculada la carga de tierras sobre una conducción, para unos valores , determinados, la carga 
para otro peso específico     se obtiene multiplicando la anterior por   ⁄
2.3.2. Instalación en zanja 
La carga producida por el relleno de la zanja sobre un metro de longitud de la conducción se 
determina como sigue: 
Sea hr la altura de relleno sobre el plano de clave de la conducción. Consideraremos dividida hr en 
rebanadas horizontales de altura dh tan pequeña como queramos. En peso de cada rebanada, para 
una longitud de 1 m y una anchura b, será 
Ilustración 2. Instalación en zanja. Fuente: Manual ATHA 
Casa rebanada que recibe un peso P, se encuentra sometida a una presión vertical P/b, y produce 
una presión de empuje horizontal sobre los paramentos de la zanja, de valor     . 
Al asentar el relleno deslizando respecto a los paramentos de la zanja, se produce un ellos una 
fuerza de rozamiento, de sentido contrario al de corrimiento, es decir hacia arriba, igual al 
coeficiente de rozamiento    =      por la presión horizontal y por la superficie 2 x l x dh sobre la 
que se aplica. 
Estableciendo el equilibrio de fuerzas que actúan, en dirección vertical, sobre la rebanada se obtiene 
(  )  (   )dh = 0 
ecuación diferencial cuya solución es: 
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Si no existe sobrecarga en el terreno debe ser P = 0 para h =0, lo que permite determinar la contante 
de integración    ; haciendo h = hr se obtiene la carga qr que produce el relleno de la zanja a 
la cota del plano de clave    
 (       ), que puede expresarse en la forma: 
 con 
Donde         es el peso del relleno de la zanja y    es el coeficiente reductor correspondiente 
al rozamiento de este relleno con los paramentos de la zanja. 
El coeficiente Cz recibe el nombre de coeficiente de MARSTON en honor de quién, hacia 1913, 
estableció las teorías y métodos para el cálculo de las cargas producidas por el peso del relleno en 
tuberías enterradas. El subíndice z indica que en este caso, el coeficiente es el correspondiente a la 
instalación en zanja.  
Expresando    en KN/m
3, hr y b en m, se obtiene el valor de qr en KN/m.
Cuando la tubería es menos deformable que el relleno dispuesto a sus lados, se considera que la 
conducción acaba soportando toda la carga qr de modo que, dentro de ciertos límites, la carga sobre 
ésta crece con la anchura de la zanja con independencia del diámetro exterior de del tubo. 
Hipótesis habitual para el cálculo de tuberías de hormigón 
Al aumentar la anchura b de la zanja, la carga qr que recibe la conducción crece más rápidamente 
que aquella, debido a que, para una misma altura hr, el coeficiente de Marston crece también al 
hacerlo b (Ilustración 2) como corresponde a la menor incidencia relativa del efecto reductor del 
rozamiento 
Este crecimiento tiene un límite. Cuando la anchura de la zanja alcanza un valor llamado "anchura de 
transición", para el cual la carga qr que recibe la conducción iguala a la carga que recibiría en 
condiciones de instalación en terraplén con igual altura y relleno, se ha llegado a dicho límite. 
Para cualquier tipo de instalación el valor de qr correspondiente a terraplén representa la máxima 
carga que el relleno produce sobre la conducción. Por ello debe compararse el valor de qr obtenido 
para la conducción en zanja, con el que  le correspondería, en iguales condiciones, si estuviera 
instalada en terraplén, y tomar el menor de ambos valores. 
2.3.3. Determinación de las cargas producidas por el tráfico 
Para el cálculo se consideran tres tipos de sobrecarga móvil: 
 Eje simple de 70 kN, a aplicar en viales para uso exclusivo de vehículos ligeros o tractores
agrícolas. Se compone de 2 cargas de 35 kN separadas 2 m entre ejes de huella. La huella de cada
carga tiene 0,20 m en dirección a la marcha y 0,30 m en dirección transversal.
 Eje simple de 130 kN, a aplicar en vías principales. Se compone de 2 cargas de 65 kN separadas 2
m entre ejes de huella. La huella de cada carga tiene 0,20 m en dirección a la marcha y 0,60 m en
dirección transversal.
 Vehículos definidos en IAP-11, a aplicar en todas aquellas vías en las que se prescriba la
Instrucción de acciones en puentes de carretera. Para este último caso y con alturas de relleno
mayor o igual a 50 cm. como consecuencia de la cohesión de los rellenos, se permite considerar
que las cargas actuantes en superficie y cuyas aéreas de reparto se interfieren, puedan tomarse
como una carga única con un área de aplicación correspondiente a la envolvente de las distintas
cargas.
2.3.4. Otras cargas 
Cargas puntuales 
La acción que se produce debido a una carga puntual qp cuyo eje de aplicación se sitúa a una 
distancia mínima d del eje del tubo se evalúa según la teoría de Boussinesq: 
 dónde 
(  )
Ilustración 3. Cargas puntuales 
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Cargas uniformemente distribuidas en superficie 
Para instalación en zanja la repercusión de la acción de una carga uniformemente distribuida en 
superficie será: 
Donde qs es la carga por metro de longitud y el resto de parámetros los ya definidos 
en formulaciones anteriores.  
Cargas de compactación 
Estas se evalúan teniendo en cuenta el tipo de compactador, la profundidad y el tipo y estado del 
relleno. En las zonas con recubrimientos inferiores a 1 metro se debes extremar las medidas de 
precaución tanto para la elección del compactador como para la ejecución de la compactación. 
Las cargas debidas a compactadores se evalúan como sigue: 
 ( ) 
 (  ), este valor de obtiene por la expresión: 
P  ( ) 
2.4. Factor de apoyo 
El factor de apoyo Fa se define como la relación entre la capacidad resistente de la tubería enterrada 
y la capacidad resistente de esa misma tubería sometida al ensayo de flexión transversal. 
El factor de apoyo depende de diversos factores como el tipo de instalación de las conducciones, el 
tipo de material resistente sobre el que se apoya, etc.  
En el proyecto se realiza el apoyo sobre hormigón en masa, la resistencia característica (fck ) del 
hormigón tiene que ser superior a 15 N/mm2 , se utiliza hormigón H-200 con relleno compactado AL 
95% PN, el factor de apoyo recomendado para esta situación es de 2.8, tal como se muestra en la 
siguiente imagen. 
Ilustración 4. Factor de apoyo Fa para instalación en zanja 
Los valores del parámetro c son los siguientes: 
VALORES DE C (cm) 
Diámetro D (m) 
TERRENO < 0.7 0.7  a 1.5 > 1.5
SUELO 8 10 15 
ROCA 15 23 30 
Tabla 1. Valores de C en función del tipo de terreno y diámetro de conducto 
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3. Determinación de la clase exigible al tubo
3.1. Obtención de la carga de cálculo 
La carga de cálculo se obtiene mediante: 
( )
3.2. Clase exigible 
La clase exigible al tubo será la que soporta una carga mayor o igual a la obtenida en el apartado 
anterior. Se distinguen dos criterios: 
 Criterio de fisuración, se compara la carga obtenida con una carga de fisuración mínima que
exige la norma.
 Criterio de rotura, se compara  con la carga de rotura
La UNE 127.010 define las clases N y R para tubos de hormigón en masa y las clases 60, 90, 135 y 180 
como valores a rotura para tubos de hormigón armado 
4. Criterios de dimensionamiento resistente
4.1. Carga de rotura 
La norma UNE 127.010 define carga de rotura, Fu, la que produce el colapso del tubo y se obtiene en 
el momento en que no se produce incremento de carga en el ensayo de aplastamiento. Así, un tubo 
de hormigón armado deberá soportar una carga de rotura superior a la carga de rotura mínima, 
según su dimensión y clase resistente. 
4.2. Carga de fisuración 
La norma UNE 127.010 entiende por carga de fisuración la que produce una fisura de apertura 0.3 
mm en una longitud superior a 300 mm. Así, todo tubo de hormigón armado deberá soportar una 
carga de fisuración que no puede ser inferior a 0,67Fn, según su dimensión y clase resistente, siendo 
Fn la carga de rotura mínima de ensayo medida en l<N/m. 
4.3. Armaduras 
Para el cálculo de la cuantía de las armaduras de refuerzo de los tubos de hormigón se seguirá lo 
establecido en la reglamentación vigente, es decir, en la "Instrucción de Hormigón Estructural. EHE" 
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5. Fichas de cálculo ATHA
Este programa de cálculo de tubos de hormigón está basado en la Norma UNE 127916, revisión del 
2013, que es el Complemento Nacional de la Norma UNE-EN 1916. También se recogen cálculos no 
desarrollados en la Norma. 
Consta de 5 apartados en base al tipo de colocación: zanja, terraplén, zanja terraplenada, zanja 
inducida en terraplén e hinca. En nuestro caso el cálculo se desarrolla en base a la colocación en 
zanja. 
Los datos a introducir para la colocación en zanja son los siguientes: 
W Diámetro interior 
W Espesor del tubo 
W Altura de relleno, tomamos la zona de la tubería  donde el relleno es mayor 
W Ancho de zanja a la altura de la clave del tubo 
W Tipo de apoyo 
W Carga puntual y distancia al tubo 
W Carga distribuida en superficie 
W Tipo de terreno 
W Cargas de tráfico 
W Tipo de base y 
W Talud de la zanja 
Una vez introducidos los datos los resultados obtenidos son: 
W Carga en la condición de zanja 
W Carga mínima de rotura 
W Carga mínima de fisuración 
W Clase resistente necesaria y tipos A y E 
6. Datos introducidos a la ficha de cálculo
Respecto a los cálculos que se realizarán se distinguen dos zonas: la zona por la que discurre tráfico 
carretero, siendo una vía principal y la zona peatonal que conduce al estanque, ocasionalmente con 
tráfico de vehículos para llevar a cabo las labores de mantenimiento del estanque. 
La zona con carga automovilística comprende los conductos TN1, TN2, TN3, TN4, TN5 y TN6; todas 
con diámetro 700 mm excepto la TN6 que el diámetro es de 1000 mm. 
La zona peatonal y con paso de algún vehículo ocasional comprende los conductos TN7, TN8, TN9 y 
TN10 donde los diámetros en esta zona son todos de 900 mm. 
Los resultados se presentan en el Apéndice 1, para cada conducto. 
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ÍNDICE ANJO12. CÁRACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELEMENTOS SINGULARES 
DE LAS CONDUCCIONES 
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3. Pozos de registro .............................................................................................................................. 3 
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Anejo 12. Características técnicas y elementos singulares de las conducciones 
1. Objeto.  
El objeto del presente anejo es presentar las características técnicas de los materiales, equipos, 
pozos de registro y otros elementos singulares empleados para llevar a cabo la instalación de las 
conducciones de alcantarillado. Los elementos mencionados en el presente anejo se extraen de los 
catálogos de las casas comerciales. 
Para  mejorar la calidad global de la infraestructura se intentará proporcionar en los elementos 
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3. Pozos de registro
3.1. Base de pozo de registro 
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3.2. Anillos de recrecido 
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3.3. Losas tapa para pozo de registro 
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Anejo 12. Características técnicas y elementos singulares de las conducciones 
4. Válvula de compuerta en obra de salida 
En la obra de salida del estanque se instala una válvula de compuerta manual para, en caso 
necesario cerrar el flujo de agua por completo, es accesible a través de la torre de toma de salida del 
estanque, como queda definido en el Documento Nº 2 de Planos. Las características son las que se 
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1. Objeto.
El objeto del presente anejo es definir los elementos singulares que conforman el estanque y las 
características técnicas asociadas a estos elementos. 
Por un lado se hará una especificación técnica de la secuencia constructiva a seguir; por otro lado se 
definirán elementos particulares del estanque como son: la impermeabilización y la ejecución de la 
franja  litoral, con sus tipos de plantas. La franja litoral el un factor importante, ya que la vegetación 
presente en ella, junto con el tiempo de retención de la escorrentía  contribuyen a la eliminación de 
los contaminantes. 
2. Secuencia constructiva general del estanque
A continuación se presenta la secuencia constructiva del estanque de retención: 
A. Despejar el área a excavar de toda vegetación, retirar todas las raíces de los árboles, las rocas
y cantos rodados. Rellenar todos los agujeros, grietas y áreas similares con materiales
impermeables. Escarificar el subsuelo a una profundidad de 15 a 20 centímetros.
B. Excavar el estanque con las elevaciones deseadas, las de diseño para obtener el
almacenamiento calculado. Preparación de los accesos a las diversas estructuras del
estanque.
El área a ser utilizada para el estanque se debe excavar hasta la profundidad requerida por
debajo de la elevación del fondo de este para colocar cualquier revestimiento impermeable
requerido u materia orgánica en el suelo para la siembra. La compactación de la sub-base y /
o la instalación de los forros impermeables seguirá inmediatamente.
Estirar el subsuelo en condiciones óptimas de humedad a una capa densa con cuatro a seis
pasadas de rodillo. La capa compactada será de al menos 20 centímetros de espesor.
C. Construcción de terraplenes e instalación de obra de entrada al estanque, y las estructuras
de control de salida, es decir desagües, aliviadero y todos los elementos presentes en este.
Las estructuras de control, tanto de entrada como de salida de las tomas deben ser de un
material resistente a la corrosión; deben ser resistentes a la obstrucción por escombros,
sedimentos, elementos flotantes, material vegetal, o el hielo.
D. Plantar las especies vegetales, manteniendo las alturas especificadas en el proyecto en
cuanto a la lámina de agua para la franja litoral, ya que hay plantas acuáticas sensibles a la
profundidad. Usar un mínimo de 30 cm y un máximo de 45 cm. de tierra vegetal en la zona
de vegetación emergente (zona litoral).Si la tierra vegetal natural del lugar se va a utilizar
debe tener un contenido de al menos un 8 % de contenido de carbono orgánico (en peso) en
el  horizonte A  para suelos arenosos y 12% para otros tipos de suelo. Las elevaciones finales
y la hidrología de las zonas vegetales deben ser evaluadas antes de la siembra para
determinar si se posee la calidad de plantación adecuada o se necesitan cambios
E. Aplicar las medidas de control de erosión proyectadas.
F. Aplicar en la zona no permanente las semillas de las plantas de acuerdo a la zona.
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3. Especificaciones constructivas de las zonas del estanque
3.1. Introducción 
Como se analizó en el Anejo 05, la permeabilidad del suelo de la zona es baja, no habiendo ningún 
acuífero cercano sensible a proteger. Igualmente se procederá a la impermeabilización de las 
piscinas de pretratamiento y piscina permanente aplicando un material de revestimiento o geotextil 
para prevenir la infiltración y mantener el nivel de agua permanente. 
En la zona norte el estanque está construido con material de relleno, se deben usar suelos inertes en 
los que no se filtrarán contaminantes ni agua para evitar deterioros en la estructura. Estos 
terraplenes deben ser diseñados para ser estables y estancos. 
3.2. Piscina pretratamiento y piscina permanente 
Se aplica la misma impermeabilización al suelo para evitar filtraciones de los sedimentos acumulados 
y al mismo tiempo reforzar estructuralmente el estanque, ya que con esto si se producen grietas 
evitamos posibles filtraciones y posibles fallos estructurales. 
Se utiliza una geomembrana de polietileno. La instalación de la geomembrana debe ser realizada por 
técnicos especialistas, la unión de las geomembranas se realiza por termofusión, hay maquinas 
especiales para la soldadura de la geomembrana en obra. 
El sistema de impermeabilización consiste en: 
 Una separación y/o una capa de protección: Geotextil de 500 g/m² mínimo se colocara
encima del soporte. Su tarea es la de proteger y separar a la geomembrana del sustrato.
 Geomembrana: La elección de la geomembrana se debe hacer de acuerdo con la función que
deba cumplir el embalse (PE). EL tipo de membrana utilizada es RENOLIT ALKORPLAN 02339,
geomembrana negra resistente a  los rayos UV.
 Capa de protección: Se recomienda proteger el sistema de impermeabilización. Hay
diferentes factores, que pueden dañar el sistema como: el vaciado rápido del agua, la
radiación UV en las zonas expuestas, el vandalismo, etc. En este caso debido a que la zona de
colocación de la geomembrana está permanentemente sumergida bajo el agua no se
colocará ningún  tipo de protección.
3.2.1. Anclaje del sistema de impermeabilización  
A continuación se muestra unas imágenes con las recomendaciones diseño del anclaje en la cresta y 
en la parte inferior del estanque. 
Ilustración 1. Diseño del anclaje en la cresta 
Ilustración 2. Detalle anclaje suelo estanque 
Para el anclaje superior las dimensiones de la zanja de anclaje son: a = 0.8 y b = 0.6, tomamos estos 
valores para dar una mayor seguridad al anclaje. 
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3.3. Ejecución de la franja litoral en la piscina permanente 
3.3.1. Procesos de asimilación de contaminantes de las plantas 
Encima de la línea de desmonte, y una vez impermeabilizado el terreno, se colocan 30 cm de tierra 
vegetal para la siembra de las plantas acuáticas presentes en esta zona. Se muestra el esquema a 
continuación. 
Ilustración 3. Esquema de franja litoral 
Las plantas pueden incorporar las sustancias contaminantes mediante distintos procesos que se 
representan en la Ilustración 4 y se explican en la Tabla 1. 
Ilustración 4. Procesos de asimilación de contaminantes de las plantas (FUENTE: www.ecojoven.com) 
TIPO PROCESO INVOLUCRADO CONTAMINACIÓN TRATADA 
FITOEXTRACCIÓN 
Las plantas se usan para concentrar 
metales en las partes cosechables 
(hojas y raíces) 
Cadmio, cobalto, cromo, níquel, 
mercurio, plomo, plomo selenio, zinc 
RIZOFILTRACIÓN 
Las raíces de las plantas se usan para 
absorber, precipitar y concentrar 
metales pesados a partir de efluentes 
líquidos contaminados y degradar 
compuestos orgánicos 
Cadmio, cobalto, cromo, níquel, 
mercurio, plomo, plomo selenio, zinc 
isótopos radioactivos, compuestos 
fenólicos 
FITOESTABILIZACIÓN 
Las plantas tolerantes a metales se 
usan para reducir la movilidad de los 
mismos y evitar el pasaje a napas 
subterráneas o al aire. 
Lagunas de deshecho de yacimientos 
mineros. Propuesto para fenólicos y 
compuestos clorados. 
FITOESTIMULACIÓN 
Se usan los exudados radiculares para 
promover el desarrollo de 
microorganismos degradativos 
(bacterias y hongos) 
Hidrocarburos derivados del petróleo 
y poliaromáticos, benceno, tolueno, 
atrazina, etc. 
FITOVOLATILIZACIÓN 
Las plantas captan y modifican 
metales pesados o compuestos 
orgánicos y los liberan a la atmósfera 
con la transpiración 
Mercurio, selenio y solventes clorados 
(tetraclorometano y triclorometano) 
FITODEGRADACIÓN 
Las plantas acuáticas y terrestres 
captan, almacenan y degradan 
compuestos orgánicos para dar 
subproductos menos tóxicos o no 
tóxicos. 
Municiones (TNT, DNT, RDX, 
nitrobenceno, nitrotolueno), atrazina, 
solventes clorados, DDT, pesticidas 
fosfatados, fenoles y nitrilos, etc. 
Tabla 1. Procesos usados por las plantas para asimilar contaminantes (FUENTE: www.ecojoven.com) 
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3.3.2. Plantas empleadas en la franja litoral 
Las plantas acuáticas o depuradoras, son plantas que viven en el agua (flotando, sumergidas, con las 
raíces en el suelo del estanque y la hojas arriba o en riveras) eliminando el exceso de nutrientes y así 
transformando el agua sucia, en agua limpia y de calidad, en la que los animales beneficiosos para el 
estanque, (peces, ranas, etc.) pueden vivir, ayudando a prevenir plagas de mosquitos, moscas y 
otros insectos. 
Para la franja litoral las especies de plantas seleccionadas son las siguientes por sus características 
depurativas, que también describimos a continuación: 
1. TYPHA LATIFOLIA
La Typha Latifolia es una de las plantas estrella de la fitodepuración, gracias a su capacidad para 
depurar el agua mediante la asimilación directa de metales y nutrientes (en especial Nitrógeno y 
Fósforo), que son retirados del agua e incorporados al tejido vegetal. 
Además de este efecto directo, sus tallos y hojas, tienen unos tejidos huecos, a través de los cuales, 
conducen el oxígeno del aire y el producido en la fotosíntesis, hasta las raíces, donde es utilizado por 
los microorganismos heterótrofos que crecen sobre ellos en forma de biopelícula, lo que contribuye 
a la reducción de contaminantes a través de procesos aerobios de degradación. 
Soporta un increíble rango de temperaturas; es una de las plantas acuáticas más resistentes y menos 
exigentes. Es una especie botánica de planta herbácea  perenne que crece naturalmente en zonas 
pantanosas y florece de mediados a fines del verano. 
Ilustración 5. TYPHA LATIFOLIA. Fuente: www.ecodena.com 
2. IRIS PSEUDACORUS
Otra planta acuática muy importante en la fitodepuración es el Iris Pseudacorus. El Iris Pseudacorus 
resiste a los rígidos climas invernales y no precisa cuidados particulares en invierno, al revés que 
otras especies de lirios. 
En la naturaleza aparece en el margen de cursos de aguas de ciertas profundidades soportando 
perfectamente la inmersión. 
En estudios comparativos con otras especies, para la eliminación de contaminantes, ha obtenido, 
resultados realmente buenos, en especial en la eliminación de nitrógeno;  también en invierno, sigue 
consumiendo nitrógeno, cuando otras especies, paralizan su metabolismo. Tiene unas flores muy 
bonitas que aparecen sobre marzo o junio mejorando considerablemente la estética de la balsa de 
fitodepuración o del estanque. 
Ilustración 6. IRIS PSEUDACORUS. Fuente: www.ecodema.com 
3. SCIRPUS MARITIMUS
El Scirpus Maritimus pertenece a la familia de las Juncáceas, vulgarmente conocida como Juncia 
Marina. Es una planta perenne, vivaz, que crece, alcanzando una altura entre los 50 a los 150 
centímetros, en marismas, acequias pantanosas, zonas de suelos inundados y hasta los 900 metros 
de altitud. 
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Es rizomatosa y se puede trasplantar en zonas de rivera de estanque de forma muy fácil y con gran 
posibilidad de éxito mediante la modalidad de división de mata. También puede utilizarse para 
sistemas de fitodepuración. Su floración carece de valor ornamental y se realiza durante la 
primavera y el verano, entre los meses de mayo a septiembre. De estos rizomas emergen los tallos 
de sección triangular con aristas muy marcadas y hojas planas de hasta 10 mm de ancho y de un 
color verde claro intenso. 
Ilustración 7. SCIRPUS MARITIMUS. Fuente: www.ecodema.com 
4. PHRAGMITES AUSTRALIS
Phragmites Australis es la planta reina para fitodepuración, entre otras cosas por ser muy resistente 
al frío y no necesitar protección durante los meses invernales y que también puede soportar 
bastante bien niveles moderados de salinidad en el agua y en el suelo. 
La Phragmites Australis, desarrolla un aparato radical muy espeso y reticulado que le permiten 
conseguir una gran capacidad depurativa y asimilar del agua elevadas cantidades de Nitrógeno, 
Carbono y Fósforo, además de plomo y otros metales pesados. 
Además su particular aparato radical, favorece la filtración de los sólidos, su degradación y la 
asimilación de las sustancias orgánicas. Presenta la ventaja de que sus rizomas penetran 
verticalmente, y más profundamente en el sustrato, con lo que el efecto oxigenador por liberación 
de oxígeno desde los rizomas es potencialmente mayor. 
En estado natural crece en suelos húmedos y orillas de cursos de agua y lagunas en los que la 
velocidad del curso de agua les permite enraizar. 
Ilustración 8. PHRAGMITES AUSTRALIS. Fuente: www.ecodema.com 
5. JUNCUS ACUTUS
El Juncus Acutus es una planta acuática perteneciente a la familia de las juncáceas. Planta 
rizomatosa vivaz densamente cespitosa, perenne de hojas de color verde oscuro que forma 
céspedes densos, alcanzando una altura entre los 75 y los 200 centímetros. Sus hojas son aciculares, 
rígidas y puntiagudas que crecen desde la roseta basal. Su periodo de floración va desde abril a julio. 
Su estética agradable la convierte en una planta ideal para estanques, pudiéndose utilizar como 
vegetación periférica en estanques, fuentes u otros microecosistemas acuáticos artificiales. Además 
su elevado grado de depuración de agua y absorción de nutrientes orgánicos la hace idónea para 
sistemas de fitodepuración. 
Ilustración 9. JUNCUS ACUTUS. Fuente: www.ecodema.com 
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4. Compuerta perforada de la torre del estanque
Compuerta MURAL MU, con perforaciones tal como se indica en el Documento Nº2. Planos. 
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5. Mantenimiento del estanque 
En cuanto a los requisitos de mantenimiento de los estanques de retención  destacamos cuatro 
grandes labores a realizar para mantener y garantizar su correcto funcionamiento: 
 Eliminación de restos y residuos. El material arrastrado y la basura acumulada tras los 
episodios de lluvia se deben eliminar para mantener una buena apariencia y prevenir que se 
atasquen las salidas.  
 Limpiar las entradas y salidas de agua. El sistema se debe inspeccionar al menos una vez al 
año y tras las tormentas más energéticas 
 Mantener en buen estado la vegetación. Esta se segará cuando alcance una altura superior a 
45 cm. 
 Controlar el nivel de sedimentos y eliminarlos  cuando sea preciso. El fondo del estanque se 
debe dragar cuando los sedimentos acumulados sean del orden del 20% del volumen 
permanente. Para estimar el volumen de sedimentos acumulados se puede emplear la 
siguiente formulación (WEF-ASCE, 1998): 
          
   




VP = Volumen medio de sedimentos depositados anualmente en mm 
QA = Caudal medio de escorrentía anual 
Cm = Concentración media de SST presente en la escorrentía en mg/l 
R = Rendimiento medio de SST retenidos 
SR = Cociente entre la superficie del estanque y la superficie de la cuenca tributaria 
Nota: para calcular el caudal medio de escorrentía se puede multiplicar la altura total de la precipitación 







6. Elementos de hormigón armado 
6.1. Características generales 
6.1.1. Introducción 
La normativa a seguir será la Instrucción Técnica de Hormigón Estructural EHE-08, al Código Técnico 
de la Edificación y las normas UNE. 
6.1.2. Materiales 
El hormigón armado constituye un material idóneo para la construcción de muchos tipos de obras  
por su facilidad de moldeo, bajo coste, gran durabilidad y mantenimiento económico. 
Los materiales escogidos serán los descritos a continuación: 
6.1.2.1. HORMIGÓN 
Se trabajará con un hormigón de 25 N/mm2 de resistencia característica a 28 días, así pues: fck 
(kp/cm2) = 250 
El coeficiente de seguridad del hormigón para ELU en el caso de situación persistente o transitoria, 
es 1,5 según la EHE. La resistencia de cálculo es: fcd (kp/cm2) = 250/1.5 = 166.67 
El módulo de elasticidad o de deformación longitudinal es: fcm (N/mm2) = fck + 8 = 33 
El módulo de Poisson vale 0,20, por lo tanto: μ = 0,20. 
6.1.2.2. ACERO 
El acero será del tipo B 500 S, acero soldable y de límite elástico fyk (kp/cm2) = 5100. 
El coeficiente de seguridad del acero para ELU en el caso de situación persistente o transitoria, es 
1,15 según la EHE. 
La resistencia de cálculo es: fyk (kp/cm2) = 5100/1,15 = 4434,8 
El módulo de elasticidad o de deformación longitudinal es: E = 200000 N/mm2 = 2*106 kp/cm2 
El módulo de Poisson vale 0,30, por lo tanto: μ = 0,30 
Según la EHE (artículo 31) los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie 
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6.1.3. Recubrimiento y control 
Un diseño adecuado de las cuantías de armaduras requiere de una definición previa del 
recubrimiento a partir del tipo de control de ejecución y del ambiente. 
6.1.3.1. CONTROL 
Se considerará un nivel de control de ejecución normal. 
6.1.3.2. RECUBRIMIENTO 
Según la EHE el recubrimiento, es decir, la distancia entre la superficie exterior de la armadura 
(incluyendo cercos y estribos) y la superficie de hormigón más cercana, tendrá un valor nominal que 
será: rnom = rmin + Δr 
Dónde: 
rnom: recubrimiento nominal. 
rmin: recubrimiento mínimo. 
Δr: margen de recubrimiento, en función del tipo de elemento y nivel de control de ejecución. 
El recubrimiento mínimo, para ambiente IV, 25 < fck < 40 y elemento general es de 35 mm. 
Δr = 10mm y rnom = 45 mm. 
El recubrimiento que se ha adoptado es de 45 mm, valor que da una seguridad suficientemente 
elevada, y que es superior al mínimo dado por la Norma. 
6.1.4. Coeficientes de seguridad de las acciones 
Los coeficientes parciales de seguridad a emplear para Estados Límite Últimos y Estados Límite de 
Servicio son los siguientes. 
6.1.4.1. COEFICIENTES DE SEGURIDAD EN ELU 
Los coeficientes de seguridad en ELU para situación persistente o transitoria, son según la EHE: 
 Efecto favorable: 
Acción permanente……………γ = 1 
Acción variable………………..γ = 0 
 Efecto desfavorable: 
Acción permanente……………γ = 1,35 
Acción variable………………..γ = 1,5 
Sin embargo, estos valores deben ser sustituidos por otros en función del nivel de ejecución. 
 
Así, los coeficientes adoptados son, para nivel normal de control de ejecución: 
 Efecto favorable: 
Acción permanente……………γ = 1 
Acción variable………………..γ = 0 
 Efecto desfavorable: 
Acción permanente……………γ = 1,5 
Acción variable………………..γ = 1,6 
6.1.4.2. COEFICIENTES DE SEGURIDAD EN ELS 
Los coeficientes de seguridad en ELS son según la EHE: 
 Efecto favorable: 
Acción permanente……………γ = 1 
Acción variable………………..γ = 0 
 Efecto desfavorable: 
Acción permanente……………γ = 1 
Acción variable………………..γ = 1 
Normalmente las armaduras de los depósitos (estanque de retención) se calculan por 
consideraciones de fisuración, es decir, por Estado Límite de Servicio, por lo que los coeficientes 
serán los segundos especificados. Las comprobaciones se realizarán para Estado Límite Último a 
flexión. 
6.1.5. Acciones a considerar 
 Peso propio: Correspondiente a un peso específico del hormigón armado de 25 kN/m3. 
 Presión hidrostática: La acción que ejerce el agua sobre la solera contenida en el interior del 
estanque, y sobre las paredes de la obra de salida.  






hw: altura que alcanza el agua en el estanque 
 Subpresión: no vamos a considerar la Subpresión, ya que el estanque va impermeabilizado. 
Durante el nivel de operación normal del estanque, la altura máxima de agua que este tiene es 
1.8 m, pero para tener en cuenta los aumentos de nivel, consideramos a efectos de cálculo una 
altura constante de 2 metros de calado, consiguiendo con esto quedar del lado de la seguridad. 





Y       PUERTOS 
FUNDACIÓN DE LA 
INGENIERÍA CÍVIL 
DE GALICIA 
TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE ESTAS ANTES DE SU VERTIDO AL MEDIO MEDIANTE 
TÉCNICAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE (POLÍGONO INDUSTRIAL NOVO MILLADOIRO) 
Anejo 13. Características técnicas y elmentos singulares del estanque 
7. Resultados losa
Referencia: Losa cimentación obra salida 
Comprobación Valores Estado 
Armadura inferior dirección X: 
Armadura superior dirección Y 
 - Armadura superior dirección X: Mínimo: 8 cm 
Calculado: 30 cm 
Cumple 
 - Armadura inferior dirección Y: Mínimo: 120 cm 
Calculado: 160 cm 
Cumple 
Recubrimiento máximo compatible con ancho de apoyo existente: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Máximo: 15 cm 
Calculado: 4 cm 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
Máximo: 30 cm 
 - Armadura inferior dirección X: Calculado: 10 cm 
Cumple 
 - Armadura superior dirección X: Calculado: 10 cm 
Cumple 
 - Armadura inferior dirección Y: Calculado: 10 cm 
Cumple 
 - Armadura superior dirección Y: Calculado: 10 cm 
Cumple 
Separación mínima de armaduras: 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
Mínimo: 2.5 cm 
 - Armadura inferior dirección X: Calculado: 9.2 cm 
Cumple 
 - Armadura superior dirección X: Calculado: 9.4 cm 
Cumple 
 - Armadura inferior dirección Y: Calculado: 9.2 cm 
Cumple 
 - Armadura superior dirección Y: Calculado: 9.4 cm 
Cumple 
Armadura por mínimos geométricos: 
Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
Mínimo: 2.7 cm²/m 
 - Armadura inferior dirección X: Calculado: 5.1 cm²/m 
Cumple 
 - Armadura superior dirección X: Calculado: 2.9 cm²/m 
Cumple 
 - Armadura inferior dirección Y: Calculado: 5.1 cm²/m 
Cumple 
 - Armadura superior dirección Y: Calculado: 2.9 cm²/m 
Cumple 
Armadura por mínimos mecánicos: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 - Armadura inferior dirección X: Mínimo: 4.6 cm²/m 
Calculado: 5.1 cm²/m 
Cumple 
 - Armadura superior dirección X: Mínimo: 0 cm²/m 
Calculado: 2.9 cm²/m 
Cumple 
 - Armadura inferior dirección Y: Mínimo: 4.6 cm²/m 
Calculado: 5.1 cm²/m 
Cumple 
 - Armadura superior dirección Y: Mínimo: 0 cm²/m 
Calculado: 2.9 cm²/m 
Cumple 
Armadura en dirección X: 
 - Prolongación de la armadura de positivos: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Mínimo: 2.6 cm²/m 
Calculado: 5.1 cm²/m 
Cumple 
Armadura en dirección Y: 
 - Prolongación de la armadura de positivos: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Mínimo: 2.6 cm²/m 
Calculado: 5.1 cm²/m 
Cumple 
Comprobación de cuantías por flexión con acciones estáticas: 
Artículo 42 de la norma EHE-08 
 - Comprobación de la armadura de positivos dirección X: Mínimo: 1.5 cm²/m 
Calculado: 5.1 cm²/m 
Cumple 
 - Comprobación de la armadura de negativos dirección X: Mínimo: 0.2 cm²/m 
Calculado: 2.9 cm²/m 
Cumple 
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Calculado: 5.1 cm²/m 
 
     -  Comprobación de la armadura de negativos dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0 cm²/m 
Calculado: 2.9 cm²/m 
 
Cumple 
Comprobación del cortante con acciones estáticas: 
 
Artículo 44 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 231.667 kN/m 
 
  
     -  Cortante en la dirección X: 
 
 
Calculado: 25.2358 kN/m 
 
Cumple 
     -  Cortante en la dirección Y: 
 
 
Calculado: 25.2358 kN/m 
 
Cumple 
Anclaje armado base con acciones estáticas: 
 
Artículo 69 de la norma EHE-08 
 
 
    
     -  Longitud patilla en armado base inferior inicial dirección X: 
 
 
Mínimo: 34 cm 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
     -  Longitud patilla en armado base inferior final dirección X: 
 
 
Mínimo: 34 cm 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
     -  Longitud patilla en armado base superior inicial dirección X: 
 
 
Mínimo: 6 cm 
Calculado: 6 cm 
 
Cumple 
     -  Longitud patilla en armado base superior final dirección X: 
 
 
Mínimo: 6 cm 
Calculado: 6 cm 
 
Cumple 
     -  Longitud patilla en armado base inferior inicial dirección Y: 
 
 
Mínimo: 8 cm 
Calculado: 8 cm 
 
Cumple 
     -  Longitud patilla en armado base inferior final dirección Y: 
 
 
Mínimo: 8 cm 
Calculado: 8 cm 
 
Cumple 
     -  Longitud patilla en armado base superior inicial dirección Y: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Longitud patilla en armado base superior final dirección Y: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
8. Resultados paredes torre de toma 
8.1. Datos generales 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 0.20 m 
Enrase: Sin enrase 
Longitud del muro en planta: 1.60 m 
Sin juntas de retracción 
Tipo de cimentación: Zapata corrida,  a efectos de cálculo (losa de cimentación) 
8.2. Geometría 
Altura: 2.00 m 
Espesor superior: Intradós: 15 cm / Trasdós: 15 cm 
Espesor inferior: Intradós: 15 cm / Trasdós: 15 cm 
 
Con puntera y talón 
Canto: 30 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 655 / 65 cm 
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8.3. Descripción del armado 
CORONACIÓN 
Armadura superior: 2Ø20 




Vertical Horizontal Vertical Horizontal 
1 Ø20c/30 Ø20c/25 Ø20c/20 Ø20c/25 
Solape: 0.25 m Solape: 0.35 m 
ZAPATA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø20c/25 Ø20c/25 
Longitud de anclaje en prolongación: 35 cm 
Inferior Ø20c/25 Ø20c/25 
Longitud de pata en arranque: 30 cm 
8.4. Comprobación 
Referencia: Comprobaciones geométricas y de resistencia (Muro): OBRA SALIDA 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación a rasante en arranque muro: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Máximo: 251.6 kN/m 
Calculado: 26.3 kN/m 
Cumple 
Espesor mínimo del tramo: 
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 25 cm 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
Mínimo: 2.5 cm 
- Trasdós: Calculado: 23.8 cm Cumple 
- Intradós: Calculado: 23.8 cm Cumple 
Separación máxima armaduras horizontales: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
Máximo: 30 cm 
- Trasdós: Calculado: 25 cm Cumple 
- Intradós: Calculado: 25 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
Mínimo: 0.0016 
- Trasdós (-1.80 m): Calculado: 0.0018 Cumple 
- Intradós (-1.80 m): Calculado: 0.0018 Cumple 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía 
horizontal > 20% Cuantía vertical) 
Calculado: 0.0018 
- Trasdós: Mínimo: 0.00031 Cumple 
- Intradós: Mínimo: 0.0002 Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
- Trasdós (-1.80 m):
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00157 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
- Trasdós (-1.80 m):
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
Mínimo: 0.00153  
Calculado: 0.00157 
Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
- Intradós (-1.80 m):
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00104 
Cumple 
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Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
- Intradós (-1.80 m):




Separación libre mínima armaduras verticales: 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
Mínimo: 2.5 cm 
- Trasdós: Calculado: 18 cm Cumple 
- Intradós: Calculado: 28 cm Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
Máximo: 30 cm 
- Armadura vertical Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple 
- Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple 
Comprobación a flexión compuesta: 
Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
Cumple 
Comprobación a cortante: 
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
Máximo: 142.7 kN/m 
Calculado: 20.8 kN/m 
Cumple 
Comprobación de fisuración: 
Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
Máximo: 0.2 mm 
Calculado: 0 mm 
Cumple 
Longitud de solapes: 
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
- Base trasdós: Mínimo: 0.35 m 
Calculado: 0.35 m 
Cumple 
- Base intradós: Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m 
Cumple 
Comprobación del anclaje del armado base en coronación: Calculado: 14 cm 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
- Trasdós: Mínimo: 14 cm Cumple 
- Intradós: Mínimo: 0 cm Cumple 
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm² 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.80 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.80 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.80 m, Md: 15.79 kN·m/m, Nd: 12.26 kN/m, Vd: 26.39
kN/m, Tensión máxima del acero: 196.814 MPa
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.60 m
ANEJO 14
MOVIMIENTO DE TIERRAS
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1. Objeto.  
El objeto del presente anejo es indicar y definir todas actuaciones necesarias sobre el terreno, para 
dejarlo a las cotas previstas para el estanque de retención. Es decir, se describirán en éste anejo las 
actividades relacionadas con los movimientos de tierras necesarios. 
Desbroce de la capa superior del terreno para eliminar la vegetación y materia orgánica que puede 
resultar perjudicial en el asiento del estanque y excavación de las zanjas destinadas a la conducción 


















2. Descripción del movimiento de tierras y volúmenes obtenidos 
2.1. Introducción 
Según el estudio geotécnico se estima que en la zona del estanque se halla una primera capa de 
terreno formado por tierra vegetal, el espesor de esta capa oscila entre los 30 y los 70 cm, 
estimándose para el cálculo 50 cm de media. Esta primera capa promediada en 50cm. se retirará en 
su totalidad en la parcela del estanque para dar la compactación adecuada a este. 
El movimiento de tierras se efectuará a máquina hasta los niveles indicados en planos, ejecutándose 
los terraplenados por tongadas de 25 cm. de espesor y compactando hasta alcanzar un Próctor de 
compactación del 95 %. 
En las zonas en las que es necesaria la elevación de la rasante de explanada se puede terraplenar con 
suelos tolerables, adecuados o seleccionados, siempre que su índice de CBR, correspondiente a las 
condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o superior a tres (CBR≥3). 
2.2. Clasificación de las zonas de trabajo 
Clasificamos el área de trabajo en tres grupos para realizar el cálculo del movimiento de tierras: 
 Vial por el que circulan vehículos 
 Camino de tierra que conduce al estanque 
 Parcela del estanque 
2.1.1. Vial por el que circulan los vehículos y camino de tierra que conduce al estanque 
Para llevar a cabo la zanja, desde la cota donde se apoya la tubería se excavan 20 cm más de terreno 
con el fin de compactar o aplicar hormigón donde esté previsto para realizar el apoyo del conducto. 
En la zona de circulación de vehículos, debido al pavimento asfáltico, la capa superior no será 
aprovechable. Por lo que tendremos un volumen de residuo a descontar del volumen de relleno 
aprovechable, como se muestra en la tabla 1. Con respecto al material restante este será 
aprovechado como relleno, se considera que tiene las características adecuadas ya que forma parte 
de zanjas existentes. Los perfiles se realizan cada 20 m en general, y en zonas con particularidades 
destacables.  
Se muestran los cálculos realizados en el “Apéndice 2. Movimiento de tierras de las conducciones” 
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Resumen del movimiento de tierras realizado en esta zona: 
VOLUMEN TOTAL DE EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CONDUCCIONES 
HASTA ESTANQUE (m3) 
4069,17 
VOLUMEN NO APROVECHABLE EN ESTA ZONA POR EL PAVIMENTO 
ASFÁLTICO. RESIDUO 
186,17 
VOLUMEN PARA RELLENO RESULTANTE APROVECHABLE 3883,00 
Tabla 1. Volumen resultante del movimiento tierras de las conducciones 
2.1.2. Parcela del estanque 
En esta zona, tras los trabajos de desbroce, se procederá a la extracción de la capa superior a nivel 
de toda la parcela de 30 a 70 cm de tierra vegetal dependiendo de la zona, esta se utilizará para las 
plantas del estanque posteriormente.  Para realizar el cálculo del volumen de tierra vegetal, como se 
indicó en el punto 2.1, se toman 50 cm de media de la capa superior. 
Resumen del movimiento de tierras realizado en esta zona: 
VOLUMEN TOTAL TIERRA VEGETAL 4553,55 m3 
VOLUMEN TOTAL DESMONTE 16515,21 m3 
VOLUMEN TOTAL RELLENO 6752,89 m3 
Tabla 2. Volumen resultante del movimiento de tierras del estanque 
El balance sale positivo, tenemos un exceso de tierras. Será necesario realizar el trasporte de unos 
9770 m3 a veredero. 
2.1.3. Observaciones 
Debido a la naturaleza académica del proyecto, estamos considerando el factor de paso entre 
volumen en banco y el volumen verdadero igual a 1. También hay que tener en cuenta que a la hora 
de compactar el material de relleno, dependiendo del grado de compactación, se necesita más 
cantidad de tierra que la que se calculó en un principio, pero como no estamos teniendo en cuenta 
estos factores, consideramos los volúmenes obtenidos como verdaderos y definitivos. 
El cálculo de los volúmenes se ha realizado a partir de los perfiles transversales mostrados en el 
Apéndice 1. 
3. Procedimiento y maquinaria
El procedimiento correcto y habitual del movimiento de tierras es el siguiente: 
 Despiece y desbroce
 Replanteo
 Excavación
El despiece y desbroce se produce antes de comenzar con el movimiento de tierras; se realiza una 
actuación en la superficie del terreno para limpiarla de los arbustos, plantas, árboles y basura que 
pueda haber. 
Una vez que el terreno se encuentra limpio, se efectúa el replanteo, donde se prevé la ubicación de 
rampas para la entrada y salida de camiones y se delimita el área de actuación, marcando los puntos 
de referencia externos que sirven como datos topográficos. 
La fase de excavación se realiza con maquinaria adecuada para ello. La excavación se clasifica como: 
 Desmonte: movimiento de tierras que se encuentra por encima del plano de arranque.
 Vaciado: se realiza cuando el plano de arranque está por debajo del terreno.
 Terraplenado: se hace cuando el terreno se halla por debajo del plano de arranque y es
necesario elevarlo al mismo nivel.
Por la naturaleza de los materiales presentes en la parcela, no será necesario emplear voladura. Con 
retroexcavadora, para los materiales excavables, maquinaria para ripado en las zonas más 
resistentes y compactadora será suficiente. 
4. Transporte a vertedero
 El transporte a vertedero se realiza con camiones. A unos 5 Km del lugar de las obras hay una 
cantera, la cual puede hacer frente al volumen excedente de tierras.  
Se cita esta cantera para proponer alternativas al constructor, el constructor decidirá el uso 
definitivo del volumen sobrante. 
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VOLUMEN TOTAL DE EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CONDUCCIONES HASTA ESTANQUE (m3)
VOLUMEN NO APROVECHABLE EN ESTA ZONA POR EL PAVIMENTO ASFÁLTICO
VOLUMEN PARA RELLENO RESULTANTE APROVECHABLE
PERFIL DISTANCIA ORIGEN DISTANCIA PARCIAL ÁREA (m2) ÁREA MEDIA (m2) VOLUMEN (m3) VOLUMEN ACUMULADO(m3)
1 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00
2 20,00 20,00 9,04 10,02 200,39 200,39
3 40,00 20,00 7,21 8,12 162,45 362,84
4 60,00 20,00 5,51 6,36 127,12 489,96
5S 64,38 4,38 5,18 5,34 23,39 513,36
5I 64,38 0,00 10,96 0,00 0,00 513,36
6 84,38 20,00 8,41 9,69 193,73 707,09
7 104,38 20,00 6,04 7,23 144,55 851,64
8 124,38 20,00 3,95 5,00 99,95 951,58
9S 128,76 4,38 3,53 3,74 16,39 967,97
9I 128,76 0,00 14,81 0,00 0,00 967,97
10 148,76 20,00 11,44 13,12 262,47 1230,44
11 168,76 20,00 8,15 9,80 195,91 1426,35
12 188,76 20,00 5,34 6,75 134,91 1561,25
13S 202,94 14,18 3,61 4,47 63,43 1624,68
13I 202,94 0,00 11,22 0,00 0,00 1624,68
14 222,94 20,00 8,74 9,98 199,58 1824,26
15 242,94 20,00 6,63 7,68 153,70 1977,96
16 262,94 20,00 4,75 5,69 113,76 2091,72
17S 277,23 14,29 3,51 4,13 58,99 2150,71
17I 277,23 0,00 7,74 0,00 0,00 2150,71
18S 295,10 17,87 5,79 6,76 120,83 2271,54
18I 295,10 0,00 11,22 0,00 0,00 2271,54
19 0,00 0,00 5,17 0,00 0,00 2271,54
20 1,62 1,62 5,19 5,18 8,39 2279,93
21 15,18 13,56 11,89 8,54 115,83 2395,76
22 297,90 2,80 11,59 11,40 31,93 2427,69
23 317,90 20,00 11,53 11,56 231,19 2658,88
24 337,90 20,00 11,53 11,53 230,58 2889,46
25 357,90 20,00 10,93 11,23 224,57 3114,03
26 377,90 20,00 9,87 10,40 208,00 3322,04
27S 396,21 18,31 8,96 9,42 172,41 3494,45
27I 396,21 0,00 15,64 0,00 0,00 3494,45
28 416,21 20,00 10,99 13,31 266,29 3760,73
29 436,21 20,00 6,50 8,74 174,90 3935,63
30 452,03 15,82 4,48 5,49 86,92 4022,55
31 462,85 10,82 4,13 4,31 46,62 4069,17
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VOLUMEN TOTAL TIERRA VEGETAL
VOLUMEN TOTAL DESMONTE
VOLUMEN TOTAL RELLENO
PERFIL DISTANCIA ORIGEN DISTANCIA PARCIAL ÁREA (m2) ÁREA MEDIA (m2) VOLUMEN (m3) VOLUMEN ACUMULADO(m3)
1 0,00 0,00 90,78 0,00 0,00 0,00
2 10,00 10,00 104,61 97,69 976,94 976,94
3 20,00 10,00 159,70 132,16 1321,55 2298,49
4 30,00 10,00 221,50 190,60 1906,04 4204,53
5 40,00 10,00 246,64 234,07 2340,69 6545,22
6 50,00 10,00 285,84 266,24 2662,37 9207,59
7 60,00 10,00 278,60 282,22 2822,19 12029,78
8 70,00 10,00 142,85 210,72 2107,24 14137,02
9 80,00 10,00 155,95 149,40 1494,00 15631,02
10 90,00 10,00 160,30 158,13 1581,28 17212,30
11 100,00 10,00 157,81 159,06 1590,59 18802,88
12 101,00 1,00 121,82 139,82 139,82 18942,70
13 102,50 1,50 102,50 112,16 168,24 19110,94
14 105,00 2,50 106,07 104,29 260,72 19371,65
15 108,80 3,80 64,20 85,14 323,51 19695,17
PERFIL DISTANCIA ORIGEN DISTANCIA PARCIAL ÁREA (m2) ÁREA MEDIA (m2) VOLUMEN (m3) VOLUMEN ACUMULADO(m3)
12 101,00 0,00 5,48 0,00 0,00 0,00
13 102,50 1,50 34,69 20,09 30,13 30,13
14 105,00 2,50 11,42 23,05 57,63 87,76
15 108,80 3,80 34,64 23,03 87,51 175,27
16 110,00 1,20 115,12 74,88 89,86 265,13
17 120,00 10,00 131,25 123,19 1231,86 1496,99
18 130,00 10,00 127,61 129,43 1294,32 2791,31
19 145,70 15,70 202,07 164,84 2587,99 5379,30
VOLUMEN DE DESMONTE
VOLUMEN DE TERRAPLÉN
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PERFIL DISTANCIA ORIGEN DISTANCIA PARCIAL ÁREA (m2) ÁREA MEDIA (m2) VOLUMEN (m3) VOLUMEN ACUMULADO(m3)
1 0,00 0,00 23,57 0,00 0,00 0,00
2 10,00 10,00 22,54 23,05 230,53 230,53
3 20,00 10,00 23,80 23,17 231,67 462,20
4 30,00 10,00 30,25 27,02 270,23 732,43
5 40,00 10,00 32,77 31,51 315,09 1047,53
6 50,00 10,00 35,23 34,00 340,01 1387,53
7 60,00 10,00 35,87 35,55 355,49 1743,03
8 70,00 10,00 30,92 33,39 333,95 2076,97
9 80,00 10,00 30,87 30,89 308,95 2385,92
10 90,00 10,00 30,29 30,58 305,80 2691,73
11 100,00 10,00 29,15 29,72 297,23 2988,95
12 101,00 1,00 23,73 26,44 26,44 3015,39
13 102,50 1,50 20,87 22,30 33,45 3048,84
14 105,00 2,50 21,82 21,35 53,36 3102,20
15 108,80 3,80 19,10 20,46 77,75 3179,95
PERFIL DISTANCIA ORIGEN DISTANCIA PARCIAL ÁREA (m2) ÁREA MEDIA (m2) VOLUMEN (m3) VOLUMEN ACUMULADO(m3)
12 101,00 0,00 59,24 0,00 0,00 0,00
13 102,50 1,50 11,40 35,32 52,98 52,98
14 105,00 2,50 78,21 44,80 112,01 164,99
15 108,80 3,80 10,86 44,53 169,22 334,21
16 110,00 1,20 33,20 22,03 26,44 360,65
17 120,00 10,00 31,15 32,18 321,79 682,43
18 130,00 10,00 27,33 29,24 292,41 974,84
19 145,70 15,70 23,47 25,40 398,75 1373,59
VOLUMEN DE TERRAPLÉN (sumar volumen de tierra vegetal extraído)
VOLUMEN DE TIERRA VEGETAL DE DESMONTE (restar al volumen de desmonte)
ANEJO 15
URBANIZACIÓN DEL ESTANQUE
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1. Objeto.
El objeto de este anejo es definir los elementos referentes a la urbanización del entorno del 
estanque de retención. 
Se definirá la red de riego, iluminación y las especies vegetales seleccionadas para la zona de 
volumen no permanente del estanque. Las especies vegetales de la franja litoral, ya quedaron 
definidas en el Anejo 13. 
2. Red de riego
2.1. Descripción de la red 
La red de riego se dimensiona para proporcionar el agua necesaria a las zonas ajardinadas y toma 
servicio de la red de agua potable. Toda la red se proyecta automática (a excepción de las líneas de 
bocas de riego). La red de riego se compone de una red separativa integrada por los siguientes 
elementos: 
 Zonas verdes: red de bocas de riego, separadas entre sí 40 m, con tuberías de PVC de
diámetro 63 mm.
 Las zonas ajardinadas, se regarán especialmente, a partir de una red de difusores con tubería
de PVE de diámetro 50 mm. Se utilizarán difusores emergentes, que irán hormigonados y se
colocarán de modo que cubran toda el área ajardinada. La red constará en su inicio de una
arqueta en la que se incluye un contador y el programador. La tubería de 63 mm está
conectada a los distintos sectores (arqueta donde se aloja la electroválvula, y su
correspondiente válvulas de corte) en los que se ha fragmentado esta área, desde los que
conectan las tuberías (PVC de diámetro 25 mm) que alimentan a los difusores. Éstos tendrán
un alcance de unos 4,5 m.
Los materiales a utilizar cumplirán las siguientes especificaciones: 
CONDUCCIONES 
Las tuberías serán de material plástico, resistentes a los abonos y sustancias ácidas. Para todos los 
ramales se utilizarán tuberías de PVC, resisten presiones elevadas y son resistentes a la radiación UV. 
Las tuberías estarán sujetas a las especificaciones de las Normas UNE y los accesorios también. 
Para la red de bocas de riego se utilizará tubería de PVC de diámetro 63 mm. La red de riego por 
aspersión / difusión se compone de tuberías de PVC de diámetro 50 y 25 mm. Todas las tuberías 
tendrán, como mínimo, PN6. 
BOCAS DE RIEGO 
Serán de enlace rápido de 1", metálicas y con cierre en la tapa, con una separación máxima entre 
bocas de 40 m. 
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ARQUETAS 
Para tramos superiores a 25 metros o cambios de dirección, se instalarán arquetas de registro. 
Además se colocarán, en los siguientes elementos, arquetas de 30 x 30 cm provistas de tapa de 
fundición:  
 Derivaciones de la tubería principal
 Bocas de riego en zonas no ajardinadas
 Llaves de paso y válvulas
 Programadores de riego con funcionamiento a batería
FILTRO 
A continuación de la toma y del equipo de presión se situará un filtro compuesto por una carcasa y 
un elemento filtrante compuesto por un conjunto de mallas, que como regla práctica deberán ser de 
5 a 10 veces menores que los diámetros de los emisores. 
VÁLVULAS 
Para la apertura y cierre del paso del agua se utilizarán válvulas que se accionan de forma manual. 
Funcionan abiertas o cerradas sin posiciones intermedias. Para regular y garantizar la presión de 
trabajo de la instalación, según las necesidades de las diferentes zonas de riego, se instalarán 
válvulas reguladoras de presión. Se colocarán antes de los emisores de baja presión para prevenir 
posibles averías. 
2.2. Diseño de la red de riego 
Necesidades de riego 
Para este cálculo se ha utilizado el método de BLANEY-CRIDDLE, utilizando un valor de k de 0,65. Por 
las características de escasa escorrentía en la zona de actuación, ya que esta será recogida en el 
estanque (W=0, CR=100). 
Los peores meses en cuanto a déficit hídrico, son los meses de junio, julio y agosto, siendo estos los 
que se emplearán como base para los cálculos de las necesidades de agua para la vegetación. De 
esta manera el aporte de agua de riego deberá asegurar que se compense este déficit en los meses 
indicados, pues son los críticos para el desarrollo de la vegetación. 
Calidad del agua de riego 
Se deberá asegurar que la procedencia del agua para riego esté ausente de sustancias tóxicas y que 
la concentración de sales y carbonatos no son superiores a las tolerables por las especies que se van 
a introducir. En un principio al tomar el agua de la red de abastecimiento no tendríamos problemas 
de este tipo, ya que la calidad del agua está asegurada. 
Dotaciones 
Para la obtención de la dotación de riego, nos guiamos de las ITOHG. En zonas húmedas, como es el 
caso la dotación es de 3l/m2/día. Con una extensión de superficie a regar de unos 2000 m2, el caudal 
es de 6000 l/día, o lo que es lo mismo, 0.0694 l/s. 
2.3. Cálculo de la red de riego 
El esquema general de la distribución de las conducciones viene indicado en la Imagen siguiente: 
Ilustración 1. Esquema general de la red de riego 
Las tuberías laterales o portaemisores son las que distribuyen el agua a las plantas por medio de 
emisores acoplados a ellas. Desde el punto de vista hidráulico se comportan como tuberías con 
salidas uniformemente espaciadas, por lo que en el cálculo de la pérdida de carga habrá que aplicar 
el llamado factor de Christiansen. Para calcular el diámetro de un ramal lateral se necesita conocer 
los datos siguientes: 
 Exponente de descarga y presión de trabajo del emisor
 Caudal en el origen del lateral
Q = n · q 
Q = caudal en el origen en litros/s 
n = número de emisores del lateral 
q = caudal medio del emisor en litros/s 
 Longitud ficticia del lateral
Lf = L + n · le 
Lf = longitud ficticia en m 
L = longitud real en m 
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n = número de emisores del lateral 
le = longitud equivalente del emisor en m 
Se suele utilizar la fórmula de Blasiu (para régimen turbulento liso) y la Hazen-Williams (para 
régimen turbulento intermedio). En riego por aspersión también se suele utilizar la fórmula de 
Scobey en tubos metálicos con acoples. 
2.3.1. Variaciones de caudal y de presión 
En una subunidad de riego se toma como variación máxima del caudal el 10% del caudal medio del 
emisor elegido. Además, se ha comprobado que el coste mínimo de la instalación ocurre cuando al 
55% de las pérdidas admisibles en la subunidad se producen en los laterales, mientras que el 45% 
restante se produce en las tuberías terciarias o portalaterales. Las pérdidas de carga admisibles en 
un lateral serían: 
   
   
 
       
ha = pérdidas de carga admisibles en el lateral, en m.c.a. 
H = presión media de trabajo del emisor en m.c.a. 
x = exponente de descarga del emisor (típicamente, este valor puede ser 0,6 para goteros y 0,5 
para aspersores) 
Este valor admisible de las pérdidas de carga debe coincidir con las pérdidas de carga que se 
producen en el lateral. 
h = J · F · Lf 
h = pérdidas de carga en el lateral, en m.c.a. 
J = pérdida de carga unitaria, en m.c.a. / m lineal 
F = factor de Christiansen 
Lf = longitud ficticia en m 
Igualando ambas fórmulas, y sustituyendo en la fórmula de Blasius, queda: 
  (
       
)
D = diámetro del lateral en mm 
Q = caudal en litros/hora 
Lf = longitud ficticia en m 
H = presión de trabajo del emisor en m.c.a. 
Se elige el mayor diámetro comercial más próximo al que sale en el cálculo, con lo cual la pérdida de 
carga real en el lateral es algo menor del 55%. Esta pérdida de carga real se calcula según Blasius, 
mediante la fórmula: 
h = pérdida de carga en el lateral, en m.c.a. 
D = diámetro de la tubería comercial elegida, en mm 
Q = caudal, en litros/hora 
Lf = longitud ficticia en m 
2.3.2. Presión necesaria en el origen del lateral 
El gradiente de presión entre dos emisores consecutivos es mayor en los primeros tramos del lateral 
que en los últimos. Se ha comprobado experimentalmente que en un lateral horizontal, la presión 
media corresponde a una distancia del origen de 0,33L en portaaspersores. En un lateral 
portaaspersores horizontal la presión en el origen es: 
P0 = Pm + 0,75 h + Ha 
P0 = presión en el origen del lateral. 
Pm = presión media en el lateral, que debe coincidir con la presión de trabajo del aspersor 
seleccionado (Pm = H) 
h = pérdida de carga en el lateral 
Ha = altura del tubo portaaspersores 
Si el lateral portaaspersores no es horizontal, la presión en el origen es: 
P0 = Pm + 0,75 h ± Hg/2 + Ha 
Hg = desnivel geométrico entre los extremos del lateral. Se toma + cuando el desnivel es 
ascendente, y signo – cuando el desnivel es descendente. 
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2.3.3. Cálculo de tuberías secundarias 
Las tuberías secundarias son aquellas de las que derivan las terciarias. Para calcular su diámetro se 
conoce el caudal y se fija la velocidad. 
    
    
 




D = diámetro en m 
Q = caudal en m3 /s 
ν = velocidad en m/s 
Cambiando de unidades la ecuación queda:  




D = diámetro en mm 
Q = caudal en litros/hora 
ν = velocidad en m/s 
Se elige el diámetro comercial más próximo por exceso, con respecto al valor que sale de aplicar la fórmula. 
La pérdida de carga se puede calcular con la fórmula de Blasius (en régimen turbulento liso) o de Hazen-
Williams (en régimen turbulento intermedio). 
Presión en el origen de la tubería secundaria = presión en el origen de la tubería terciaria + pérdida de carga 
en el tramo considerado de la secundaria + diferencia de cotas entre los extremos del tramo de secundaria 
considerado (signo + cuando es ascendente y signo – cuando es descendente). 
2.4. Conclusiones 
Cálculo Red Bocas de Riego 
Criterios de partida para la obtención del diámetro de tubería a utilizar: 
 Se calcula el diámetro tomando como punto más desfavorable la última boca de riego de 
enlace rápido de 1” tomando como inicio la acometida al sector desde la red general. 
 Se usarán tuberías de PVC de diámetro 63 mm y de presión nominal 6 atm. 
 Se contempla una pérdida máxima de presión entre la primera y la última boca de riego del 
20 %. 
 Se estima que se utilizarán únicamente dos bocas de riego simultáneamente, con un caudal 
máximo a aportar por cada boca de riego de 0.125 m3/h. 
 
Con todo ello se concluye que la red de riego se compone de una red separativa formada por: 
 Una red de bocas de riego con tubería de PVC de diámetro 63 mm. 
El trazado de las redes de riego y la ubicación de los diferentes elementos que las componen se muestra 
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3. Diseño de las distintas zonas verdes del estanque
El estanque de retención, en la zona de volumen no permanente, se va a dotar de varias superficies 
verdes destinadas a proporcionar al enclave una caracterización específica  
El espacio total a ajardinar queda dividido en cuatro zonas, por los caminos de mantenimiento del 
estanque, tal como se observa en la imagen. 
Ilustración 2. Zonas ajardinadas del estanque 
La superficie total destinada a volumen no permanente con vegetación es de unos 1900 m2. 
3.1. Elección de las distintas especies vegetales 
Como premisa principal, la elección de las especies vegetales se ha hecho en base a su adaptación al 
clima de la zona, escogiendo preferentemente especies plenamente adaptadas a la zona. Para ello se 
han seguido los siguientes criterios: 
 Elección racional de las especies. Si son autóctonas y están adaptadas al clima de la zona
requerirán menores tareas de mantenimiento, debido en gran medida a la menor necesidad
de aporte hídrico en las estaciones más secas. Además, presentan una mayor resistencia
frente a las posibles plagas endémicas.
 Escasas necesidades de mantenimiento de la vegetación, aunque éstas deberán realizarse
correctamente.
Todos los árboles a utilizar en los ajardinamientos estarán preparados y guiados en el 
correspondiente vivero, dejando portes despejados hasta una altura de unos 2 metros con la 
finalidad de que quede todo bastante despejado y evitar la formación de zonas enmarañadas. 
Por otro lado, no hay que olvidar el factor económico, ya que está visto que en los costes de un 
jardín, adquiere una mayor importancia el mantenimiento que la implantación, el cual se minimiza al 
extremo cuando se usan especies adaptadas al clima y poco exigentes, con sistemas de riego 
automatizados allá donde sea posible, abaratando en gran medida el mantenimiento. Así pues, las 
hipótesis básicas de diseño de las zonas verdes son las siguientes: 
 Utilización de especies vegetales poco exigentes adaptadas al clima de la zona, con veranos
suaves  e inviernos fríos con heladas
 Se utilizarán plantas aromáticas que realizan una función tapizante: romero, espliego y
lavanda.
 Se usará el riego por aspersión / difusores para los jardines con césped, siendo este básico en
los meses de verano.
Las plantas seleccionadas se clasifican en especies de porte alto, medio y plantas tapizantes. 
3.1.1. Especies de porte alto 
ACACIA DEALBATA 
Nombre común: Mimosa plateada, mimosa, mimosa fina, aromo francés, mimosa común 
Este árbol perteneciente a la familia de las leguminosas tiene un porte redondeado e irregular lo que 
le hacen uno de los árboles más usados en jardinería, además de su coloración y su rápido 
crecimiento. Alcanza una altura de unos 5 metros, aunque en condiciones óptimas puede alcanzar 
los 12 metros de altura de corteza grisácea bastante ramificada. Sus hojas son perennes, opuestas, 
compuestas, y de color verde-glauco. 
La mimosa plateada requiere una buena exposición al sol y estar protegido del frio, pues no resiste 
temperaturas por debajo de 0ºC ya que le perjudican bastante. El riego ha de ser moderado, siendo 
más abundante durante la floración. Son muy perfumadas. 
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Ilustración 3.Mimosa plateada 
PINUS SYLVESTRIS 
Nombre común: pino 
Árbol de talla mediana que alcanza, normalmente, los 20 m. de altura, llegando a los 25 m. y, en 
casos excepcionales, hasta los 30 m. Al principio es recto y limpio de ramas, que aparecen a partir de 
los dos tercios de su altura. Termina en lo alto con una forma acampanada. 
Soporta pleno sol, no así con la sombra; se adapta a todo tipo de suelo menos a los anegados pero sí 
a los húmedos, mientras más fértiles y profundos mayor es el desarrollo, resiste la sequía. No tolera 
la contaminación y no vive mucho tiempo en competencia con otras especies que lo superen en 
altura. Resisten inviernos muy fríos. 
Ilustración 4. Pino 
3.1.2. Especies de porte medio 
ILEX AQUIFOLIUM 
Nombre común: acebo 
El acebo es un árbol pequeño, de crecimiento lento y que puede superar los 10 metros de altura y 
llegar a más de 100 años. 
Sus hojas son perennes, de color verde oscuro, brillante y algo duro, con espinas y el borde algo 
ondulado. Que tengan más o menos espinas, depende de la genética de los individuos y en 
ocasiones de la zona del árbol. Muchas veces las hojas más cercanas al suelo son más espinosas que 
las de la parte superior (parece ser, que así evitan ser comidas por los herbívoros que anden por la 
zona). 
La floración tiene lugar en la primavera y los frutos, aparecen en otoño- invierno. Estos frutos son 
bayas de color rojo intenso muy llamativas que llevan en su interior de 1 a 6 semillas, normalmente 
4, aparecen solo en los ejemplares hembras.  
El tronco, presenta la corteza lisa de color grisáceo, a veces con algunas marcas más oscuras. 
Una especie bastante frecuente en Galicia de manera silvestre. En la actualidad es una especie 
protegida, con lo que está prohibido cortar ramas o arrancar las plantas que crecen 
espontáneamente en nuestros bosques. 
Ilustración 5. Frutos y árbol del acebo 
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3.1.3. Plantas tapizantes  
LAVANDULA DENTATA 
Nombre común: Alhucema dentada, Lavanda dentada 
Es un arbusto robusto, aromático y leñoso de hasta 1,3 m o poco más de altura. Sus hojas son 
opuestas, lineares hasta lanceoladas de 1,5-3,5 cm de largo, de margen dividido en dientes 
redondeados que la hacen muy atractiva, de color verde por el haz y blanco por el envés. Las flores 
se reúnen en verticilos de 6 hasta 10 flores de 2,5-5 cm de largo de color violeta-púrpura. La 
floración se produce prácticamente durante todo el año, haciéndose más visible en mayo-junio. Su 
crecimiento es muy rápido, por lo que necesita bastante poda. 
Este arbusto necesita lugares soleados ya que sino su floración será menos abundante o nula. 
Necesita suelos sueltos y frescos, aunque puede adaptarse a distintos tipos de suelo, tanto calizos 
como silicios. Es una planta muy adaptada a la sequía, pues en la naturaleza suele aparecer en 
terrenos pedregosos soleados y salinos. Soporta muy bien la salinidad del suelo y no sufre con las 
heladas. Necesita poda después de la floración para darle forma. Apenas necesita riego, pues un 
exceso de riego puede pudrirla. 
 
Ilustración 6. Lavándula dentata 
 
3.1.4. Césped 
Para que en un futuro podamos disponer de un césped natural en las mejores condiciones hay que 
elegir la especie adecuada atendiendo a los siguientes factores con los que deberá convivir: clima, 
suelo, agua disponible, drenaje y uso. 
 
 
Se seleccionan las siguientes especies de césped, haciendo mezcla en sus semillas por sus 
características óptimas para la zona: 
AGROSTIS TENUIS 
 Césped muy fino y denso, de hojas cortas y larga 
duración. Es una especie enana de rizomas cortos. 
 Color verde grisáceo 
 Resiste los cortes rigurosos. Tolera un corte de 5 mm 
 Poco exigente en abonado. Resistencia media a la sequía. 
Regar con frecuencia en periodos secos 
 Se adapta a la mayoría de condiciones 
 Tolera la mayoría de los suelos, incluidos los ácidos y 
secos. Apta para jardines. Se marchita poco en invierno. Se 
encuentra en la mayoría de mezclas de césped fino. 
BAHÍA-GRASS, PASPALUM NOTATUM 
 Hojas gruesas, bastas y con rizomas. Forma una cubierta 
poco densa 
 De climas tropicales. Se adapta a climas cálidos y húmedos 
 Apta para todo tipo de suelos. 
 Poco exigente en riego y fertilización 
 Tolera sequía por sus raíces profundas. Tolera pisoteo y 
sombra 
 Utilizado para estabilizar suelos 
3.2. Condiciones de plantación 
La plantación de especies arbóreas y arbustivas, a raíz desnuda o en cepellón, se realiza en otoño-
invierno, época en la que la actividad metabólica de las plantas se encuentra ralentizada o 
paralizada; de este modo el organismo de la planta no sufre por el trasiego y la exposición de las 
raíces. 
Por otro lado, si se quisiese salvar esta restricción, sería posible la plantación de estas especies en 
otras épocas (incluso verano), siempre que éstas se encuentren en contenedores, ya que así no se 
daña el sistema radicular. En el caso de que se quisiese optar por esta otra opción más flexible en 
cuanto a calendario de siembra, habría que tenerse en cuenta que las tareas de extraer la planta,  
Ilustración 7. Tipo 1 de césped 
Ilustración 8. Tipo 2 de césped 
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tratarla, ubicarla en el contenedor y añadir sustrato, ocasionarían un incremento en el coste de los 
árboles y arbustos grandes de, aproximadamente, un 25 % del valor contemplado en el presupuesto. 
4. Mobiliario
El mobiliario se concentra en la zona superior del estanque, ya que la zona inferior está reservada a 
las labores de mantenimiento del estanque, quedando como zona de seguridad el camino inferior 
que no será accesible por las personas.  
El camino superior del estanque es el punto de unión con el camino antiguo que había en la zona, 
antes de la construcción del estanque, tal como está indicado en los planos.  
A continuación pasamos a realizar una descripción detallada del mobiliario seleccionado: 
4.1. Bancos 
El tipo de banco seleccionado corresponde al modelo 
denominado “BANCO ABRIL” por la empresa diseñadora.  
En cuanto a las características, es un banco de estructura acero 
cincado termolacado gris oxirón. Asiento y respaldo madera de 
guinea tratada con antiparásitos, funguicida e hidrófuga. 
Barnizada con barniz sintético exterior con poliuretano color 
avellana. Medidas: 180x60x83 cm. 
4.2. Papeleras 
La papelera, denominada “PAPELERA MEDITERRANEO”,  es una papelera de estructura en acero con 
imprimación + oxirón. Madera tropical con tratamiento antiparasitario, fungicida e hidrófugo. 
Capacidad 40L. Medidas: 46x71 cm. 
Ilustración 9. Papelera Mediterráneo 
4.3. Farolas 
Se seleccionan farolas solares para la zona, evitando realizar una instalación eléctrica,  suponiendo 
un ahorro económico a la larga.  
El tipo seleccionado es Farola SUPERNOVA, ya comentábamos que al no tener que realizar obra civil, 
tender cableado eléctrico, ni pagar por costes de electricidad para su funcionamiento, las farolas 
solares son más económicas que una farola tradicional al cabo de un tiempo. 
Características generales 
 Tecnología LED de última generación.
 Intensidad lumínica totalmente programable.
 Características y funcionalidades con sistema anti-pájaros e IAL (índice de autorización
lumínica) superior al promedio.
 Fácil instalación y mantenimiento.
 Más económica que una farola tradicional, normalmente empieza a ser más económica
después de 5 años desde su instalación, incluyendo constes de instalación y mantenimiento.
 Diseñada para poder ser instalada incluso en zonas con fuertes vientos (hasta 140 km/h).
 Luz blanca especial para repeler mosquitos e insectos.
 Sistema para ahuyentar palomas y aves sobre el módulo.
 Sistema de auto-calibración según carga de baterías.
Ilustración 10. Banco Abril
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Ilustración 11. Farola solar Supernova 
La altura de las farolas es de 6 metros, por el rango de iluminación que ofrecen, el fabricante 
recomienda la instalación de estas a unos 21 metros de distancia para una iluminación óptima de la 
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1. Objeto.  
El presente estudio tiene por objeto la identificación, descripción y evaluación de los impactos 
generados por la construcción del estanque de retención en el entorno del Polígono Novo 
Milladoiro. 
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) constituye una técnica que introduce la variable ambiental 
en la toma de decisiones sobre los proyectos con incidencia sobre el medio. Así pues, la EIA 
proporciona el instrumento más adecuado para la conservación del medio. 
Los objetivos fundamentales de cualquier EIA son: 
 Describir y analizar el proyecto (tanto en sus contenidos como en su objetivo), dado que se 
trata de la perturbación que generará el impacto.  
 Definir y valorar el medio sobre el que va a tener efectos el proyecto, dado que el objetivo de 
una Evaluación del Impacto Ambiental consiste en minimizar y/o anular las posibles 
consecuencias ambientales de los proyectos.  
 Prever los efectos ambientales generados y evaluarlos para poder juzgar la idoneidad de la 
obra, así como permitir, o no, su realización en las mejores condiciones posibles de 
sostenibilidad ambiental.  











2. Descripción del proyecto 
2.1. Objeto del proyecto 
Debido al rápido desarrollo urbanístico de la zona de estudio (Polígono Industrial Novo Milladoiro), 
el aporte de contaminación por escorrentía urbana al medio y la alteración del ciclo hidrológico por 
la impermeabilización del terreno son importantes, siendo una zona a tener en cuenta para el 
tratamiento de las aguas pluviales recogidas en esa cuenca antes de su vertido al medio. 
Para llevar a cabo el tratamiento de las aguas pluviales se plantea la construcción de un estanque de 
retención que contribuye a eliminar los contaminantes de las aguas de escorrentía urbana 
almacenando un volumen permanente de agua. La eliminación de contaminantes se produce por 
sedimentación y por degradación bioquímica, esta degradación la realizan las plantas y 
microorganismos presentes en el estanque. La presencia del volumen permanente impide 
notablemente la resuspensión de los sedimentos almacenados en el fondo. 
Junto con la construcción del estanque se lleva a cabo un dimensionamiento de la red de aguas 
pluviales que discurre por el Polígono para conducir esta escorrentía al estanque y ser tratada. 
2.2. Marco Legal 
LEGISLACIÓN COMUNITARIA 
- Directiva 97/11 
La Directiva 97/11 CE, de 3 de marzo de 1.997, modifica a la Directiva del 85 por lo tanto se integra 
en la anterior. 
- Directiva 2001/42 
Relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 
- Directiva 2003/35/CE  
Del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas 
para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados 
con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y 
el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo. 
- Directiva 2011/92 
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LEGISLACIÓN ESTATAL 
- Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental 
TRANSPONE: 
Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre. 
Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio. 
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 
- Decreto 442/1990, de 13 de septiembre, de Impacto Ambiental (DOG nº 188, de 25.09.90) 
- Decreto 327/1991, de 4 de octubre, sometimiento a declaración de efectos ambientales de 
proyectos (DOG nº 199, de 15.10.91) 
- Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia (DOG nº 29, de 10.02.95). 
- Ley 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza, de la Comunidad Autónoma 
de Galicia (BOE nº 230, de 25.09.01). 
LEGISLACIÓN SECTORIAL 
Legislación estatal sectorial. 
- Ley 25/1988, de 29 de julio. Ley de Carreteras. 
- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Carreteras. 
- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir 
a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres. 
Legislación gallega sectorial 
- Ley 7/92, de 24 de julio, de Pesca Fluvial de Galicia. 
- Ley 8/1995, de 30 de octubre, de Patrimonio Cultural de Galicia. 
2.3. Localización del proyecto 
El ayuntamiento de Ames está situado en el sudoeste de la provincia de La Coruña limitando al Norte 
con los ayuntamientos de Santiago de Compostela, Val do Dubra y A Baña, al Sur con los de Brión y 
Teo, al Este con los de Brión y Negreira y al Oeste con el de Santiago de Compostela. 
El proyecto se ubica en O Milladoiro, núcleo urbano perteneciente al Ayuntamiento de Ames; este 
núcleo del Milladoiro convive con el polígono industrial Novo Milladoiro, donde será llevado a cabo 
el proyecto descrito en el apartado 2.1.  
La parcela, donde se pretende construir el estanque se ubica en las coordenadas UTM: X= 
533707.70; Y=4744823.09).  Las cotas oscilan desde los 210 m, la zona más alta, por donde discurre 
el trazado de la red pluvial, los 185 m donde se ubica el estanque. 
La localización queda definida en el Documento Nº 2 de Planos (Situación). 
2.4. Situación actual del sistema de saneamiento 
El sistema de saneamiento actual del Polígono Novo Milladoiro es separativo. La red de pluviales, en 
su totalidad discurre por gravedad.  
En la red hay dos zonas diferenciadas impuestas por la topografía. La ZONA 1 con un área drenada 
aproximada de 10 hectáreas;  y la ZONA 2 con un área drenada de 10.6 hectáreas (ver plano de 
situación actual). A estas dos zonas se les asocian los dos puntos de vertido, uno ubicado en la zona 
norte, en la parte más baja del polígono (V2), vierte directamente la escorrentía urbana al Río Coira; 
el otro punto (V1) está situado hacia la zona oeste del parque empresarial en la mitad de este, al 
final de una zona verde, este vertido baja unos 160 m por un surco creado a raíz de dirigir las aguas 
pluviales a esta zona, después se une a otro pequeño regato que a su vez termina en el río Coira. 
Como se mostró en el estudio previo, el vertido de las agua pluviales arrastra gran contenido de 
contaminantes y restos de basura al medio natural, por eso se plantea la construcción del estanque 
de retención. 
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2.5. Detalle de las instalaciones y acciones previstas 
Después de realizar el pertinente análisis de alternativas, se van a unificar los puntos de vertido de la 
red pluvial, conduciendo la escorrentía al estanque de retención para ser tratadada antes de que se 
produzca el vertido al medio 
Las obras proyectadas se pueden dividir en dos fases: 
 Instalación de la red de colectores que conducen la escorrentía al estanque de retención.
 Construcción del estanque de retención
2.5.1. Instalación de la red de colectores 
La longitud total proyectada de los colectores, para llevar a cabo la unión de los vertidos es de 475 
metros, con diámetros de conductos de diseño de 700, 900 y 1000 mm. El material seleccionado 
para los colectores es hormigón armado. La profundidad de estos varía desde los dos metros hasta 
alguna zona con profundidades de 4.5 m, debido a los desniveles presentes en una parte del trazado. 
La instalación de los nuevos colectores obligará a demoler y retirar el actual sistema de drenaje, para 
instalar las nuevas conducciones en la misma traza, se realizará una reposición de los sumideros 
existentes en el vial. 
El trazado de esta red discurre: un tramo por un vial con cargas de tráfico, y el otro tramo por un 
camino peatonal (tal como se muestra en los planos). Este camino conduce directamente a zona 
seleccionada para la construcción del estanque. Toda la red trazada discurre por gravedad. 
En todos los puntos singulares de la red, como cambios de pendiente, dirección, se insertan los 
pozos de registro para dar continuidad al sistema. Estos quedaron definidos en el Anejo 12. 
2.5.2. Estanque de retención 
El estanque de retención se proyecta para tratar la escorrentía generada por las tormentas. 
El estanque se diseña con un volumen de pretratamiento de 525 m3, después del pretratamiento el 
agua fluye hacia la piscina permanente con un volumen de operación normal de 4000 m3, viéndose 
aumentada esta capacidad en situaciones extremas de tormentas hasta los 7000 m3 de 
almacenamiento máximo para aportar una laminación al caudal en exceso que entre en el estanque. 
En definitiva, en el pretratamiento se adopta una relación largo-ancho de 3:1, con pendientes 3H: 
1V; la superficie ocupada en planta es de unos 559 m2 con unas dimensiones de 46.2 x 15.4 metros, 
el calado máximo es de 1.5 metros.  
Para el resto del volumen permanente también se adoptan unas pendientes verticales de 3:1, con 
una relación largo-ancho de 3:1 para aumentar los rendimientos en la eliminación de contaminantes, 
quedando una distribución aproximada en planta de 78.6 x 28.6 metros con una calado máximo de 
1.75 metros. 
La piscina permanente tiene dos zonas diferenciadas: la zona profunda con un calado de 1.5 metros 
y una pendiente 3H: 1V; y la zona litoral con presencia de plantas para una reducción más rápida de 
los contaminantes, con una pendiente 6H: 1V y un calado de 0.3 metros contabilizado encima del 
anterior.  
Los elementos a destacar del estanque son: 
 Obra de entrada, en la cual se diseña un foso de erosión para disminuir la energía del agua
que vierte al estanque antes de pasar al pretratamiento, el diámetro medio de la escollera
para este foso es del orden de los 13 cm.
 Piscina de pretratamiento, en la que se le da un tiempo de retención al agua antes de pasar a
la piscina permanente a través de una berma filtrante. Este pretratamiento hace más eficaz
el tratamiento de la escorrentía en la piscina permanente.
 Piscina permanente. Se le da un tiempo de retención alto a la escorrentía, normalmente son
otros aguaceros los que desplazan el volumen de la piscina. En esta piscina se ejecuta una
franja litoral, que acelera los procesos de eliminación de contaminantes del agua.
 Obra de salida, compuesta por una torre de toma, con orificios a distinto nivel para dar salida
a los aguaceros que se producen, y a los volúmenes almacenados en el estanque.
 Desagüe para llevar a cabo las labores de mantenimiento y limpieza del estanque.
 Aliviadero de emergencia del estanque, para avenidas extremas.
2.6. Detalles de los accesos 
Los accesos a la parcela del estanque se mantienen, no se proyecta ningún acceso nuevo ya que los 
existentes son adecuados. En la imagen se muestra la zona donde se ubica el estanque, junto con el 
trazado de las conducciones.  
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Ilustración 1. Accesos a estanque y vial por donde discurren las conducciones 
3. Inventario ambiental
3.1. Introducción
Este capítulo desarrolla el análisis ambiental de los distintos componentes del medio al objeto de 
evaluar su calidad y su fragilidad frente al proyecto previsto. 
En primer lugar, se realiza un estudio del medio físico, tanto inerte (clima, aire...), como biótico (flora 
y fauna) y perceptual (paisaje). 
En segundo lugar se realiza un estudio del medio socio-económico. 
3.2. Medio físico y natural 
3.2.1. Clima 
La caracterización climática del área de estudio resulta imprescindible, dado que sirve como 
información básica para interpretar otros aspectos del medio físico (vegetación, usos del suelo...). La 
naturaleza y dinámica de la atmósfera ejercen una función de primer orden a la hora de caracterizar 
las condiciones climáticas a escala regional. 
La  situación que presenta la zona de estudio implica la presencia del dominio climático oceánico 
hiperhúmedo, caracterizado por sus altas precipitaciones, producidas por el enfriamiento de los 
vientos húmedos del oeste, obligados a elevarse al llegar a las superficies de erosión que forman las 
sierras occidentales, con la consiguiente descarga de lluvia. 
Temperaturas 
La temperatura media anual de la comarca se sitúa en unos 17°, por encima de la media de este 
dominio situada en unos 12°. Las oscilaciones son de unos 10°. 
Precipitaciones 
Las precipitaciones del dominio oceánico hiperhúmedo superan los 1.500 mm al año, siendo 
relativamente abundantes y repartiéndose con bastante regularidad a lo largo del año, en más de 
150 días con el máximo en otoño-invierno, y el mínimo en un no muy largo verano, (clara 
disminución en los meses de junio, julio y agosto). 
El índice de sequedad estival de Giacobbe del ayuntamiento de Ames está comprendido en el 
intervalo 5-7, con lo cual, la estación es húmeda. 
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El índice de sequedad estival de Giacobbe modificado, haciendo intervenir la disponibilidad hídrica 
estival, es mayor de 9, con lo que se deduce que no hay sequedad estival. 
 
El coeficiente pluviométrico de Baudiere (Qd) está comprendido en el intervalo 200-300, 
correspondiente al dominio oceánico. 
El coeficiente pluviométrico de Baudiere modificado (Qd), es mayor de 40, lo cual nos da también un 
clima no mediterráneo. 
El déficit hídrico anual para el ayuntamiento de Ames se sitúa entre los 50 y los 100 mm. 
El exceso hídrico anual está entre los 700 mm y los 1.000 mm. 
La sequía total anual (Subsequia + Sequia) está en el intervalo 1,40 a 2,10 
3.2.2. Vientos dominantes 
Los vientos dominantes teniendo en cuenta sus características geográficas protegido por los montes 
en él situados, aparecen con bastante moderación, no superando los 90 Km/h. 
En el gráfico que se adjunta a continuación se ve el régimen de vientos existente en Santiago de 
Compostela. Para el caso que nos ocupa, se utilizará la rosa de los vientos de Santiago de 
Compostela, por su cercanía con la zona de estudio En ella puede observarse que las direcciones 
predominantes son tres, la del Norte, la del Oeste y la del Suroeste. 
 
Ilustración 2. Rosa de los vientos de Santiago de Compostela: velocidad media 3,49 m/s 
 
 





DÍAS DE LLUVIA 180 
DÍAS CLAROS 215 
PRESIÓN BAROMÉTRICA 757 mm 
HUMEDAD RELATIVA 76 % 
PRECIPITACIONES 1543.5 
EVAPORACIÓN MEDIA 2,2 mm 
Esta climatología ha influido, lógicamente, en la configuración morfológica del municipio. Las 
pequeñas variaciones verificadas en la temperatura y la intensa humedad favorecen la 
descomposición de la materia y la rápida formación de suelos de alteración, dando lugar a procesos 
de alteración química de mucha intensidad. 
3.2.3. Geología 
ENCUADRE GEOLÓGICO 
Ames se encuentra enclavado en el Macizo Hespérico, dentro de la zona II, Centroibérica, según la 
división en zonas realizada por Julivert et al. (1972). 
Cabe encuadrar el ayuntamiento de Ames en la zona paleográfica nº V, Galicia Occidental, según la 
división de Bard et al (1971) y que constituye una subdivisión dentro de las grandes áreas antes 
mencionadas. 
LITOLOGÍA 
Nos encontramos con cuatro grupos litológicos y un tipo de depósito cuaternario, siendo estos<. 
 Granodiorita precoz con megacristales 
 Granitoide migmatítico 
 Esquistos y paraneises 
 Granito de dos micas de grano medio a grueso y de grano fino a medio 
EDAFOLOGÍA 
La interacción en el tiempo de los factores de clima y suelo y el uso continuado de la tierra por el 
hombre y la vegetación mantenida, han dado lugar a los suelos del ayuntamiento de Ames que se 
describen a continuación: 
Las tierras pardas húmedas son suelos con perfil A/B/C, constitutivas de un suelo clímax de las zonas 
húmedas españolas hacia el que convergen de manera general, la totalidad de los suelos existentes. 
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Caracteriza estos suelos su horizonte (E), de color pardo oscuro a ocre, formado por alteración y 
desintegración de los óxidos de hierro; con buena estructura y aireación, bien humedecidos pero 
nunca encharcados. 
En general son suelos pobres en sustancias nutritivas, ricos en materia orgánica, fuertemente ácidos 
y con grado de saturación muy bajo, con gravas de cuarzo en sus horizontes superiores, sueltos y sin 
estructura.  
3.2.4. Hidrogeología 
En función de la litología obtenemos unos valores cualitativos de la permeabilidad para cada una de 
las formaciones existentes. El lugar de actuación se encuentra en una zona de permeabilidad baja, 
como quedó definido en el Anejo Geológico.  
Las zonas de permeabilidad baja destacan las rocas cuarciticas, rocas intrusivas ácidas (granitos y 
granodioritas, granitoides, granitos de anatexia, cuarzo de diorita y diques de cuarzo. 
3.2.5. Paisaje, hábitats, flora, fauna y espacios naturales 
La parcela del estanque se ubica en una zona donde hay plantación de eucaliptos, en realidad se 
clasificaría como monte alto por las especies presentes. Se engloban aquí los distintos conjuntos 
forestales presentes en esta zona, si bien aun así conviene hacer ciertas puntualizaciones al 
respecto. 
En primer lugar hay que señalar que !a extensión ocupada por las masas forestales es muy 
importante en todo el ayuntamiento, y debido a ello hay que darte una gran importancia a este 
apartado. 
En segundo lugar, hay que resaltar que la situación actual en la que dos especies predominan 
fuertemente sobre las restantes, viene causada por la acción directa del hombre; así desde hace 
trescientos años, en el caso del pino, y desde hace cien años o menos, en el caso del eucalipto, la 
superficie destinada a estos cultivos (pues de auténticos cultivos se trata) fue aumentando a costa 
de superficies improductivas o destinadas hasta entonces a otras especies fundamentales  como 
robledales. Como cualquier cultivo, las masas de pinos y eucaliptos presentan por un lado la 
posibilidad de ser atacadas por plagas y, por otra, esquilman el terreno donde se sitúan, al tiempo 
que no aportan materia que por descomposición pueda crear humus y, a largo plazo, crear suelo. 
Favorecen la erosión y son campo abonado para la propagación de los incendios forestales, con 
graves consecuencias no solo económicas, sino también para el conjunto de la flora y la fauna. El 
robledal se ve aquí reducido en extensión progresivamente, situación que se incrementa 
actualmente por el uso cada vez mayor para calefacción y usos domésticos. 
En relación con la fauna interesa destacar que tanto en cobijo como en producción de alimento, la 
oferta de los robles es muy superior. Dada esta desaparición de los robledales, se produce un 
empobrecimiento de la fauna, y sería deseable poder llegar a un equilibrio entre la producción 
maderera y la riqueza biológica, situación más viable en los montes en mano común que en los 
particulares. Otra posibilidad de mejora viene dada por aquellas especies interesantes desde el 
punto de vista forestal y que por otra enriquezcan el suelo y proporcionen cobijo y manutención a 
los animales. Tal es el caso del castaño, que debe incrementarse en extensión. Otras especies 
forestales de menor entidad son la roblina (Robinia), el sanguiño (Ramníius frangula), el laurel 
(Laurus nobilis, la velaneira (Corylus avellana), el cerezo, el nogal (Juglans regia), los espinos y otros. 
Todas ellas son de gran importancia también en relación con la fauna, aparte de las consideraciones 
de índole económica. Su localización está preferentemente cerca de los arroyos y en aquellos 
lugares de pendiente considerable que impide o dificulta los cultivos y tas vías de penetración para la 
extracción de la madera. 
En definitiva, la construcción del estanque en la zona puede reducir un poco la extensión de especies 
foráneas, ayudando a preservar las especies autóctonas del lugar. 
Por lo que respecta a los terrenos sobre los que se desarrollan las obras indicar que: 
 La red de colectores de pluviales proyectada discurre completamente bajo carreteras y 
caminos ya establecidos en el término municipal de Ames. 
 Los terrenos de emplazamiento del estanque de retención están catalogados como pinar 
maderable (eucalipatal), por lo que carecen en la actualidad de valor ecológico o paisajístico. 
Realizadas las consultas oportunas puede afirmarse que el proyecto no afecta a ningún espacio 
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3.3. Medio socioeconómico 
3.3.1. Estructura territorial 
El municipio de Ames está situado en el sudoeste de la provincia de A Coruña, en la comarca de 
Amaía, limitando con los municipios de Santiago, Val do Dubra, A Baña, Brión y Teo. 
El municipio de Ames tiene una extensión de 94 km2. El municipio cuenta con 116 entidades de 
población y 11 parroquias.  Los dos principales núcleos de población son Bertamiráns y O Milladoiro, 
este último lugar de realización del proyecto. 
El término municipal de Ames se reparte en once parroquias: Agrón, Ameixenda, Ames, Biduído, 
Bugallido, Covas, Lens, Ortoño, Piñeiro, Tapia y Trasmonte. 
Ilustración 3. Distribución geográfica de las parroquias de Ames 
POBLACIÓN (Nº habitantes) SUPERFICIE( KM2) 
Agrón (San Lourenzo) 508 7,24 
Ameixenda (Santa María) 381 11,09 
Ames (San Tomé) 1461 16,43 
Biduído (Santa María) 9692 5,80 
Bugallido (San Pedro) 1384 8,04 
Covas (Santo Estevo) 682 5,86 
Lens (San Paio) 96 1,64 
Ortoño (San Xoán) 6465 9,03 
Piñeiro (San Mamede) 279 6,14 
Tapia (San Cristovo) 143 2,90 
Trasmonte (Santa Mariña) 466 5,80 
Tabla 1. Superficie y población de las parroquias de Ames 
3.3.2. Demografía 
Ames se consagra cómo uno de los ayuntamientos con más población joven de la provincia de A 
Coruña, con más de la mitad de su población menor de 40 años. El rango de edad más numeroso 
corresponde con personas que tienen entre los 20 y 39 años, con una cifra muy similar entre los 40 y 
60 años. A partir de los 61 años la cifra desciende. De este modo, el municipio amiense sigue siendo 
uno de los ayuntamientos que más crece en toda Galicia, con un porcentaje de población joven muy 
alta. En este momento se encuentra a las puertas de los 30.000 habitantes. 
En la última década, el Ayuntamiento de Ames se convirtió en uno de los más pujantes de toda la 
comarca compostelana ganando 15.000 nuevos vecinos desde 1996. En el año 1996 tenía censadas 
13.288 personas, de las que 6.453 eran hombres y 6.835 eran mujeres. Viendo estos datos y 
comparándolos con los actuales las diferencias son significativas. Cuatro años después, en el 2000, la 
población amiense ya era de 16.549 habitantes pero el incremento más grande se produjo en la 
última década llegando a casi 28.000 ciudadanos censados, con un incremento de cerca de 12.000 
personas. 
Según los datos que figuran en el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2000 el 
ayuntamiento de Ames disponía de 16.549 habitantes (8.048 hombres y 8.501 mujeres). En 2003 el 
número de habitantes ya ascendía a 20.016 personas (9.718 hombres y 10.298 mujeres) por lo que 
el incremento en tres años fue de 3.467 habitantes, más de mil personas por año. 
Si nos detenemos en el año 2006 el censo ya acumulaba un total de 23.219 habitantes (11.268 
hombres y 11.951 mujeres), por lo que se vuelve a incrementar la cifra de censados en 3.203 
personas. En 2009 el censo ascendió hasta llegar a los 26.983 habitantes (13.079 hombres y 13.904 
mujeres), por lo que se volvió a producir un nuevo incremento de 3.764 habitantes respecto al año 
2006. 
Según figura en la base de datos del Ayuntamiento a 31/12/2010 el censo municipal ascendía a 
28.857 habitantes. Este increíble aumento confirma que Ames es uno de los municipios más 
atractivos por varias razones: la oferta de vivienda nueva y de calidad a buen precio, ser un 
importante núcleo de pujanza económica y los servicios municipales orientados a la mejora en la 
calidad de vida.  
La población más numerosa se concentra en O Milladoiro, perteneciente a la parroquia de Biduído. 
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Ilustración 4. Evolución del número de habitantes de Ames 
3.3.3. Economía 
Ames cuenta con 1.000 microempresas, 40 pequeñas y medianas empresas con menos de 250 
asalariados y alrededor de 1.000 establecimientos. 
Un tercio de la población se dedica a actividades del sector servicios. Ames cuenta con 1.000 
microempresas, 40 pequeñas y medianas empresas con menos de 250 asalariados y alrededor de 
1.000 establecimientos. 
En cuanto a la clasificación por condición jurídica, alrededor de 700 empresas están creadas por 
personas físicas, 300 son sociedades limitadas y, en menor medida, existen algunas sociedades 
anónimas y cooperativas. Casi 900 empresas se dedican al sector servicios, cerca de 100 a la 
construcción y otras tantas a la industria. Existen 218 establecimientos comerciales con una 
superficie media de venta de 83 metros cuadrados y 229 explotaciones bovinas con 1.600 cabezas 
de ganado. 
Por estrato de asalariados, hay más de mil microempresas, 40 pequeñas y medianas empresas (de 
10 a 249 trabajadores), una entidad con un cuadro de personal superior a los 250 empleados y cerca 
de 1.000 establecimientos. 
Los datos de ocupación de los habitantes por sectores señalan que casi 200 se dedican a la 
agricultura, 20 a la pesca, cerca de 1.000 a la industria, 1.000 a la construcción y más de 6.000 al 
sector servicios. 
3.3.4. Principales vías de comunicación 
La cabecera municipal del ayuntamiento de Ames, Bertamiráns, está a sólo 9,8 km de Santiago de 
Compostela. El otro núcleo urbano amiense, O Milladoiro, dista 5,8 km de la capital de Galicia. Las 
principales vías de comunicación entre Santiago de Compostela y Ames son la C-543 que va a 
Bertamiráns y la N-550 que pasa por O Milladoiro. Además, desde 2008, también se puede llegar a la 
capital municipal directamente desde la salida 75 de la AP-9 recorriendo la autovía Santiago-Brión. 
La principal vía de comunicación con Bertamiráns, la capital del municipio, es la carretera C-543 que 
va de Santiago de Compostela a Noia. De esta carretera sale la AC-543 hacia Ames, Tapia y Piñeiro; la 
AC-450, en dirección a Negreira, que cruza las parroquias de Trasmonte y Agrón; y la AC-302 que 
atraviesa las parroquias de Ortoño y Bugallido para empatar con la N-550 que de Santiago conduce a 
Pontevedra y Vigo. 
La N-550 une el núcleo de O Milladoiro con Santiago de Compostela, además la AP-9 A Coruña-Vigo 
tiene una salida en O Milladoiro. Esta misma salida (la nº 75) conecta directamente la AP-9 con 
Bertamiráns por medio de la autovía Santiago-Brión. Desde la parte sur de O Milladoiro también se 
puede enlazar con la autovía a través del corredor Pardiñas-As Galanas. 
DISTANCIAS 
 Milladoiro - A Coruña 65,2km.
 Milladoiro - Pontevedra 52,1km.
 Milladoiro - Vigo 82,2km.
 Milladoiro - Ferrol 94,2km.
 Milladoiro - Lugo 102km.
 Milladoiro - Ourense 99,6km.
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3.4. Patrimonio histórico artístico 
3.4.1. Marco legal 
PATRIMONIO CULTURAL 
La protección del Patrimonio Cultural de Galicia, goza de la siguiente legislación específica: 
 Lei 8/1995 de 30 Outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia; con especial atención al Art. 32
sobre Impacto ou efecto ambiental.
 Decreto 199/1997 de 10 de xullo, por el que se regula la actividad arqueológica en la
Comunidad Autónoma de Galicia.
A mayores, existe normativa de ámbito nacional que otorga una protección genérica a los siguientes 
elementos del patrimonio cultural: 
 Todos los petroglifos y lugares con arte rupestre (art. 20 Ley 16/85 de 25 junio de Patrimonio
Histórico Español).
 Todos los castillos “cualquiera que sea su estado de ruina” (Decreto 22 abril 1949 sobre
protección de los castillos españoles y disposiciones adicionales de la Ley Patrimonio
Histórico).
 Todos los escudos y piedras heráldicas, todos los cruceiros con más de 100 años de
antigüedad (Decreto 571/1963 de 14 marzo).
 Todos los hórreos y cabazos con más de 100 años de antigüedad (Decreto 449/1973 de 22
febrero, de protección de hórreos y cabazos antiguos de Asturias y Galicia).
PLANEAMIENTO 
En cuanto a planeamiento, rige la: 
 Ordenanza reguladora de protección de Patrimonio Cultural, de las Normas complementarias
y subsidiarias de planeamiento de las cuatro provincias gallegas, de la COTOP (DOG 116, de
19/6/91).
De forma específica rige el planeamiento municipal de Ames: 
• PXOM 28/06/2002
3.4.2. Inventario de patrimonio cultural  
Se realiza el inventario de la parroquia a la que pertenece el núcleo urbano O Milladoiro, donde se 
lleva a cabo el proyecto. 
Bienes arqueológicos 
 YACIMIENTO DE MIRÁS EN COSTOIA (GA15002016)
 CASTRO DE MIRÁS EN QUISTILÁNS (GA15002010)
 YACIMIENTO CAMPANIFORME DE O MILLADOIRO EN O MILLADOIRO (GA15002028)
Bienes arquitectónicos 
 CAPILLA EN COSTOIA (AR-07)
 IGLESIA EN IGLESIA (AR-08)
 LAVADERO EN IGLESIA (CP-08)
 CRUCEIRO EN IGLESIA (CR-14)
 CAPILLA EN O MILLADOIRO (AR-20)
 CRUCEIRO EN RAÍCES (CR-15)
3.4.3. Medidas de protección 
Según lo analizado, las obras para la construcción del trazado de la red pluvial y estanque de 
retención den O Milladoiro se sitúan fuera del área de protección y cautela de los elementos 
protegidos. 





Y       PUERTOS 
FUNDACIÓN DE LA 
INGENIERÍA CÍVIL 
DE GALICIA 
TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE ESTAS ANTES DE SU VERTIDO AL MEDIO MEDIANTE 
TÉCNICAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE (POLÍGONO INDUSTRIAL NOVO MILLADOIRO) 
Anejo 16. Estudio de impacto ambiental 
4. Acciones del proyecto con repercusiones ambientales
4.1. Introducción 
En el proyecto de construcción se distinguen dos fases susceptibles de producir impactos, siendo 
esta la fase de construcción y la fase de explotación. 
Fase de construcción 
 Movimiento de tierras (despeje y desbroce, explanación, excavaciones y rellenos): Como
consecuencia de los mismos, se provocará el desmantelamiento de la cubierta vegetal, así
como la aparición de zanjas artificiales, excavaciones y lugares de acopio y vertedero de
materiales.
 Transporte y acopio de materiales: Dada la necesidad que surge de transportar determinadas
cantidades de materiales de sus lugares de origen al lugar de la obra, se genera un tráfico 
adicional en las vías adyacentes que interfiere con el tráfico. 
 Movimiento de maquinaria: Supone la aparición de ruidos y vibraciones que pueden llegar a
ser molestos para los vecinos de la zona dado que en los tres casos existen viviendas
próximas.
 Consumo de recursos: Generado por el uso de materiales, maquinaria, mano de obra, etc.,
destacable cuando estos recursos son limitados, así como cuando pueden generar efectos
secundarios.
 Vertidos controlados o incontrolados: Los residuos producidos durante la ejecución de las
obras deberán ser recogidos y transportados a vertederos controlados.
 Expropiaciones: Se considera el efecto que las expropiaciones generan sobre el medio
socioeconómico ya que implican una pérdida de terreno agrícola.
Fase de explotación 
 Presencia de la infraestructura: Por su propia naturaleza, el estanque de retención puede
modificar la flora y fauna del lugar, si bien lo que se pretende con el presente proyecto es
precisamente la reducción de dicho impacto ecológico sin afectar al paisajístico el resultado
final.
 Operaciones de funcionamiento.: Para estos procesos se tendrá en cuenta la producción de
ruidos, vibraciones, olores, presencia de insectos…
 Fallos funcionales y/o estructurales: Como consecuencia del fallo de los equipos se producirá
un impacto sobre determinados elementos del medio que será necesario evaluar.
Se ha realizado un análisis ambiental de cada una de las subactividades que se llevarán a cabo en la 
ejecución del Proyecto TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE ESTAS ANTES DE SU 
VERTIDO AL MEDIO MEDIANTE TDUS ( O Milladoiro), señalando a continuación los aspectos más 
significativos. 
4.2. Relación y descripción de todas las acciones del proyecto susceptibles de producir un 
impacto sobre el medio 
4.2.1. Fase de construcción 
ACOPIO DE MATERIALES 
 Emisión de partículas a la atmósfera. El acopio de materiales, puede, por acción del viento,
favorecer la suspensión de partículas en la atmósfera.
 Ocupación del espacio. El acopio de materiales exige la disposición de espacio a tal efecto, de lo
contrario pueden tener lugar ocupaciones ilegítimas, y/o la interferencia con bienes y servicios
(funcionamiento de las vías de comunicación, etc.).
 Transformación del medio social y económico. El acopio de materiales puede ocasionar un efecto
sobre el medio social y económico, indirecto, sea por efecto de la eventual ocupación ilegítima,
bien por la interferencia con bienes y servicios, bien por la pérdida de calidad atmosférica
percibido por la población, o incluso por la pérdida de calidad estética debido a la deposición de
materiales en suspensión en zonas habitadas.
 Transformación del medio físico. El acopio de materiales puede ocasionar la compactación del
suelo, alterando las propiedades físicas de éste.
DESBROCE, DESMONTE Y TERRAPLENADO DE TIERRAS, EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS 
 Emisión de partículas a la atmósfera. Durante estos trabajos se pondrán en suspensión
partículas, durante la operación de la maquinaria, o bien por el efecto del viento en épocas
secas. Esto ocasionará una pérdida de la calidad atmosférica en ámbitos próximos a la obra.
 Emisión de ruido y vibraciones. Las actividades derivadas de estos trabajos ocasionarán
emisiones de ruido, que conllevarán una pérdida de la calidad acústica del entorno. Asimismo se
ocasionarán vibraciones que causarán molestias en zonas más próximas a la obra.
 Generación de residuos. Las actividades derivadas del desbroce y la excavación o desmonte de
tierras generarán residuos de material vegetal y de construcción y demolición.
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 Transformación del medio social y económico. De manera indirecta, durante el periodo en que
duren las obras, se ocasionará una transformación del medio social, debido fundamentalmente a
las molestias ocasionadas por la pérdida de calidad atmosférica y aumento de la inmisión en
zonas habitadas, la pérdida de calidad acústica de entornos habitados, las molestias ocasionadas
por el aumento de vibraciones en edificaciones próximas a la operación, y la alteración del
paisaje.
 Transformación del medio biótico y del medio físico. El medio biótico resulta afectado por la
pérdida de zonas vegetadas, lo que constituye una pérdida de capacidad de carga ecológica del 
territorio. La transformación del medio físico tiene lugar principalmente por la pérdida de la 
estructura edáfica, que tendrá lugar en las zonas en que existe vegetación, haciendo las zonas 
afectadas propensas a la erosión hídrica. 
EXPLANACIÓN Y AFIRMADO 
 Emisión de partículas a la atmósfera. Durante la explanación y afirmado se pondrán en
suspensión partículas. Esto ocasionará directamente una pérdida de la calidad atmosférica, y un
aumento de la inmisión de partículas en ámbitos próximos a la obra.
 Emisión de ruido y vibraciones. Durante la explanación y afirmado se ocasionarán emisiones de
ruido, que conllevarán una pérdida de la calidad acústica del entorno. Asimismo aparecerán
vibraciones que causarán molestias en zonas más próximas a la obra.
FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA DE GRAN POTENCIA Y HORMIGONADO 
 Emisión de ruido y vibraciones. Durante el funcionamiento de maquinaria de gran potencia y el
hormigonado se ocasionarán emisiones de ruido y vibraciones, que conllevarán una pérdida de la
calidad del entorno, percibida especialmente en las zonas más próximas a la obra.
 Transformación del medio social y económico. De manera indirecta el funcionamiento de
maquinaria de gran potencia y el hormigonado ocasionarán una transformación del medio social,
debido fundamentalmente a las molestias ocasionadas por la pérdida de calidad acústica de
entornos habitados, las molestias ocasionadas por el aumento de vibraciones en edificaciones
próximas a la operación.
 Vertidos a las aguas. Durante el funcionamiento de maquinaria de gran potencia y el
hormigonado los vertidos accidentales de los líquidos oleosos y combustible de la maquinaria
aportan directamente contaminación al suelo, e indirectamente contaminación de las aguas
continentales. Esto puede ocasionar una pérdida de pequeña magnitud, temporal y puntual de
calidad de las aguas y el suelo.
 Generación de residuos. Las actividades relacionadas con el hormigonado generarán residuos de
hormigón, lo que genera contaminación visual, y pérdida de valor del suelo.
PRESENCIA DE PERSONAL DE OBRA 
 Generación de residuos. Asociada a la presencia de personal de obra, se prevé sobre todo la
generación de residuos, existiendo cierta capacidad de contaminación visual del ámbito,
derivado de los residuos domésticos de este colectivo y la ausencia de equipamiento urbano del
entorno más próximo a la obra.
TRANSPORTE DE MATERIALES 
La actividad de transporte de materiales tiene distintos efectos ambientales asociados: 
 Emisión de ruido y vibraciones. El funcionamiento de los motores de los vehículos, tiene asociada
una emisión sonora. El paso de la maquinaria pesada ocasiona vibraciones en las proximidades, y
especialmente en lugares en que exista una gran elasticidad de los materiales.
 Uso de recursos naturales: energía. El funcionamiento de los motores de los vehículos, tiene
asociado un consumo de energía, en principio combustibles derivados de petróleo.
 Emisión de gases y partículas a la atmósfera. El funcionamiento de los motores de combustión de
los vehículos en tráfico, ocasiona emisiones gaseosas y de partículas a la atmósfera. Además, la
propia carga transportada, puede generar emisiones de partículas.
 Transformación del medio social y económico. Las distintas acciones mencionadas, tienen una
dimensión percibida por la población, especialmente en dos frentes:
o Variación del servicio de las infraestructuras de acceso, debido a la presencia de
maquinaria en el tráfico.
o Variaciones en la calidad del aire por la existencia de emisiones atmosféricas (gases, ruido
y partículas).
UTILIZACIÓN Y TRÁFICO DE MAQUINARIA PESADA 
La actividad de maquinaria pesada tiene distintos efectos ambientales asociados: 
 Residuos. Residuos Sólidos Urbanos producidos por el personal que manejan la maquinaria.
Residuos peligrosos derivados de la aplicación de sistemas de contención de líquidos
contaminantes en caso de avería o vertido accidental (hilas u otros absorbentes manchados con
aceite, combustible, líquido de frenos, etc...).
 Emisión de gases y partículas a la atmósfera. Producidas por la operación de motores de
combustión.
 Emisión de ruidos a la atmósfera y vibraciones. Ruidos producidos por la operación de motores
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 Vertidos a las aguas. Producidos eventualmente en caso de avería o vertido accidental, en 
entornos próximos al río. Los más significativos son los vertidos de sustancias peligrosas, tales 
como aceites, combustibles, líquidos de frenos, etc. 
 Vertidos al suelo. Producidos eventualmente en caso de avería o vertido accidental, 
directamente sobre el suelo. Los más significativos son los vertidos de sustancias peligrosas, tales 
como aceites, combustibles, líquidos de frenos, etc. 
 Ocupación de espacio. La maquinaria ocupa un pequeño espacio, cuya importancia puede ser 
elevada si se afectan zonas sensibles. 
4.2.2. Fase de explotación 
DESAPARICIÓN DE PUNTOS DE VERTIDO DIRECTO AL MEDIO NATURAL 
 Vertidos a las aguas. La desaparición de puntos de vertido directo al río o al medio natural, 
derivado de la captación del agua de escorrentía al estanque, ocasionará una mejora en la 
calidad de las aguas del río y del entorno del Polígono en general. 
 Transformación del medio físico. La desaparición de puntos de vertido directo al medio natural, 
permitirá la desaparición de fenómenos de sedimentación – erosión asociados a cada uno de 
estos puntos. 
 Transformación del medio biótico. La mejora de la calidad de las aguas, así como la recuperación 
de la naturalidad del medio físico, permitirá la recuperación de la naturalidad del ecosistema, y la 
garantía de una estabilidad de la calidad de las aguas, actualmente sujeta a la variabilidad de los 
vertidos que se producen incontroladamente. 
 Generación de residuos. Los residuos que arrastran los puntos incontrolados de vertido, se 
dispersan en el medio natural. La desaparición de estos permitirá la gestión como residuos 
centralizadados en el estanque. 
LIMPIEZA DE COLECTORES 
 Generación de residuos. Los colectores precisan periódicamente una limpieza, lo que provocará 
un aumento de la generación de residuos, que se gestionarán directamente en el punto de 
limpieza. 
LIMPIEZA PERIÓDICA DEL ESTANQUE 
 Generación de residuos. Debido a la sedimentación producida en el estanque; estos sedimentos 
tendrán que ser tratados posteriormente y retirados para asegurar el correcto funcionamiento 
del estanque. 
 
PRESENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA 
 Ocupación del espacio. La ocupación del espacio transforma tanto el paisaje, como el hábitat 
existente, al establecerse un hábitat antrópico. La superficie ocupada es grande, y el impacto 
producido depende del  posterior entorno que se genere con la presencia de la infraestructura. 
En el caso de los estanques de retención, gestionando correctamente su funcionamiento, su 
adecuación paisajística será buena generando un entorno con cierto valor ecológico. 
 
Como resumen de las acciones del proyecto susceptibles de producir un impacto sobre el medio 
presentamos a continuación la siguiente tabla: 
 ACCIONES EFECTOS SOBRE EL MEDIO 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acopio de materiales 
Emisión de partículas a la atmósfera. 
Ocupación del espacio. 
Trasformación del medio social y 
económico. 
Transformación del medio físico. 
Desbroce, desmonte y terraplenado de 
tierras, excavación  relleno de zanjas 
Emisión de partículas a la atmósfera. 
Emisión de ruido y vibraciones 
Generación de ruidos. 
Transformación del medio social y 
económico. 
Transformación del medio biótico y del 
medio físico. 
Explanación y afirmado Emisión de partículas a la atmósfera. 
Emisión de ruidos y vibraciones 
Funcionamiento de maquinaria de gran 
potencia y hormigonado 
Emisión de ruido y vibraciones. 
Transformación del medio social y 
económico. 
Vertidos a las aguas. 
Generación de residuos 
Presencia del personal de obra Generación de residuos 
Transporte de materiales Emisión de ruido y vibraciones. 
Uso de recursos naturales. 
Emisión de gases y partículas. 
Transformación del medio social y 
económico. 
FASE DE EXPLOTACIÓN 
Desaparición de puntos de vertido 
directo al medio natural 
Vertidos a las aguas o al medio natural. 
Transformación del medio físico. 
Transformación del medio biótico. 
Generación de residuos 
Limpieza de restos de basura en 
colectores 
Generación de residuos 
Limpieza del estanque Ocupación del espacio 
Tabla 2. Resumen de las acciones del proyecto susceptibles de producir impacto 
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5. Evaluación de impactos o efectos ambientales 
La evaluación de los impactos ambientales consiste en la identificación, previsión, interpretación y 
medición de las consecuencias ambientales de los proyectos. 
De acuerdo con Conesa Fernández Vítora (1997), la importancia del impacto se mide “en función, 
tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la caracterización del 
efecto, que responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo tales como extensión, tipo 
de efecto, plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, 
acumulación y periodicidad”. 
En función de la descripción realizada de todas las acciones analizadas susceptibles de tener efectos 
ambientales, tanto  positivos como negativos, presentamos la Tabla 3, en la que los impactos se 
caracterizan como permanente (P), temporal (T), reversible (R) e irreversible (I); positivos (en verde) 

















































































































































































































































GASES ---- TR TR TR TR -- -- -- 
PARTÍCULAS TR TR TR  R PI TR -- -- 
RUIDO TR TR TR TR TR TR -- TR 
RELIEVE TOPOGRAF. PI TR TR -- PI -- -- -- 






CALIDAD -- -- -- TR -- -- PR -- 
CANTIDAD -- -- -- -- -- -- PR -- 
DRENAJE PI -- -- -- PI -- PR -- 
SUBTE- 
RRAN. 
CALIDAD -- -- -- -- -- -- -- -- 
CANTIDAD -- -- -- -- -- -- -- -- 
VEGETACIÓN TERRESTRE PI -- PR -- PI -- PR -- 
FAUNA TERRESTRE -- TR PR -- -- -- PI -- 
ECOSISTEMAS TERRESTRE PI TR PR -- -- -- PI -- 
PAISAJE LOCAL PI TR PR -- PR -- PI PR 
PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                              
NATURAL 
















POBLACIÓN  TR TR T R -- -- TR PR PR 
PATRIMONIO 
CULTURAL 
 -- -- -- -- -- -- -- -- 
ACTIVIDADES Y USO 
DEL SUELO 
 TR -- -- -- TR -- PR -- 
SECTORES 
ECONOMICOS 
PRIMARIO -- -- -- -- -- TR -- -- 
SECUNDAR. PR -- -- -- -- -- -- PR 
TERCIARIO -- TR T R -- -- -- -- PR 
INFRAESTRUCTURA PR -- P R -- -- -- PR PI 
TRANSITO Y TRANSPORTE PR TR P R -- P I -- PR PR 
Tabla 3. Evaluación de impactos 
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6. Medidas correctoras
Se establecen las medidas tendentes a la conservación, protección y mejora de sus potencialidades 
intrínsecas y de los elementos naturales, ya sea suelo, flora, fauna o paisaje a fin de evitar su 
degradación y de las edificaciones y parajes que por sus características especiales, así lo aconsejan. 
Teniendo en cuenta los bienes afectados se establecen varias medidas para mitigar los daños 
efectuados durante las obras. 
6.1. Fase de construcción 
6.1.1. Residuos 
Segregación 
Los residuos que se generen durante la obra deberán mantenerse en condiciones adecuadas de 
segregación, de acuerdo con la gestión que se realice de ellos. 
Gestión 
Los residuos que se produzcan en la obra, serán acopiados y gestionados de acuerdo con su 
naturaleza y peligrosidad, con un gestor autorizado por la Xunta de Galicia. 
Acopio 
Los residuos generados durante la ejecución de la obra, serán acopiados en localizaciones en las que 
no se prevea la contaminación del suelo, las aguas continentales superficiales o las aguas marítimas. 
La localización será en zonas protegidas de la visibilidad por la población, con el fin de reducir el 
efecto estético. 
Estado de la obra 
Deberá mantenerse la obra en estado adecuado de limpieza que no permita prever riesgos de 
dispersión o contaminación de residuos. 
6.1.2. Vertidos 
Control de lavado de utensilios de obra 
Se evitará el vertido de las aguas de lavado de hormigones en lugares no adecuados para ello. 
Control de lavado de maquinaria 
Se evitará el lavado de maquinaria de obra en el ámbito de la obra, y especialmente en el Dominio 
Público Marítimo – Terrestre, y áreas de protección. 
6.1.3. Contaminación atmosférica 
Riegos 
Se realizarán riegos en zonas en las que tenga lugar la suspensión de polvo y gases durante periodos 
secos. Durante el transporte de materiales que pueda generar contaminación atmosférica, deberá 
garantizarse la adopción de medidas como la cobertura de la carga, su humectación superficial, así 
como cualquier otro mecanismo que permita reducir el efecto ambiental. 
6.1.4. Efecto estético – paisajístico del estanque 
Durante la ejecución de la obra se deberá mantener ésta en condiciones adecuadas de ordenación 
estética, evitando las molestias visuales, el almacenamiento desordenado de materiales y residuos, y 
el mantenimiento de vías de acceso en estado deteriorado. Antes de finalizar la obra, se restaurarán 
los caminos afectados a su estado anterior. 
6.1.5. Ocupación del espacio 
Deberá establecerse un control durante la ejecución de la obra que garantice que no se ocupan ni 
alteran servicios o propiedades privadas por los vehículos, maquinaria o el personal en la realización 
de tareas. 
6.1.6. Emisión de ruido 
Se controlará que las actividades de obra, transporte, carga y descarga se realizan entre las 8.00 h y 
las 22.00 h, salvo necesidad justificada, y con el conocimiento de la autoridad municipal. 
6.2. Fase de explotación 
6.2.1. Residuos 
Gestión de residuos 
Deberá establecerse, implantarse y comprobarse la eficacia de un sistema que garantice la gestión 
adecuada, de acuerdo con su naturaleza y peligrosidad, de los residuos procedentes de la 
sedimentación del estanque de retención y la limpieza de los colectores de restos de basura, 
plásticos… 
6.2.2. Vertidos 
Seguimiento de calidad de aguas 
Se realizará un seguimiento periódico de la calidad de las aguas próximas a los puntos de vertido, y 
un seguimiento continuo de la calidad de las aguas vertidas. Se informará periódicamente a la 
autoridad ambiental de los resultados de estos análisis. 
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7. Programa de vigilancia ambiental 
El programa de vigilancia ambiental tiene como objeto instrumentar un plan a medio y largo plazo 
que establezca controles periódicos que permitan detectar las desviaciones de los efectos previstos 
en las medidas protectoras o detectar efectos no previstos y, en consecuencia, redimensionar estas 
medidas o adoptar otras nuevas. 
De esta forma se asegura la protección del medio ambiente y recursos naturales de las zonas que 
puedan verse afectadas por la construcción y el funcionamiento de la instalación objeto de estudio. 
A continuación se proponen los distintos controles que se deben efectuar para el desarrollo del 
programa de vigilancia ambiental en las fases de construcción y explotación. 
7.1. Fase de construcción 
CALIDAD DEL AIRE 
Se realiza un seguimiento de los niveles de polvo, que aumentaran como consecuencia del 
movimiento de tierras durante la fase de construcción de las obras. 
Controles a realizar: 
 Se comprobara que se respetan los límites de actuación con el fin de minimizar el levantamiento 
de polvo en la zona de actuación. 
 Se comprobará que el movimiento de tierras no afecta a los núcleos poblacionales más 
próximos. En caso contrario se tomaran las medidas pertinentes. 
Estas mediciones se realizarán con una periodicidad semanal mientras duren las obras. 
CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES 
Durante la fase de construcción de las obras, se tomarán muestras con una periodicidad mensual de 
las aguas superficiales. Los parámetros a analizar van a ser: pH, Temperatura, Oxígeno disuelto, 
Sólidos en suspensión, Turbidez, Aceites y grasas, Hidrocarburos, DBO5, DQO y compuestos del 
nitrógeno. 
MEDIO BIÓTICO TERRESTRE. VEGETACIÓN 
Se realiza un seguimiento efectivo de la superficie plantada y de la superficie sobre la que se realiza 
hidrosiembra. Se toman como indicadores las especies utilizadas y la densidad de semilla. 
Controles a realizar: 
 Se realiza una supervisión de las especies que se van a utilizar en la urbanización de la 
parcela, de  forma que deben corresponder con las indicadas en el proyecto o las 
especificadas por la dirección facultativa de las obras. 
 Se comprueba la densidad de semillas utilizadas por m2, que debe ser igual a la indicada en el 
proyecto. 
SEÑALIZACIÓN Y CERRAMIENTOS 
Se verifica la existencia de señales bien visibles tanto de día como de noche, en las obras de 
explanación, zanjas y pozos, así como las vallas y balizamientos necesarios para evitar accidentes a 
transeúntes y vehículos propios o ajenos a la obra. Este control se realiza semanalmente durante el 
desarrollo de las obras. 
RESIDUOS 
Se verifica la eliminación, recogida y entrega a gestor autorizado de todos los residuos generados 
por las obras. Este control se realiza semanalmente durante todo el periodo de construcción de las 
obras. 
MEDIO SOCIOECONÓMICO 
Se creará un archivo en el que se registran las noticias aparecidas en medios de comunicación 
relativas a la fase de construcción de las obras, las quejas y las sugerencias de particulares u 
asociaciones relativas a las obras. Basándose en esta información se podrán plantear medidas 
correctoras o protectoras adicionales. 
7.2. Fase de explotación 
CALIDAD DEL AIRE 
Se verificará tras tormentas importantes, las instalaciones del estanque, para evitar acumulaciones 
de basuras y restos que puedan producir olores, que deterioren la calidad del aire en el entorno de 
la obra.  
RESIDUOS 
Se verifica tras tormentas importantes, las instalaciones del estanque, para evitar acumulaciones de 
plásticos y basuras que puedan dañar el sistema de tratamiento del estanque de retención. 
CALIDAD AGUAS VERTIDAS 
Durante la fase de explotación del estanque de retención, se tomarán muestras con una 
periodicidad mensual, antes de su vertido, con el fin de crear una base de datos para ir 
comprobando la efectividad de tratamiento del estanque. 
Se realizarán como mínimo las siguientes medidas: pH y temperatura, contenido de grasas, sólidos 
totales, sólidos sedimentables, materiales disueltos, , DBO5, DQO, nitrógeno amoniacal, nitratos, 
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MEDIO BIÓTICO TERRESTRE. VEGETACIÓN 
Se realiza un seguimiento efectivo de la superficie plantada y de la superficie sobre la que se realiza 
hidrosiembra. Se toman como indicadores la densidad de la plantación y el porcentaje cubierto de 
tapiz vegetal. 
Se realiza una supervisión visual mensual de la zona revegetada, consistiendo el control del 
desarrollo de las plantaciones de árboles y arbustos en la reposición de marras. En el caso de la 
hidrosiembra se controla la evolución de la superficie tratada y los procesos de colonización por 
parte de la vegetación espontánea. 
ELEMENTOS ADICIONALES 
Se comprobará que no hay daños en el entorno del estanque y en sus elementos, que puedan 
comprometer el funcionamiento del mismo. Este control se realiza semestralmente durante el 
periodo en el que dure la explotación. 
MEDIO SOCIOECONÓMICO 
Objetivo: seguimiento de la opinión pública acerca de la explotación del estanque de retención. Se 
creará un archivo en el que se registran las noticias aparecidas en medios de comunicación relativas 
a la fase de explotación del estanque, las quejas y las sugerencias de particulares u asociaciones. 
Basándose en esta información se podrán plantear medidas correctoras o protectoras 











 VIGILANCIA AMBIENTAL 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 
CALIDAD DEL AIRE 
Control del polvo en la zona de 
actuación. 
Comprobación de que el movimiento 
de tierras no afecta a los núcleos de 
población más cercanos. 
CALIDAD DE LAS AUGAS SUPERFICIALES Controles durante la fase de 
construcción de parámetros de calidad 
de las aguas del entorno de la obra 
MEDIO BIÓTICO TERRESTRE. 
VEGETACIÓN 
Seguimiento de la superficie plantada y 
las especies que coincidan con las del 
proyecto. 
SEÑALIZACIONES Y CERRAMIENTOS Comprobación de la existencia de 
señales bien visibles 
RESIDUOS Verificación de la eliminación, recogida 
y entrega a gestor autorizado 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Creación de archivo para recoger la 
opinión pública. 
FASE DE EXPLOTACIÓN 
CALIDAD DEL AIRE Verificación de que la acumulación de 
residuos no produce olores en la zona 
RESIDUOS Verificación que la acumulación de 
residuos no produce funcionamiento 
pésimo del estanque. 
CALIDAD DE LAS AGUAS VERTIDAS Comprobación de los parámetros de 
calidad del agua 
MEDIO BIÓTICO TERRESTRE. 
VEGETACIÓN 
Comprobación de la vegetación 
mediante supervisión visual de la 
densidad de esta. 
ELEMENTOS ADICIONALES Comprobación de que no hay daños en 
el entorno del estanque. 
MEDIO SOCIOECÓNOMICO Seguimiento de la opinión pública 
acerca de la explotación del estanque. 
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8. Factores medioambientales positivos de este tipo de actuaciones
Los principales beneficios de las T.D.U.S. son dos, el control de la cantidad y calidad de las aguas de 
escorrentía y el servicio social y ambiental que ofrecen, creando entornos naturales y mejorando la 
calidad estética de una zona urbana. Además presentan otros de tipos de beneficios como: 
hidrológicos, ambientales, paisajísticos, o económicos.  
Dentro de este apartado hacemos una descripción de los principales factores ambientales y 
paisajísticos que ofrecen: 
8.1. Factores paisajísticos 
 Creación de entornos naturales aportando un valor paisajístico en el entorno.
 Mejora de la calidad estética de una zona urbana, aumentando el valor de las zonas residenciales
o industriales donde se implanta.
8.2. Factores ambientales 
 Mejora de la calidad de las aguas de escorrentía.
 Reducción de la cantidad de contaminantes que llegan al medio receptor.
 Enriquecimiento de la biodiversidad al crear una zona húmeda.
 Menor interferencia en los regímenes naturales de las masas de aguas receptoras.
 Reducción del efecto “isla de calor” en las ciudades, contrarrestando el aumento de temperatura
provocado por superficies asfaltadas y hormigonadas.
 Al prevenir las inundaciones y permitir la recogida de agua de lluvia, ayudan a hacer frente a los
efectos del cambio climático.
9. Conclusiones
Es una actuación no recogida en los supuestos establecidos por la legislación vigente en materia de 
evaluación ambiental. esto unido a que la actuación se realiza en una zona que carece de valor 
ambiental, se concluye que la actuación es compatible con el medio, no considerándose necesaria la 
tramitación del proyecto en materia de Impacto Ambiental. 
Con el fin de garantizar la no afección de las obras sobre el medio, deberán llevarse a cabo las 
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1. Objeto
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 
"Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición", el objeto del presente 
estudio desarrolla los puntos siguientes: 
 Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.
 Normativa y legislación aplicable.
 Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados
según la Orden MAM/304/2002.
 Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.
 Medidas para la prevención de los residuos en la obra.
 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos.
 Medidas para la separación de los residuos en obra.
 Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones
de gestión de los residuos.
 Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.
2. Agentes intervinientes
2.1. Identificación 
El presente estudio corresponde al proyecto “TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE 
ESTAS ANTES DE SU VERTIDO AL MEDIO MEDIANTE TÉCNICAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE 
(T.D.U.S.)”, situado en el polígono industrial Novo Milladoiro, en la localidad de O Milladoiro. 
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 
Promotor  --------------------- 
Proyectista  --------------------- 
Director de Obra A designar por el promotor 
Director de Ejecución A designar por el promotor 
Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de 
ejecución material) de 743.610,36€. 
2.1.1. Productor de residuos (Promotor) 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 
demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres 
casos: 
 La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de
productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de
construcción o demolición.
 La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo,
que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
 El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de
construcción y demolición.
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: 
2.1.2. Poseedor de residuos (Constructor) 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los 
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del 
comienzo de las obras. 
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2.1.3. Gestor de residuos 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones 
que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los 
residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o 
gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los 
mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al 
comienzo de las obras. 
2.2. Obligaciones 
2.2.1. Productor de residuos (Promotor) 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que
la sustituya.
2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la
obra objeto del proyecto.
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que
se generarán en la obra.
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por
parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5.
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la
obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de
la obra.
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con
el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de 
residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el 
presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como 
prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no 
peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a 
constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, 
en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
2.2.2. Poseedor de residuos (Constructor) 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones 
previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan 
que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los 
artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a 
un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 
gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, 
a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
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La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad 
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 
operaciones de destino. 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento 
de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se 
destinarán los residuos. 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en 
la legislación vigente en materia de residuos. 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
dentro de la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la 
obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a 
cada año natural durante los cinco años siguientes. 
2.2.3. Gestor de residuos 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, 
llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada 
en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea 
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la 
identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 
procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 
cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes 
de la actividad. 
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a 
cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los 
términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los 
residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de 
procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o 
al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 
eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 
4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 
disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 
previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan 
este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en 
que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya 
enviado dichos residuos a la instalación. 
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3. Normativa y legislación aplicable 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". 
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del 
artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 
"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación 
vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel 
residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra 
manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del 
lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de 
las aguas superficiales o subterráneas". 
No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 
105/2008, al no generarse los siguientes residuos: 
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, 
en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 
cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales 
derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las 
inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de 
prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los 
que España sea parte. 
 
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica 
sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de 
aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica. 
 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 




GESTIÓN DE RESIDUOS 
 Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. B.O.E.: 6 de febrero de 1991 
 Ley de envases y residuos de envases 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 25 de abril de 1997 
Desarrollada por: 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 
residuos de envases. 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 
1998 
Modificada por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 27 de marzo 
de 2010. 
 Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. B.O.E.: 12 de julio 
de 2001 
 Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.: 29 de enero 
de 2002. 
Modificado por: 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de 
febrero de 2008. 
Modificado por: 
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Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 27 de marzo 
de 2010. 
 Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de febrero de
2008.
 Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. B.O.E.: 26 de
febrero de 2009.
 Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 29 de julio de 2011.
 Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el
Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia
Decreto 174/2005, de 9 de junio, de la Consellería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma 
de Galicia. D.O.G.: 29 de junio de 2005. 
Desarrollado por: 
Orden por la que se desarrolla el Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el 
régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro General de 
Productores y Gestores de Residuos de Galicia 
Orden de 15 de junio de 2006, de la Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 




GESTIÓN DE RESIDUOS TRATAMIENTOS PREVIOS DE LOS RESIDUOS 
 Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.: 19 de febrero
de 2002.
Corrección de errores: 
Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero. B.O.E.: 12 de marzo de 
2002. 
4. Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra,
codificados según la ORDEN MAM/304/2002.
Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado atendiendo a la 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 
2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como 
residuos: 
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma 
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, 
siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están 
compuestos: 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
2 Madera 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 





RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
2 Hormigón 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
4 Piedra 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 
Tabla 1. Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
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5. Estimación de la cantidad de los residuos de construcción y demolición que se 
generarán en la obra 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del 
proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes 
precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los 
materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc.) y el del embalaje de los productos 
suministrados. 
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha 
calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento 
según la clase de terreno. 
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida 
por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el 
contenedor. 
Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 







RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 
17 05 04 
1,71 26.337,017 15.415,996 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas 
en el código 17 03 01. 
17 03 02 
1,00 144,084 144,084 
2 Madera 
Madera. 17 02 01 1,10 3,037 2,761 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 1,592 0,758 
4 Papel y cartón 
Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,313 0,417 
5 Plástico 
Plástico. 17 02 03 0,60 0,211 0,352 
6 Yeso 
Residuos no especificados en otra categoría. 06 11 99 0,90 0,211 0,234 
7 Basuras 
Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 
17 06 04 0,60 0,188 0,313 
 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
17 09 04 
1,50 2,629 1,753 
Residuos biodegradables. 20 02 01 1,50 193,249 128,833 
Residuos de la limpieza viaria. 20 03 03 1,50 95,564 63,709 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07. 
01 04 08 
1,50 6,012 4,008 
Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 634,578 396,611 
2 Hormigón 
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 615,088 410,059 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
Ladrillos. 17 01 02 1,25 44,273 35,418 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas. 
08 01 11 
0,90 0,001 0,001 
Tabla 2. Volumen estimado de residuos almacenados en contenedores 
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y 
apartados: 





RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 26.337,017 15.415,996 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 144,084 144,084 
2 Madera 2,926 2,660 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,911 0,434 
4 Papel y cartón 0,313 0,417 
5 Plástico 0,162 0,270 
6 Vidrio 0,000 0,000 
7 Yeso 0,211 0,234 
8 Basuras 291,473 194,346 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 640,590 400,619 
2 Hormigón 615,006 410,004 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 44,273 35,418 
4 Piedra 0,000 0,000 
Tabla 3. Resumen general de residuos por material 
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Ilustración 1. Volumen de RCD de Nivel II 
Ilustración 2. Volumen de RCD de Nivel II 
Ilustración 3. Volumen de RCD de Nivel I y Nivel II 
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6. Medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos resultantes 
de la construcción y demolición de la obra objeto del proyecto 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y 
de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de 
construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su 
vida útil con el menor impacto ambiental. 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de 
materiales y proceso de ejecución. 
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la 
gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 
 La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de 
los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el 
Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de 
que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 
 Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), 
pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 
 El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se 
utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, 
base de solados, rellenos, etc. 
 Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y 
extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la 
ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los 
envases los sobrantes no ejecutados. 
 Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de 
optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 
 El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades 
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, 
evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes 
kits prefabricados. 
 Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la 
menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y 
superfluos. 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al 
Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas 
medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de 
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7. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos de construcción y demolición que se generen en la obra
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la 
actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos 
sucesivos. 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su 
explotación. 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 
destinen. 
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras 
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de 
los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito 
municipal. 
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan 
las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 










RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03. 




Tierra y piedras distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03. 




RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01. 
17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 144,084 144,084 
2 Madera 
Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,926 2,660 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,911 0,434 
4 Papel y cartón 
Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,313 0,417 
5 Plástico 
Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,162 0,270 
6 Yeso 
Residuos no especificados en otra 
categoría. 







Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 
06 03. 
17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,031 0,052 
Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados en 
los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 2,629 1,753 
Residuos biodegradables. 20 02 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RSU 193,249 128,833 
Residuos de la limpieza viaria. 
20 03 03 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RSU 95,564 63,709 
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RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
  
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 
01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 6,012 4,008 
Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 634,578 396,611 
2 Hormigón 
  
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 615,006 410,004 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
  
Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 44,273 35,418 
Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 















8. Medidas para la separación de los residuos de construcción y demolición en obra 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de 
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 
total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 Hormigón: 80 t. 
 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 
 Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 
 Madera: 1 t. 
 Vidrio: 1 t. 
 Plástico: 0,5 t. 
 Papel y cartón: 0,5 t. 
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos 
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 
TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 
Hormigón 615,006 80,00 OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 44,273 40,00 OBLIGATORIA 
Metales (incluidas sus aleaciones) 0,911 2,00 NO OBLIGATORIA 
Madera 2,926 1,00 OBLIGATORIA 
Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA 
Plástico 0,162 0,50 NO OBLIGATORIA 
Papel y cartón 0,313 0,50 NO OBLIGATORIA 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en 
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este 
último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de 
que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del 
poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la 
obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
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9. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 
inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su 
gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y 
deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo 
su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
- Razón social. 
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor. 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes 
para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el 
derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de  
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los 
residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, 
restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada 
segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 
manipulación y su contaminación. 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto 
(artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos 
peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. 
Lista de Residuos. Punto 6. 
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10. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y
demolición
Subcapítulo TOTAL (€) 
TOTAL 38.776,90 
11. Determinación del importe de la fianza
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados 
en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera 
equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que 
se produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal. 
En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los 
importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 
 Costes de gestión de RCD de Nivel I:    2.00 €/m³
 Costes de gestión de RCD de Nivel II:    6.00 €/m³
 Importe mínimo de la fianza:    40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM.
 Importe máximo de la fianza:    60000.00 €
En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente 
prevista en la gestión de RCD. 
Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 1.012.911,61 € 
A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA 
FIANZA 
Tipología Volumen (m³) 
Coste de 
gestión (€/m³) 
Importe (€) % s/PEM 
A.1. RCD de Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación 15.416,00 2,00 
Total Nivel I 30.831,99(1) 3,04 
A.2. RCD de Nivel II
RCD de naturaleza pétrea 846,10 6,00 
RCD de naturaleza no pétrea 343,21 6,00 
RCD potencialmente peligrosos 1,000e-003 6,00 
Total Nivel II 7.135,87(2) 0.70 
Total 37.967,86 3.75 
Notas: 
(1) Entre 40,00€ y 60.000,00€.
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM.
B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
Concepto Importe (€) % s/PEM 
Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 809,04 0,10 
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1.1. Introducción 
1.1.1. Justificación 
El presente estudio de seguridad y salud, en adelante llamado ESS, se elabora con el fin de cumplir 
con la legislación vigente en la materia, la cual determina la obligatoriedad del promotor de elaborar 
durante la fase de proyecto el correspondiente estudio de seguridad y salud. 
El ESS puede definirse como el conjunto de documentos que, formando parte del proyecto de obra, 
son coherentes con el contenido del mismo y recogen las medidas preventivas adecuadas a los 
riesgos que conlleva la realización de esta obra. 
1.1.2. Objeto 
Su objetivo es ofrecer las directrices básicas a la empresa contratista, para que cumpla con sus 
obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales, mediante la elaboración del 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud desarrollado a partir de este ESS, bajo el control del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
Es voluntad del autor de este ESS identificar, según su buen saber y entender, todos los riesgos que 
pueda entrañar el proceso de construcción de la obra, con el fin de proyectar las medidas de 
prevención adecuadas. 
En el presente Estudio de seguridad y salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la 
prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse 
durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 
trabajadores. 
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con 
sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio de seguridad y salud son: 
 Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores
 Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de
medios
 Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las
personas que intervienen en el proceso constructivo
 Determinar los costes de las medidas de protección y prevención
 Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo
 Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra
 Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos
En el ESS se aplican las medidas de protección sancionadas por la práctica, en función del proceso 
constructivo definido en el proyecto de ejecución. En caso de que el contratista, en la fase de 
elaboración del Plan de Seguridad y Salud, utilice tecnologías o procedimientos diferentes a los 
previstos en este ESS, deberá justificar sus soluciones alternativas y adecuarlas técnicamente a los 
requisitos de seguridad contenidos en el mismo. 
El ESS es un documento relevante que forma parte del proyecto de ejecución de la obra y, por ello, 
deberá permanecer en la misma debidamente custodiado, junto con el resto de documentación del 
proyecto. En ningún caso puede sustituir al plan de seguridad y salud. 
1.1.3. Contenido 
El Estudio de seguridad y salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, 
contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 
medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan 
eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 
reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 
alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 
En el Estudio de seguridad y salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles 
para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
El ESS se compone de los siguientes documentos: memoria, planos, pliego de condiciones y 
presupuesto. Todos los documentos que lo integran son compatibles entre sí, complementándose 
unos a otros para formar un cuerpo íntegro e inseparable, con información consistente y coherente 
con las prescripciones del proyecto de ejecución que desarrollan. 
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1.1.4. Ámbito de aplicación 
La aplicación del presente ESS será vinculante para todo el personal que realice su trabajo en el 
interior del recinto de la obra, a cargo tanto del contratista como de los subcontratistas, con 
independencia de las condiciones contractuales que regulen su intervención en la misma. 
1.1.5. Variaciones 
El plan de seguridad y salud elaborado por la empresa constructora adjudicataria que desarrolla el 
presente ESS podrá ser variado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles 
incidencias o modificaciones de proyecto que puedan surgir durante el transcurso de la misma, 
siempre previa aprobación expresa del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra. 
1.1.6. Agentes intervinientes 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente 
estudio, se reseñan: 
Autores del Estudio de Seguridad y Salud 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de ejecución 
Contratistas y subcontratistas 











1.2. Datos identificativos de la obra 
1.2.1. Datos generales 
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se 
considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud. 
Denominación del proyecto 
Trazado de red de pluviales y tratamiento de estas antes de su vertido 
al medio mediante TDUS 
Emplazamiento O Milladoiro (AMES), Provincia de A Coruña 
Superficies de actuación (m²) 8.264 
Presupuesto de Ejecución 
Material (PEM) 
1.012.911.61 
Presupuesto del ESS 28.167,40 
1.2.2. Número medio mensual de trabajadores previsto en la obra 
A efectos del cálculo de los equipos de protección individual, de las instalaciones y de los servicios de 
higiene y bienestar necesarios, se tendrá en cuenta que el número medio mensual de trabajadores 
previstos que trabajen simultáneamente en la obra son 15. 
1.2.3. Plazo previsto de ejecución de la obra 
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1.3. Sistemas de control y señalización de accesos a la obra 
1.3.1. Vallado del solar 
Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de 
manera que todo el recinto de la obra quede inaccesible para toda persona ajena a ella. 
Para ello se dispondrá un vallado provisional de solar con malla electrosoldada, de altura no inferior 
a dos metros, delimitando la zona de la obra. 
1.3.2. Acceso peatonal de trabajadores a la obra 
Se ha dispuesto para el acceso de los trabajadores a la obra de 2 puerta metálica para acceso 
peatonal, en vallado provisional de solar. 
1.3.3. Señalización de accesos 
Se señalizarán debidamente las distintas entradas a la obra, tanto el acceso de los trabajadores 
como el de los vehículos. Se situará en un lugar perfectamente visible una señal de obra que indique 
la prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
En cada uno de los accesos a la obra se colocará un panel de señalización que recoja las 
prohibiciones y las obligaciones que debe respetar todo el personal de la obra. 
1.4. Instalación eléctrica provisional de obra 
Previa petición a la empresa suministradora, ésta realizará la acometida provisional de obra y 
conexión con la red general por medio de un armario de protección aislante dotado de llave de 
seguridad, que constará de un cuadro general, toma de tierra y las debidas protecciones de 
seguridad. 
Con anterioridad al inicio de las obras, deberán realizarse las siguientes instalaciones provisionales 
de obra: 
1.4.1. Interruptores 
La función básica de los interruptores consiste en cortar la continuidad del paso de corriente entre el 
cuadro de obra y la toma de corriente del mismo. Pueden ser interruptores puros, como es el caso 
de los seccionadores, o desempeñar a la vez funciones de protección contra cortocircuitos y 
sobrecargas, como es el caso de los magnetotérmicos. 
Se ajustarán expresamente a las disposiciones y especificaciones reglamentarias, debiéndose instalar 
en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad, 
debidamente señalizadas y colocadas en paramentos verticales o en pies derechos estables. 
1.4.2. Tomas de corriente 
Las tomas de corriente serán bases de enchufe tipo hembra, protegidas mediante una tapa 
hermética con resorte, compuestas de material aislante, de modo que sus contactos estén 
protegidos. Se anclarán en la tapa frontal o en los laterales del cuadro general de obra o de los 
cuadros auxiliares. 
Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permitan dejarlas sin 
tensión cuando no hayan de ser utilizadas. Cada toma suministrará energía eléctrica a un solo 
aparato, máquina o máquina-herramienta y dispondrá de un cable para la conexión a tierra. No 
deberán nunca desconectarse tirando del cable. 
1.4.3. Cables 
Los cables y las mangueras eléctricas tienen la función de transportar hasta el punto de consumo la 
corriente eléctrica que alimenta las instalaciones o maquinarias. Se denomina cable cuando se trata 
de un único conductor y manguera cuando está formado por un conjunto de cables aislados 
individualmente, agrupados mediante una funda protectora aislante exterior. 
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La distribución desde el cuadro general de la obra a los cuadros secundarios o de planta se efectuará 
mediante canalizaciones aéreas a una altura mínima de 2,5 m en las zonas de paso de peatones y de 
5,0 m en las de paso de vehículos. Cuando esto no sea posible, podrán llevarse tendidos por el suelo 
cerca de los paramentos verticales, debidamente canalizados, señalizados y protegidos. 
Los extremos de los cables y mangueras estarán dotados de clavijas de conexión, quedando 
terminantemente prohibidas las conexiones a través de hilos desnudos en la base del enchufe. 
En caso de tener que efectuar empalmes provisionales entre mangueras, éstos se realizarán 
mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad, disponiéndose elevados fuera del 
alcance de los operarios, nunca tendidos por el suelo. Los empalmes definitivos se ejecutarán 
utilizando cajas de empalmes normalizadas estancas de seguridad. 
1.4.4. Prolongadores o alargadores 
Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad o fundas aislantes 
termorretráctiles, con protección mínima IP 447. 
En caso de utilizarse durante un corto periodo de tiempo, podrán llevarse tendidos por el suelo cerca 
de los paramentos verticales, para evitar caídas por tropiezos o que sean pisoteados. 
1.4.5. Instalación de alumbrado 
Las zonas de trabajo se iluminarán mediante aparatos de alumbrado portátiles, proyectores, focos o 
lámparas, cuyas masas se conectarán a la red general de tierra. Serán de tipo protegido contra 
chorros de agua, con un grado de protección mínimo IP 447. 
Se deberá emplear iluminación artificial en aquellas zonas de trabajo que carezcan de iluminación 
natural o ésta sea insuficiente, o cuando se proyecten sombras que dificulten los trabajos. Para ello, 
se utilizarán preferentemente focos o puntos de luz portátiles provistos de protección antichoque, 
para que proporcionen la iluminación apropiada a la tarea a realizar. 
1.4.6. Equipos y herramientas de accionamiento eléctrico 
Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra dispondrán de 
la correspondiente placa de características técnicas, que debe estar en perfecto estado, con el fin de 
que puedan ser identificados sus sistemas de protección. 
Todas las máquinas de accionamiento eléctrico deben desconectarse tras finalizar su uso. 
Cada trabajador deberá ser informado de los riesgos que conlleva el uso de la máquina que utilice, 
no permitiéndose en ningún caso su uso por personal inexperto. 
En las zonas húmedas o en lugares muy conductores, la tensión de alimentación de las máquinas se 
realizará mediante un transformador de separación de circuitos y, en caso contrario, la tensión de 
alimentación no será superior a 24 voltios. 
1.4.7. Conservación y mantenimiento de la instalación eléctrica provisional de obra 
Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, debiéndose comprobar: 
 El funcionamiento de los interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 
 La conexión de cada cuadro y máquina con la red de tierra, verificándose la continuidad de 
los conductores a tierra. 
 El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los electrodos de puesta a 
tierra. 
 Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado. 
 Que no existen partes en tensión al descubierto en los cuadros generales, en los auxiliares ni 
en los de las distintas máquinas. 
Todos los trabajos de conservación y mantenimiento, así como las revisiones periódicas, se 
efectuarán por un instalador autorizado, que extenderá el correspondiente parte en el que quedará 
reflejado el trabajo realizado, entregando una de las copias al responsable del seguimiento del plan 
de seguridad y salud. 
Antes de iniciar los trabajos de reparación de cualquier elemento de la instalación, se comprobará 
que no hay tensión en la misma, mediante los aparatos apropiados. Al desconectar la instalación 
para efectuar trabajos de reparación, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que se pueda 
conectar nuevamente de manera accidental. Para ello, se dispondrán las señales reglamentarias y se 
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1.5. Otras instalaciones provisionales de obra 
Con antelación al inicio de las obras, se realizarán las siguientes instalaciones provisionales. 
1.5.1. Caseta para despacho de oficinas 
Se procederá a llevar las acometidas de energía eléctrica y de agua hasta los diferentes módulos 
provisionales para despacho de oficina que vayan a instalarse en la obra. En caso de que lleven aseos 
incorporados, se realizará la red de saneamiento para la evacuación de las aguas residuales 
procedentes de los mismos hasta la red general de alcantarillado. 
La caseta se colocará sobre una base resistente, no inundable y elevada del suelo, que presentará 
una superficie horizontal y libre de obstáculos. 
1.5.2. Caseta para almacén de materiales, herramientas y útiles 
Estas casetas deben situarse, siempre que sea posible, a una distancia mínima de 10 m de la zona en 
construcción o de cualquier otra caseta. Si no es posible mantener estas distancias, los materiales 
que componen la caseta serán incombustibles. 
La caseta se colocará sobre una base resistente, no inundable y elevada del suelo, que presentará 
una superficie horizontal y libre de obstáculos. 
Se tomarán, con carácter general, las siguientes medidas preventivas: 
 Los distintos materiales, herramientas y útiles se almacenarán en recintos separados para los
distintos oficios en los que vayan a utilizarse.
 Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los productos,
siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros.
 Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos, para evitar
posibles derrames.
 Estarán debidamente señalizadas según la normativa vigente en la materia.
 Se establecerán, en el correspondiente plan de emergencia de esta obra, las actuaciones y
normas de seguridad a adoptar en caso de emergencia en las casetas para almacén de
materiales, herramientas y útiles.
1.6. Servicios de higiene y bienestar de los trabajadores 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los 
lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia. 
El cálculo de la superficie de los locales destinados a los servicios de higiene y bienestar de los 
trabajadores, se ha obtenido en función del uso y del número medio de operarios que trabajarán 
simultáneamente, según las especificaciones del plan de ejecución de la obra. 
Se llevarán las acometidas de energía eléctrica y de agua hasta los diferentes módulos provisionales 
de los diferentes servicios sanitarios y comunes que se vayan a instalar en esta obra, realizándose la 
instalación de saneamiento para evacuar las aguas procedentes de los mismos hacia la red general 
de alcantarillado. 
1.6.1. Vestuarios 
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. 
La dotación mínima prevista para los vestuarios es de: 
 1 armario guardarropa o taquilla individual, dotada de llave y con la capacidad necesaria para
guardar la ropa y el calzado, por cada trabajador.
 1 silla o plaza de banco por cada trabajador.
 1 percha por cada trabajador.
1.6.2. Aseos 
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente. 
La dotación mínima prevista para los aseos es de: 
 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra
 1 inodoro por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción.
 1 lavabo por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra
 1 urinario por cada 25 hombres o fracción
 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
 1 jabonera dosificadora por cada lavabo
 1 espejo de dimensiones mínimas 40x50 cm por cada 10 trabajadores o fracción
 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro
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Las dimensiones mínimas de la cabina para inodoro o ducha serán de 1,20 x 1,00 m y 2,30 m de 
altura. Deben preverse las correspondientes reposiciones de jabón, papel higiénico y detergentes. 
Las cabinas tendrán fácil acceso y estarán próximas al área de trabajo, sin visibilidad desde el 
exterior, y estarán provistas de percha y puerta con cierre interior. Dispondrán de ventilación al 
exterior y, en caso de que no puedan conectarse a la red municipal de alcantarillado, se utilizarán 
retretes anaeróbicos. 
1.6.3. Comedor 
La dotación mínima prevista para el comedor es de: 
 1 fregadero con servicio de agua potable por cada 25 trabajadores o fracción. 
 1 mesa con asientos por cada 10 trabajadores o fracción. 
 1 horno microondas por cada 25 trabajadores o fracción. 
 1 frigorífico por cada 25 trabajadores o fracción. 
Estará ubicado en lugar próximo a los de trabajo, separado de otros locales y de focos insalubres o 
molestos. Tendrá una altura mínima de 2,30 m, con iluminación, ventilación y temperatura 
adecuadas. El suelo, las paredes y el techo serán susceptibles de fácil limpieza. Dispondrá de vasos, 
platos y cubiertos, preferentemente desechables, para cada trabajador. 
Quedan prohibidos los comedores provisionales que no estén debidamente habilitados. En cualquier 
caso, todo comedor debe estar en buenas condiciones de limpieza y ventilación. A la salida del 
comedor se instalarán cubos de basura para la recogida selectiva de residuos orgánicos, vidrios, 














1.7. Instalación de asistencia a accidentados y primeros auxilios 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal 
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, 
siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra. 
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros 
sanitarios más próximos. 
1.7.1. Medios de auxilio en obra 
En la obra se dispondrá un botiquín en sitio visible y accesible a los trabajadores y debidamente 
equipado según las disposiciones vigentes en la materia, que regulan el suministro a las empresas de 
botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. 
Su contenido mínimo será de: 
 Un frasco conteniendo agua oxigenada. 
 Un frasco conteniendo alcohol de 96°. 
 Un frasco conteniendo tintura de yodo. 
 Un frasco conteniendo mercurocromo. 
 Un frasco conteniendo amoníaco. 
 Una caja conteniendo gasa estéril. 
 Una caja conteniendo algodón hidrófilo estéril. 
 Una caja de apósitos adhesivos. 
 Vendas. 
 Un rollo de esparadrapo. 
 Una bolsa de goma para agua y hielo. 
 Una bolsa con guantes esterilizados. 
 Antiespasmódicos. 
 Analgésicos. 
 Un par de tijeras. 
 Tónicos cardíacos de urgencia. 
 Un torniquete. 
 Un termómetro clínico. 
 Jeringuillas desechables. 
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo 
los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
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1.7.2. Medidas en caso de emergencia 
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones 
de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para 
ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas. 
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su 
actividad, debiendo estar garantizados la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando 
la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica. 
1.7.3. Presencia de los recursos preventivos del contratista 
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio de seguridad y 
salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se 
establece en la legislación vigente en la materia. 
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con 
capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento 
de las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud. 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en 
dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la 
aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la 
presencia de los recursos preventivos. 
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el 
correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales 
circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para 
corregir las deficiencias observadas. 
1.7.4. Llamadas en caso de emergencia 
En caso de emergencia por accidente, incendio, etc. 
112 
Centro de salud O Milladoiro 
O Milladoiro 
000000000 
Tiempo estimado: 15 minutos 
ASPECTOS QUE DEBE COMUNICAR LA PERSONA QUE REALIZA LA LLAMADA AL TELÉFONO DE 
EMERGENCIAS 
Especificar despacio y con voz muy clara: 
1 ¿QUIÉN LLAMA?: Nombre completo y cargo que desempeña en la obra. 
2 ¿DÓNDE ES LA EMERGENCIA?: identificación del emplazamiento de la obra. 
3 
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL?: Personas implicadas y heridos, acciones 
emprendidas, etc. 
COMUNICACIÓN A LOS EQUIPOS DE SALVAMENTO 
Ambulancias 000000000 
Bomberos 000000000 
Policía nacional 000000000 
Policía local 000000000 
Guardia civil 000000000 
Mutua de accidentes de 
trabajo 
000000000 
COMUNICACIÓN AL EQUIPO TÉCNICO 
Jefe de obra --------- --------- 
Responsable de 
seguridad de la empresa 
--------- --------- 
Coordinador de 
seguridad y salud 
--------- --------- 
Servicio de prevención 
de la obra 
--------- --------- 
Nota: Se deberán situar copias de esta hoja en lugares fácilmente visibles de la obra, para la información y 
conocimiento de todo el personal. 
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1.8. Instalación contra incendios 
En el anejo correspondiente al Plan de Emergencia se establecen las medidas de actuación en caso 
de emergencia, riesgo grave y accidente, así como las actuaciones a adoptar en caso de incendio. 
Los recorridos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia que supone el 
orden y la limpieza en todos los tajos. 
En la obra se dispondrá la adecuada señalización, con indicación expresa de la situación de 
extintores, recorridos de evacuación y de todas las medidas de protección contra incendios que se 
estimen oportunas. 
Debido a que durante el proceso de construcción el riesgo de incendio proviene fundamentalmente 
de la falta de control sobre las fuentes de energía y los elementos fácilmente inflamables, se 
adoptarán las siguientes medidas de carácter preventivo: 
 Se debe ejercer un control exhaustivo sobre el modo de almacenamiento de los materiales,
incluyendo los de desecho, en relación a su cantidad y a las distancias respecto a otros
elementos fácilmente combustibles.
 Se evitará toda instalación incorrecta, aunque sea de carácter provisional, así como el manejo
inadecuado de las fuentes de energía, ya que constituyen un claro riesgo de incendio.
Los medios de extinción a utilizar en esta obra consistirán en mantas ignífugas, arena y agua, además 
de extintores portátiles, cuya carga y capacidad estarán en consonancia con la naturaleza del 
material combustible y su volumen. 
Los extintores se ubicarán en las zonas de almacenamiento de materiales, junto a los cuadros 
eléctricos y en los lugares de trabajo donde se realicen operaciones de soldadura, oxicorte, pintura o 
barnizado. 
Quedará totalmente prohibido, dentro del recinto de la obra, realizar hogueras, utilizar hornillos de 
gas y fumar, así como ejecutar cualquier trabajo de soldadura y oxicorte en los lugares donde existan 
materiales inflamables. 
Todas estas medidas han sido concebidas con el fin de que el personal pueda extinguir el incendio en 
su fase inicial o pueda controlar y reducir el incendio hasta la llegada de los bomberos, que deberán 
ser avisados inmediatamente. 
1.8.1. Cuadro eléctrico 
Se colocará un extintor de nieve carbónica CO2 junto a cada uno de los cuadros eléctricos que 
existan en la obra, incluso los de carácter provisional, en lugares fácilmente accesibles, visibles y 
debidamente señalizado. 
1.8.2. Zonas de almacenamiento 
Los almacenes de obra se situarán, siempre que sea posible, a una distancia mínima de 10 m de la 
zona de trabajo. En caso de que se utilicen varias casetas provisionales, la distancia mínima 
aconsejable entre ellas será también de 10 m. Cuando no puedan mantenerse estas distancias, las 
casetas deberán ser no combustibles. 
Los materiales que hayan de ser utilizados por oficios diferentes, se almacenarán, siempre que sea 
posible, en recintos separados. Los materiales combustibles estarán claramente discriminados entre 
sí, evitándose cualquier tipo de contacto de estos materiales con equipos y canalizaciones eléctricas. 
Los combustibles líquidos se almacenarán en casetas independientes y dentro de recipientes de 
seguridad especialmente diseñados para tal fin. 
Las sustancias combustibles se conservarán en envases cerrados con la identificación de su 
contenido mediante etiquetas fácilmente legibles. 
Los espacios cerrados destinados a almacenamiento deberán disponer de ventilación directa y 
constante. Para extinguir posibles incendios, se colocará un extintor adecuado al tipo de material 




Materiales a extinguir Extintor recomendado 
A Materiales sólidos que forman brasas Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2 
B 
Combustibles líquidos (gasolinas, aceites, barnices, 
pinturas, etc.) 
Polvo ABC, Polvo BC, Espuma y CO2 
Sólidos que funden sin arder (polietileno expandido, 
plásticos termoplásticos, PVC, etc.) 
C 
Fuegos originados por combustibles gaseosos (gas natural, 
gas propano, gas butano, etc.) 
Polvo ABC, Polvo BC y CO2 
Fuegos originados por combustibles líquidos bajo presión 
(aceite de circuitos hidráulicos, etc.) 
D 
Fuegos originados por la combustión de metales 
inflamables y compuestos químicos (magnesio, aluminio en 
polvo, sodio, litio, etc.) 
Consultar con el proveedor en 
función del material o materiales a 
extinguir 
1.8.3. Casetas de obra 
Se colocará en cada una de las casetas de obra, en un lugar fácilmente accesible, visible y 
debidamente señalizado, un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13-A. 
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1.8.4. Trabajos de soldadura 
Se deberá tener especial cuidado en el mantenimiento de los equipos de soldadura. 
Para extinguir fuegos incipientes ocasionados por partículas incandescentes originadas en 
operaciones de corte y soldadura, se esparcirá sobre el lugar recalentado arena abundante, que 
posteriormente se empapará con agua. 
Se colocarán junto a la zona de trabajo, en un lugar fácilmente accesible, visible y debidamente 
señalizado, extintores de carro con agente extintor acorde con el tipo de fuego previsible. 
En las fichas de seguridad que aparecen en los Anejos, se explicitan las circunstancias que requieren 
de extintor. 
1.9. Señalización e iluminación de seguridad 
1.9.1. Señalización 
Se señalizarán e iluminarán las zonas de trabajo, tanto diurnas como nocturnas, fijando en cada 
momento las rutas alternativas y los desvíos que en cada caso sean pertinentes. 
Esta obra deberá comprender, al menos, la siguiente señalización: 
 Las vías de evacuación en caso de incendio estarán debidamente señalizadas mediante las
correspondientes señales.
 En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la correspondiente
señal para ser fácilmente localizado.
No obstante, en caso de que pudieran surgir a lo largo de su desarrollo situaciones no previstas, se 
utilizará la señalización adecuada a cada circunstancia con el visto bueno del coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
Durante la ejecución de la obra deberá utilizarse, para la delimitación de las zonas donde exista 
riesgo, la cinta balizadora o malla de señalización, hasta el momento en que se instale 
definitivamente el sistema de protección colectiva y se coloque la señal de riesgo correspondiente. 
Estos casos se recogen en las fichas de unidades de obra. 
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1.10. Riesgos laborales 
1.10.1. Relación de riesgos considerados en esta obra 
Con el fin de unificar criterios y servir de ayuda en el proceso de identificación de los riesgos 
laborales, se aporta una relación de aquellos riesgos que pueden presentarse durante el transcurso 
de esta obra, con su código, icono de identificación, tipo de riesgo y una definición resumida. 
Cód. Imagen Riesgo Definición 
01 
 
Caída de personas 
a distinto nivel. 
Incluye tanto las caídas desde puntos elevados, tales como edificios, 
árboles, máquinas o vehículos, como las caídas en excavaciones o pozos 
y las caídas a través de aberturas. 
02 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
Incluye caídas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre 
o contra objetos. 
03 
 
Caída de objetos 
por desplome. 
El riesgo existe por la posibilidad de desplome o derrumbamiento de: 
estructuras elevadas, pilas de materiales, tabiques, hundimientos de 
forjados por sobrecarga, hundimientos de masas de tierra, rocas en 
corte de taludes, zanjas, etc. 
04 
 
Caída de objetos 
por manipulación. 
Posibilidad de caída de objetos o materiales sobre un trabajador durante 
la ejecución de trabajos o en operaciones de transporte y elevación por 
medios manuales o mecánicos, siempre que el accidentado sea la misma 
persona a la cual le caiga el objeto que estaba manipulando. 
05 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
Posibilidad de caída de objetos que no se están manipulando y se 
desprenden de su situación. Ejemplos: piezas cerámicas en fachadas, 
tierras de excavación, aparatos suspendidos, conductos, objetos y 





Riesgo de lesiones (torceduras, esguinces, pinchazos, etc.) por pisar o 
tropezar con objetos abandonados o irregularidades del suelo, sin 
producir caída. Ejemplos: herramientas, escombros, recortes, residuos, 





Considera al trabajador como parte dinámica, es decir, que interviene de 






Posibilidad de recibir un golpe por partes móviles de maquinaria fija y 
objetos o materiales en manipulación o transporte. Ejemplos: elementos 
móviles de aparatos, brazos articulados, carros deslizantes, mecanismos 
de pistón, grúas, transporte de materiales, etc. 
09 
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
Posibilidad de lesión producida por objetos cortantes, punzantes o 
abrasivos, herramientas y útiles manuales, etc. Ejemplos: herramientas 
manuales, cuchillas, destornilladores, martillos, lijas, cepillos metálicos, 






Riesgo de lesiones producidas por piezas, fragmentos o pequeñas 
partículas. Comprende los accidentes debidos a la proyección sobre el 









Posibilidad de sufrir una lesión por atrapamiento de cualquier parte 
del cuerpo por mecanismos de máquinas o entre objetos, piezas o 
materiales, tales como engranajes, rodillos, correas de transmisión, 




vuelco de máquinas. 
Posibilidad de sufrir una lesión por aplastamiento debido al vuelco de 
maquinaria móvil, quedando el trabajador atrapado por ella. 
13 
 
Sobreesfuerzo. Posibilidad de lesiones músculo-esqueléticas y/o fatiga física al 
producirse un desequilibrio entre las exigencias de la tarea y la 
capacidad física del individuo. Ejemplos: manejo de cargas a brazo, 








Posibilidad de daño por permanencia en ambiente con calor o frío 
excesivos. Ejemplos: hornos, calderas, cámaras frigoríficas, etc. 
15 
 
Contacto térmico. Riesgo de quemaduras por contacto con superficies o productos 
calientes o fríos. Ejemplos: estufas, calderas, tuberías, sopletes, 
resistencias eléctricas, etc. 
16 
 
Contacto eléctrico. Daños causados por descarga eléctrica al entrar en contacto con 
algún elemento sometido a tensión eléctrica. Ejemplos: conexiones, 





Posibilidad de lesiones o afecciones producidas por la inhalación, 
contacto o ingestión de sustancias perjudiciales para la salud. Se 




sustancias cáusticas o 
corrosivas. 
Posibilidad de lesiones producidas por contacto directo con sustancias 






Posibilidad de lesión o afección por la acción de radiaciones. Ejemplos: 
rayos X, rayos gamma, rayos ultravioleta en soldadura, etc. 
20 
 
Explosión. Posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva del aire con 
gases o sustancias combustibles o estallido de recipientes a presión. 
Ejemplos: gases de butano o propano, disolventes, calderas, etc. 
21 
 
Incendio. Accidentes producidos por efectos del fuego o sus consecuencias. 
22 
 
Afección causada por 
seres vivos. 
Riesgo de lesiones o afecciones por la acción sobre el organismo de 
animales, contaminantes biológicos y otros seres vivos. Ejemplos: 





Posibilidad de sufrir una lesión por golpe o atropello por un vehículo 
(perteneciente o no a la empresa) durante la jornada laboral. Incluye 
los accidentes de tráfico en horas de trabajo y excluye los producidos 
al ir o volver del trabajo. 
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Cód. Imagen Riesgo Definición 
24 Exposición a agentes 
químicos. 
Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de agentes químicos 
en el cuerpo del trabajador a través de las vías respiratorias, por 
absorción cutánea, por contacto directo, por ingestión o por 
penetración por vía parenteral a través de heridas. 
25 Exposición a agentes 
físicos. 
Riesgo de lesiones o afecciones por la acción del ruido o del polvo. 
26 Exposición a agentes 
biológicos. 
Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de agentes biológicos 
en el cuerpo del trabajador a través de las vías respiratorias, 
mediante la inhalación de bioaerosoles, por el contacto con la piel 
y las mucosas o por inoculación con material contaminado (vía 
parenteral). 
27 Exposición a agentes 
psicosociales. 
Incluye los riesgos provocados por la deficiente organización del 
trabajo, que puede provocar situaciones de estrés excesivo que 
afecten a la salud de los trabajadores. 
28 Derivado de las 
exigencias del trabajo. 
Incluye los riesgos derivados del estrés de carga o postural, 
factores ambientales, estrés mental, horas extra, turnos de 
trabajo, etc. 
29 Personal. Incluye los riesgos derivados del estilo de vida del trabajador y de 
otros factores socioestructurales (posición profesional, nivel de 
educación y social, etc.). 
30 Deficiencia en las 
instalaciones de limpieza 
personal y de bienestar 
de las obras. 
Incluye los riesgos derivados de la falta de limpieza en las 
instalaciones de obra correspondientes a vestuarios, comedores, 
aseos, etc. 
31 Otros. 
Los riesgos considerados son los reseñados por la estadística del "Anuario de Estadística de 
Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de Estadísticas 
Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales". 
1.10.2. Relación de riesgos evitables 
A continuación se identifican los riesgos laborales evitables, indicándose las medidas preventivas a 
adoptar para que sean evitados en su origen, antes del comienzo de los trabajos en la obra. 
Entre los riesgos laborales evitables de carácter general destacamos los siguientes, omitiendo el 
prolijo listado ya que todas estas medidas están incorporadas en las fichas de maquinaria, pequeña 
maquinaria, herramientas manuales, equipos auxiliares, etc., que se recogen en los Anejos. 
Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 
Los originados por el uso de 
máquinas sin mantenimiento 
preventivo. 
Control de sus libros de mantenimiento. 
Los originados por la utilización de 
máquinas carentes de protecciones 
en sus partes móviles. 
Control del buen estado de las máquinas, apartando de la obra aquellas 
que presenten cualquier tipo de deficiencia. 
Los originados por la utilización de 
máquinas carentes de protecciones 
contra los contactos eléctricos. 
Exigencia de que todas las máquinas estén dotadas de doble 
aislamiento o, en su caso, de toma de tierra de las carcasas metálicas, 
en combinación con los interruptores diferenciales de los cuadros de 
suministro y con la red de toma de tierra general eléctrica. 
1.10.3. Relación de riesgos no evitables 
Por último, se indica la relación de los riesgos no evitables o que no pueden eliminarse. Estos riesgos 
se exponen en el anejo de fichas de seguridad de cada una de las unidades de obra previstas, con la 
descripción de las medidas de prevención correspondientes, con el fin de minimizar sus efectos o 
reducirlos a un nivel aceptable 
Por último, se indica la relación de los riesgos no evitables o que no pueden eliminarse. Estos riesgos 
se exponen en el anejo de fichas de seguridad de cada una de las unidades de obra previstas, con la 
descripción de las medidas de prevención correspondientes, con el fin de minimizar sus efectos o 
reducirlos a un nivel aceptable. 





Y       PUERTOS 
FUNDACIÓN DE LA 
INGENIERÍA CÍVIL 
DE GALICIA TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE ESTAS ANTES DE SU VERTIDO AL MEDIO MEDIANTE 
TÉCNICAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE (POLÍGONO INDUSTRIAL NOVO MILLADOIRO) 
Anejo 18. Estudio de Seguridad y Salud 
1.11. Justificación de precios 
1.11.1. Cuadro de materiales 
IMPORTE 
Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN PRECIO CANTIDAD TOTAL 
(€ ) (€) 
1 mt07ame010n Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080. 
3,660 104,351 m² 381,92 
2 mt41ixi010a Extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 
kg de agente extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora, según UNE 
23110. 
44,340 0,666 Ud 29,53 
3 mt50bal010g Cinta reflectante para balizamiento, de 
material plástico, de 10 cm de anchura, galga 
400, impresa por ambas caras en franjas de 
color rojo y blanco. 
0,200 1.373,431 m 274,69 
4 mt50bal020 Banderín para señalización, de material textil, 
con recubrimiento de material plástico, de 
40x50 cm, de color rojo y vástago de madera 
de 1 m. 
7,000 0,400 Ud 2,80 
5 mt50bal030Ca Cono de balizamiento reflectante de 75 cm 
de altura, de 2 piezas, con cuerpo de 
polietileno y base de caucho, con 1 banda 
reflectante de 300 mm de anchura y 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). 
15,450 3,600 Ud 55,62 
6 mt50cas010b Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²), 
compuesta por: estructura metálica mediante 
perfiles conformados en frío; cerramiento de 
chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada; cubierta 
de chapa galvanizada ondulada reforzada 
con perfil de acero; aislamiento interior con 
lana de vidrio combinada con poliestireno 
expandido; instalaciones de fontanería, 
saneamiento y electricidad y fuerza con toma 
exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto 
de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de 
capacidad; ventanas correderas de aluminio 
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta 
de entrada de chapa galvanizada de 1 mm 
con cerradura; suelo contrachapado 
hidrófugo con capa fenólica antideslizante; 
revestimiento de tablero melaminado en 
paredes; inodoro, plato de ducha y lavabo de 
dos grifos, de fibra de vidrio con terminación 
de gel-coat blanco y pintura antideslizante; 
puerta de madera en inodoro y cortina en 
ducha. Según R.D. 1627/1997. 
137,500 6,000 Ud 825,00 
IMPORTE 
Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN PRECIO CANTIDAD TOTAL 
(€ ) (€) 
7 mt50cas020a Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
almacenamiento en obra de materiales, pequeña 
maquinaria y herramientas, de 2,20x2,44x2,05 m (5,40 
m²), compuesta por: estructura metálica mediante 
perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa 
nervada y galvanizada con terminación de pintura 
prelacada; cubierta de chapa galvanizada 
ondulada reforzada con perfil de acero; instalación 
de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; 
tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas 
correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 
mm y rejas; puerta de entrada de chapa 
galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de 
aglomerado hidrófugo de 19 mm. 
79,570 6,000 Ud 477,42 
8 mt50cas030e Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en 
obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: 
estructura metálica mediante perfiles conformados 
en frío; cerramiento de chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada; 
cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada 
con perfil de acero; aislamiento interior con lana de 
vidrio combinada con poliestireno expandido; 
instalaciones de fontanería, saneamiento y 
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas 
correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 
mm y rejas; puerta de entrada de chapa 
galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de 
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y 
poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa 
galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento 
de tablero melaminado en paredes. 
135,230 6,000 Ud 811,38 
9 mt50cas040 Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², 
compuesta por: estructura metálica mediante 
perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa 
nervada y galvanizada con terminación de pintura 
prelacada; cubierta de chapa galvanizada 
ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento 
interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido; instalación de electricidad y 
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes 
y punto de luz exterior; ventanas correderas de 
aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; 
puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm 
con cerradura; suelo de aglomerado revestido con 
PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con 
apoyo en base de chapa galvanizada de sección 
trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado 
en paredes. Según R.D. 1627/1997. 
183,310 6,000 Ud 1.099,86 
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IMPORTE 
Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN PRECIO CANTIDAD TOTAL 
(€ ) (€) 
10 mt50cas050a Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², 
compuesta por: estructura metálica mediante 
perfiles conformados en frío; cerramiento de 
chapa nervada y galvanizada con terminación 
de pintura prelacada; cubierta de chapa 
galvanizada ondulada reforzada con perfil de 
acero; aislamiento interior con lana de vidrio 
combinada con poliestireno expandido; 
instalación de electricidad y fuerza con toma 
exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de 
luz exterior; ventanas correderas de aluminio 
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de 
entrada de chapa galvanizada de 1 mm con 
cerradura; suelo de aglomerado revestido con 
PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm 
con apoyo en base de chapa galvanizada de 
sección trapezoidal y revestimiento de tablero 
melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997. 
100,500 6,000 Ud 603,00 
11 mt50cas060 Transporte de caseta prefabricada de obra, 
entrega y recogida. 
194,070 4,000 Ud 776,28 
12 mt50eca010 Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y 
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón 
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos 
adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes 
desechables. 
96,160 1,000 Ud 96,16 
13 mt50epc010hj Casco contra golpes, EPI de categoría II, según 
EN 812, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 
2,310 2,500 Ud 5,78 
14 mt50epd010R Conector de rosca (clase Q), EPI de categoría III, 
según UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos 
de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
18,210 2,000 Ud 36,42 
15 mt50epd011n Dispositivo anticaídas retráctil, EPI de categoría III, 
según UNE-EN 360, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-
EN 365, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 
285,740 1,000 Ud 285,74 
16 mt50epd012hd Cinta como elemento de amarre, de longitud 
regulable, EPI de categoría III, según UNE-EN 354, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 
70,570 2,000 Ud 141,14 
17 mt50epd013d Absorbedor de energía, EPI de categoría III, 
según UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos 
de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
91,060 2,000 Ud 182,12 
18 mt50epd014n Arnés anticaídas, con dos puntos de amarre, EPI 
de categoría III, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, 
UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
55,410 1,000 Ud 55,41 
19 mt50epd015n Cinturón de sujeción y retención, EPI de 
categoría III, según UNE-EN 358, cumpliendo 
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
48,670 1,000 Ud 48,67 
IMPORTE 
Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN PRECIO CANTIDAD TOTAL 
(€ ) (€) 
20 mt50epj010ace Gafas de protección con montura universal, de 
uso básico, EPI de categoría II, según UNE-EN 
166, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 
12,930 4,000 Ud 51,72 
21 mt50epj010nie Pantalla de protección facial, resistente a 
impactos de partículas a gran velocidad y alta 
energía, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 
20,020 1,000 Ud 20,02 
22 mt50epm010cd Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 
13,360 6,250 Ud 83,50 
23 mt50epm010ld Par de guantes contra el frío, hasta -50°C, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 511, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 
20,230 2,500 Ud 50,58 
24 mt50epo010gj Juego de orejeras, estándar, con atenuación 
acústica de 36 dB, EPI de categoría II, según 
UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
64,900 1,000 Ud 64,90 
25 mt50epo020aa Juego de tapones desechables, moldeables, 
con atenuación acústica de 31 dB, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 
0,020 100,000 Ud 2,00 
26 mt50epp010Gbb Par de botas bajas de trabajo, sin puntera 
resistente a impactos, con resistencia al 
deslizamiento, zona del tacón cerrada, 
antiestático, absorción de energía en la zona 
del tacón, resistente a la penetración y 
absorción de agua, resistente a la perforación, 
suela con resaltes, aislante, EPI de categoría III, 
según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 50321 y UNE-EN 
ISO 20347, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 
148,100 10,000 Ud 1.481,00 
27 mt50epu005e Mono de protección, EPI de categoría I, según 
UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 
38,800 4,000 Ud 155,20 
28 mt50epu020ae Mono de protección para trabajos expuestos al 
frío, sometidos a una temperatura ambiente 
hasta -5°C, EPI de categoría II, según UNE-EN 
14058 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
26,520 4,000 Ud 106,08 
29 mt50epu050d Faja de protección lumbar con amplio soporte 
abdominal y sujeción regulable mediante 
velcro, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 
19,050 2,500 Ud 47,63 
30 mt50epu060d Par de rodilleras con la parte delantera elástica 
y con esponja de celulosa, EPI de categoría II, 
según UNE-EN 340, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
12,510 3,750 Ud 46,91 
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   IMPORTE 
Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN PRECIO CANTIDAD TOTAL 
   (€ )   (€) 
31 mt50epv010ic Máscara completa, clase 1, EPI de categoría III, 
según UNE-EN 136, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
64,550 3,300 Ud 213,02 
32 mt50epv011aG Filtro contra partículas, de eficacia baja (P1), EPI 
de categoría III, según UNE-EN 143, cumpliendo 
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
2,810 3,300 Ud 9,27 
33 mt50epv020aa Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, 
con válvula de exhalación, EPI de categoría III, 
según UNE-EN 149, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
2,870 25,000 Ud 71,75 
34 mt50ica010c Acometida provisional de fontanería a caseta 
prefabricada de obra. 
102,470 1,000 Ud 102,47 
35 mt50les010ba Señal provisional de obra de chapa de acero 
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, 
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según la 
Instrucción 8.3-IC. 
32,330 0,200 Ud 6,47 
36 mt50les020a Cartel general indicativo de riesgos, de PVC 
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de 
fijación. 
10,750 0,333 Ud 3,58 
37 mt50les030Lc Señal de evacuación, salvamento y socorro, de 
PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma blanco de forma rectangular sobre 
fondo verde, con 4 orificios de fijación, según 
R.D. 485/1997. 
4,150 0,333 Ud 1,38 
38 mt50les050a Caballete portátil de acero galvanizado, para 
señal provisional de obra. 
7,900 0,200 Ud 1,58 
39 mt50les070a Paleta manual de paso alternativo, de 
polipropileno, con señal de detención 
obligatoria por una cara y de paso por la otra, 
con mango de plástico. 
11,750 0,400 Ud 4,70 
40 mt50man010 Reconocimiento médico obligatorio anual al 
trabajador. 
102,200 25,000 Ud 2.555,00 
41 mt50mas020 Coste de la hora de charla para formación de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por 
Técnico cualificado. 
78,880 1,000 Ud 78,88 
42 mt50mca010a Percha para vestuarios y/o aseos. 6,490 15,000 Ud 97,35 
43 mt50mca010b Espejo para vestuarios y/o aseos. 11,900 2,000 Ud 23,80 
44 mt50mca020a Portarrollos industrial de acero inoxidable. 26,440 0,330 Ud 8,73 
45 mt50mca020b Jabonera industrial de acero inoxidable. 25,280 0,330 Ud 8,34 
46 mt50mca040 Radiador eléctrico de 1.500 W. 56,500 0,200 Ud 11,30 
47 mt50mca050 Taquilla metálica individual con llave para ropa 
y calzado. 
75,580 4,950 Ud 374,12 
48 mt50mca070 Banco de madera para 5 personas. 89,250 1,500 Ud 133,88 
49 mt50mvh010b Pintura de color amarillo, para marcas viales 
sobre la calzada. 
7,410 21,538 kg 159,60 
50 mt50spb050b Barandilla para encajar en boca de pozo de 
registro de 60 a 80 cm de diámetro de tubo de 
acero pintado al horno en epoxi-poliéster, de 1 
m de altura, con un peldaño de acceso y 
cuerda de cierre. 
28,740 2,250 Ud 64,67 
 
   IMPORTE 
Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN PRECIO CANTIDAD TOTAL 
   (€ )   (€) 
51 mt50spe015b Foco portátil de 500 W de potencia, para 
exterior, con rejilla de protección, soporte de 
tubo de acero y cable de 1,5 m. 
54,000 0,666 Ud 35,96 
52 mt50sph020 Puntas planas de acero de 20x100 mm. 0,840 0,363 kg 0,30 
53 mt50spm020lbs Pasarela peatonal de acero, de 1,5 m de 
longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 
m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de 
superficie antideslizante sin desniveles, con 400 
kg de capacidad de carga, rodapiés laterales 
de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, 
con travesaño lateral y 2 orificios de fijación de 
la plataforma al suelo. 
262,000 0,050 Ud 13,10 
54 mt50spr045 Tapón protector tipo seta, de color rojo, para 
protección de los extremos de las armaduras. 
0,080 6,660 Ud 0,53 
55 mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 10,000 Ud 0,30 
56 mt50spr050 Malla tupida de polietileno de alta densidad, 
con tratamiento ultravioleta, color verde, 60% 
de porcentaje de cortaviento, con orificios 
cada 20 cm en todo el perímetro. 
0,440 800,000 m² 352,00 
57 mt50spv011a Puerta para acceso peatonal de chapa de 
acero galvanizado, de una hoja, de 0,9x2,0 m, 
con lengüetas para candado sujeta mediante 
postes del mismo material. 
225,000 0,400 Ud 90,00 
58 mt50spv020 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por 
panel de malla electrosoldada con pliegues de 
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con 
alambres horizontales de 5 mm de diámetro y 
verticales de 4 mm de diámetro, soldados en los 
extremos a postes verticales de 40 mm de 
diámetro, acabado galvanizado, para 
delimitación provisional de zona de obras, 
incluso argollas para unión de postes. 
30,750 24,000 Ud 738,00 
59 mt50spv025 Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 
cm, con 8 orificios, reforzada con varillas de 
acero, para soporte de valla trasladable. 
4,800 32,000 Ud 153,60 
60 mt50spv030a Rollizo de madera, de 10 a 12 cm de diámetro. 3,140 16,832 m 52,85 
61 mt50vbe010dbk Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color 
amarillo, con barrotes verticales montados sobre 
bastidor de tubo, para limitación de paso de 
peatones, con dos pies metálicos, incluso placa 
para publicidad. 
35,000 12,034 Ud 421,19 
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1.11.2. Cuadro de mano de obra 
Importe 
Nº Código Designación Precio Cantidad Total 
(€ ) (Horas) (€) 
1 mo019 Oficial 1ª construcción. 13,74 52,279 718,32 
2 mo040 Oficial 1a montador 13,74 2,816 38,69 
3 mo085 Ayudante construcción de obra civil. 13,10 1,287 16,86 
4 mo100 Ayudante electricista. 13,10 0,234 3,06 
5 mo111 Peón ordinario construcción. 13,02 280,909 3.657,44 
Total mano de obra 4.434,37 
1.11.3. Cuadro de maquinaria 
Importe 
Nº Código Designación Precio Cantidad Total 
(€ ) (€) 
1 mq08war010b Máquina autopropulsada, para pintar marcas 
viales sobre la calzada. 
39,920 0,215 h 8,58 
Total Maquinaria 8,58 
1.11.4. Partidas detalladas de justificación de precios 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN TOTAL 
1 YCA026 Ud Barandilla metálica de seguridad para protección de hueco 
abierto de pozo de registro, durante los trabajos de inspección, 
de 1 m de altura encajada en la boca del pozo de 60 a 80 cm de 
diámetro, con un peldaño de acceso y cuerda de cierre. 
Amortizable en 4 usos. 
mt50spb050b 0,250 Ud Barandilla para encajar en 
boca de pozo de registro de 
60 a 80 cm de diámetro de 
tubo de acero pintado al 
horno en epoxi-poliéster, de 
1 m de altura, con un 
peldaño de acceso y cuerda 
de cierre. 
28,740 7,19 
mo111 0,06 h Peón ordinario construcción. 13,02 0,78 
% 2,000 % Medios auxiliares 7,970 0,16 
6,000 % Costes indirectos 8,130 0,490 
Total por Ud............: 8,62 
Son OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud. 
2 YCB030 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 
1,10x 2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de 
excavaciones abiertas. 
mt50vbe010dbk 0,020 Ud Valla peatonal de hierro, de 
1,10x 2,50 m, color 
amarillo, con barrotes 
verticales montados sobre 
bastidor de tubo, para 
limitación de paso de 
peatones, con dos pies 
metálicos, incluso placa 
para publicidad. 
35,000 0,70 
mo111 0,12 h Peón ordinario construcción. 13,02 1,56 
% 2,000 % Medios auxiliares 2,260 0,05 
6,000 % Costes indirectos 2,310 0,140 
Total por m............: 2,45 
Son DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m. 
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. 
Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN TOTAL 
3 YCB040 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima 
de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales 
de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de 
paso peatonal sobre zanjas abiertas. 
mt50spm020lbs 0,050 Ud Pasarela peatonal de acero, 
de 1,5 m de longitud para 
anchura máxima de zanja de 
0,9 m, anchura útil de 0,87 
m, con plataforma de 
superficie antideslizante 
sin desniveles, con 400 kg 
de capacidad de carga, 
rodapiés laterales de 0,15 
m, barandillas laterales de 
1 m de altura, con travesaño 
lateral y 2 orificios de 
fijación de la plataforma al 
suelo. 
262,000 13,10 
mo111 0,12 h Peón ordinario construcción. 13,02 1,56 
% 2,000 % Medios auxiliares 14,660 0,29 
6,000 % Costes indirectos 14,950 0,900 
Total por Ud............: 15,85 
Son QUINCE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por 
Ud. 
4 YCJ010 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de 
extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, amortizable 
en 3 usos. 
mt50spr045 0,333 Ud Tapón protector tipo seta, 
de color rojo, para 
protección de los extremos 
de las armaduras. 
0,080 0,03 
mo111 0,012 h Peón ordinario construcción. 13,02 0,16 
% 2,000 % Medios auxiliares 0,190 0,00 
6,000 % Costes indirectos 0,190 0,010 
Total por Ud............: 0,20 
Son VEINTE CÉNTIMOS por Ud. 
5 YCR010 m Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080, sujeta mediante puntas de acero a rollizos de madera, de 
10 a 12 cm de diámetro y 3,2 m de longitud, hincados en el 
terreno cada 2,5 m. Amortizable la malla electrosoldada en 1 
uso y los soportes en 5 usos. 
mt07ame010n 2,300 m² Malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x 2,20 
UNE-EN 10080. 
3,660 8,42 
mt50spv030a 0,371 m Rollizo de madera, de 10 a 
12 cm de diámetro. 
3,140 1,16 
Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN TOTAL 
mt50sph020 0,008 kg Puntas planas de acero de 
20x100 mm. 
0,840 0,01 
mo019 0,098 h Oficial 1ª construcción. 16,330 1,60 
mo111 0,12 h Peón ordinario construcción. 13,02 1,56 
% 2,000 % Medios auxiliares 12,750 0,26 
6,000 % Costes indirectos 13,010 0,780 
Total por m............: 13,79 
Son TRECE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m. 
6 YCR025 Ud Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de 
una hoja, de 0,9x2,0 m, colocada en vallado provisional de 
solar, sujeta mediante postes del mismo material, hincados en 
el terreno, amortizable en 5 usos. 
mt50spv011a 0,200 Ud Puerta para acceso peatonal 
de chapa de acero 
galvanizado, de una hoja, de 
0,9x 2,0 m, con lengüetas 
para candado sujeta mediante 
postes del mismo material. 
225,000 45,00 
mo019 0,171 h Oficial 1ª construcción. 16,330 2,79 
mo111 0,209 h Peón ordinario construcción. 13,02 2,72 
% 2,000 % Medios auxiliares 50,510 1,01 
6,000 % Costes indirectos 51,520 3,090 
Total por Ud............: 54,61 
Son CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS por Ud. 
7 YCS016 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de 
protección, soporte de tubo de acero, amortizable en 3 usos. 
mt50spe015b 0,333 Ud Foco portátil de 500 W de 
potencia, para exterior, con 
rejilla de protección, 
soporte de tubo de acero y 
cable de 1,5 m. 
54,000 17,98 
mo100 0,117 h Ayudante electricista. 13,10 1,53 
% 2,000 % Medios auxiliares 19,510 0,39 
6,000 % Costes indirectos 19,900 1,190 
Total por Ud............: 21,09 
Son VEINTIUN EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por Ud. 
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN TOTAL 
8 YCU010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente 
extintor, amortizable en 3 usos. 
mt41ixi010a 0,333 Ud Extintor portátil de polvo 
químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 
21A-113B-C, con 6 kg de 
agente extintor, con 
manómetro y manguera con 
boquilla difusora, según 
UNE 23110. 
44,340 14,77 
mo111 0,12 h Peón ordinario 
construcción. 
13,02 1,56 
% 2,000 % Medios auxiliares 16,330 0,33 
6,000 % Costes indirectos 16,660 1,000 
Total por Ud............: 17,66 
Son DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
por Ud. 
9 YCX010 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
Sin descomposición 1.000,000 
6,000 % Costes indirectos 1.000,000 60,000 
Total por Ud............: 1.060,00 
Son MIL SESENTA EUROS por Ud. 
10 YFF020 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
mt50mas020 1,000 Ud Coste de la hora de charla 
para formación de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, 
realizada por Técnico 
cualificado. 
78,880 78,88 
% 2,000 % Medios auxiliares 78,880 1,58 
6,000 % Costes indirectos 80,460 4,830 
Total por Ud............: 85,29 
Son OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
por Ud. 
11 YFX010 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
Sin descomposición 500,000 
6,000 % Costes indirectos 500,000 30,000 
Total por Ud............: 530,00 
Son QUINIENTOS TREINTA EUROS por Ud. 
Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN TOTAL 
12 YIC010 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 
mt50epc010hj 0,100 Ud Casco contra golpes, EPI de 
categoría II, según EN 812, 
cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 
2,310 0,23 
% 2,000 % Medios auxiliares 0,230 0,00 
6,000 % Costes indirectos 0,230 0,010 
Total por Ud............: 0,24 
Son VEINTICUATRO CÉNTIMOS por Ud. 
13 YID010 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector de rosca (clase Q), 
amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas retráctil, 
amortizable en 4 usos; una cinta de longitud regulable como 
elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de 
energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con dos 
puntos de amarre, amortizable en 4 usos. 
mt50epd010R 0,250 Ud Conector de rosca (clase Q), 
EPI de categoría III, según 
UNE-EN 362. 
18,210 4,55 
mt50epd011n 0,250 Ud Dispositivo anticaídas 
retráctil, EPI de categoría 
III, según UNE-EN 360, UNE-
EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 
365. 
285,740 71,44 
mt50epd012hd 0,250 Ud Cinta como elemento de 
amarre, de longitud 
regulable, EPI de categoría 
III, según UNE-EN 354. 
70,570 17,64 
mt50epd013d 0,250 Ud Absorbedor de energía, EPI 
de categoría III, según UNE-
EN 355. 
91,060 22,77 
mt50epd014n 0,250 Ud Arnés anticaídas, con dos 
puntos de amarre, EPI de 
categoría III, según UNE-EN 
361, UNE-EN 363, UNE-EN 364 
y UNE-EN 365. 
55,410 13,85 
% 2,000 % Medios auxiliares 130,250 2,61 
6,000 % Costes indirectos 132,860 7,970 
Total por Ud............: 140,83 
Son CIENTO CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS por Ud. 
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN TOTAL 
14 YID020 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector de rosca 
(clase Q), amortizable en 4 usos; una cinta de longitud regulable como 
elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de 
energía, amortizable en 4 usos y un cinturón de sujeción y retención, 
amortizable en 4 usos. 
mt50epd010R 0,250 Ud Conector de rosca (clase Q), 
EPI de categoría III, según 
UNE-EN 362. 
18,210 4,55 
mt50epd012hd 0,250 Ud Cinta como elemento de 
amarre, de longitud 
regulable, EPI de categoría 
III, según UNE-EN 354. 
70,570 17,64 
mt50epd013d 0,250 Ud Absorbedor de energía, EPI 
de categoría III, según UNE-
EN 355. 
91,060 22,77 
mt50epd015n 0,250 Ud Cinturón de sujeción y 
retención, EPI de categoría 
III, según UNE-EN 358. 
48,670 12,17 
% 2,000 % Medios auxiliares 57,130 1,14 
6,000 % Costes indirectos 58,270 3,500 
Total por Ud............: 61,77 
Son SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
por Ud. 
15 YIJ010 Ud Pantalla de protección facial, resistente a impactos de partículas a 
gran velocidad y alta energía, amortizable en 5 usos. 
mt50epj010nie 0,200 Ud Pantalla de protección 
facial, resistente a 
impactos de partículas a 
gran velocidad y alta 
energía, EPI de categoría 
II, según UNE-EN 166, 
cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 
20,020 4,00 
% 2,000 % Medios auxiliares 4,000 0,08 
6,000 % Costes indirectos 4,080 0,240 
Total por Ud............: 4,32 
Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud. 
16 YIJ010b Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, amortizable 
en 5 usos. 
mt50epj010ace 0,200 Ud Gafas de protección con 
montura universal, de uso 
básico, EPI de categoría 
II, según UNE-EN 166. 
12,930 2,59 
% 2,000 % Medios auxiliares 2,590 0,05 
6,000 % Costes indirectos 2,640 0,160 
Total por Ud............: 2,80 
Son DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por Ud. 
Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN TOTAL 
17 YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 
mt50epm010cd 0,250 Ud Par de guantes contra 
riesgos mecánicos, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 
420 y UNE-EN 388. 
13,360 3,34 
% 2,000 % Medios auxiliares 3,340 0,07 
6,000 % Costes indirectos 3,410 0,200 
Total por Ud............: 3,61 
Son TRES EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud. 
18 YIM010b Ud Par de guantes contra el frío, hasta -50°C amortizable en 4 
usos. 
mt50epm010ld 0,250 Ud Par de guantes contra el 
frío, hasta -50°C, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 
420 y UNE-EN 511. 
20,230 5,06 
% 2,000 % Medios auxiliares 5,060 0,10 
6,000 % Costes indirectos 5,160 0,310 
Total por Ud............: 5,47 
Son CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
por Ud. 
19 YIO010 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 36 dB, 
amortizable en 10 usos. 
mt50epo010gj 0,100 Ud Juego de orejeras, 
estándar, con atenuación 
acústica de 36 dB, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 
352-1 y UNE-EN 458.
64,900 6,49 
% 2,000 % Medios auxiliares 6,490 0,13 
6,000 % Costes indirectos 6,620 0,400 
Total por Ud............: 7,02 
Son SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS por Ud. 
20 YIO020 Ud Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación 
acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso. 
mt50epo020aa 1,000 Ud Juego de tapones 
desechables, moldeables, 
con atenuación acústica de 
31 dB, EPI de categoría II, 
según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 
458. 
0,020 0,02 
% 2,000 % Medios auxiliares 0,020 0,00 
6,000 % Costes indirectos 0,020 0,000 
Total por Ud............: 0,02 
Son DOS CÉNTIMOS por Ud. 
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN TOTAL 
21 YIP010 Ud Par de botas bajas de trabajo, con resistencia al deslizamiento, 
zona del tacón cerrada, antiestático, absorción de energía en la 
zona del tacón, resistente a la penetración y absorción de agua, 
resistente a la perforación, suela con resaltes, aislante, con 
código de designación O3, amortizable en 2 usos. 
mt50epp010Gbb 0,500 Ud Par de botas bajas de 
trabajo, sin puntera 
resistente a impactos, con 
resistencia al 
deslizamiento, zona del 
tacón cerrada, 
antiestático, absorción de 
energía en la zona del 
tacón, resistente a la 
penetración y absorción de 
agua, resistente a la 
perforación, suela con 
resaltes, aislante, EPI de 
categoría III, según UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN 50321 y 
UNE-EN ISO 20347. 
148,100 74,05 
% 2,000 % Medios auxiliares 74,050 1,48 
6,000 % Costes indirectos 75,530 4,530 
Total por Ud............: 80,06 
Son OCHENTA EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por Ud. 
22 YIU005 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 
mt50epu005e 0,200 Ud Mono de protección, EPI de 
categoría I, según UNE-EN 
340. 
38,800 7,76 
% 2,000 % Medios auxiliares 7,760 0,16 
6,000 % Costes indirectos 7,920 0,480 
Total por Ud............: 8,40 
Son OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por Ud. 
23 YIU020 Ud Mono de protección para trabajos expuestos al frío, 
sometidos a una temperatura ambiente hasta -5°C, 
amortizable en 5 usos. 
mt50epu020ae 0,200 Ud Mono de protección para 
trabajos expuestos al frío, 
sometidos a una temperatura 
ambiente hasta -5°C, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 
14058 y UNE-EN 340. 
26,520 5,30 
% 2,000 % Medios auxiliares 5,300 0,11 
6,000 % Costes indirectos 5,410 0,320 
Total por Ud............: 5,73 
Son CINCO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por 
Ud. 
Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN TOTAL 
24 YIU050 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos. 
mt50epu050d 0,250 Ud Faja de protección lumbar 
con amplio soporte 
abdominal y sujeción 
regulable mediante velcro, 
EPI de categoría II, según 
UNE-EN 340. 
19,050 4,76 
% 2,000 % Medios auxiliares 4,760 0,10 
6,000 % Costes indirectos 4,860 0,290 
Total por Ud............: 5,15 
Son CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por Ud. 
25 YIU060 Ud Par de rodilleras, amortizable en 4 usos. 
mt50epu060d 0,250 Ud Par de rodilleras con la 
parte delantera elástica y 
con esponja de celulosa, 
EPI de categoría II, según 
UNE-EN 340, cumpliendo 
todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
12,510 3,13 
% 2,000 % Medios auxiliares 3,130 0,06 
6,000 % Costes indirectos 3,190 0,190 
Total por Ud............: 3,38 
Son TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud. 
26 YIV010 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, 
compuesto por una máscara completa, clase 1, amortizable en 
3 usos y un filtro contra partículas, de eficacia baja (P1), 
amortizable en 3 usos. 
mt50epv010ic 0,330 Ud Máscara completa, clase 1, 
EPI de categoría III, según 
UNE-EN 136, cumpliendo 
todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
64,550 21,30 
mt50epv011aG 0,330 Ud Filtro contra partículas, 
de eficacia baja (P1), EPI 
de categoría III, según 
UNE-EN 143, cumpliendo 
todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
2,810 0,93 
% 2,000 % Medios auxiliares 22,230 0,44 
6,000 % Costes indirectos 22,670 1,360 
Total por Ud............: 24,03 
Son VEINTICUATRO EUROS CON TRES CÉNTIMOS por Ud. 
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN TOTAL 
27 YIV020 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de 
exhalación, amortizable en 1 uso. 
mt50epv020aa 1,000 Ud Mascarilla autofiltrante 
contra partículas, FFP1, 
con válvula de exhalación, 
EPI de categoría III, según 
UNE-EN 149, cumpliendo 
todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
2,870 2,87 
% 2,000 % Medios auxiliares 2,870 0,06 
6,000 % Costes indirectos 2,930 0,180 
Total por Ud............: 3,11 
Son TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por Ud. 
28 YIX010 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para 
el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Sin descomposición 1.000,000 
6,000 % Costes indirectos 1.000,000 60,000 
Total por Ud............: 1.060,00 
Son MIL SESENTA EUROS por Ud. 
29 YMM010 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 
mt50eca010 1,000 Ud Botiquín de urgencia 
provisto de desinfectantes 
y antisépticos autorizados, 
gasas estériles, algodón 
hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos 
adhesivos, un par de 
tijeras, pinzas y guantes 
desechables. 
96,160 96,16 
mo111 0,237 h Peón ordinario 
construcción. 
13,02 3,09 
% 2,000 % Medios auxiliares 99,250 1,99 
6,000 % Costes indirectos 101,240 6,070 
Total por Ud............: 107,31 
Son CIENTO SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
por Ud. 
Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN TOTAL 
30 YMR010 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador. 
mt50man010 1,000 Ud Reconocimiento médico 
obligatorio anual al 
trabajador. 
102,200 102,20 
% 2,000 % Medios auxiliares 102,200 2,04 
6,000 % Costes indirectos 104,240 6,250 
Total por Ud............: 110,49 
Son CIENTO DIEZ EUROS CON CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS por Ud. 
31 YMX010 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Sin descomposición 100,000 
6,000 % Costes indirectos 100,000 6,000 
Total por Ud............: 106,00 
Son CIENTO SEIS EUROS por Ud. 
32 YPA010 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta 
prefabricada de obra. 
mt50ica010c 1,000 Ud Acometida provisional de 
fontanería a caseta 
prefabricada de obra. 
102,470 102,47 
% 2,000 % Medios auxiliares 102,470 2,05 
6,000 % Costes indirectos 104,520 6,270 
Total por Ud............: 110,79 
Son CIENTO DIEZ EUROS CON SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS por Ud. 
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33 YPC010 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 
2,50x 2,40x 2,30 m (6,00 m²). 
mt50cas010b 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta 
prefabricada para aseos en 
obra, de 2,50x2,40x2,30 m 
(6,00 m²), compuesta por: 
estructura metálica mediante 
perfiles conformados en frío; 
cerramiento de chapa nervada 
y galvanizada con terminación 
de pintura prelacada; 
cubierta de chapa galvanizada 
ondulada reforzada con perfil 
de acero; aislamiento 
interior con lana de vidrio 
combinada con poliestireno 
expandido; instalaciones de 
fontanería, saneamiento y 
electricidad y fuerza con 
toma exterior a 230 V; tubos 
fluorescentes y punto de luz 
exterior; termo eléctrico de 
50 litros de capacidad; 
ventanas correderas de 
aluminio anodizado, con luna 
de 6 mm y rejas; puerta de 
entrada de chapa galvanizada 
de 1 mm con cerradura; suelo 
contrachapado hidrófugo con 
capa fenólica antideslizante; 
revestimiento de tablero 
melaminado en paredes; 
inodoro, plato de ducha y 
lavabo de dos grifos, de 
fibra de vidrio con 
terminación de gel-coat 
blanco y pintura 
antideslizante; puerta de 
madera en inodoro y cortina 
en ducha. Según R.D. 
1627/1997. 
137,500 137,50 
% 2,000 % Medios auxiliares 137,500 2,75 
6,000 % Costes indirectos 140,250 8,420 
Total por Ud............: 148,67 
Son CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS por Ud. 
Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN TOTAL 
34 YPC020 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en 
obra, de 4,20x 2,33x 2,30 m (9,80 m²). 
mt50cas050a 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta 
prefabricada para 
vestuarios en obra, de 
4,20x2,33x2,30 (9,80) m², 
compuesta por: estructura 
metálica mediante perfiles 
conformados en frío; 
cerramiento de chapa 
nervada y galvanizada con 
terminación de pintura 
prelacada; cubierta de 
chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de 
acero; aislamiento interior 
con lana de vidrio 
combinada con poliestireno 
expandido; instalación de 
electricidad y fuerza con 
toma exterior a 230 V; 
tubos fluorescentes y punto 
de luz exterior; ventanas 
correderas de aluminio 
anodizado, con luna de 6 mm 
y rejas; puerta de entrada 
de chapa galvanizada de 1 
mm con cerradura; suelo de 
aglomerado revestido con 
PVC continuo de 2 mm y 
poliestireno de 50 mm con 
apoyo en base de chapa 
galvanizada de sección 
trapezoidal y revestimiento 
de tablero melaminado en 
paredes. Según R.D. 
1627/1997. 
100,500 100,50 
% 2,000 % Medios auxiliares 100,500 2,01 
6,000 % Costes indirectos 102,510 6,150 
Total por Ud............: 108,66 
Son CIENTO OCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS por Ud. 
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35 YPC030 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, 
de 7,87x 2,33x 2,30 m (18,40 m²). 
mt50cas040 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta 
prefabricada para comedor en 
obra, de 7,87x2,33x2,30 
(18,40) m², compuesta por: 
estructura metálica mediante 
perfiles conformados en frío; 
cerramiento de chapa nervada 
y galvanizada con terminación 
de pintura prelacada; 
cubierta de chapa galvanizada 
ondulada reforzada con perfil 
de acero; aislamiento 
interior con lana de vidrio 
combinada con poliestireno 
expandido; instalación de 
electricidad y fuerza con 
toma exterior a 230 V; tubos 
fluorescentes y punto de luz 
exterior; ventanas correderas 
de aluminio anodizado, con 
luna de 6 mm y rejas; puerta 
de entrada de chapa 
galvanizada de 1 mm con 
cerradura; suelo de 
aglomerado revestido con PVC 
continuo de 2 mm y 
poliestireno de 50 mm con 
apoyo en base de chapa 
galvanizada de sección 
trapezoidal y revestimiento 
de tablero melaminado en 
paredes. Según R.D. 
1627/1997. 
183,310 183,31 
% 2,000 % Medios auxiliares 183,310 3,67 
6,000 % Costes indirectos 186,980 11,220 
Total por Ud............: 198,20 
Son CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS por Ud. 
Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN TOTAL 
36 YPC040 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento 
en obra de los materiales, la pequeña maquinaria y las 
herramientas, de 2,20x 2,44x 2,05 m (5,40 m²). 
mt50cas020a 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta 
prefabricada para 
almacenamiento en obra de 
materiales, pequeña 
maquinaria y herramientas, 
de 2,20x2,44x2,05 m (5,40 
m²), compuesta por: 
estructura metálica 
mediante perfiles 
conformados en frío; 
cerramiento de chapa 
nervada y galvanizada con 
terminación de pintura 
prelacada; cubierta de 
chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de 
acero; instalación de 
electricidad y fuerza con 
toma exterior a 230 V; 
tubos fluorescentes y punto 
de luz exterior; ventanas 
correderas de aluminio 
anodizado, con luna de 6 mm 
y rejas; puerta de entrada 
de chapa galvanizada de 1 
mm con cerradura; suelo de 
aglomerado hidrófugo de 19 
mm. 
79,570 79,57 
% 2,000 % Medios auxiliares 79,570 1,59 
6,000 % Costes indirectos 81,160 4,870 
Total por Ud............: 86,03 
Son OCHENTA Y SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS por Ud. 
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN TOTAL 
37 YPC050 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de 
oficina con aseo (lavabo e inodoro) en obra, de 6,00x 2,33x 2,30 
m (14,00 m²). 
mt50cas030e 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta 
prefabricada para despacho 
de oficina con aseo (lavabo 
e inodoro) en obra, de 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), 
compuesta por: estructura 
metálica mediante perfiles 
conformados en frío; 
cerramiento de chapa nervada 
y galvanizada con 
terminación de pintura 
prelacada; cubierta de chapa 
galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de 
acero; aislamiento interior 
con lana de vidrio combinada 
con poliestireno expandido; 
instalaciones de fontanería, 
saneamiento y electricidad y 
fuerza con toma exterior a 
230 V; tubos fluorescentes y 
punto de luz exterior; 
ventanas correderas de 
aluminio anodizado, con luna 
de 6 mm y rejas; puerta de 
entrada de chapa galvanizada 
de 1 mm con cerradura; suelo 
de aglomerado revestido con 
PVC continuo de 2 mm y 
poliestireno de 50 mm con 
apoyo en base de chapa 
galvanizada de sección 
trapezoidal y revestimiento 
de tablero melaminado en 
paredes. 
135,230 135,23 
% 2,000 % Medios auxiliares 135,230 2,70 
6,000 % Costes indirectos 137,930 8,280 
Total por Ud............: 146,21 
Son CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS por Ud. 
38 YPC060 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra. 
mt50cas060 1,000 Ud Transporte de caseta 
prefabricada de obra, 
entrega y recogida. 
194,070 194,07 
mo111 0,827 h Peón ordinario construcción. 15,920 13,17 
% 2,000 % Medios auxiliares 207,240 4,14 
6,000 % Costes indirectos 211,380 12,680 
Total por Ud............: 224,06 
Son DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS por Ud. 
Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN TOTAL 
39 YPL010 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en 
obra. 
Sin descomposición 12,000 
6,000 % Costes indirectos 12,000 0,720 
Total por Ud............: 12,72 
Son DOCE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud. 
40 YPM010 Ud Radiador, 15 taquillas individuales, 15 perchas, 3 bancos para 
5 personas, 2 espejos, portarrollos, jabonera en local o caseta 
de obra para vestuarios y/o aseos. 
mt50mca040 0,200 Ud Radiador eléctrico de 1.500 
W. 
56,500 11,30 
mt50mca050 4,950 Ud Taquilla metálica 
individual con llave para 
ropa y calzado. 
75,580 374,12 
mt50mca010a 15,000 Ud Percha para vestuarios y/o 
aseos. 
6,490 97,35 
mt50mca070 1,500 Ud Banco de madera para 5 
personas. 
89,250 133,88 
mt50mca010b 2,000 Ud Espejo para vestuarios y/o 
aseos. 
11,900 23,80 
mt50mca020a 0,330 Ud Portarrollos industrial de 
acero inoxidable. 
26,440 8,73 
mt50mca020b 0,330 Ud Jabonera industrial de 
acero inoxidable. 
25,280 8,34 
mo111 4,403 h Peón ordinario 
construcción. 
13,02 57,33 
% 2,000 % Medios auxiliares 714,850 14,30 
6,000 % Costes indirectos 729,150 43,750 
Total por Ud............: 772,90 
Son SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS por Ud. 
41 YPX010 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, 
necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Sin descomposición 1.000,000 
6,000 % Costes indirectos 1.000,000 60,000 
Total por Ud............: 1.060,00 
Son MIL SESENTA EUROS por Ud. 
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42 YSB050 m Cinta reflectante para balizamiento, de material plástico, de 10 
cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color rojo 
y blanco. 
mt50bal010g 1,100 m Cinta reflectante para 
balizamiento, de material 
plástico, de 10 cm de 
anchura, galga 400, impresa 
por ambas caras en franjas 
de color rojo y blanco. 
0,200 0,22 
mo111 0,077 h Peón ordinario construcción. 13,02 1,00 
% 2,000 % Medios auxiliares 1,220 0,02 
6,000 % Costes indirectos 1,240 0,070 
Total por m............: 1,31 
Son UN EURO CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m. 
43 YSB060 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 
piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 banda 
reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), amortizable en 10 usos. 
mt50bal030Ca 0,100 Ud Cono de balizamiento 
reflectante de 75 cm de 
altura, de 2 piezas, con 
cuerpo de polietileno y base 
de caucho, con 1 banda 
reflectante de 300 mm de 
anchura y retrorreflectancia 
nivel 1 (E.G.). 
15,450 1,55 
mo111 0,025 h Peón ordinario construcción. 13,02 0,32 
% 2,000 % Medios auxiliares 1,870 0,04 
6,000 % Costes indirectos 1,910 0,110 
Total por Ud............: 2,02 
Son DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS por Ud. 
Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN TOTAL 
44 YSB135 m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla 
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes 
verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, 
colocados sobre bases prefabricadas de hormigón, para 
delimitación provisional de zona de obras, con malla de 
ocultación colocada sobre la valla. Amortizables las vallas en 5 
usos y las bases en 5 usos. 
mt50spv020 0,060 Ud Valla trasladable de 
3,50x2,00 m, formada por 
panel de malla 
electrosoldada con pliegues 
de refuerzo, de 200x100 mm 
de paso de malla, con 
alambres horizontales de 5 
mm de diámetro y verticales 
de 4 mm de diámetro, 
soldados en los extremos a 
postes verticales de 40 mm 
de diámetro, acabado 
galvanizado, para 
delimitación provisional de 
zona de obras, incluso 
argollas para unión de 
postes. 
30,750 1,85 
mt50spv025 0,080 Ud Base prefabricada de 
hormigón, de 65x24x12 cm, 
con 8 orificios, reforzada 
con varillas de acero, para 
soporte de valla 
trasladable. 
4,800 0,38 
mt50spr050 2,000 m² Malla tupida de polietileno 
de alta densidad, con 
tratamiento ultravioleta, 
color verde, 60% de 
porcentaje de cortaviento, 
con orificios cada 20 cm en 
todo el perímetro. 
0,440 0,88 
mo019 0,116 h Oficial 1ª construcción. 13,74 1,60 
mo111 0,238 h Peón ordinario 
construcción. 
13,02 3,10 
% 2,000 % Medios auxiliares 7,810 0,16 
6,000 % Costes indirectos 7,970 0,480 
Total por m............: 8,45 
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN TOTAL 
45 YSH010 m Marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, con pintura de 
color amarillo. 
    
  mt50mvh010b 0,100 kg Pintura de color amarillo, 
para marcas viales sobre la 
calzada. 
7,410 0,74 
  mq08war010b 0,001 h Máquina autopropulsada, para 
pintar marcas viales sobre la 
calzada. 
39,920 0,04 
  mo040 0,013 h Oficial 1a montador 13,74 0,18 
  mo085 0,006 h Ayudante construcción de obra 
civil. 
13,10 0,08 
  % 2,000 % Medios auxiliares 1,040 0,02 
      6,000 % Costes indirectos 1,060 0,060 
            Total por m............: 1,12 
    Son UN EURO CON DOCE CÉNTIMOS por m.     
46 YSN010 Ud Banderín para señalización, de material textil, de 40x50 cm, de color 
rojo y vástago de madera de 1 m, amortizable en 5 usos. 
    
                    
  mt50bal020 0,200 Ud Banderín para señalización, 
de material textil, con 
recubrimiento de material 
plástico, de 40x50 cm, de 
color rojo y vástago de 
madera de 1 m. 
7,000 1,40 
  mo111 0,025 h Peón ordinario construcción. 13,02 0,32 
  % 2,000 % Medios auxiliares 1,720 0,03 
      6,000 % Costes indirectos 1,750 0,110 
            Total por Ud............: 1,86 
    Son UN EURO CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.     
                    
47 YSN020 Ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de 
detención obligatoria por una cara y de paso por la otra, con mango de 
plástico, amortizable en 5 usos. 
    
                    
  mt50les070a 0,200 Ud Paleta manual de paso 
alternativo, de 
polipropileno, con señal de 
detención obligatoria por una 
cara y de paso por la otra, 
con mango de plástico. 
11,750 2,35 
  mo111 0,025 h Peón ordinario construcción. 13,02 0,32 
  % 2,000 % Medios auxiliares 2,670 0,05 
      6,000 % Costes indirectos 2,720 0,160 
            Total por Ud............: 2,88 
    Son DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud.     
 
 
Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN TOTAL 
48 YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 
990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 
    
                    
  mt50les020a 0,333 Ud Cartel general indicativo 
de riesgos, de PVC 
serigrafiado, de 990x670 
mm, con 6 orificios de 
fijación. 
10,750 3,58 
  mt50spr046 6,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 
mm. 
0,030 0,18 
  mo111 0,238 h Peón ordinario 
construcción. 
13,02 3,10 
  % 2,000 % Medios auxiliares 6,860 0,14 
      6,000 % Costes indirectos 7,000 0,420 
            Total por Ud............: 7,42 
    Son SIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por 
Ud. 
    
                    
49 YSS034 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC 
serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma 
rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada 
con bridas. 
    
                    
  mt50les030Lc 0,333 Ud Señal de evacuación, 
salvamento y socorro, de 
PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma 
blanco de forma rectangular 
sobre fondo verde, con 4 
orificios de fijación, 
según R.D. 485/1997. 
4,150 1,38 
  mt50spr046 4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 
mm. 
0,030 0,12 
  mo111 0,178 h Peón ordinario 
construcción. 
13,02 2,32 
  % 2,000 % Medios auxiliares 3,820 0,08 
      6,000 % Costes indirectos 3,900 0,230 
            Total por Ud............: 4,13 
    Son CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por Ud.     
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN TOTAL 
50 YSV010 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de 
peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable 
la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos. 
mt50les010ba 0,200 Ud Señal provisional de obra 
de chapa de acero 
galvanizado, de peligro, 
triangular, L=70 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), según la 
Instrucción 8.3-IC. 
32,330 6,47 
mt50les050a 0,200 Ud Caballete portátil de acero 
galvanizado, para señal 
provisional de obra. 
7,900 1,58 
mo111 0,178 h Peón ordinario 
construcción. 
13,02 2,32 
% 2,000 % Medios auxiliares 10,370 0,21 
6,000 % Costes indirectos 10,580 0,630 
Total por Ud............: 11,21 
Son ONCE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por Ud. 
51 YSX010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización 
provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
Sin descomposición 100,000 
6,000 % Costes indirectos 100,000 6,000 
Total por Ud............: 106,00 
Son CIENTO SEIS EUROS por Ud. 
La Coruña, Junio 2015
           Firmado:
Verónica Castro Quintáns
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2. Planos
E.T.S.E.C.C.P F.I.C.GaUDC
TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE





TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE
ESTAS ANTES DE SU VERTIDO AL MEDIO MEDIANTE TDUS
?????????????????????????????????????
????????????????????????CASCO DE SEGURIDAD, BOTA Y
MASCARILLA ANTIPOLVO
E.T.S.E.C.C.P F.I.C.GaUDC
TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE






TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE




TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE







TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE





TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE




TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE
ESTAS ANTES DE SU VERTIDO AL MEDIO MEDIANTE TDUS
?????????????????????????????????????




TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE




TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE




TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE





TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE





TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE





TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE





TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE









Y       PUERTOS 
FUNDACIÓN DE LA 
INGENIERÍA CÍVIL 
DE GALICIA TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE ESTAS ANTES DE SU VERTIDO AL MEDIO MEDIANTE 
TÉCNICAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE (POLÍGONO INDUSTRIAL NOVO MILLADOIRO) 
Anejo 18. Estudio de Seguridad y Salud 
3. Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares 
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3.1. Introducción 
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente 
Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los 
agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben 
cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construcción de la 
obra "Trazado de red de pluviales y tratamiento de estas antes de su vertido al medio mediante 
técnicas de drenaje urbano sostenible", situada en O Milladoiro, ayuntamiento de Ames (La Coruña). 
Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse 
durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de conservación, 
reparación y mantenimiento. 
3.2.  Legislación vigente aplicable a esta obra 
A continuación se expone la normativa y legislación en materia de seguridad y salud aplicable a esta 
obra. 
3.2.1. .Y. Seguridad y salud 
 Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
Completada por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificada por: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
Completada por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completada por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
Modificada por: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
Desarrollada por: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición 
a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificada por: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
 Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 
Completado por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 
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Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición 
a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
 Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a 
los agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
 Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
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3.2.2. YC. Sistemas de protección colectiva 
3.2.2.1. YCU. Protección contra incendios 
 Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE,
relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que
aprobó el Reglamento de aparatos a presión
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 31 de mayo de 1999 
Completado por: 
Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el 
que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 
relativa a los equipos a presión 
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 
 Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 5 de febrero de 2009 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
B.O.E.: 28 de octubre de 2009 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y 
a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
 Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
3.2.2.2. YI. Equipos de protección individual 
 Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 
B.O.E.: 22 de marzo de 1995 
Completado por: 
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio de 
Industria y Energía. 
B.O.E.: 28 de mayo de 1996 
Modificado por: 
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
Completado por: 
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial 
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 29 de junio de 1999 
 Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 12 de junio de 1997 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de julio de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
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Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
3.2.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios 
3.2.3.1. YMM. Material médico 
 Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del
sistema de la Seguridad Social
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
3.2.3.2. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
 DB HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Modificado por: 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
 Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
 Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18 de julio de 2003 
 Decreto polo que se regulan os criterios sanitarios para a prevencion da contaminación por
legionella nas instalacións térmicas
Decreto 9/2001, do 11 de xaneiro, de la Consellería da Presidencia e Administración Pública de la Comunidade 
Autónoma de Galicia. 
D.O.G.: 15 de xaneiro de 2001
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01
a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
Modificado por: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
B.O.E.: 5 de abril de 2004 
Completado por: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de 
material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 
B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y 
a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
 Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 1 de abril de 2011 
Desarrollado por: 
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 
346/2011, de 11 de marzo 
Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 16 de junio de 2011 
Modificado por: 
Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos para la liberación del 
dividendo digital 
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
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3.2.4. YS. Señalización provisional de obras 
3.2.4.1. YSB. Balizamiento 
 Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
3.2.4.2. YSH. Señalización horizontal 
 Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
3.2.4.3. YSV. Señalización vertical 
 Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
3.2.4.4. YSN. Señalización manual 
 Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
3.2.4.5. YSS. Señalización de seguridad y salud 
 Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
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3.3. Condiciones técnicas 
3.3.1. Maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas 
manuales 
Es responsabilidad del contratista es asegurarse de que toda la maquinaria, andamiajes, pequeña 
maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales empleados en la obra, cumplan las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. 
 Queda prohibido el montaje parcial de cualquier maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria,
equipos auxiliares y herramientas manuales. Es decir, no se puede omitir ningún componente
con los que se comercializan para su correcta función.
 La utilización, montaje y conservación de todos ellos se hará siguiendo estrictamente las
condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso suministrado por el
fabricante.
 Únicamente se permite en esta obra, la maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos
auxiliares y herramientas manuales, que tengan incorporados sus propios dispositivos de
seguridad y cumplan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de seguridad
y salud.
 El contratista adoptará las medidas necesarias para que toda la maquinaria, andamiajes,
pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales que se utilicen en esta obra,
sean las más apropiadas al tipo de trabajo que deba realizarse, de tal forma que quede
garantizada la seguridad y salud de los trabajadores. En este sentido, se tendrán en cuenta los
principios ergonómicos en relación al diseño del puesto de trabajo y a la posición de los
trabajadores durante su uso.
 El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en buen estado de uso.
Por ello, se realizarán inspecciones periódicas para comprobar su buen funcionamiento y su
óptimo estado de limpieza, su correcto afilado y el engrase de las articulaciones.
Los requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de la maquinaria, andamiajes, 
pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales a utilizar en esta obra se definen 
en las correspondientes fichas de prevención de riesgos incluidas en los anejos. 
3.3.2. Medios de protección individual 
3.3.2.1. Condiciones generales 
Todos los medios de protección individual empleados en la obra, además de cumplir estrictamente 
con la normativa vigente en la materia, reunirán las siguientes condiciones: 
 Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el
folleto informativo.
 Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí
mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria.
 El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las
instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de
protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso,
plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensible
y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial.
 Los equipos de protección individual serán suministrados gratuitamente por el contratista y
reemplazados de inmediato cuando se deterioren como consecuencia de su uso, al final del
periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite. Debe quedar
constancia por escrito del motivo del recambio, especificando además el nombre de la empresa y
el operario que recibe el nuevo equipo de protección individual, para garantizar el correcto uso
de estas protecciones.
 Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el
mantenimiento el Delegado de Prevención.
 Las normas de utilización de los equipos de protección individual se atendrán a las
recomendaciones incluidas en los folletos explicativos de los fabricantes, que el contratista
certificará haber entregado a cada uno de los trabajadores.
 Los equipos se limpiarán periódicamente y siempre que se ensucien, guardándolos en un lugar
seco no expuesto a la luz solar. Cada operario es responsable del estado y buen uso de los
equipos de protección individual (EPIs) que utilice.
 Los equipos de protección individual que tengan fecha de caducidad, antes de llegar ésta, se
acopiarán de forma ordenada y serán revisados por el coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la obra.
Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de protección individual (EPIs) a utilizar en 
la obra, se definen en las correspondientes fichas de prevención de riesgos incluidas en los anejos. 
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3.3.2.2. Control de entrega de los equipos 
El contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, el modelo de parte de entrega de los equipos 
de protección individual a sus trabajadores, que como mínimo debe contener los siguientes datos: 
 Número del parte.
 Identificación del contratista.
 Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador autónomo.
 Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual.
 Oficio que desempeña, especificando su categoría profesional.
 Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador.
 Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual.
 Firma y sello de la empresa.
Los partes deben elaborarse al menos por duplicado, quedando el original archivado en poder del 
encargado de seguridad y salud, el cual entregará una copia al coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra. 
3.3.3. Medios de protección colectiva 
3.3.3.1. Condiciones generales 
El contratista es el responsable de que los medios de protección colectiva utilizados en la obra 
cumplan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de seguridad y salud, además 
de las siguientes condiciones de carácter general: 
 Las protecciones colectivas previstas en este ESS y descritas en los planos protegen los riesgos de
todos los trabajadores y visitantes de la obra. El plan de seguridad y salud respetará las
previsiones del ESS, aunque podrá modificarlas mediante la correspondiente justificación técnica
documental, debiendo ser aprobadas tales variaciones por el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
 Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad
y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos.
 Estarán disponibles para su uso inmediato, dos días antes de la fecha prevista de su montaje en
obra, acopiadas en las condiciones idóneas de almacenamiento para su buena conservación.
 Cuando se utilice madera para el montaje de las protecciones colectivas, ésta será totalmente
maciza, sana y carente de imperfecciones, nudos o astillas. No se utilizará en ningún caso
material de desecho.
 Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera una protección colectiva
hasta que ésta quede montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.
 El contratista queda obligado a incluir en su plan de ejecución de obra la fecha de montaje,
mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas
previstas en este estudio de seguridad y salud.
 Antes de la utilización de cualquier sistema de protección colectiva, se comprobará que sus
protecciones y condiciones de uso son las apropiadas al riesgo que se quiere prevenir,
verificando que su instalación no representa un peligro añadido a terceros.
 Se controlará el número de usos y el tiempo de permanencia de las protecciones colectivas, con
el fin de no sobrepasar su vida útil. Dejarán de utilizarse, de forma inmediata, en caso de
deterioro, rotura de algún componente o cuando sufran cualquier otra incidencia que
comprometa o menoscabe su eficacia. Una vez colocadas en obra, deberán ser revisadas
periódicamente y siempre antes del inicio de cada jornada.
 Sólo deben utilizarse los modelos de protecciones colectivas previstos expresamente para esta
obra.
 Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de
estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o
aconsejadas por el fabricante. Tan pronto como se produzca la necesidad de reponer o sustituir
las protecciones colectivas, se paralizarán los tajos protegidos por ellas y se desmontarán de
forma inmediata. Hasta que se alcance de nuevo el nivel de seguridad que se exige, estas
operaciones quedarán protegidas mediante el uso de sistemas anticaídas sujetos a dispositivos y
líneas de anclaje.
 El contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, al mantenimiento en
buen estado y a la retirada de la protección colectiva por sus propios medios o mediante
subcontratación, quedando incluidas todas estas operaciones en el precio de la contrata.
 El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de
Prevención.
 En caso de que una protección colectiva falle por cualquier causa, el contratista queda obligado a
conservarla en la posición de uso prevista y montada, hasta que se realice la investigación
oportuna, dando debida cuenta al coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra.
 Cuando el fallo se deba a un accidente, se procederá según las normas legales vigentes, avisando
sin demora, inmediatamente tras ocurrir los hechos, al coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra.
En todas las situaciones en las que se prevea que puede producirse riesgo de caída a distinto nivel, 
se instalarán previamente dispositivos de anclaje para el enganche de los arneses de seguridad. De 
forma especial, en aquellos trabajos para los que, por su corta duración, se omitan las protecciones 
colectivas, en los que deberá concretarse la ubicación y las características de dichos dispositivos de 
anclaje. 
Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de protección colectiva a utilizar en esta 
obra se definen en las correspondientes fichas de prevención de riesgos incluidas en los anejos. 
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3.3.3.2. Mantenimiento, cambios de posición, reparación y sustitución 
El contratista propondrá al coordinador en materia de seguridad y salud, dentro de su plan de 
seguridad y salud, un "programa de evaluación" donde figure el grado de cumplimiento de lo 
dispuesto en este pliego de condiciones en materia de prevención de riesgos laborales. 
Este programa de evaluación contendrá, al menos, la metodología a seguir según el propio sistema 
de construcción del contratista, la frecuencia de las observaciones o de los controles que va a 
realizar, los itinerarios para las inspecciones planeadas, el personal que prevé utilizar en cada tarea y 
el análisis de la evolución de los controles efectuados. 
3.3.3.3. Sistemas de control de accesos a la obra 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá tener 
conocimiento de la existencia de las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. Para ello, el contratista o los contratistas elaborarán una relación de: 
 Las personas autorizadas a acceder a la obra.
 Las personas designadas como responsables y encargadas de controlar el acceso a la obra.
 Las instrucciones para el control de acceso, en las que se indique el horario previsto, el sistema
de cierre de la obra y el mecanismo de control del acceso.
3.3.4. Instalación eléctrica provisional de obra 
3.3.4.1. Condiciones generales 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los 
apartados correspondientes de la memoria y de los planos del ESS, debiendo ser realizada por una 
empresa autorizada. 
La instalación deberá realizarse de forma que no constituya un peligro de incendio ni de explosión, y 
de modo que las personas queden debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por 
contacto directo o indirecto. 
Para la selección del material y de los dispositivos de prevención de las instalaciones provisionales, 
se deberá tomar en consideración el tipo y la potencia de la energía distribuida, las condiciones de 
influencia exteriores y la competencia de las personas que tengan acceso a las diversas partes de la 
instalación. 
Las instalaciones de distribución de obra deberán ser verificadas periódicamente y mantenidas en 
buen estado de funcionamiento. Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán 
ser identificadas, verificadas y comprobadas, indicando claramente en qué condición se encuentran. 
3.3.4.2. Personal instalador 
El montaje de la instalación deberá ser realizado necesariamente por personal especializado. Podrá 
dirigirlo un instalador autorizado sin título facultativo hasta una potencia total instalada de 50 kW. A 
partir de esta potencia, la dirección de la instalación corresponderá a un técnico cualificado. 
Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista deberá presentar al 
técnico responsable del seguimiento del plan de seguridad y salud, la certificación acreditativa del 
correcto montaje y funcionamiento de la instalación. 
3.3.4.3. Ubicación y distribución de los cuadros eléctricos 
Se colocarán en lugares sobre los que no exista riesgo de caída de materiales u objetos procedentes 
de trabajos realizados en niveles superiores, salvo que se utilice una protección específica que evite 
completamente estos riesgos. Esta protección será extensible tanto al lugar donde se ubique cada 
cuadro, como a la zona de acceso de las personas que deban acercarse al mismo. 
Estarán dentro del recinto de la obra, separados de los lugares de paso de máquinas y vehículos. El 
acceso al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos y materiales que 
entorpezcan el paso. 
La base sobre la que pisen las personas que puedan acceder a los cuadros eléctricos, estará 
constituida por una tarima de material aislante, elevada del suelo como mínimo a una altura de 30 
cm, para evitar los riesgos derivados de posibles encharcamientos o inundaciones. 
Existirá un cuadro general del cual se tomarán, en su caso, las derivaciones para otros auxiliares, con 
objeto de facilitar la conexión de máquinas y equipos portátiles, evitando tendidos eléctricos 
excesivamente largos. 
3.3.5. Otras instalaciones provisionales de obra 
3.3.5.1. Instalación de agua potable y saneamiento 
La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía suministradora en la zona 
designada en los planos del ESS, siguiendo las especificaciones técnicas y requisitos establecidos por 
la compañía suministradora de aguas. 
Se conectará la instalación de saneamiento a la red pública. 
3.3.5.2. Almacenamiento y señalización de productos 
Los talleres, los almacenes y cualquier otra zona, que deberá estar detallada en los planos, donde se 
manipulen, almacenen o acopien sustancias o productos explosivos, inflamables, nocivos, peligrosos 
o insalubres, estarán debidamente identificados y señalizados, según las especificaciones contenidas
en la ficha técnica del material correspondiente. Dichos productos cumplirán las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes en materia de envasado y etiquetado.
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Con carácter general, se deberá señalizar: 
 Los riesgos específicos de cada local, tales como peligro de incendio, de explosión, de radiación,
etc.
 La ubicación de los medios de extinción de incendios.
 Las vías de evacuación y salidas.
 La prohibición de fumar en dichas zonas.
 La prohibición de utilización de teléfonos móviles, en caso necesario.
3.3.5.3. Servicios de higiene y bienestar de los trabajadores 
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, 
iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los 
suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con 
colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 
El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), 
estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotada de los complementos necesarios para 
higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos. 
Los suelos, las paredes y los techos de estas instalaciones serán continuos, lisos e impermeables, 
enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con la frecuencia requerida para 
cada caso, mediante líquidos desinfectantes o antisépticos. 
Todos los elementos de la instalación sanitaria, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, 
así como los armarios y bancos, estarán siempre en buen estado de uso. 
Los locales dispondrán de luz y se mantendrán en las debidas condiciones de confort y salubridad. 
3.3.6. Asistencia a accidentados y primeros auxilios 
Para la asistencia a accidentados, se dispondrá en la obra de una caseta o un local acondicionado 
para tal fin, que contenga los botiquines para primeros auxilios y pequeñas curas, con la dotación 
reglamentaria, además de la información detallada del emplazamiento de los diferentes centros 
médicos más cercanos donde poder trasladar a los accidentados. 
El contratista debe disponer de un plan de emergencia en su empresa y tener formados a sus 
trabajadores para atender los primeros auxilios. 
Los objetivos generales para poner en marcha un dispositivo de primeros auxilios se resumen en: 
 Salvar la vida de la persona afectada.
 Poner en marcha el sistema de emergencias.
 Garantizar la aplicación de las técnicas básicas de primeros auxilios hasta la llegada de los
sistemas de emergencia.
 Evitar realizar acciones que, por desconocimiento, puedan provocar al accidentado un daño
mayor.
3.3.7. Instalación contra incendios 
Para evitar posibles riesgos de incendio, queda totalmente prohibida en presencia de materiales 
inflamables o de gases, la realización de hogueras y operaciones de soldadura, así como la utilización 
de mecheros. Cuando, por cualquier circunstancia justificada, esto resulte inevitable, dichas 
operaciones se realizarán con extrema precaución, disponiendo siempre de un extintor adecuado al 
tipo de fuego previsto. 
Deberán estar instalados extintores adecuados al tipo de fuego en los siguientes lugares: local de 
primeros auxilios, oficinas de obra, almacenes con productos inflamables, cuadro general eléctrico 
de obra, vestuarios y aseos, comedores, cuadros de máquinas fijos de obra, en la proximidad de 
cualquier zona donde se trabaje con soldadura y en almacenes de materiales y acopios con riesgo de 
incendio. 
3.3.8. Señalización e iluminación de seguridad 
3.3.8.1. Señalización de la obra: normas generales 
El Contratista deberá establecer un sistema de señalización de seguridad adecuado, con el fin de 
llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre aquellos objetos y situaciones susceptibles de 
provocar riesgos, así como para indicar el emplazamiento de los dispositivos y equipos que se 
consideran importantes para la seguridad de los trabajadores. 
La puesta en práctica del sistema de señalización en obra, no eximirá en ningún caso al contratista 
de la adopción de los medios de protección indicados en el presente ESS. 
Se deberá informar adecuadamente a los trabajadores, para que conozcan claramente el sistema de 
señalización establecido. 
El sistema de señalización de la obra cumplirá las exigencias reglamentarias establecidas en la 
legislación vigente. No se utilizarán en la obra elementos que no se ajusten a tales exigencias 
normativas, ni señales que no cumplan con las disposiciones vigentes en materia de señalización de 
los lugares de trabajo o que no sean capaces de resistir tanto las inclemencias meteorológicas como 
las condiciones adversas de la obra. 
La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga en todo 
momento estable. 
3.3.8.2. Señalización de las vías de circulación de máquinas y vehículos 
Las vías de circulación en el recinto de la obra por donde transcurran máquinas y vehículos, deberán 
estar señalizadas de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de 
circulación de vehículos en carretera. 
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3.3.8.3. Personal auxiliar de los maquinistas para las labores de señalización 
Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que queden 
fuera de su campo de visión, se empleará a una o varias personas como señalistas, encargadas de 
dirigir las maniobras para evitar cualquier percance o accidente. 
Los maquinistas y el personal auxiliar encargado de la señalización de las maniobras serán instruidos 
y deberán conocer el sistema de señales normalizado previamente establecido. 
3.3.8.4. Iluminación de los lugares de trabajo y de tránsito 
Todos los lugares de trabajo o de tránsito dispondrán, siempre que sea posible, de iluminación 
natural. En caso contrario, se recurrirá a la iluminación artificial o mixta, que será apropiada y 
suficiente para las operaciones o trabajos que se efectúen en ellos. 
La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible, procurando mantener 
unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de cada tarea. 
Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial 
de alta luminancia, así como los deslumbramientos indirectos, producidos por superficies 
reflectantes situadas en la zona de trabajo o en sus proximidades. 
En los lugares de trabajo y de tránsito con riesgo de caídas, escaleras y salidas de urgencia o de 
emergencia, se deberá intensificar la iluminación para evitar posibles accidentes. 
Se deberá emplear iluminación artificial en aquellas zonas de trabajo que carezcan de iluminación 
natural o ésta sea insuficiente, o cuando se proyecten sombras que dificulten los trabajos. Para ello, 
se utilizarán preferentemente focos o puntos de luz portátiles provistos de protección antichoque, 
para que proporcionen la iluminación apropiada a la tarea a realizar. 
Las intensidades mínimas de iluminación para las diferentes zonas de trabajo previstas en la obra 
serán: 
  En patios, galerías y lugares de paso: 20 lux.
  En las zonas de carga y descarga: 50 lux.
  En almacenes, depósitos, vestuarios y aseos: 100 lux.
  En trabajos con máquinas: 200 lux.
  En las zonas de oficinas: 300 a 500 lux.
En los locales y lugares de trabajo con riesgo de incendio o explosión, la iluminación será 
antideflagrante. 
Se dispondrá de iluminación de emergencia adecuada a las dimensiones de los locales y al número 
de operarios que trabajen simultáneamente, que sea capaz de mantener al menos durante una hora 
una intensidad de 5 lux. Su fuente de energía será independiente del sistema normal de iluminación. 
3.3.8.5. Materiales, productos y sustancias peligrosas 
Los productos, materiales y sustancias químicas que impliquen algún riesgo para la seguridad o la 
salud de los trabajadores, deberán recibirse en obra debidamente envasada y etiquetada, de forma 
que identifiquen claramente tanto su contenido como los riesgos que conlleva su almacenamiento, 
manipulación o utilización. 
Se proporcionará a los trabajadores la información adecuada, las instrucciones sobre su correcta 
utilización, las medidas preventivas adicionales a adoptar y los riesgos asociados tanto a su uso 
correcto, como a su manipulación o empleo inadecuados. 
No se admitirán en obra envases de sustancias peligrosas que no sean originales ni aquellos que no 
cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. Esta consideración 
se hará extensiva al etiquetado de los envases. 
Los envases de capacidad inferior o igual a un litro que contengan sustancias líquidas muy tóxicas o 
corrosivas deberán llevar una indicación de peligro fácilmente detectable. 
3.3.8.6. Ergonomía. Manejo manual de cargas 
Condiciones de aplicación del R.D. 487/2007 a la obra. 
3.3.8.7. Exposición al ruido 
Condiciones de aplicación del R.D. 286/2006 a la obra. 
3.3.8.8. Condiciones técnicas de la organización e implantación 
Procedimientos para el control general de vallados, accesos, circulación interior, extintores, etc. 
La Coruña, Junio 2015
           Firmado:
Verónica Castro Quintáns
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4.1. Mediciones 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición 
1.1.- SyS SISTEMA COLECTORES Y ESTANQUE 
1.1.1.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
1.1.1.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Total Ud  : 1,000 
1.1.1.2 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-
113B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos. 
Total Ud  : 2,000 
1.1.1.3 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero, 
amortizable en 3 usos. 
Total Ud  : 2,000 
1.1.1.4 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 
0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso 
peatonal sobre zanjas abiertas. 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
zona que el sistema atraviesa acera 1 1,000 
1,000 1,000 
1.1.1.5 M Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x 2,50 m, amortizables en 20 usos, 
para delimitación de excavaciones abiertas. 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Zona de sistema de saneamiento calzada 2 287,422 574,844 
zona de saneamiento calzada 2 13,425 26,850 
601,694 601,694 
1.1.1.6 Ud Barandilla metálica de seguridad para protección de hueco abierto de pozo de registro, durante los 
trabajos de inspección, de 1 m de altura encajada en la boca del pozo de 60 a 80 cm de diámetro, 
con un peldaño de acceso y cuerda de cierre. Amortizable en 4 usos. 
Total Ud  : 9,000 
1.1.1.7 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de 
diámetro, amortizable en 3 usos. 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
tapones en losa de cimentación 20 20,000 
20,000 20,000 
1.1.1.8 M Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sujeta mediante puntas de acero a rollizos de madera, de 10 a 12 cm de 
diámetro y 3,2 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,5 m. Amortizable la malla electrosoldada 
en 1 uso y los soportes en 5 usos. 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
vallado provisional accesos a  parcela estanque 
de retención camino sur 
1 10,753 10,753 
vallado provisional accesos a  parcela estanque 
de retención camino norte 
1 34,617 34,617 
45,370 45,370 
1.1.1.9 Ud Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una hoja, de 0,9x 2,0 m, colocada 
en vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, hincados en el terreno, 
amortizable en 5 usos. 
Total Ud  : 2,000 
1.1.2.- FORMACIÓN 
1.1.2.1 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Total Ud  : 1,000 
1.1.2.2 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Total Ud  : 1,000 
1.1.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
1.1.3.1 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 
Total Ud  : 25,000 
1.1.3.2 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector de rosca (clase Q), amortizable en 4 usos; un 
dispositivo anticaídas retráctil, amortizable en 4 usos; una cinta de longitud regulable como elemento 
de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés 
anticaídas con dos puntos de amarre, amortizable en 4 usos. 
Total Ud  : 4,000 
1.1.3.3 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector de rosca (clase Q), amortizable en 4 usos; 
una cinta de longitud regulable como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de 
energía, amortizable en 4 usos y un cinturón de sujeción y retención, amortizable en 4 usos. 
Total Ud  : 4,000 
1.1.3.4 Ud Pantalla de protección facial, resistente a impactos de partículas a gran velocidad y alta energía, 
amortizable en 5 usos. 
Total Ud  : 5,000 
1.1.3.5 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, amortizable en 5 usos. 
Total Ud  : 20,000 
1.1.3.6 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 
Total Ud  : 25,000 
1.1.3.7 Ud Par de guantes contra el frío, hasta -50°C amortizable en 4 usos. 
Total Ud  : 10,000 
1.1.3.8 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 36 dB, amortizable en 10 usos. 
Total Ud  : 10,000 
1.1.3.9 Ud Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso. 
Total Ud  : 100,000 
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1.1.3.10 Ud Par de botas bajas de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, antiestático, 
absorción de energía en la zona del tacón, resistente a la penetración y absorción de agua, resistente 
a la perforación, suela con resaltes, aislante, con código de designación O3, amortizable en 2 usos. 
Total Ud  : 20,000 
1.1.3.11 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 
Total Ud  : 20,000 
1.1.3.12 Ud Mono de protección para trabajos expuestos al frío, sometidos a una temperatura ambiente hasta -
5°C, amortizable en 5 usos. 
Total Ud  : 20,000 
1.1.3.13 Ud Par de rodilleras, amortizable en 4 usos. 
Total Ud  : 15,000 
1.1.3.14 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos. 
Total Ud  : 10,000 
1.1.3.15 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una máscara completa, 
clase 1, amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, de eficacia baja (P1), amortizable en 3 usos. 
Total Ud  : 10,000 
1.1.3.16 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. 
Total Ud  : 25,000 
1.1.3.17 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Total Ud  : 1,000 
1.1.4.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
1.1.4.1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 
Total Ud  : 1,000 
1.1.4.2 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador. 
Total Ud  : 25,000 
1.1.4.3 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Total Ud  : 25,000 
1.1.5.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
1.1.5.1 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. 
Total Ud  : 1,000 
1.1.5.2 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²). 
Total Ud  : 6,000 
1.1.5.3 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²). 
Total Ud  : 6,000 
1.1.5.4 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la 
pequeña maquinaria y las herramientas, de 2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²). 
Total Ud  : 6,000 
1.1.5.5 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en 
obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 
Total Ud  : 6,000 
1.1.5.6 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra. 
Total Ud  : 4,000 
1.1.5.7 Ud Radiador, 15 taquillas individuales, 15 perchas, 3 bancos para 5 personas, 2 espejos, portarrollos, 
jabonera en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 
Total Ud  : 1,000 
1.1.5.8 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra. 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
1 horas de limpieza diarias por el tiempo estimado 
de duración de la obra ( 6 meses) 
1 22,000 6,000 132,000 
132,000 132,000 
1.1.5.9 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Total Ud  : 1,000 
1.1.5.10 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x 2,33x 2,30 m (18,40 m²). 
Total Ud  : 6,000 
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1.1.6.- SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS 
1.1.6.1 M Cinta reflectante para balizamiento, de material plástico, de 10 cm de anchura, impresa por ambas 
caras en franjas de color rojo y blanco. 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
medida en zanjas 2 453,305 906,610 
medida en parcela estanque 1 341,964 341,964 
1.248,574 1.248,574 
1.1.6.2 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base 
de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), 
amortizable en 10 usos. 
Total Ud  : 36,000 
1.1.6.3 M Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso 
de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases 
prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de obras, con malla de ocultación 
colocada sobre la valla. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos. 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
parcela estanque 1 400,000 400,000 
400,000 400,000 
1.1.6.4 M Marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, con pintura de color amarillo. 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
zona de circulación de vehículos 1 215,375 215,375 
215,375 215,375 
1.1.6.5 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5 
usos y el caballete en 5 usos. 
Total Ud  : 1,000 
1.1.6.6 Ud Banderín para señalización, de material textil, de 40x50 cm, de color rojo y vástago de madera de 1 m, 
amortizable en 5 usos. 
Total Ud  : 2,000 
1.1.6.7 Ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria por una cara 
y de paso por la otra, con mango de plástico, amortizable en 5 usos. 
Total Ud  : 2,000 
1.1.6.8 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado 
con bridas. 
Total Ud  : 1,000 
1.1.6.9 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
blanco de forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
Total Ud  : 1,000 
1.1.6.10 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Total Ud  : 1,000 
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4.2. Cuadro de precios Nº1 
Nº Designación 
En cifra En letra 
(Euros) (Euros) 
SEGURIDAD Y SALUD 
1.1 SyS SISTEMA COLECTORES Y ESTANQUE 
1.1.1 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
1.1.1.1 Ud Conjunto de sistemas de protección 
colectiva, necesarios para el cumplimiento de 
la normativa vigente en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
1.060,00 € MIL SESENTA EUROS 
1.1.1.2 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión incorporada, 
de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente 
extintor, amortizable en 3 usos. 
17,66 € DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
1.1.1.3 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para 
exterior, con rejilla de protección, soporte de 
tubo de acero, amortizable en 3 usos. 
21,09 € VEINTIUN EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 
1.1.1.4 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud 
para anchura máxima de zanja de 0,9 m, 
anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 
m de altura, amortizable en 20 usos, para 
protección de paso peatonal sobre zanjas 
abiertas. 
15,85 € QUINCE EUROS CON OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
1.1.1.5 m Vallado perimetral formado por vallas 
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, 
amortizables en 20 usos, para delimitación de 
excavaciones abiertas. 
2,45 € DOS EUROS CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
1.1.1.6 Ud Barandilla metálica de seguridad para 
protección de hueco abierto de pozo de 
registro, durante los trabajos de inspección, de 1 
m de altura encajada en la boca del pozo de 
60 a 80 cm de diámetro, con un peldaño de 
acceso y cuerda de cierre. Amortizable en 4 
usos. 
8,62 € OCHO EUROS CON SESENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
1.1.1.7 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, 
para protección de extremo de armadura de 
12 a 32 mm de diámetro, amortizable en 3 usos. 
0,20 € VEINTE CÉNTIMOS 
1.1.1.8 m Vallado provisional de solar, de 2,2 m de 
altura, compuesto por malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sujeta 
mediante puntas de acero a rollizos de madera, 
de 10 a 12 cm de diámetro y 3,2 m de longitud, 
hincados en el terreno cada 2,5 m. Amortizable 
la malla electrosoldada en 1 uso y los soportes 
en 5 usos. 
13,79 € TRECE EUROS CON SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
1.1.1.9 Ud Puerta para acceso peatonal de chapa de 
acero galvanizado, de una hoja, de 0,9x2,0 m, 
colocada en vallado provisional de solar, sujeta 
mediante postes del mismo material, hincados 
en el terreno, amortizable en 5 usos. 
54,61 € CINCUENTA Y CUATRO EUROS 
CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
1.1.2 FORMACIÓN 
1.1.2.1 Ud Hora de charla para formación de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
85,29 € OCHENTA Y CINCO EUROS CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
1.1.2.2 Ud Formación del personal, necesaria para el 
cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
530,00 € QUINIENTOS TREINTA EUROS 
1.1.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
1.1.3.1 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 
usos. 
0,24 € VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
1.1.3.2 Ud Sistema anticaídas compuesto por un 
conector de rosca (clase Q), amortizable en 4 
usos; un dispositivo anticaídas retráctil, 
amortizable en 4 usos; una cinta de longitud 
regulable como elemento de amarre, 
amortizable en 4 usos; un absorbedor de 
energía, amortizable en 4 usos y un arnés 
anticaídas con dos puntos de amarre, 
amortizable en 4 usos. 
140,83 € CIENTO CUARENTA EUROS CON 
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
1.1.3.3 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto 
por un conector de rosca (clase Q), amortizable 
en 4 usos; una cinta de longitud regulable como 
elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un 
absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y 
un cinturón de sujeción y retención, amortizable 
en 4 usos. 
61,77 € SESENTA Y UN EUROS CON 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
1.1.3.4 Ud Pantalla de protección facial, resistente a 
impactos de partículas a gran velocidad y alta 
energía, amortizable en 5 usos. 
4,32 € CUATRO EUROS CON TREINTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
1.1.3.5 Ud Gafas de protección con montura universal, 
de uso básico, amortizable en 5 usos. 
2,80 € DOS EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 
1.1.3.6 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos 
amortizable en 4 usos. 
3,61 € TRES EUROS CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
1.1.3.7 Ud Par de guantes contra el frío, hasta -50°C 
amortizable en 4 usos. 
5,47 € CINCO EUROS CON CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
1.1.3.8 Ud Juego de orejeras, estándar, con 
atenuación acústica de 36 dB, amortizable en 
10 usos. 
7,02 € SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS 
1.1.3.9 Ud Juego de tapones desechables, 
moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, 
amortizable en 1 uso. 
0,02 € DOS CÉNTIMOS 
1.1.3.10 Ud Par de botas bajas de trabajo, con 
resistencia al deslizamiento, zona del tacón 
cerrada, antiestático, absorción de energía en 
la zona del tacón, resistente a la penetración y 
absorción de agua, resistente a la perforación, 
suela con resaltes, aislante, con código de 
designación O3, amortizable en 2 usos. 
80,06 € OCHENTA EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 
1.1.3.11 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 8,40 € OCHO EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 
1.1.3.12 Ud Mono de protección para trabajos 
expuestos al frío, sometidos a una temperatura 
ambiente hasta -5°C, amortizable en 5 usos. 
5,73 € CINCO EUROS CON SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
1.1.3.13 Ud Par de rodilleras, amortizable en 4 usos. 3,38 € TRES EUROS CON TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
1.1.3.14 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 
usos. 
5,15 € CINCO EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS 
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1.1.3.15 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), 
filtrante no asistido, compuesto por una 
máscara completa, clase 1, amortizable en 3 
usos y un filtro contra partículas, de eficacia 
baja (P1), amortizable en 3 usos. 
24,03 € VEINTICUATRO EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 
1.1.3.16 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, 
FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 
1 uso. 
3,11 € TRES EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 
1.1.3.17 Ud Conjunto de equipos de protección 
individual, necesarios para el cumplimiento de 
la normativa vigente en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
1.060,00 € MIL SESENTA EUROS 
1.1.4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS 
AUXILIOS 
1.1.4.1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 107,31 € CIENTO SIETE EUROS CON TREINTA 
Y UN CÉNTIMOS 
1.1.4.2 Ud Reconocimiento médico anual al 
trabajador. 
110,49 € CIENTO DIEZ EUROS CON 
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
1.1.4.3 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, 
necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
106,00 € CIENTO SEIS EUROS 
1.1.5 INSTALACIONES PROVISIONALES DE 
HIGIENE Y BIENESTAR 
1.1.5.1 Ud Acometida provisional de fontanería 
enterrada a caseta prefabricada de obra. 
110,79 € CIENTO DIEZ EUROS CON SETENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 
1.1.5.2 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada 
para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 
m²). 
148,67 € CIENTO CUARENTA Y OCHO 
EUROS CON SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
1.1.5.3 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada 
para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m 
(9,80 m²). 
108,66 € CIENTO OCHO EUROS CON 
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
1.1.5.4 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada 
para almacenamiento en obra de los 
materiales, la pequeña maquinaria y las 
herramientas, de 2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²). 
86,03 € OCHENTA Y SEIS EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 
1.1.5.5 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada 
para despacho de oficina con aseo (lavabo e 
inodoro) en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 
m²). 
146,21 € CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS 
CON VEINTIUN CÉNTIMOS 
1.1.5.6 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra. 224,06 € DOSCIENTOS VEINTICUATRO 
EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 
1.1.5.7 Ud Radiador, 15 taquillas individuales, 15 
perchas, 3 bancos para 5 personas, 2 espejos, 
portarrollos, jabonera en local o caseta de obra 
para vestuarios y/o aseos. 
772,90 € SETECIENTOS SETENTA Y DOS 
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 
1.1.5.8 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o 
local provisional en obra. 
12,72 € DOCE EUROS CON SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
1.1.5.9 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de 
higiene y bienestar, necesarias para el 
cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
1.060,00 € MIL SESENTA EUROS 
1.1.5.10 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada 
para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m 
(18,40 m²). 
198,20 € CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS 
CON VEINTE CÉNTIMOS 
1.1.6 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE 
OBRAS 
1.1.6.1 m Cinta reflectante para balizamiento, de 
material plástico, de 10 cm de anchura, 
impresa por ambas caras en franjas de color 
rojo y blanco. 
1,31 € UN EURO CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 
1.1.6.2 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm 
de altura, de 2 piezas, con cuerpo de 
polietileno y base de caucho, con 1 banda 
reflectante de 300 mm de anchura y 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 
10 usos. 
2,02 € DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS 
1.1.6.3 m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada 
por panel de malla electrosoldada de 200x100 
mm de paso de malla y postes verticales de 40 
mm de diámetro, acabado galvanizado, 
colocados sobre bases prefabricadas de 
hormigón, para delimitación provisional de zona 
de obras, con malla de ocultación colocada 
sobre la valla. Amortizables las vallas en 5 usos y 
las bases en 5 usos. 
8,45 € OCHO EUROS CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
1.1.6.4 m Marca vial longitudinal continua, de 15 cm 
de anchura, con pintura de color amarillo. 
1,12 € UN EURO CON DOCE CÉNTIMOS 
1.1.6.5 Ud Señal provisional de obra de chapa de 
acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 
cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con 
caballete portátil de acero galvanizado. 
amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 
5 usos. 
11,21 € ONCE EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS 
1.1.6.6 Ud Banderín para señalización, de material 
textil, de 40x50 cm, de color rojo y vástago de 
madera de 1 m, amortizable en 5 usos. 
1,86 € UN EURO CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
1.1.6.7 Ud Paleta manual de paso alternativo, de 
polipropileno, con señal de detención 
obligatoria por una cara y de paso por la otra, 
con mango de plástico, amortizable en 5 usos. 
2,88 € DOS EUROS CON OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
1.1.6.8 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC 
serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 
usos, fijado con bridas. 
7,42 € SIETE EUROS CON CUARENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
1.1.6.9 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, 
de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma blanco de forma rectangular sobre 
fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con 
bridas. 
4,13 € CUATRO EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 
1.1.6.10 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y 
señalización provisional de obras, necesarios 
para el cumplimiento de la normativa vigente 
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
106,00 € CIENTO SEIS EUROS 
La Coruña, Junio 2015
          Firmado:
Verónica Castro Quintáns
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4.3. Cuadro de precios Nº2 
Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
1 YCA026 Ud Barandilla metálica de seguridad para protección de hueco abierto de pozo de 
registro, durante los trabajos de inspección, de 1 m de altura encajada en la boca del 
pozo de 60 a 80 cm de diámetro, con un peldaño de acceso y cuerda de cierre. 
Amortizable en 4 usos. 
Mano de obra 0,78 € 
Resto de obra y Materiales 7,35 € 
6 % Costes indirectos 0,49 € 
Total por Ud............: 8,62 € 
Son OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud 
2 YCB030 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, 
amortizables en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas. 
Mano de obra 1,56 € 
Resto de obra y Materiales 0,75 € 
6 % Costes indirectos 0,14 € 
Total por m............: 2,45 € 
Son DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m 
3 YCB040 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, 
anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, 
para protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas. 
Mano de obra 1,56 € 
Resto de obra y Materiales 13,39 € 
6 % Costes indirectos 0,90 € 
Total por Ud............: 15,85 € 
Son QUINCE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 
4 YCJ010 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de armadura de 
12 a 32 mm de diámetro, amortizable en 3 usos. 
Mano de obra 0,16 € 
Resto de obra y Materiales 0,03 € 
6 % Costes indirectos 0,01 € 
Total por Ud............: 0,20 € 
Son VEINTE CÉNTIMOS por Ud 
5 YCR010 m Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por malla electrosoldada 
ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sujeta mediante puntas de acero a rollizos 
de madera, de 10 a 12 cm de diámetro y 3,2 m de longitud, hincados en el terreno 
cada 2,5 m. Amortizable la malla electrosoldada en 1 uso y los soportes en 5 usos. 
Mano de obra 3,16 € 
Resto de obra y Materiales 9,85 € 
6 % Costes indirectos 0,78 € 
Total por m............: 13,79 € 
Son TRECE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m 
Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
6 YCR025 Ud Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una hoja, de 0,9x2,0 
m, colocada en vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, 
hincados en el terreno, amortizable en 5 usos. 
Mano de obra 5,51 € 
Resto de obra y Materiales 46,01 € 
6 % Costes indirectos 3,09 € 
Total por Ud............: 54,61 € 
Son CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud 
7 YCS016 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección, soporte de 
tubo de acero, amortizable en 3 usos. 
Mano de obra 1,53 € 
Resto de obra y Materiales 18,37 € 
6 % Costes indirectos 1,19 € 
Total por Ud............: 21,09 € 
Son VEINTIUN EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por Ud 
8 YCU010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, 
de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos. 
Mano de obra 1,56 € 
Resto de obra y Materiales 15,10 € 
6 % Costes indirectos 1,00 € 
Total por Ud............: 17,66 € 
Son DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud 
9 YCX010 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Sin descomposición 1.000,00 € 
6 % Costes indirectos 60,00 € 
Total por Ud............: 1.060,00 € 
Son MIL SESENTA EUROS por Ud 
10 YFF020 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Resto de obra y Materiales 80,46 € 
6 % Costes indirectos 4,83 € 
Total por Ud............: 85,29 € 
Son OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por Ud 
11 YFX010 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Sin descomposición 500,00 € 
6 % Costes indirectos 30,00 € 
Total por Ud............: 530,00 € 
Son QUINIENTOS TREINTA EUROS por Ud 
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
12 YIC010 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 
Resto de obra y Materiales 0,23 € 
6 % Costes indirectos 0,01 € 
Total por Ud............: 0,24 € 
Son VEINTICUATRO CÉNTIMOS por Ud 
13 YID010 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector de rosca (clase Q), amortizable en 4 
usos; un dispositivo anticaídas retráctil, amortizable en 4 usos; una cinta de longitud 
regulable como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, 
amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con dos puntos de amarre, amortizable en 4 
usos. 
Resto de obra y Materiales 132,86 € 
6 % Costes indirectos 7,97 € 
Total por Ud............: 140,83 € 
Son CIENTO CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud 
14 YID020 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector de rosca (clase Q), 
amortizable en 4 usos; una cinta de longitud regulable como elemento de amarre, 
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un cinturón de 
sujeción y retención, amortizable en 4 usos. 
Resto de obra y Materiales 58,27 € 
6 % Costes indirectos 3,50 € 
Total por Ud............: 61,77 € 
Son SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 
15 YIJ010 Ud Pantalla de protección facial, resistente a impactos de partículas a gran velocidad y 
alta energía, amortizable en 5 usos. 
Resto de obra y Materiales 4,08 € 
6 % Costes indirectos 0,24 € 
Total por Ud............: 4,32 € 
Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud 
16 YIJ010b Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, amortizable en 5 usos. 
Resto de obra y Materiales 2,64 € 
6 % Costes indirectos 0,16 € 
Total por Ud............: 2,80 € 
Son DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por Ud 
17 YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 
Resto de obra y Materiales 3,41 € 
6 % Costes indirectos 0,20 € 
Total por Ud............: 3,61 € 
Son TRES EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud 
Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
18 YIM010b Ud Par de guantes contra el frío, hasta -50°C amortizable en 4 usos. 
Resto de obra y Materiales 5,16 € 
6 % Costes indirectos 0,31 € 
Total por Ud............: 5,47 € 
Son CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 
19 YIO010 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 36 dB, amortizable en 10 usos. 
Resto de obra y Materiales 6,62 € 
6 % Costes indirectos 0,40 € 
Total por Ud............: 7,02 € 
Son SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS por Ud 
20 YIO020 Ud Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, 
amortizable en 1 uso. 
Resto de obra y Materiales 0,02 € 
Total por Ud............: 0,02 € 
Son DOS CÉNTIMOS por Ud 
21 YIP010 Ud Par de botas bajas de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, 
antiestático, absorción de energía en la zona del tacón, resistente a la penetración y 
absorción de agua, resistente a la perforación, suela con resaltes, aislante, con código 
de designación O3, amortizable en 2 usos. 
Resto de obra y Materiales 75,53 € 
6 % Costes indirectos 4,53 € 
Total por Ud............: 80,06 € 
Son OCHENTA EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por Ud 
22 YIU005 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 
Resto de obra y Materiales 7,92 € 
6 % Costes indirectos 0,48 € 
Total por Ud............: 8,40 € 
Son OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por Ud 
23 YIU020 Ud Mono de protección para trabajos expuestos al frío, sometidos a una temperatura 
ambiente hasta -5°C, amortizable en 5 usos. 
Resto de obra y Materiales 5,41 € 
6 % Costes indirectos 0,32 € 
Total por Ud............: 5,73 € 
Son CINCO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud 





Y       PUERTOS 
FUNDACIÓN DE LA 
INGENIERÍA CÍVIL 
DE GALICIA TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE ESTAS ANTES DE SU VERTIDO AL MEDIO MEDIANTE 
TÉCNICAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE (POLÍGONO INDUSTRIAL NOVO MILLADOIRO) 
Anejo 18. Estudio de Seguridad y Salud 
Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
24 YIU050 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos. 
Resto de obra y Materiales 4,86 € 
6 % Costes indirectos 0,29 € 
Total por Ud............: 5,15 € 
Son CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por Ud 
25 YIU060 Ud Par de rodilleras, amortizable en 4 usos. 
Resto de obra y Materiales 3,19 € 
6 % Costes indirectos 0,19 € 
Total por Ud............: 3,38 € 
Son TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud 
26 YIV010 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una 
máscara completa, clase 1, amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, de 
eficacia baja (P1), amortizable en 3 usos. 
Resto de obra y Materiales 22,67 € 
6 % Costes indirectos 1,36 € 
Total por Ud............: 24,03 € 
Son VEINTICUATRO EUROS CON TRES CÉNTIMOS por Ud 
27 YIV020 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable 
en 1 uso. 
Resto de obra y Materiales 2,93 € 
6 % Costes indirectos 0,18 € 
Total por Ud............: 3,11 € 
Son TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por Ud 
28 YIX010 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Sin descomposición 1.000,00 € 
6 % Costes indirectos 60,00 € 
Total por Ud............: 1.060,00 € 
Son MIL SESENTA EUROS por Ud 
29 YMM010 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 
Mano de obra 3,09 € 
Resto de obra y Materiales 98,15 € 
6 % Costes indirectos 6,07 € 
Total por Ud............: 107,31 € 
Son CIENTO SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por Ud 
Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
30 YMR010 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador. 
Resto de obra y Materiales 104,24 € 
6 % Costes indirectos 6,25 € 
Total por Ud............: 110,49 € 
Son CIENTO DIEZ EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud 
31 YMX010 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Sin descomposición 100,00 € 
6 % Costes indirectos 6,00 € 
Total por Ud............: 106,00 € 
Son CIENTO SEIS EUROS por Ud 
32 YPA010 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. 
Resto de obra y Materiales 104,52 € 
6 % Costes indirectos 6,27 € 
Total por Ud............: 110,79 € 
Son CIENTO DIEZ EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud 
33 YPC010 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 
m²). 
Resto de obra y Materiales 140,25 € 
6 % Costes indirectos 8,42 € 
Total por Ud............: 148,67 € 
Son CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 
34 YPC020 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2, 33x2, 30 m 
(9,80 m²). 
Materiales 102,51 € 
6 % Costes indirectos 6,15 € 
Total por Ud............: 108,66 € 
Son CIENTO OCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud 
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
35 YPC030 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2, 33x2, 30 m 
(18,40 m²). 
Resto de obra y Materiales 186,98 € 
6 % Costes indirectos 11,22 € 
Total por Ud............: 198,20 € 
Son CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por Ud 
36 YPC040 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los 
materiales, la pequeña maquinaria y las herramientas, de 2,20x2, 44x2, 05 m (5,40 m²). 
Resto de obra y Materiales 81,16 € 
6 % Costes indirectos 4,87 € 
Total por Ud............: 86,03 € 
Son OCHENTA Y SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS por Ud 
37 YPC050 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e 
inodoro) en obra, de 6,00x2, 33x2, 30 m (14,00 m²). 
Resto de obra y Materiales 137,93 € 
6 % Costes indirectos 8,28 € 
Total por Ud............: 146,21 € 
Son CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por Ud 
38 YPC060 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra. 
Mano de obra 13,17 € 
Resto de obra y Materiales 198,21 € 
6 % Costes indirectos 12,68 € 
Total por Ud............: 224,06 € 
Son DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por Ud 
39 YPL010 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra. 
Sin descomposición 12,00 € 
6 % Costes indirectos 0,72 € 
Total por Ud............: 12,72 € 
Son DOCE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud 
Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
40 YPM010 Ud Radiador, 15 taquillas individuales, 15 perchas, 3 bancos para 5 personas, 2 espejos, 
portarrollos, jabonera en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 
Mano de obra 57,33 € 
Resto de obra y Materiales 671,82 € 
6 % Costes indirectos 43,75 € 
Total por Ud............: 772,90 € 
Son SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por Ud 
41 YPX010 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Sin descomposición 1.000,00 € 
6 % Costes indirectos 60,00 € 
Total por Ud............: 1.060,00 € 
Son MIL SESENTA EUROS por Ud 
42 YSB050 m Cinta reflectante para balizamiento, de material plástico, de 10 cm de anchura, 
impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco. 
Mano de obra 1,00 € 
Resto de obra y Materiales 0,24 € 
6 % Costes indirectos 0,07 € 
Total por m............: 1,31 € 
Son UN EURO CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m 
43 YSB060 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de 
polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. 
Mano de obra 0,32 € 
Resto de obra y Materiales 1,59 € 
6 % Costes indirectos 0,11 € 
Total por Ud............: 2,02 € 
Son DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS por Ud 
44 YSB135 m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 
200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado 
galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón, para delimitación 
provisional de zona de obras, con malla de ocultación colocada sobre la valla. 
Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos. 
Mano de obra 4,70 € 
Resto de obra y Materiales 3,27 € 
6 % Costes indirectos 0,48 € 
Total por m............: 8,45 € 
Son OCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m 
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
45 YSH010 m Marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, con pintura de color amarillo. 
Mano de obra 0,26 € 
Maquinaria 0,04 € 
Resto de obra y Materiales 0,76 € 
6 % Costes indirectos 0,06 € 
Total por m............: 1,12 € 
Son UN EURO CON DOCE CÉNTIMOS por m 
46 YSN010 Ud Banderín para señalización, de material textil, de 40x50 cm, de color rojo y vástago de 
madera de 1 m, amortizable en 5 usos. 
Mano de obra 0,32 € 
Resto de obra y Materiales 1,43 € 
6 % Costes indirectos 0,11 € 
Total por Ud............: 1,86 € 
Son UN EURO CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud 
47 YSN020 Ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención 
obligatoria por una cara y de paso por la otra, con mango de plástico, amortizable en 5 
usos. 
Mano de obra 0,32 € 
Resto de obra y Materiales 2,40 € 
6 % Costes indirectos 0,16 € 
Total por Ud............: 2,88 € 
Son DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud 
48 YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable 
en 3 usos, fijado con bridas. 
Mano de obra 3,10 € 
Resto de obra y Materiales 3,90 € 
6 % Costes indirectos 0,42 € 
Total por Ud............: 7,42 € 
Son SIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud 
49 YSS034 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, 
fijada con bridas. 
Mano de obra 2,32 € 
Resto de obra y Materiales 1,58 € 
6 % Costes indirectos 0,23 € 
Total por Ud............: 4,13 € 
Son CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por Ud 
50 YSV010 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 
cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. 
amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos. 
Mano de obra 2,32 € 
Resto de obra y Materiales 8,26 € 
6 % Costes indirectos 0,63 € 
Total por Ud............: 11,21 € 
Son ONCE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por Ud 
51 YSX010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios 
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
Sin descomposición 100,00 € 
6 % Costes indirectos 6,00 € 
Total por Ud............: 106,00 € 
Son CIENTO SEIS EUROS por Ud 
La Coruña, Junio 2015 
Firmado:
Verónica Castro Quintáns
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4.4. Presupuestos parciales 
SEGURIDAD Y SALUD 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
1.1.- SyS SISTEMA COLECTORES Y ESTANQUE 
1.1.1.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
1.1.1.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente 
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Total Ud  : 1,000 1.060,00 1.060,00 
1.1.1.2 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-
113B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos. 
Total Ud  : 2,000 17,66 35,32 
1.1.1.3 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero, 
amortizable en 3 usos. 
Total Ud  : 2,000 21,09 42,18 
1.1.1.4 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 
m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal sobre 
zanjas abiertas. 
Total Ud  : 1,000 15,85 15,85 
1.1.1.5 M Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para 
delimitación de excavaciones abiertas. 
Total m  : 601,694 2,45 1.474,15 
1.1.1.6 Ud Barandilla metálica de seguridad para protección de hueco abierto de pozo de registro, durante los 
trabajos de inspección, de 1 m de altura encajada en la boca del pozo de 60 a 80 cm de diámetro, con 
un peldaño de acceso y cuerda de cierre. Amortizable en 4 usos. 
Total Ud  : 9,000 8,62 77,58 
1.1.1.7 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de 
diámetro, amortizable en 3 usos. 
Total Ud  : 20,000 0,20 4,00 
1.1.1.8 M Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 
T 6x2,20 UNE-EN 10080, sujeta mediante puntas de acero a rollizos de madera, de 10 a 12 cm de diámetro 
y 3,2 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,5 m. Amortizable la malla electrosoldada en 1 uso y los 
soportes en 5 usos. 
Total m  : 45,370 13,79 625,65 
1.1.1.9 Ud Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una hoja, de 0,9x2,0 m, colocada en 
vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, hincados en el terreno, 
amortizable en 5 usos. 
Total Ud  : 2,000 54,61 109,22 
Total subcapítulo 1.1.1.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA: 3.443,95 
1.1.2.- FORMACIÓN 
1.1.2.1 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Total Ud  : 1,000 85,29 85,29 
1.1.2.2 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 
Total Ud  : 1,000 530,00 530,00 
Total subcapítulo 1.1.2.- FORMACIÓN: 615,29 
1.1.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
1.1.3.1 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 
Total Ud  : 25,000 0,24 6,00 
1.1.3.2 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector de rosca (clase Q), amortizable en 4 usos; un dispositivo 
anticaídas retráctil, amortizable en 4 usos; una cinta de longitud regulable como elemento de amarre, 
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con dos 
puntos de amarre, amortizable en 4 usos. 
Total Ud  : 4,000 140,83 563,32 
1.1.3.3 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector de rosca (clase Q), amortizable en 4 usos; 
una cinta de longitud regulable como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de 
energía, amortizable en 4 usos y un cinturón de sujeción y retención, amortizable en 4 usos. 
Total Ud  : 4,000 61,77 247,08 
1.1.3.4 Ud Pantalla de protección facial, resistente a impactos de partículas a gran velocidad y alta energía, 
amortizable en 5 usos. 
Total Ud  : 5,000 4,32 21,60 
1.1.3.5 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, amortizable en 5 usos. 
Total Ud  : 20,000 2,80 56,00 
1.1.3.6 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 
Total Ud  : 25,000 3,61 90,25 
1.1.3.7 Ud Par de guantes contra el frío, hasta -50°C amortizable en 4 usos. 
Total Ud  : 10,000 5,47 54,70 
1.1.3.8 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 36 dB, amortizable en 10 usos. 
Total Ud  : 10,000 7,02 70,20 
1.1.3.9 Ud Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso. 
Total Ud  : 100,000 0,02 2,00 
1.1.3.10 Ud Par de botas bajas de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, antiestático, 
absorción de energía en la zona del tacón, resistente a la penetración y absorción de agua, resistente a 
la perforación, suela con resaltes, aislante, con código de designación O3, amortizable en 2 usos. 
Total Ud  : 20,000 80,06 1.601,20 
1.1.3.11 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 
Total Ud  : 20,000 8,40 168,00 
1.1.3.12 Ud Mono de protección para trabajos expuestos al frío, sometidos a una temperatura ambiente hasta -5°C, 
amortizable en 5 usos. 
Total Ud  : 20,000 5,73 114,60 
1.1.3.13 Ud Par de rodilleras, amortizable en 4 usos. 
Total Ud  : 15,000 3,38 50,70 
1.1.3.14 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos. 
Total Ud  : 10,000 5,15 51,50 
1.1.3.15 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una máscara completa, clase 
1, amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, de eficacia baja (P1), amortizable en 3 usos. 
Total Ud  : 10,000 24,03 240,30 
1.1.3.16 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. 
Total Ud  : 25,000 3,11 77,75 
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1.1.3.17 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente 
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Total Ud  : 1,000 1.060,00 1.060,00 
Total subcapítulo 1.1.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 4.475,20 
1.1.4.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
1.1.4.1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 
Total Ud  : 1,000 107,31 107,31 
1.1.4.2 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador. 
Total Ud  : 25,000 110,49 2.762,25 
1.1.4.3 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Total Ud  : 25,000 106,00 2.650,00 
Total subcapítulo 1.1.4.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS: 5.519,56 
1.1.5.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
1.1.5.1 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. 
Total Ud  : 1,000 110,79 110,79 
1.1.5.2 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²). 
Total Ud  : 6,000 148,67 892,02 
1.1.5.3 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²). 
Total Ud  : 6,000 108,66 651,96 
1.1.5.4 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pequeña 
maquinaria y las herramientas, de 2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²). 
Total Ud  : 6,000 86,03 516,18 
1.1.5.5 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en obra, 
de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 
Total Ud  : 6,000 146,21 877,26 
1.1.5.6 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra. 
Total Ud  : 4,000 224,06 896,24 
1.1.5.7 Ud Radiador, 15 taquillas individuales, 15 perchas, 3 bancos para 5 personas, 2 espejos, portarrollos, jabonera 
en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 
Total Ud  : 1,000 772,90 772,90 
1.1.5.8 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra. 
Total Ud  : 132,000 12,72 1.679,04 
1.1.5.9 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Total Ud  : 1,000 1.060,00 1.060,00 
1.1.5.10 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 
Total Ud  : 6,000 198,20 1.189,20 
Total subcapítulo 1.1.5.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR: 8.645,59 
1.1.6.- SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS 
1.1.6.1 M Cinta reflectante para balizamiento, de material plástico, de 10 cm de anchura, impresa por ambas caras 
en franjas de color rojo y blanco. 
Total m  : 1.248,574 1,31 1.635,63 
1.1.6.2 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de 
caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 
10 usos. 
Total Ud  : 36,000 2,02 72,72 
1.1.6.3 M Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de 
malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases 
prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de obras, con malla de ocultación 
colocada sobre la valla. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos. 
Total m  : 400,000 8,45 3.380,00 
1.1.6.4 M Marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, con pintura de color amarillo. 
Total m  : 215,375 1,12 241,22 
1.1.6.5 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 5 
usos y el caballete en 5 usos. 
Total Ud  : 1,000 11,21 11,21 
1.1.6.6 Ud Banderín para señalización, de material textil, de 40x50 cm, de color rojo y vástago de madera de 1 m, 
amortizable en 5 usos. 
Total Ud  : 2,000 1,86 3,72 
1.1.6.7 Ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria por una cara y 
de paso por la otra, con mango de plástico, amortizable en 5 usos. 
Total Ud  : 2,000 2,88 5,76 
1.1.6.8 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado 
con bridas. 
Total Ud  : 1,000 7,42 7,42 
1.1.6.9 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
blanco de forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
Total Ud  : 1,000 4,13 4,13 
1.1.6.10 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Total Ud  : 1,000 106,00 106,00 
Total subcapítulo 1.1.6.- SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS: 5.467,81 
Total subcapítulo 1.1.- SyS SISTEMA COLECTORES Y ESTANQUE: 28.167,40 
Parcial Nº 1 SEGURIDAD Y SALUD : 28.167,40 
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4.5. Resumen del presupuesto 
SEGURIDAD Y SALUD 
1.1 SyS SISTEMA COLECTORES Y ESTANQUE 
1.1.1 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 3.443,95 
1.1.2 FORMACIÓN. 615,29 
1.1.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 4.475,20 
1.1.4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 5.519,56 
1.1.5 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 8.645,59 
1.1.6 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS. 5.467,81 
Total 1.1 SyS SISTEMA COLECTORES Y ESTANQUE..........: 28.167,40 
Total 1 SEGURIDAD Y SALUD..........: 28.167,40 
Presupuesto de ejecución material 28.167,40 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTIOCHO MIL 
CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS. 
La Coruña, Junio 2015
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1. Objeto
El objeto de este Anejo es definir, con toda la precisión posible, los terrenos que son estrictamente 
necesarios, para la correcta ejecución de las obras contempladas en el mismo y su valoración. 
Por un lado tenemos los terrenos necesarios para la ubicación del estanque; y por otro la zona por la 
que pasan los colectores de la red pluvial, que en la mayor parte de su trazado discurren por terreno 
público que no será necesario expropiar. 
La valoración económica de los terrenos se hace en función del área ocupada, suponiendo un coste 
por metro cuadrado adecuado al tipo de terreno, valorado según la cartografía catastral. 
Dado el carácter académico de este proyecto, no se realiza la identificación habitual del parcelario 
ocupado total o parcialmente por las obras, tanto de forma temporal como permanente. No se 
consideran los importes debidos a servidumbres de paso ni ocupaciones temporales. 
2. Terrenos ocupados
2.1. Clasificación del terreno 
El terreno está clasificado por el PGOM de Ames como como Suelo Rústico de Protección Forestal. 
Ley 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urgentes de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de 
diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, este tipo de suelo se 
define como: 
 “Suelo rústico de protección forestal, constituido por los terrenos destinados a explotaciones 
forestales y los que sustenten masas arbóreas que deban ser protegidas por cumplir funciones 
ecológicas, productivas, paisajísticas, recreativas o de protección del suelo, e igualmente por 
aquellos terrenos de monte que, aun cuando no sustenten masas arbóreas, deban ser protegidos 
por cumplir dichas funciones y, en todo caso, por las áreas arbóreas formadas por especies 
autóctonas, así como por aquéllas que hubieran sufrido los efectos de un incendio a partir de la 
entrada en vigor de la presente ley o en los cinco años anteriores a la misma. Igualmente, se 
considera suelo rústico de protección forestal aquellas tierras que declare la administración 
competente como áreas de especial productividad forestal y los montes públicos de utilidad pública. 
Excepcionalmente, el plan general podrá excluir de esta categoría las áreas sin masas arboladas 
merecedoras de protección, colindantes sin solución de continuidad con el suelo urbano o con los 
núcleos rurales, que resulten necesarias para el desarrollo urbanístico racional. 
Y en su artículo 33: 
Los usos y actividades constructivas posibles en suelo rústico serán los siguientes: 
 “Infraestructuras de abastecimiento, tratamiento, saneamiento y depuración de aguas, de gestión 
y tratamiento de residuos, e instalaciones de generación o infraestructuras de producción de 
energía.”
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2.2. Terrenos a expropiar 
Las expropiaciones a realizar se centran en las parcelas que ocupa el estanque, ya que los colectores 
transcurren en todo momento por las zonas de servidumbre de las vías necesarias, siendo terreno 
público. 
Las parcelas se asientan en su conjunto en terrenos no catalogados como públicos, por lo que están 
sujetos a expropiación. El terreno ocupado por el estanque de retención ocupa una extensión de 
unos 8264m2, distribuidos en varias parcelas tal como se muestra en el plano 9.1 (EXPROPIACIONES), 
el tipo de terreno, clasificado por el PGOM de Ames como Suelo Rústico de Protección Forestal. 
Para el conocimiento del presupuesto necesitamos conocer dos aspectos previos: 
• La superficie total de terrenos a expropiar
• El precio por metro cuadrado de los mismos
RELACIÓN DE TERRENOS QUE OCUPA EL ESTANQUE 








328 SUELO RÚSTICO DE 
PROTECCIÓN FORESTAL 
3472 129.0714 
327 SUELO RÚSTICO DE 
PROTECCIÓN FORESTAL 
2528 795.5398 
326 SUELO RÚSTICO DE 
PROTECCIÓN FORESTAL 
2171 1332.7377 
325 SUELO RÚSTICO DE 
PROTECCIÓN FORESTAL 
1212 667.6378 
324 SUELO RÚSTICO DE 
PROTECCIÓN FORESTAL 
2725 1181.1680 
323 SUELO RÚSTICO DE 
PROTECCIÓN FORESTAL 
131 50.3142 
322 SUELO RÚSTICO DE 
PROTECCIÓN FORESTAL 
506 72.1848 
329 SUELO RÚSTICO DE 
PROTECCIÓN FORESTAL 
6410 3824.0161 
2 SUELO RÚSTICO DE 
PROTECCIÓN FORESTAL 
2300 210.7600 
TOTAL SUPERFICIE 8263,43 
Tabla 1. . Relación de parcelas que ocupa el estanque 
3. Presupuesto
3.1. Precio de expropiación 
El precio del suelo rústico de protección forestal en el Ayuntamiento de Ames tiene un valor 
aproximado  de 1,55 €/m2. 
3.2. Presupuesto de expropiación 
El presupuesto de expropiación asciende a  DOCE MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS (12.809 €). 
ANEJO 20
CLASIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA Y REVISIÓN DE 
PRECIOS
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1. Objeto
El objeto de este Anejo es justificar la clasificación del contratista de acuerdo con el artículo 65 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 
La clasificación de los empresarios como contratistas de obras  de las Administraciones Públicas será 
exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos y 
términos: 
“Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito 
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de 
las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o 
subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la 
exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar.” 
2. Datos de partida
La clasificación del contratista se lleva a cabo siguiendo los Grupos y subgrupos en la clasificación de 
contratistas de obras, presente en el artículo 25 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos de obras son 
los siguientes: 
Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones 
Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
Subgrupo 2. Explanaciones. 
Subgrupo 3. Canteras. 
Subgrupo 4. Pozos y galerías. 
Subgrupo 5. Túneles. 
Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras 
Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
Subgrupo 2. De hormigón armado. 
Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 
Subgrupo 4. Metálicos. 
Grupo C) Edificaciones 
Subgrupo 1. Demoliciones. 
Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
Subgrupo 8. Carpintería de madera. 
Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
Grupo D) Ferrocarriles 
Subgrupo 1. Tendido de vías. 
Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 
Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 
Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 
Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
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Grupo E) Hidráulicas 
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
Subgrupo 2. Presas. 
Subgrupo 3. Canales. 
Subgrupo 4. Acequias y desagües. 
Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 
Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
Grupo F) Marítimas 
Subgrupo 1. Dragados. 
Subgrupo 2. Escolleras. 
Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 
Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 
Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 
Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 
Grupo G) Viales y pistas 
Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
Subgrupo 1. Oleoductos. 
Subgrupo 2. Gasoductos. 
Grupo I) Instalaciones eléctricas 
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 
Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 
Subgrupo 4. Subestaciones. 
Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 
Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 
Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
Grupo J) Instalaciones mecánicas 
Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 
Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 
Subgrupo 3. Frigoríficas. 
Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 
Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
Grupo K) Especiales 
Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 
Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
Subgrupo 3. Tablestacados. 
Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 
Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
Para que sea exigible la clasificación en un subgrupo, los trabajos deben suponer un coste superior al 
20% del Presupuesto de Ejecución Material, se permite no cumplir esta disposición den casos 
especiales. 
Para definir la categoría del contratista en necesario definir la anualidad media de cada grupo, en 
función del presupuesto y el plazo en meses. 
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3. Categoría
Como la duración de la obra tiene un plazo de seis meses, es menor a un año, por tanto no es 
necesario calcular su anualidad. 
Como el presupuesto resta comprendido en el rango de 840.000 € a 2.400.000 €, pertenece a la 
categoría e. 
4. Clasificación del contratista
La clasificación exigida al contratista según lo establecido queda como sigue: 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
E) HIDRÁULICAS 1)ABASTECIMIENTOS Y
SANEAMIENTOS
e 
Tabla 1. Clasificación del contratista 
5. Revisión de precios
Según el artículo 89 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: 
“Cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector 
público tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese 
ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su 
formalización. En consecuencia el primer 20 por 100 ejecutado y los dos primeros años transcurridos 
desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.” 
No obstante, dado que el plazo de la obra se estima en seis meses, no procede la revisión de precios. 
ANEJO 21
PRESUPUESTO PARA 
CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN
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1. Objeto
El objeto de este Anejo es presentar el Presupuesto para el conocimiento de la Administración, 
correspondiente al proyecto que se presenta. 
2. Presupuesto de Ejecución Material y Presupuesto Base de Licitación
1 RED DE PLUVIALES. 444.768,15 
2 ESTANQUE DE RETENCION. 354.512,24 
Total 2.4 PROTECCIONES E IMPERMEABILIZACIONES..........: 41.406,82 
Total 2.5 PROTECCIONES DE ESCOLLERA..........: 1.609,47 
Total 2.6 OBRA DE SALIDA..........: 10.369,47 
3 URBANIZACIÓN DEL ENTORNO. 146.686,92 
Total 3.4 JARDINERÍA..........: 20.966,40 
4 SEGURIDAD Y SALUD. 28.167,40 
5 GESTIÓN DE RESIDUOS. 38.776,90 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 1.012.911,61 
13% de gastos generales 131.678,51 
6% de beneficio industrial 60.774,70 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (PEC = PEM + GG + BI) 1.205.364,82 
21% IVA 253.126,61 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL = PEC + IVA) 1.458.491,43 
El importe del Presupuesto de Ejecución Material, obtenido aplicando la estimación de precios del 
CUADRO DE PRECIOS Nº1, a las cantidades de cada unidad recogidas en las mediciones asciende a:  
UN MILLÓN DOCE MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
(1.012.911,61 €). 
Aumentando al Presupuesto de Ejecución Material un 13% de G.G. y un 6% de B.I., y aplicando a esta 
suma el 21% de I.V.A., asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de: 
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS 
CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS. (1.458.491,43€). 
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3. Expropiaciones
Como se concluyó en el anejo 19, las expropiaciones llevadas a cabo para la realización del siguiente 
proyecto, ascienden a un importe total de: 
DOCE MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS (12.809 €). 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL = PEC + IVA) 1.458.491,43 
EXPROPIACIONES 12.809 
PRESUPUSTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 1.471.300,43 
4. Presupuesto para el conocimiento de la Administración
El presupuesto para el conocimiento de la Administración del proyecto Trazado de red de pluviales y 
tratamiento de estas antes de su vertido al medio mediante T.D.U.S., asciende a la cantidad de: 
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS EUROS CON CUARESNTA Y TRES 
CÉNTIMOS (1.471.300,43 €). 
ANEJO 22
PLAN DE OBRA
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1. Objeto
El objeto de este anejo es dar cumplimiento al artículo 123, e) del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, en donde dice que los proyectos de obras deberán contener un 
programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su 
caso, del tiempo y coste. 
Según el artículo 132 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, el programa de trabajo contendrá, debidamente justificados, la previsible financiación de la 
obra durante el período de ejecución y los plazos en los que deberán ser ejecutadas las distintas 
partes fundamentales en que pueda descomponerse la obra, determinándose los importes que 
corresponderá abonar durante cada uno de ellos. 
2. Criterios empleados para llevar a cabo la planificación de la obra
Para llevar a cabo la programación de las obras hay que prever los medios y procedimientos a utilizar 
para la construcción de las mismas y el momento temporal de la realización de las diversas 
actividades o trabajos, de modo que permitan llevar a cabo la obra las tres variables que definen la 
buena ejecución de un proyecto: el coste, el plazo de ejecución y la calidad. 
Los pasos llevados a cabo para la programación de la obra son: 
1. Estudio detallado del proyecto y la ubicación de la obra.
2. Descomposición de la obra en actividades o trabajos elementales.
3. Analizar las relaciones existentes entre las diversas actividades de la obra.
4. Fijar los medios y los procedimientos constructivos a seguir.
5. Para cada actividad, estudiar su procedimiento constructivo, estableciendo los equipos
necesarios para su ejecución de rendimientos.
6. Calcular los tiempos de duración de las actividades.
7. Una vez conocida la medición y el rendimiento de cada actividad, calcular el tiempo
necesario para su ejecución.
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3. Análisis de las obras
3.1. Definición de áreas de trabajo 
Las obras a realizar, a rasgos generales en el proyecto comprenden: 
 Ejecución del movimiento de tierras
 Derribo del tramo actual de pluviales, para la ejecución del nuevo tramo
 Suministro y montaje de colectores y pozos de registro
 Ejecución del estanque de retención
 Reposición de los servicios afectados durante la ejecución de las obras
3.2. División de las actividades 
La ejecución de las obras se divide en dos partes fundamentales: 
 Una consiste en las excavaciones de zanjas, instalación de las conducciones y pozos de
registro. Dentro de esta fase, se llevará a cabo el movimiento de tierras necesario para la
ejecución del estanque de retención.
 La otra, consiste en la ejecución del estanque de retención y su entorno.
Con esta división conseguimos una óptima utilización de los equipos y maquinaria que no esté 
plenamente operativa, mejorando de esta forma la amortización de la misma. 
4. Plazo de los trabajos
Se ha propuesto como plazo de ejecución para las obras del presente Proyecto Constructivo un total 
de SEIS (6) MESES, para lo que se dispondrá de una plantilla de 15 obreros. Durante la ejecución de 
la obra, y debido a la situación donde esta se ejecuta, no se esperan interrupciones en los trabajos 
por condiciones climáticas adversas. 
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5. Diagrama de Grantt
TRAZADO DE RED DE PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE ESTAS ANTES DE SU VERTIDO AL MEDIO MEDIANTE T.D.U.S. 
ACTIVIDADES 




% 1 2 3 4 5 6 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
RED DE 
PLUVIALES 
ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y ZANJAS 229898,79 114949,40 344848,19 
444768,15 
34,05 
CONDUCCIONES Y POZOS 85823,13 85823,13 8,47 




ACTUACIONES PREVIAS 11998,5 11998,53 
354512,24 
1,18 
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS 168166,71 112111,14 280277,85 27,67 
CONSTRUCCIÓN ESTANQUE 22343,12 33514,68 55857,8 5,51 
PLANTAS FRANJA LITORAL 6378,06 6378,06 0,63 
URBANIZA-
CIÓN 
INSTALACIONES Y CAMINOS 77440,08 77440,08 
146686,92 
7,65 
MOBILIARIO 16093 32186,96 48280,44 4,77 
JARDINERIA 20966,4 20966,4 2,07 
SEGURIDAD Y SALUD 4694,57 4694,57 4694,57 4694,57 4694,57 4694,57 28167,40 28167,40 2,78 




MENSUAL 241056,18 211929,91 205419,45 145611,64 144583,68 64310,74 1012911,61 100,00 
AL ORIGEN 241056,18 452986,09 658405,54 804017,18 948600,87 1012911,61 
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1. Objeto
El objeto del presente Anejo es la justificación detallada de los precios resultantes para cada una de 
las unidades de obra incluidas en el Cuadro de Precios Nº 1 del Documento PRESUPUESTO. Tiene 
también la finalidad de servir como base para la confección, una vez esté en ejecución la obra 
motivo de este Proyecto, de los precios unitarios de las unidades de obra no incluidas en el Cuadro 
de Precios nº1 y que resultase preciso realizar durante el curso de las obras. Los precios unitarios 
considerados en el Documento Presupuesto del presente proyecto, se han deducido a partir de los 
precios simples de mano de obra, de maquinaria y de materiales, los cuales se consideran 
adecuados, actualizados y veraces para el volumen de la obra y zona en la que se desarrolla. Los 
precios auxiliares se han obtenido considerando dichos precios simples y la aportación de los 
diferentes elementos productivos que intervienen en la composición de la unidad a la que su 
descripción hace referencia. Con la consideración de los precios simples, más los auxiliares 
correspondientes y teniendo en cuenta los rendimientos medios estimados, de los que se deduce la 
participación de cada uno de los componentes productivos en el desarrollo de la unidad de obra, se 
calculan los precios unitarios. 
2. Costes directos
Los costes directos son los que se producen dentro del recinto de la obra y que pueden atribuirse 
directamente a una unidad de obra. Se consideran constes directos los siguientes: 
2.1. Mano de obra 
Se considera que los conceptos que constituyen el coste de la hora de trabajo son los siguientes: 
Coste hora de trabajo = Coste anual total / horas de trabajo al año. 
Se entiende que el coste anual está compuesto por las retribuciones y las cargas sociales. 
Se considera que las retribuciones, según el convenio empleado (CONVENIO PROVINCIAL DE 
CONSTRUCCIÓN DE A CORUÑA) incluyen los siguientes conceptos: 
 Salario
 Plus (asistencia y transporte)
 Gratificaciones (Julio y Navidad)
 Vacaciones
Se considera que las cargas sociales incluyen los siguientes conceptos: 
 Régimen general de la seguridad Social-Contingencias comunes
 Desempleo.
 Formación profesional.
 Fondo de garantía salarial.
 Seguro de accidentes.
Como las cargas sociales varían cada año, para el cálculo de los costes horarios de las distintas 
categorías laborales se utiliza la Orden Ministerial de 21 de mayo de 1979, publicada en el B.O.E., 
según la cual se debe aplicar la fórmula: 
            
Dónde: 
C, en €/hora efectiva, expresa el Coste Horario para la empresa 
A, en €/hora efectiva, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial 
exclusivamente. 
B, en €/hora efectiva, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, gastos de 
trasporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc... 
En el coeficiente 1,40 de A se consideran incluidos los pagos de la empresa a la Seguridad Social, 
cargas sociales, Fondo de garantía, formación profesional, accidentes, etc. 
La jornada anual queda fijada en el Convenio citado en 1.736 horas, que corresponden a 217 días de 
trabajo efectivo. 
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Ilustración 1. Retribuciones dinerarias para la provincia de A Coruña 
Los costes horarios de las categorías profesionales, correspondientes a la mano de obra directa, que 
intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado de 
acuerdo con los salarios base del CONVENIO COLECTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE A 
CORUÑA, tal como muestra la imagen anterior. 
En la Ilustración 2, se muestra el calendario laboral empleado. 
Ilustración 2. Calendario laboral de la provincia de A Coruña
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OBTENCIÓN DEL COSTE HORARIO DE LA MANO DE OBRA 




217 Horas Año 1736 
CATEGORÍA LABORAL Titulado Superior Titulado Medio Topógrafo Delineante ENCARGADO CAPATAZ OFICIAL 1ª OFICIAL 2ª AYUDANTE PEÓN ESPECIAL PEÓN ORDINARIO 
NIVEL II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
SALARIO (€/DÍA) 60.86 48.50 46.37 42.44 36.01 32.01 31.34 30.64 29.69 29.49 28.87 
SALARIO (€/AÑO) 20388.1 16247.5 15533.95 14217.4 12063.35 10723.35 10498.9 10264.4 9946.15 9879.15 9671.45 
PLUS ASISTENCIA (€/DÍA) 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 
PLUS ASISTENCIA 
(€/AÑO) 
1722.98 1722.98 1722.98 1722.98 1722.98 1722.98 1722.98 1722.98 1722.98 1722.98 1722.98 
VACACIONES (AÑO) 2 463.60 1 995.65 1 914.85 1 758.86 1 523.61 1 387.86 1 358.27 1 332.69 1 290.11 1 283.37 1 259.99 
PAGA EXTRA JULIO 2 463.60 1 995.65 1 914.85 1 758.86 1 523.61 1 387.86 1 358.27 1 332.69 1 290.11 1 283.37 1 259.99 
PAGA EXTRA DICIEMBRE 2 463.60 1 995.65 1 914.85 1 758.86 1 523.61 1 387.86 1 358.27 1 332.69 1 290.11 1 283.37 1 259.99 
TOTAL CARÁCTER 
SALARIAL"A" (€/AÑO) 
29 501.88 23 957.43 23 001.48 21 216.96 18 357.16 16 609.91 16 296.69 15 985.45 15 539.46 15 452.24 15 174.40 
PLUS DISTANCIA Y 
TRANSPORTE (€/DÍA) 
7.75 6.30 6.07 5.54 4.86 4.83 4.75 4.64 4.52 4.50 4.39 
PLUS DISTANCIA Y 
TRANSPORTE (€/AÑO) 
1681.75 1367.1 1317.19 1202.18 1054.62 1048.11 1030.75 1006.88 980.84 976.5 952.63 
TOTAL CARÁCTER NO 
SALARIAL "B" 




31 183.63 25 324.53 24 318.67 22 419.14 19 411.78 17 658.02 17 327.44 16 992.33 16 520.30 16 428.74 16 127.03 
COSTE EMPRESA AÑO 
LC=1.4*A+B 
42984.382 34907.502 33519.262 30905.924 26754.644 24301.984 23846.116 23386.51 22736.084 22609.636 22196.79 
HORAS TRABAJADAS 1736 1736 1736 1736 1736 1736 1736 1736 1736 1736 1736 
COSTE  €/H 24.76 20.11 19.31 17.80 15.41 14.00 13.74 13.47 13.10 13.02 12.79 
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2.2. Materiales 
En este Anejo se incluye una relación de todos los materiales empleados en la obra con sus 
respectivos precios a pie de obra.  
El coste total del material comprende los siguientes aspectos: 
 Coste de adquisición del material.
 Coste del transporte desde el lugar de adquisición al lugar de acopio o aplicación en la obra.
 Coste de carga y descarga.
 Varios: coste correspondiente a mermas, pérdidas o roturas de algunos materiales durante
su manipulación (1 al 5 % del precio de adquisición).
La base de datos utilizada para los precios de materiales es la proporcionada por Cype, en la zona de 
A Coruña. 
2.3. Maquinaria 
Para la valoración del coste directo de la maquinaria se tiene en cuenta que dichos costes son suma 
de COSTES INTRÍNSECOS +COSTES COMPLEMENTARIOS. El coste de utilización de la maquinaria está 
integrado por los siguientes conceptos: 
1. Costes intrínsecos: son directamente proporcionales al valor  de adquisición de la
maquinaria(interés de la inversión, amortización, seguros y otros gastos fijos, reparaciones
generales  y conservación)
2. Costes complementarios: dependen de características de la maquinaria como la mano de
obra de manejo y mantenimiento diario y los consumos de energía.
En la página siguiente se muestran los precios obtenidos del coste horario de la maquinaria 
aplicando los costes intrínsecos y complementarios.  
Para obtener las variables estadísticas que componen los costes intrínsecos, se usa el manual de 
costes del SEOPAN. 
Para la obtención de cada variable la formulación empleada se cita a continuación: 
              
   
   
Hut = Promedio estadístico de horas totales de funcionamiento económico de la máquina a lo largo de toda su vida (horas) 
Hua = Promedio estadístico de horas anuales de funcionamiento de la máquina (horas/año) 
                  
(  
 
   )
(  )  
i = Tasa de interés anual, y se adopta del  5.25%  según SEOPAN 
V = Valor de adquisición de la máquina en € 
S = se toma el  2% según SEOPAN 
(M+c) = % de conservación y mantenimiento 
Los costes intrínsecos totales son la suma de: 
( )
Cce= coste de los consumos de energía 
c = consumo unitario en litros 
p = precio de energía en obra en €/l o €/kW 
P = potencia en KW 
a = consumo secundario en % 
El coste total horario se obtiene como la suma: 
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Máquina V Hut Hua i s M+C T im Cam Cim Csg C(m+c) Cith Salario coef a c P p Ccth Cth 
1 Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, 
de 105 kW. 
196000,00 8000,00 1200,00 5,25 2,00 85,00 6,67 3,16 24,50 5,17 3,27 20,83 53,76 13,74 1,10 5,00 0,15 105,00 1,00 26,98 80,75 
2 Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, 
con martillo rompedor. 
250000,00 8000,00 1000,00 5,25 2,00 80,00 8,00 3,13 31,25 7,82 5,00 25,00 69,07 13,74 1,10 5,00 0,15 85,00 1,00 22,09 91,17 
3 Motoniveladora de 141 kW. 420653,00 12000,00 1400,00 5,25 2,00 90,00 8,57 3,12 35,05 9,37 6,01 31,55 81,99 13,74 1,10 5,00 0,15 141,00 1,00 34,40 116,38 
4 Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 
m³. 
209300,00 10000,00 1600,00 5,25 2,00 70,00 6,25 3,18 20,93 4,16 2,62 14,65 42,36 13,74 1,10 5,00 0,15 120,00 1,00 32,83 75,19 
5 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 38436,00 7500,00 1500,00 5,25 2,00 85,00 5,00 3,26 5,12 0,83 0,51 4,36 10,83 13,74 1,10 5,00 0,15 15,00 1,00 15,42 26,25 
6 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 89300,00 9000,00 1500,00 5,25 2,00 75,00 6,00 3,19 9,92 1,90 1,19 7,44 20,46 13,74 1,10 5,00 0,15 70,00 1,00 24,08 44,54 
7 Camión cisterna equipado para riego, de 8 m³ 
de capacidad. 
76170,00 10000,00 1000,00 5,25 2,00 90,00 10,00 3,11 7,62 2,37 1,52 6,86 18,36 13,74 1,10 5,00 0,15 199,00 1,00 40,05 58,41 
8 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 170000,00 8000,00 640,00 5,25 2,00 90,00 12,50 3,11 21,25 8,26 5,31 19,13 53,95 13,74 1,10 5,00 0,15 199,00 1,00 36,91 90,87 
9 Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, 
anchura de trabajo 70 cm. 
13920,00 5500,00 1000,00 5,25 2,00 60,00 5,50 3,22 2,53 0,45 0,28 1,52 4,78 13,74 1,10 5,00 0,15 50,00 1,00 16,58 21,36 
10 Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, 
anchura de trabajo 50 cm, reversible. 
4510,00 4000,00 1000,00 5,25 2,00 50,00 4,00 3,37 1,13 0,15 0,09 0,56 1,93 13,74 1,10 5,00 0,15 41,20 1,00 15,20 17,13 
12 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con 
placa de 30x30 cm, tipo rana. 
3250,00 4000,00 1000,00 5,25 2,00 50,00 4,00 3,37 0,81 0,11 0,07 0,41 1,39 13,74 1,10 5,00 0,15 34,34 1,00 14,11 15,51 
13 Compactador tándem autopropulsado, de 63 
kW, de 9,65 t, anchura de trabajo 168 cm. 
90000,00 10000,00 1500,00 5,25 2,00 80,00 6,67 3,16 9,00 1,90 1,20 7,20 19,30 13,74 1,10 5,00 0,15 63,00 1,00 22,98 42,28 
14 Compactador monocilíndrico vibrante 
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, anchura 
de trabajo 213,4 cm. 
118000,00 9500,00 1100,00 5,25 2,00 80,00 8,64 3,12 12,42 3,35 2,15 9,94 27,85 13,74 1,10 5,00 0,15 129,00 1,00 29,89 57,74 
15 Camión basculante de 14 t de carga, de 184 CV. 99000,00 10000,00 1250,00 5,25 2,00 90,00 8,00 3,13 9,90 2,48 1,58 8,91 22,87 13,74 1,10 5,00 0,15 135,33 1,00 32,20 55,07 
16 Camión con grúa de hasta 10 t. 120000,00 10000,00 1250,00 5,25 2,00 90,00 8,00 3,13 12,00 3,00 1,92 10,80 27,72 13,74 1,10 5,00 0,15 199,00 1,00 42,23 69,95 
17 Desplazamiento de maquinaria de fabricación 
de mezcla bituminosa en caliente. 
               1,03 COSTE DE TRANSPORTE TOTONELADA.KILÓMETRO 
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18 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 17700,00 5000,00 1200,00 5,25 2,00 60,00 4,17 3,34 3,54 0,49 0,30 2,12 6,45 13,74 1,10 5,00 0,15 15,00 1,00 12,81 19,26 
19 Transporte de áridos.              0,10 
20 Transporte de aglomerado.              0,10 
21 Martillo neumático. 3580,00 4000,00 1000,00 5,25 2,00 70,00 4,00 3,37 0,90 0,12 0,07 0,63 1,71 13,74 1,10 5,00 0,15 2,30 1,00 9,07 10,78 
22 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 38621,00 8400,00 1400,00 5,25 2,00 70,00 6,00 3,19 4,60 0,88 0,55 3,22 9,25 13,74 1,10 5,00 0,15 2,30 1,00 12,55 21,80 
23 Camión bomba estacionado en obra, para bombeo 
de hormigón. Incluso p/p de desplazamiento. 
91100,00 4200,00 700,00 5,25 2,00 100,0
0 
6,00 3,19 21,69 4,16 2,60 21,69 50,14 13,74 1,10 5,00 0,15 52,00 1,00 14,28 64,42 
24 Regla vibrante de 3 m. 2824,00 6000,00 600,00 5,25 2,00 80,00 10,0
0 
3,11 0,47 0,15 0,09 0,38 1,09 13,74 1,10 5,00 0,15 1,10 1,00 5,40 6,48 
25 Motocultor 60/80 cm. 2,70 
26 Rodillo ligero. 3,49 
27 Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 3,2 
CV de potencia. 
3,00 
28 Tractor agrícola, de 50 CV, equipado con rotovator. 27200,00 9000,00 1500,00 5,25 2,00 60,00 6,00 3,19 3,02 0,58 0,36 1,81 5,78 13,74 1,10 5,00 0,15 36,77 1,00 18,85 24,63 
29 Tractor agrícola, de 50 a 70 CV de potencia, 
equipado con abonadora. 
36618,00 9000,00 1500,00 5,25 2,00 60,00 6,00 3,19 4,07 0,78 0,49 2,44 7,78 13,74 1,10 5,00 0,15 50,00 1,00 20,93 28,71 
30 Central asfáltica continua para fabricación de 

















31 Barredora remolcada con motor auxiliar. 70150,00 8000,00 1000,00 5,25 2,00 100,0
0 
8,00 3,13 8,77 2,19 1,40 8,77 21,14 13,74 1,10 5,00 0,15 60,00 1,00 18,16 39,29 
32 Compactador de neumáticos autopropulsado, de 
12/22 t. 
95000,00 9000,00 750,00 5,25 2,00 70,00 12,0
0 
3,11 10,56 3,94 2,53 7,39 24,42 13,74 1,10 5,00 0,15 75,00 1,00 18,34 42,76 
33 Cortadora de pavimento con arranque, 
desplazamiento y regulación del disco de corte 
manuales. 
36,84 
34 Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 364000,00 7200,00 1000,00 5,25 2,00 110,0
0 
7,20 3,15 50,56 11,4
6 
7,28 55,61 124,90 13,74 1,10 5,00 0,15 81,00 1,00 21,46 146,3
7 
COSTE DE TRANSPORTE TOTONELADA.KILÓMETRO 
COSTE DE TRANSPORTE TOTONELADA.KILÓMETRO 
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3. Costes indirectos
Estos no pueden ser atribuidos a una unidad de obra concreta, se reparten entre todas las unidades 
de obra. Se consideran constes indirectos las instalaciones de obra, el personal técnico y 
administrativo, los costes imprevistos. 
3.1. Calculo del porcentaje de costes indirectos 
De acuerdo con el artículo 130 del RD 1098/2001, el precio de ejecución material Pn de una 
actividad de obra n viene dado por: 
 (1) 
Si para cada unidad de obra se evalúan los costes indirectos como un determinado porcentaje de los 
costes directos tendremos: 
 (2) 
Por tanto el precio de cada unidad de obra se puede calcular como: 
 (3) 
Esta expresión permite calcular el precio de ejecución material de una unidad e obra en función de 
los costes directos correspondientes a esa unidad y del porcentaje de costes indirectos Ki, que es 
constante para todas las unidades del proyecto. 
Para obtener el valor de Ki se multiplican los dos miembros de la expresión (2) por la medición (m) 
correspondiente a cada una de las unidades de obra, con lo que se tiene: 
De dónde se deduce: 
Entonces según la Orden Ministerial de 12 de junio de 1968, el valor de Ki se puede determinar 
según la  siguiente formulación: 
 =Porcentaje de la relación entre la valoración de los C.I. de instalaciones y personal y el importe del coste total de la 
obra. 
  Porcentaje de costes imprevistos, cifrado en 1%,2% o 3% según se trata de una obra terrestre, fluvial o marítima 
respectivamente. 
 El valor de Ki’ está limitado al  como máximo5%
 Al tratarse de una obra terrestre ki’’=1%.
 El porcentaje de costes indirectos estimado y aplicado al presupuesto es del 6%.
Justificación del porcentaje empleado de costes indirectos 
Ud Descripción Cantidad Precio Importe 
Mes Jefe de obra 6,000 3.582,03 21.492,18 € 
Mes Encargado 6,000 2.825,63 16.953,78 € 
Mes Topógrafo 3,000 2.825,63 8.476,89 € 
Mes Administrativo 6,000 2.229,55 13.377,30 € 
Mes Personal de vigilancia 6,000 1.894,67 11.368,02 € 
Ud Acometida de agua 1,000 102,47 102,47 € 
Ud Acometida saneamiento 1,000 413,20 413,20 € 
Ud Acometida electricidad 1,000 175,20 175,20 € 
Mes Oficina y almacén 6,000 148,96 893,76 € 
Mes Material de oficina 6,000 50,00 300,00 € 
Mes Vestuarios y servicios 6,000 160,50 963,00 € 
Mes Limpieza 6,000 240,00 1.440,00 € 
TOTAL DE COSTES INDIRECTOS ESTIMADOS 75.955.80 € 
   . Entonces se aplica el 5% porque es el máximo según la Orden 
Ministerial de 12 de junio de 1968, aplicando  un 6% de costes indirectos al presupuesto. 
Nota: los precios empleados para la obtención de costes de personal son los obtenidos en  del 
cuadro de coste de la mano de obra. Usamos el coste anual total que la empresa tiene por 
trabajador y se divide entre la unidad (mes). 
La cantidad se corresponde con la duración de la obra, exceptuando los conceptos en los que son 
necesarias la unidad .En cuanto a los precios del resto de materiales, son los usados de la base de 
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APÉNDICE 1. CUADRO DE MANO DE OBRA 
Nº Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total 
1 A0112000 Encargado de obra 15,410 1.576,070 h 24.287,24 
2 mo028 Oficial 1ª aplicador de láminas 
impermeabilizantes 
14,000 1.240,714 h 17.370,00 
3 mo039 Oficial 1ª jardinero. 13,740 225,842 h 3.103,07 
4 mo040 Oficial 1ª 13,740 352,784 h 4.847,25 
5 mo007 Oficial 1ª fontanero. 13,740 29,583 h 406,47 
6 mo082 Ayudante 13,100 1.616,123 h 21.171,21 
7 mo081 Ayudante jardinero. 13,100 621,463 h 8.141,17 
8 mo105 Peón ordinario construcción. 12,790 8.936,083 h 114.292,50 
Total mano de obra: 193.618,91 
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APÉNDICE 2. CUADRO DE MATERIALES 
Importe 
Nº Código Designación Precio (€ ) Cantidad Total (€ ) 
1 BJSPU017 Compuerta de 1x2.04m, carga de agua de 3 
accionada por tornillo sin fin, arenada y con una 
capa de pintura bituminosa de 300 micras 
5.875,240 1,000 Ud 5.875,24 
2 P01DW050 Agua 0,760 0,300 m3 0,23 
3 P0217 Agua potable 0,330 37,930 M3 12,52 
4 P2702 Abono químico 0,600 758,609 Kg 455,17 
5 P28DA080 Substrato vegetal fertilizado 0,050 18,000 kg 0,90 
6 P28EA360 Pinus sylvestris fastig.1,5-2 m. 36,500 6,000 Ud 219,00 
7 mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 773,775 m³ 9.300,78 
8 mt01ara030 Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para relleno de 
zanjas. 
8,900 7,330 t 65,24 
9 mt01are040 Bolos de piedra de 80 a 150 mm de diámetro. 19,390 12,214 m³ 236,83 
10 mt01arp020 Arena natural, fina y seca, de granulometría 
comprendida entre 0 y 2 mm de diámetro, 
exenta de sales perjudiciales, presentada en 
sacos. 
0,350 6,250 kg 2,19 
11 mt01arp021c Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no 
conteniendo más de un 3% de materia orgánica y 
arcilla. Se tendrá en cuenta lo especificado en 
UNE 83115 sobre la friabilidad y en UNE-EN 1097-
2 sobre la resistencia a la fragmentación de la 
arena. 
24,000 0,344 m³ 8,26 
12 mt01var010 Cinta plastificada. 0,140 4.476,087 m 626,65 
13 mt01zah010a Zahorra granular o natural, cantera caliza. 8,660 2,519 t 21,81 
14 mt01zah020B Zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles 
<35, adecuada para tráfico T31, según PG-3. 
7,840 430,623 t 3.376,08 
15 mt04lma010a Ladrillo cerámico macizo de elaboración 
mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según UNE-
EN 771-1. 
0,380 840,000 Ud 319,20 
16 mt07aco010c Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 
S, elaborado en taller industrial, diámetros varios. 
1,000 594,700 kg 594,70 
17 mt07aco020a Separador homologado para cimentaciones. 0,130 25,400 Ud 3,30 
18 mt07aco020d Separador homologado para muros. 0,060 26,064 Ud 1,56 
19 mt07ame010n Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 
6x2, 20 UNE-EN 10080. 
3,660 18,730 m² 68,55 
20 mt08aaa010a Agua. 1,140 310,834 m³ 354,35 
Importe 
Nº Código Designación Precio (€ ) Cantidad Total (€ ) 
21 mt08eme030c Sistema de encofrado a dos caras, para muros, 
formado por paneles metálicos modulares, hasta 
3 m de altura, incluso p/p de elementos para 
paso de instalaciones. 
21,310 21,698 m² 462,38 
22 mt08eme050 Sistema de encofrado formado por paneles 
metálicos para cimentaciones, amortizable en 50 
usos. 
5,050 27,024 m² 136,47 
23 mt08eme051a Fleje para encofrado metálico. 0,290 13,512 m 3,92 
24 mt08emt020 Apuntalamiento y entibación semicuajada de 
zanjas y pozos de 2 m de ancho como máximo, 
para una protección del 50% mediante tablones, 
cabeceros y codales de madera (10 usos). 
22,950 4.476,087 m² 102.726,20 
25 mt08epr010a Encofrado para formación de cuerpo de pozo de 
sección circular, D=80, realizado con chapas 
metálicas reutilizables, incluso p/p de accesorios 
de montaje. 
434,210 0,660 m 286,58 
26 mt08epr010b Encofrado para formación de cuerpo de pozo de 
sección circular, D=100, realizado con chapas 
metálicas reutilizables, incluso p/p de accesorios 
de montaje. 
505,820 0,264 m 133,54 
27 mt08epr020a Encofrado para formación de cono asimétrico de 
pozo de sección circular, (80/60-40), realizado 
con chapas metálicas reutilizables, incluso p/p de 
accesorios de montaje. 
267,090 0,250 Ud 66,77 
28 mt08epr020b Encofrado para formación de cono asimétrico de 
pozo de sección circular, (100/60-40), realizado 
con chapas metálicas reutilizables, incluso p/p de 
accesorios de montaje. 
314,220 0,100 Ud 31,42 
29 mt08var015 Bentonita de sodio granular. 1,150 12,951 kg 14,89 
30 mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 
1,330 1,352 kg 1,80 
31 mt08var060 Puntas de acero de 20x100 mm. 7,000 11,044 kg 77,31 
32 mt09mor010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/6. 
115,300 0,917 m³ 105,73 
33 mt09mor010f Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-
15, confeccionado en obra con 450 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/3. 
149,300 0,150 m³ 22,40 
34 mt09reh330 Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de 
endurecimiento rápido, para relleno de anclajes. 
4,970 1,400 kg 6,96 
35 mt10haf010nea Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 74,270 3,421 m³ 254,08 
36 mt10haf010pnc Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en 
central, con cemento SR. 
102,830 5,619 m³ 577,80 
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Importe 
Nº Código Designación Precio (€ ) Cantidad Total (€ ) 
37 mt10hes100nea Hormigón HRA-25/B/20/IIa, con un porcentaje 
máximo de áridos reciclados del 20%, fabricado 
en central. 
67,620 5,334 m³ 360,69 
38 mt10hmf010Mm Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 70,370 1,750 m³ 123,15 
39 mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 66,780 35,304 m³ 2.357,60 
40 mt10hmf010Nd Hormigón HM-25/B/12/I, fabricado en central. 74,250 8,836 m³ 656,07 
41 mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en 
central, con cemento SR. 
98,190 15,769 m³ 1.548,36 
42 mt11arp050f Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 
40x40 cm. 
24,620 1,000 Ud 24,62 
43 mt11arp100b Arqueta prefabricada de polipropileno, 40x40x40 
cm. 
28,500 1,000 Ud 28,50 
44 mt11tpb030d Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado 
sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y 4,9 
mm de espesor, según UNE-EN 1401-1. 
10,060 4,200 m 42,25 
45 mt14ebc010a Emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún 
asfáltico, según PG-3. 
0,240 782,950 kg 187,91 
46 mt14ebc010g Emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de betún 
asfáltico, según PG-3. 
0,260 782,950 kg 203,57 
47 mt14gsa030aa Geotextil no tejido compuesto por fibras de 
polipropileno unidas por agujeteado, con una 
resistencia a la tracción longitudinal de 5,4 kN/m, 
una resistencia a la tracción transversal de 5,9 
kN/m, una apertura de cono al ensayo de 
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 
inferior a 39 mm, resistencia CBR a 
punzonamiento 1 kN y una masa superficial de 80 
g/m². Según UNE-EN 13252. 
0,410 42,757 m² 17,53 
48 mt14gsa040ff Geotextil tejido a base de polipropileno, con una 
resistencia a la tracción longitudinal de 70 kN/m, 
una resistencia a la tracción transversal de 70 
kN/m, una apertura de cono al ensayo de 
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 
inferior a 9 mm, resistencia CBR a 
punzonamiento 7,5 kN y una masa superficial de 
296 g/m². Según UNE-EN 13252. 
1,580 2.625,216 m² 4.147,84 
49 mt15dan420a Geomembrana homogénea de policloruro de 
vinilo flexible (PVC-P), reforzada con fieltro de 
poliéster no tejido de hilo continuo, resistente a 
la intemperie, de 1,2 mm de espesor, color gris, 
con una densidad de 1240 kg/m³ según UNE-EN 
ISO 1183, resistencia CBR a punzonamiento de 
2,7 kN según UNE-EN ISO 12236 y una resistencia 
al desgarro superior a 150 kN/m, suministrada en 
rollos de 2,05 m de anchura y 150 m de longitud. 
9,040 2.625,216 m² 23.731,95 
Importe 
Nº Código Designación Precio (€ ) Cantidad Total (€ ) 
50 mt15edi050a Manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm de 
espesor, formada por un geotextil no tejido de 
polipropileno, de 200 g/m², un geotextil tejido de 
polipropileno, de 110 g/m², y 5 kg/m² de gránulos 
de bentonita de sodio natural, dispuestos entre 
los dos geotextiles. 
6,790 114,569 m² 777,92 
51 mt16pea020b Panel rígido de poliestireno expandido, según 
UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 20 
mm de espesor, resistencia térmica 0,55 m²K/W, 
conductividad térmica 0,036 W/ (mK), para junta 
de dilatación. 
1,340 1,403 m² 1,88 
52 mt18aph010c Adoquín bicapa de hormigón, formato 
rectangular, 200x100x80 mm, acabado superficial 
liso, color gris, cuyas características técnicas 
cumplen la UNE-EN 1338 y una serie de 
propiedades predeterminadas: coeficiente de 
absorción de agua <= 6%; resistencia de rotura 
(splitting test) >= 3,6 MPa; carga de rotura >= 250 
N/mm de la longitud de rotura; resistencia al 
desgaste por abrasión <= 23 mm y resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 60. 
0,200 328,125 Ud 65,63 
53 mt19cir010i Piedra irregular de granito, de entre 3 y 4 cm de 
espesor, acabado natural. 
14,150 8,579 m² 121,39 
54 mt26aaa020 Repercusión, por m² de reja, de elementos de 
fijación sobre hormigón: tacos de expansión de 
acero, tornillos especiales y pasta química. 
3,020 2,654 Ud 8,02 
55 mt26aab010aa Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado 
en frío de 20x20x1, 5 mm. 
0,820 53,080 m 43,53 
56 mt26aab010bg Tubo rectangular de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 30x15x1, 5 mm. 
0,860 12,062 m 10,37 
57 mt26aab010cp Tuvo circular de perfil hueco de acero laminado 
en frío de diámetro 15 mm. 
0,730 6,768 m 4,94 
58 mt27pfi050 Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas 
pigmentadas con óxido de hierro rojo, cromato 
de zinc y fosfato de zinc. 
9,950 0,425 kg 4,23 
59 mt28mit040a Estabilizante y consolidante de terrenos, Stabex 
"FYM ITALCEMENTI GROUP", a base de cal 
hidráulica natural, suministrada en sacos de 35 
kg, para estabilización de caminos y senderos. 
0,450 34.576,880 kg 15.559,60 
60 mt36tie010fg Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 
3,2 mm de espesor, con extremo abocardado, 
según UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de accesorios 
y piezas especiales. 
6,940 9,100 m 63,15 
61 mt37aar010a Marco y tapa de fundición dúctil de 30x30 cm, 
según Compañía Suministradora. 
11,840 1,000 Ud 11,84 
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62 mt37sgl010a Grifo de purga de 15 mm. 5,380 1,000 Ud 5,38 
63 mt37sve010b Válvula de esfera de latón niquelado para roscar 
de 1/2". 
4,130 2,000 Ud 8,26 
64 mt37sve030g Válvula de esfera de latón niquelado para roscar 
de 2", con mando de cuadradillo. 
35,140 1,000 Ud 35,14 
65 mt37svr010a Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". 2,860 1,000 Ud 2,86 
66 mt37tpa011f Acometida de polietileno PE 100, de 63 mm de 
diámetro exterior, PN=10 atm y 3,8 mm de 
espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso p/p de 
accesorios de conexión y piezas especiales. 
4,310 2,000 m 8,62 
67 mt37tpa012c Collarín de toma en carga de PP, para tubo de 
polietileno, de 32 mm de diámetro exterior, 
según UNE-EN ISO 15874-3. 
1,770 11,000 Ud 19,47 
68 mt37tpa012f Collarín de toma en carga de PP, para tubo de 
polietileno, de 63 mm de diámetro exterior, 
según UNE-EN ISO 15874-3. 
5,320 1,000 Ud 5,32 
69 mt37tpa030aa Tubo de polietileno PE 40 de color negro con 
bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 
2,8 mm de espesor, PN=10 atm, según UNE-EN 
12201-2. 
1,080 11,000 m 11,88 
70 mt37tpa030fc Tubo de polietileno PE 40 de color negro con 
bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y 
8,6 mm de espesor, PN=10 atm, según UNE-EN 
12201-2, con el precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 
10,950 360,052 m 3.942,57 
71 mt37www010 Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,400 1,000 Ud 1,40 
72 mt46phm010c Anillo prefabricado de hormigón en masa, para 
pozo, unión rígida machihembrada con junta de 
goma, según UNE-EN 1917, de 120 cm de 
diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a 
compresión mayor de 250 kg/cm². 
54,190 2,000 Ud 108,38 
73 mt46phm020c Cono asimétrico para brocal de pozo, 
prefabricado de hormigón en masa, unión rígida 
machihembrada con junta de goma, según UNE-
EN 1917, de 120 a 60 cm de diámetro interior y 
60 cm de altura, resistencia a compresión mayor 
de 250 kg/cm². 
68,520 2,000 Ud 137,04 
74 mt46phm050 Pate de polipropileno conformado en U, para 
pozo, de 330x160 mm, sección transversal de 
D=25 mm, según UNE-EN 1917. 
4,650 73,000 Ud 339,45 
75 mt46tae010s Tubo de hormigón armado para saneamiento sin 
presión, clase 90, carga de rotura 90 kN/m², 
unión elástica de enchufe y campana, de 600 mm 
de diámetro, según UNE-EN 1916, incluso p/p de 
accesorios y piezas especiales. 
46,880 14,238 m 667,48 
Importe 
Nº Código Designación Precio (€ ) Cantidad Total (€ ) 
76 mt46tae010u Tubo de hormigón armado para saneamiento sin 
presión, clase 90, carga de rotura 90 kN/m², 
unión elástica de enchufe y campana, de 800 mm 
de diámetro, según UNE-EN 1916, incluso p/p de 
accesorios y piezas especiales. 
75,730 309,855 m 23.465,32 
77 mt46tae010w Tubo de hormigón armado para saneamiento sin 
presión, clase 90, carga de rotura 90 kN/m², 
unión elástica de enchufe y campana, de 1000 
mm de diámetro, según UNE-EN 1916, incluso 
p/p de accesorios y piezas especiales. 
105,060 187,289 m 19.676,58 
78 mt46tae100e Repercusión por m de tubo de hormigón armado 
de 600 mm de diámetro, de junta de goma 
empleada en la realización de la unión elástica de 
enchufe y campana en colector enterrado de 
saneamiento sin presión, según UNE-EN 681-1, 
incluso p/p de lubricante para su correcta 
colocación. 
1,480 13,560 Ud 20,07 
79 mt46tae100f Repercusión por m de tubo de hormigón armado 
de 800 mm de diámetro, de junta de goma 
empleada en la realización de la unión elástica de 
enchufe y campana en colector enterrado de 
saneamiento sin presión, según UNE-EN 681-1, 
incluso p/p de lubricante para su correcta 
colocación. 
1,700 295,100 Ud 501,67 
80 mt46tae100g Repercusión por m de tubo de hormigón armado 
de 1000 mm de diámetro, de junta de goma 
empleada en la realización de la unión elástica de 
enchufe y campana en colector enterrado de 
saneamiento sin presión, según UNE-EN 681-1, 
incluso p/p de lubricante para su correcta 
colocación. 
1,970 178,370 Ud 351,39 
81 mt46tpr010a Tapa circular y marco de fundición dúctil de 660 
mm de diámetro exterior y 40 mm de altura, 
paso libre de 550 mm, para pozo, clase B-125 
según UNE-EN 124. Tapa revestida con pintura 
bituminosa y marco sin cierre ni junta. 
47,000 2,000 Ud 94,00 
82 mt46tpr010r Tapa circular estanca con bloqueo mediante 
cuatro tornillos y marco de fundición dúctil de 
850 mm de diámetro exterior y 100 mm de 
altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-
400 según UNE-EN 124. Tapa revestida con 
pintura bituminosa y marco provisto de junta de 
insonorización de polietileno y dispositivo 
antirrobo. 
140,000 7,000 Ud 980,00 
83 mt48eap020o Mimosa plateada (Acacia dealbata) de 18 a 20 cm 
de diámetro de tronco, suministrada en 
contenedor estándar de 110 l. 
119,310 6,000 Ud 715,86 
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84 mt48epa010a Milenrama (Achillea millefolium) de 0,15-0,60 m 
de altura, suministrada en contenedor de 8x8 cm. 
1,850 751,008 Ud 1.389,36 
85 mt48epa010c Aquilegia (Aquilegia hibrida) de 0,4-0,6 m de 
altura, suministrada en contenedor de 8x8 cm. 
1,950 234,336 Ud 456,96 
86 mt48epa010f Lirio (Iris spp.) de 0,4-0,6 m de altura, 
suministrada en contenedor de 1,3 litros, D=14 
cm. 
6,250 234,336 Ud 1.464,60 
87 mt48tie020 Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,750 1.829,520 kg 1.372,14 
88 mt48tie030a Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 23,700 284,478 m³ 6.742,13 
89 mt48tie040 Mantillo limpio cribado. 0,030 13.208,652 kg 396,26 
90 mt48tif020 Abono para presiembra de césped. 0,410 189,652 kg 77,76 
91 mt48tif030a Abono mineral sólido, de liberación rápida. 2,000 109,472 kg 218,94 
92 mt48tis010 Mezcla de semilla para césped. 5,000 56,896 kg 284,48 
93 mt48wwg115i Boca de riego tipo bayoneta, de plástico, 
conexión de 3/4" de diámetro, con tapa. 
13,900 11,000 Ud 152,90 
94 mt52mug060b Banco con respaldo, de listones de madera 
tropical de 4,0x4, 0 cm, sencillo, de 200 cm de 
longitud, pintado y barnizado, con soportes de 
fundición y tornillos y pasadores de acero 
cadmiado. 
156,000 7,000 Ud 1.092,00 
95 mt52mug200a Repercusión, en la colocación de banco, de 
elementos de fijación sobre hormigón: tacos de 
expansión de acero, tornillos especiales y pasta 
química. 
4,200 7,000 Ud 29,40 
96 mt52mun010D Hito de acero laminado en caliente con remate 
superior de aluminio, pie fijo, serie Elipso, 
modelo H-ELP-L "NATURAL FABER" de 1000 mm 
de altura, formado por un cuerpo de una sola 
pieza de 80 mm de diámetro y 2 mm de espesor, 
con acabado en color negro forja con textura 
férrea. 
46,000 327,000 Ud 15.042,00 
97 mt52pap050b Papelera, de 50x30x100 cm y 45 litros de 
capacidad, con cuerpo de madera, incluso pernos 
de anclaje. 
300,210 7,000 Ud 2.101,47 
Total Materiales 258.471,89 
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APÉNDICE 3. CUADRO DE MAQUINARIA 
Nº Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total 
1 mq10mbc010 Central asfáltica continua para 
fabricación de mezcla bituminosa en 
caliente, de 200 t/h. 
407,280 7,047 h 2.870,10 
2 mq11ext030 Extendedora asfáltica de cadenas, de 
81 kW. 
146,370 7,047 h 1.031,47 
3 mq01mot010a Motoniveladora de 141 kW. 116,380 162,069 h 18.861,59 
4 mq01mot010b Motoniveladora de 141 kW. 116,380 4,773 h 555,48 
5 mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, 
de 85 kW, con martillo rompedor. 
91,170 14,118 h 1.287,14 
6 mq02cia020j Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 90,873 185,195 h 16.829,23 
7 mq01exn020a Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos, de 105 kW. 
80,750 1.353,664 h 109.308,37 
8 mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos de 
120 kW/1,9 m³. 
75,190 1.522,479 h 114.475,20 
9 mq04cag010b Camión con grúa de hasta 10 t. 69,950 122,989 h 8.603,08 
10 mq06bhe010 Camión bomba estacionado en obra, 
para bombeo de hormigón. Incluso 
p/p de desplazamiento. 
64,420 0,365 h 23,51 
11 mq02cia020f Camión cisterna equipado para riego, 
de 8 m³ de capacidad. 
58,410 3,132 h 182,94 
12 mq02rov010i Compactador monocilíndrico vibrante 
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, 
anchura de trabajo 213,4 cm. 
57,740 469,537 h 27.111,07 
13 mq04cab010d Camión basculante de 14 t de carga, 
de 184 CV. 
55,070 376,662 h 20.742,78 
14 mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 
70 kW. 
44,540 79,443 h 3.538,39 
15 mq11com010 Compactador de neumáticos 
autopropulsado, de 12/22 t. 
42,760 7,047 h 301,33 
16 mq02rot030b Compactador tándem 
autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, 
anchura de trabajo 168 cm. 
42,280 8,378 h 354,22 
17 mq11bar010 Barredora remolcada con motor 
auxiliar. 
39,290 3,132 h 123,06 
Nº Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total 
18 mq11eqc010 Cortadora de pavimento con 
arranque, desplazamiento y 
regulación del disco de corte 
manuales. 
36,840 3,915 h 144,23 
19 mq09tra040 Tractor agrícola, de 50 a 70 CV de 
potencia, equipado con abonadora. 
28,710 2,190 h 62,87 
20 mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumáticos 
de 15 kW. 
26,250 18,722 h 491,45 
21 mq09tra010 Tractor agrícola, de 50 CV, equipado 
con rotovator. 
24,630 26,598 h 655,11 
22 mq05pdm110 Compresor portátil diesel media 
presión 10 m³/min. 
21,800 88,473 h 1.928,71 
23 mq02roa010a Rodillo vibrante de guiado manual, de 
700 kg, anchura de trabajo 70 cm. 
21,360 4,530 h 96,76 
24 mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de 
carga útil. 
19,260 419,264 h 8.075,02 
25 mq02rod010a Bandeja vibrante de guiado manual, 
de 170 kg, anchura de trabajo 50 cm, 
reversible. 
17,130 2,556 h 43,78 
26 mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual, de 
80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo 
rana. 
15,510 3.447,402 h 53.469,21 
27 mq05mai030 Martillo neumático. 10,780 176,947 h 1.907,49 
28 mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 6,480 4,283 h 27,75 
29 mq09rod010 Rodillo ligero. 3,490 47,413 h 165,47 
30 mq09sie010 Motosierra a gasolina, de 50 cm de 
espada y 3,2 CV de potencia. 
3,000 193,543 h 580,63 
31 mq09mot010 Motocultor 60/80 cm. 2,700 110,071 h 297,19 
32 mq04deq010 Desplazamiento de maquinaria de 
fabricación de mezcla bituminosa en 
caliente. 
1,030 788,431 Ud 812,08 
33 mq04tkt010 Transporte de áridos. 0,100 6.506,315 t·km 650,63 
34 mq04tkt020 Transporte de aglomerado. 0,100 4.315,620 t·km 431,56 
Total maquinaria: 396.038,90 
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APÉNDICE 4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
Nº Código Ud Descripción Total 
1 RED DE PLUVIALES 
1.1 ACTUACIONES PREVIAS EN LA CONDUCCIÓN 
1.1.1 ADL010 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad 
mínima de 15 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 
mq09sie010 0,020 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de 
espada y 3,2 CV de potencia. 
3,000 0,06 
mq01pan010a 0,009 h Pala cargadora sobre neumáticos de 
120 kW/1,9 m³. 
75,190 0,68 
mo105 0,035 h Peón ordinario construcción. 12,790 0,45 
A0112000 0,030 h Encargado de obra 15,410 0,46 
6,000 % Costes indirectos 1,650 0,10 
Precio total por m². 1,75 
1.1.2 ADL015 Ud Talado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosierra. 
mq09sie010 0,251 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de 
espada y 3,2 CV de potencia. 
3,000 0,75 
mq01exn020a 0,060 h Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos, de 105 kW. 
80,750 4,85 
mq02roa010a 0,151 h Rodillo vibrante de guiado manual, de 
700 kg, anchura de trabajo 70 cm. 
21,360 3,23 
mo039 0,330 h Oficial 1ª jardinero. 13,740 4,53 
mo081 0,651 h Ayudante jardinero. 13,100 8,53 
6,000 % Costes indirectos 21,890 1,31 
Precio total por Ud. 23,20 
1.2 DEMOLICIONES RED EXISTENTE 
1.2.1 DUX030 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con 
martillo neumático, y carga mecánica de escombros sobre camión o 
contenedor. 
mq05mai030 0,226 h Martillo neumático. 10,780 2,44 
mq05pdm110 0,113 h Compresor portátil diesel media presión 
10 m³/min. 
21,800 2,46 
mq01ret010 0,009 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 
15 kW. 
26,250 0,24 
mq11eqc010 0,005 h Cortadora de pavimento con arranque, 
desplazamiento y regulación del disco 
de corte manuales. 
36,840 0,18 
mo105 0,043 h Peón ordinario construcción. 12,790 0,55 
A0112000 0,030 h Encargado de obra 15,410 0,46 
6,000 % Costes indirectos 6,330 0,38 
Precio total por m². 6,71 
Nº Código Ud Descripción Total 
1.2.2 DUA010 m Demolición de colector enterrado de hormigón, de 800 mm de diámetro, 
y solera de apoyo de hormigón, con retroexcavadora con martillo 
rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
mq01exn050c 0,030 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 
85 kW, con martillo rompedor. 
91,170 2,74 
mq01ret010 0,030 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 
15 kW. 
26,250 0,79 
mo105 0,035 h Peón ordinario construcción. 12,790 0,45 
A0112000 0,030 h Encargado de obra 15,410 0,46 
6,000 % Costes indirectos 4,440 0,27 
Precio total por m. 4,71 
1.2.3 DUA040 m Demolición de pozo de registro obra de fábrica, de 120 cm de diámetro, 
con retroexcavadora con martillo rompedor, recuperación de tapa de 
registro y marco, y carga mecánica de escombros sobre camión o 
contenedor. 
mq01exn050c 0,071 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 
85 kW, con martillo rompedor. 
91,170 6,47 
mq01ret010 0,035 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 
15 kW. 
26,250 0,92 
mo105 0,035 h Peón ordinario construcción. 12,790 0,45 
A0112000 0,030 h Encargado de obra 15,410 0,46 
6,000 % Costes indirectos 8,300 0,50 
Precio total por m. 8,80 
1.3 EXCAVACIONES Y RELLENOS 
1.3.1 ADE010b m³ Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, 
con medios mecánicos, entibación semicuajada, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión. 
mt08emt020 1,100 m² Apuntalamiento y entibación 
semicuajada de zanjas y pozos de 2 m 
de ancho como máximo, para una 
protección del 50% mediante tablones, 
cabeceros y codales de madera (10 
usos). 
22,950 25,25 
mq01exn020a 0,332 h Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos, de 105 kW. 
80,750 26,81 
mo105 0,224 h Peón ordinario construcción. 12,790 2,86 
A0112000 0,140 h Encargado de obra 15,410 2,16 
6,000 % Costes indirectos 57,080 3,42 
Precio total por m³. 60,50 
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Nº Código Ud Descripción Total 
1.3.2 ADR010b m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia 
excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado con pisón 
vibrante de guiado manual. 
mt01var010 1,100 m Cinta plastificada. 0,140 0,15 
mq04dua020b 0,101 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 
carga útil. 
19,260 1,95 
mq02rop020 0,755 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 
kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 
15,510 11,71 
mq02cia020j 0,010 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 90,873 0,91 
mq04cab010d 0,015 h Camión basculante de 14 t de carga, de 
184 CV. 
55,070 0,83 
mo105 0,263 h Peón ordinario construcción. 12,790 3,36 
A0112000 0,140 h Encargado de obra 15,410 2,16 
6,000 % Costes indirectos 21,070 1,26 
Precio total por m³. 22,33 
1.4 CONDUCCIONES Y POZOS DE REGISTRO 
1.4.1 UAC010 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de hormigón armado 
para saneamiento sin presión, clase 90, de 700 mm de diámetro. 
mt46tae010u 1,050 m Tubo de hormigón armado para 
saneamiento sin presión, clase 90, 
carga de rotura 90 kN/m², unión elástica 
de enchufe y campana, de 800 mm de 
diámetro, según UNE-EN 1916, incluso 
p/p de accesorios y piezas especiales. 
75,730 79,52 
mt46tae100f 1,000 Ud Repercusión por m de tubo de hormigón 
armado de 800 mm de diámetro, de 
junta de goma empleada en la 
realización de la unión elástica de 
enchufe y campana en colector 
enterrado de saneamiento sin presión, 
según UNE-EN 681-1, incluso p/p de 
lubricante para su correcta colocación. 
1,700 1,70 
mt01ara010 0,938 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 11,27 
mq04cag010b 0,230 h Camión con grúa de hasta 10 t. 69,950 16,09 
mq01ret020b 0,145 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 
70 kW. 
44,540 6,46 
mq02rop020 0,707 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 
kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 
15,510 10,97 
mo082 0,546 h Ayudante 13,100 7,15 
A0112000 0,004 h Encargado de obra 15,410 0,06 
mo040 0,514 h Oficial 1ª 13,740 7,06 
6,000 % Costes indirectos 140,280 8,42 
Precio total por m. 148,70 
Nº Código Ud Descripción Total 
1.4.2 UAC010b m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de hormigón armado 
para saneamiento sin presión, clase 90, de 1000 mm de diámetro. 
mt46tae010w 1,050 m Tubo de hormigón armado para 
saneamiento sin presión, clase 90, 
carga de rotura 90 kN/m², unión elástica 
de enchufe y campana, de 1000 mm de 
diámetro, según UNE-EN 1916, incluso 
p/p de accesorios y piezas especiales. 
105,060 110,31 
mt46tae100g 1,000 Ud Repercusión por m de tubo de hormigón 
armado de 1000 mm de diámetro, de 
junta de goma empleada en la 
realización de la unión elástica de 
enchufe y campana en colector 
enterrado de saneamiento sin presión, 
según UNE-EN 681-1, incluso p/p de 
lubricante para su correcta colocación. 
1,970 1,97 
mt01ara010 1,175 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 14,12 
mq04cag010b 0,282 h Camión con grúa de hasta 10 t. 69,950 19,73 
mq01ret020b 0,197 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 
70 kW. 
44,540 8,77 
mq02rop020 0,887 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 
kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 
15,510 13,76 
mo040 0,621 h Oficial 1ª 13,740 8,53 
mo082 0,685 h Ayudante 13,100 8,97 
A0112000 0,004 h Encargado de obra 15,410 0,06 
6,000 % Costes indirectos 186,220 11,17 
Precio total por m. 197,39 
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Nº Código Ud Descripción Total 
1.4.3 UAC010e m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de hormigón armado 
para saneamiento sin presión, clase 90, de 900 mm de diámetro. 
mt46tae010w 1,050 m Tubo de hormigón armado para 
saneamiento sin presión, clase 90, 
carga de rotura 90 kN/m², unión elástica 
de enchufe y campana, de 1000 mm de 
diámetro, según UNE-EN 1916, incluso 
p/p de accesorios y piezas especiales. 
105,060 110,31 
mt46tae100g 1,000 Ud Repercusión por m de tubo de hormigón 
armado de 1000 mm de diámetro, de 
junta de goma empleada en la 
realización de la unión elástica de 
enchufe y campana en colector 
enterrado de saneamiento sin presión, 
según UNE-EN 681-1, incluso p/p de 
lubricante para su correcta colocación. 
1,970 1,97 
mt01ara010 1,175 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 14,12 
mq04cag010b 0,282 h Camión con grúa de hasta 10 t. 69,950 19,73 
mq01ret020b 0,197 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 
70 kW. 
44,540 8,77 
mq02rop020 0,887 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 
kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 
15,510 13,76 
mo082 0,685 h Ayudante 13,100 8,97 
A0112000 0,004 h Encargado de obra 15,410 0,06 
mo040 0,621 h Oficial 1ª 13,740 8,53 
6,000 % Costes indirectos 186,220 11,17 
Precio total por m. 197,39 
Nº Código Ud Descripción Total 
1.4.4 UAP020 Ud Pozo de resalto, de 0,80 m de diámetro interior y de 3 m de altura útil 
interior, de hormigón en masa "in situ", sobre solera de 25 cm de 
espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada 
con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular estanca con 
bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado 
en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de 
aparcamiento para todo tipo de vehículos. 
mt10haf010pnc 0,507 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado 
en central, con cemento SR. 
102,830 52,13 
mt07ame010n 1,690 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 
500 T 6x2, 20 UNE-EN 10080. 
3,660 6,19 
mt10hmf010kn 2,061 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado 
en central, con cemento SR. 
98,190 202,37 
mt36tie010fg 1,300 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, con 
extremo abocardado, según UNE-EN 
1329-1, con el precio incrementado el 
30% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
6,940 9,02 
mt10hmf010Mp 0,151 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 
central. 
66,780 10,08 
mt08epr010a 0,132 m Encofrado para formación de cuerpo de 
pozo de sección circular, D=80, 
realizado con chapas metálicas 
reutilizables, incluso p/p de accesorios 
de montaje. 
434,210 57,32 
Nº Código Ud Descripción Total 
mt08epr020a 0,050 Ud Encofrado para formación de cono 
asimétrico de pozo de sección circular, 
(80/60-40), realizado con chapas 
metálicas reutilizables, incluso p/p de 
accesorios de montaje. 
267,090 13,35 
mt46tpr010r 1,000 Ud Tapa circular estanca con bloqueo 
mediante cuatro tornillos y marco de 
fundición dúctil de 850 mm de diámetro 
exterior y 100 mm de altura, paso libre 
de 600 mm, para pozo, clase D-400 
según UNE-EN 124. Tapa revestida con 
pintura bituminosa y marco provisto de 
junta de insonorización de polietileno y 
dispositivo antirrobo. 
140,000 140,00 
mt46phm050 9,000 Ud Pate de polipropileno conformado en U, 
para pozo, de 330x160 mm, sección 
transversal de D=25 mm, según UNE-
EN 1917. 
4,650 41,85 
mo082 2,747 h Ayudante 13,100 35,99 
A0112000 0,004 h Encargado de obra 15,410 0,06 
mo040 5,495 h Oficial 1ª 13,740 75,50 
6,000 % Costes indirectos 643,860 38,63 
Precio total por Ud. 682,49 
1.4.5 UAP020b Ud Pozo de resalto, de 1,00 m de diámetro interior y de 5 m de altura útil 
interior, de hormigón en masa "in situ", sobre solera de 25 cm de 
espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada 
con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular estanca con 
bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado 
en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de 
aparcamiento para todo tipo de vehículos. 
mt10haf010pnc 0,675 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado 
en central, con cemento SR. 
102,830 69,41 
mt07ame010n 2,250 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 
500 T 6x2, 20 UNE-EN 10080. 
3,660 8,24 
mt10hmf010kn 2,483 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado 
en central, con cemento SR. 
98,190 243,81 
mt36tie010fg 1,300 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, con 
extremo abocardado, según UNE-EN 
1329-1, con el precio incrementado el 
30% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
6,940 9,02 
mt10hmf010Mp 0,151 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 
central. 
66,780 10,08 
mt08epr010b 0,132 m Encofrado para formación de cuerpo de 
pozo de sección circular, D=100, 
realizado con chapas metálicas 
reutilizables, incluso p/p de accesorios 
de montaje. 
505,820 66,77 
mt08epr020b 0,050 Ud Encofrado para formación de cono 
asimétrico de pozo de sección circular, 
(100/60-40), realizado con chapas 
metálicas reutilizables, incluso p/p de 
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Nº Código Ud Descripción Total 
  mt46tpr010r 1,000 Ud Tapa circular estanca con bloqueo 
mediante cuatro tornillos y marco de 
fundición dúctil de 850 mm de diámetro 
exterior y 100 mm de altura, paso libre 
de 600 mm, para pozo, clase D-400 
según UNE-EN 124. Tapa revestida con 
pintura bituminosa y marco provisto de 
junta de insonorización de polietileno y 
dispositivo antirrobo. 
140,000 140,00 
  mt46phm050 9,000 Ud Pate de polipropileno conformado en U, 
para pozo, de 330x160 mm, sección 
transversal de D=25 mm, según UNE-
EN 1917. 
4,650 41,85 
  mo082 2,995 h Ayudante 13,100 39,23 
  A0112000 0,004 h Encargado de obra 15,410 0,06 
  mo040 5,989 h Oficial 1ª 13,740 82,29 
      6,000 % Costes indirectos 726,470 43,59 
          Precio total por Ud. 770,06 
1.4.6 UAP010b Ud Pozo de registro, de 1,20 m de diámetro interior y de 3 m de altura útil 
interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor 
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el 
interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 y elementos 
prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor 
de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla 
electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-
125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o 
aparcamientos comunitarios. 
  
  mt10haf010pnc 0,867 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado 
en central, con cemento SR. 
102,830 89,15 
  mt07ame010n 2,890 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 
500 T 6x2, 20 UNE-EN 10080. 
3,660 10,58 
  mt10hmf010kn 0,249 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado 
en central, con cemento SR. 
98,190 24,45 
  mt04lma010a 420,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración 
mecánica para revestir, 25x12x5 cm, 
según UNE-EN 771-1. 
0,380 159,60 
  mt09mor010c 0,336 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 
115,300 38,74 
  mt09mor010f 0,075 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-15, confeccionado en obra con 
450 kg/m³ de cemento y una proporción 
en volumen 1/3. 
149,300 11,20 
  mt46phm010c 1,000 Ud Anillo prefabricado de hormigón en 
masa, para pozo, unión rígida 
machihembrada con junta de goma, 
según UNE-EN 1917, de 120 cm de 
diámetro interior y 50 cm de altura, 
resistencia a compresión mayor de 250 
kg/cm². 
54,190 54,19 
  mt46phm020c 1,000 Ud Cono asimétrico para brocal de pozo, 
prefabricado de hormigón en masa, 
unión rígida machihembrada con junta 
de goma, según UNE-EN 1917, de 120 
a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de 
altura, resistencia a compresión mayor 
de 250 kg/cm². 
68,520 68,52 
 
Nº Código Ud Descripción Total 
  mt46tpr010a 1,000 Ud Tapa circular y marco de fundición dúctil 
de 660 mm de diámetro exterior y 40 
mm de altura, paso libre de 550 mm, 
para pozo, clase B-125 según UNE-EN 
124. Tapa revestida con pintura 
bituminosa y marco sin cierre ni junta. 
47,000 47,00 
  mt46phm050 5,000 Ud Pate de polipropileno conformado en U, 
para pozo, de 330x160 mm, sección 
transversal de D=25 mm, según UNE-
EN 1917. 
4,650 23,25 
  mq04cag010b 0,201 h Camión con grúa de hasta 10 t. 69,950 14,06 
  mo082 4,292 h Ayudante 13,100 56,23 
  A0112000 0,004 h Encargado de obra 15,410 0,06 
  mo040 8,584 h Oficial 1ª 13,740 117,94 
      6,000 % Costes indirectos 714,970 42,90 
          Precio total por Ud. 757,87 
1.4.7 PA003 UD Embocadura tipo 600-T-2/3 de hormigón prefabricada de diámetro 60 cm   
          Sin descomposición     250,000 
      6,000 % Costes indirectos 250,000 15,00 
          Precio total redondeado por UD. 265,00 
      1.5 REPOSICION FIRMES   
1.5.1 UFF010b m² Firme flexible para tráfico pesado T31 sobre explanada E3, compuesto 
de capa granular de 25 cm de espesor de zahorra artificial ZA25 y mezcla 
bituminosa en caliente: capa de 0 cm de D20; capa de rodadura de 0 cm 
de PA12. 
  
  mt01zah020B 0,550 t Zahorra artificial ZA25, coeficiente de 
Los Ángeles <35, adecuada para tráfico 
T31, según PG-3. 
7,840 4,31 
  mt14ebc010g 1,000 kg Emulsión bituminosa, tipo ECI, a base 
de betún asfáltico, según PG-3. 
0,260 0,26 
  mt14ebc010a 1,000 kg Emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a 
base de betún asfáltico, según PG-3. 
0,240 0,24 
  mq04tkt010 8,310 t·km Transporte de áridos. 0,100 0,83 
  mq04cab010d 0,015 h Camión basculante de 14 t de carga, de 
184 CV. 
55,070 0,83 
  mq01mot010b 0,006 h Motoniveladora de 141 kW. 116,380 0,70 
  mq02cia020j 0,005 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 90,873 0,45 
  mq02rov010i 0,006 h Compactador monocilíndrico vibrante 
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, 
anchura de trabajo 213,4 cm. 
57,740 0,35 
  mq01pan010a 0,009 h Pala cargadora sobre neumáticos de 
120 kW/1,9 m³. 
75,190 0,68 
  mq02cia020f 0,004 h Camión cisterna equipado para riego, de 
8 m³ de capacidad. 
58,410 0,23 
  mq11bar010 0,004 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 39,290 0,16 
  mq10mbc010 0,009 h Central asfáltica continua para 
fabricación de mezcla bituminosa en 
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mq04tkt020 5,512 t·km Transporte de aglomerado. 0,100 0,55 
mq04deq010 1,007 Ud Desplazamiento de maquinaria de 
fabricación de mezcla bituminosa en 
caliente. 
1,030 1,04 
mq11ext030 0,009 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 
kW. 
146,370 1,32 
mq02rot030b 0,009 h Compactador tándem autopropulsado, 
de 63 kW, de 9,65 t, anchura de trabajo 
168 cm. 
42,280 0,38 
mq11com010 0,009 h Compactador de neumáticos 
autopropulsado, de 12/22 t. 
42,760 0,38 
mo082 0,016 h Ayudante 13,100 0,21 
mo040 0,010 h Oficial 1ª 13,740 0,14 
6,000 % Costes indirectos 16,730 1,00 
Precio total redondeado por m². 17,73 
1.5.2 UXA020 m² Sección para viales con tráfico de categoría C2 (calles comerciales de 
gran actividad, 16 a 24 vehículos pesados por día) y categoría de 
explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada con adoquín bicapa de 
hormigón, formato rectangular, 200x100x80 mm, acabado superficial 
liso, color gris, aparejado a espiga para tipo de colocación flexible, 
realizado sobre firme compuesto por base flexible de zahorra natural, de 
35 cm de espesor. 
mt01zah010a 0,403 t Zahorra granular o natural, cantera 
caliza. 
8,660 3,49 
mt01arp021c 0,055 m³ Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no 
conteniendo más de un 3% de materia 
orgánica y arcilla. Se tendrá en cuenta lo 
especificado en UNE 83115 sobre la 
friabilidad y en UNE-EN 1097-2 sobre la 
resistencia a la fragmentación de la 
arena. 
24,000 1,32 
mt18aph010c 52,500 Ud Adoquín bicapa de hormigón, formato 
rectangular, 200x100x80 mm, acabado 
superficial liso, color gris, cuyas 
características técnicas cumplen la 
UNE-EN 1338 y una serie de 
propiedades predeterminadas: 
coeficiente de absorción de agua <= 6%; 
resistencia de rotura (splitting test) >= 
3,6 MPa; carga de rotura >= 250 N/mm 
de la longitud de rotura; resistencia al 
desgaste por abrasión <= 23 mm y 
resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 60. 
0,200 10,50 
mt01arp020 1,000 kg Arena natural, fina y seca, de 
granulometría comprendida entre 0 y 2 
mm de diámetro, exenta de sales 
perjudiciales, presentada en sacos. 
0,350 0,35 
mq01mot010b 0,012 h Motoniveladora de 141 kW. 116,380 1,40 
mq02rov010i 0,021 h Compactador monocilíndrico vibrante 
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, 
anchura de trabajo 213,4 cm. 
57,740 1,21 
mq02cia020j 0,009 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 90,873 0,82 
Nº Código Ud Descripción Total 
mq02rod010a 0,302 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 
170 kg, anchura de trabajo 50 cm, 
reversible. 
17,130 5,17 
mo082 0,321 h Ayudante 13,100 4,21 
mo040 0,291 h Oficial 1ª 13,740 4,00 
6,000 % Costes indirectos 32,470 1,95 
Precio total redondeado por m². 34,42 
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2 ESTANQUE DE RETENCION 
2.1 ACTUACIONES PREVIAS EN LA PARCELA DEL ESTANQUE 
2.1.1 ADL010b m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad 
mínima de 15 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 
mq09sie010 0,020 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de 
espada y 3,2 CV de potencia. 
3,000 0,06 
mq01pan010a 0,009 h Pala cargadora sobre neumáticos de 
120 kW/1,9 m³. 
75,190 0,68 
mo105 0,035 h Peón ordinario construcción. 12,790 0,45 
6,000 % Costes indirectos 1,190 0,07 
Precio total redondeado por m². 1,26 
2.1.2 ADL015b Ud Talado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosierra. 
mq09sie010 0,251 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de 
espada y 3,2 CV de potencia. 
3,000 0,75 
mq01exn020a 0,060 h Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos, de 105 kW. 
80,750 4,85 
mq02roa010a 0,151 h Rodillo vibrante de guiado manual, de 
700 kg, anchura de trabajo 70 cm. 
21,360 3,23 
mo039 0,330 h Oficial 1ª jardinero. 13,740 4,53 
mo081 0,651 h Ayudante jardinero. 13,100 8,53 
6,000 % Costes indirectos 21,890 1,31 
Precio total redondeado por Ud. 23,20 
2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA PARCEL A DEL ESTANQUE 
2.2.1 ADL020 m³ Retirada de tierra vegetal procedente de jardineras, una vez eliminadas 
las plantas, con medios manuales y acopio en obra del material retirado 
para su reutilización. Incluso protección de las tierras durante su 
periodo de acopio en obra. 
Incluye: Retirada de la tierra vegetal. Acopio del material retirado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 
mo105 1,307 h Peón ordinario construcción. 12,790 16,72 
6,000 % Costes indirectos 16,720 1,00 
Precio total redondeado por m³. 17,72 
2.2.2 ADD010 m³ Desmonte en terreno de tránsito, con empleo de medios mecánicos. 
mq01pan010a 0,072 h Pala cargadora sobre neumáticos de 
120 kW/1,9 m³. 
75,190 5,41 
mo105 0,010 h Peón ordinario construcción. 12,790 0,13 
A0112000 0,005 h Encargado de obra 15,410 0,08 
6,000 % Costes indirectos 5,620 0,34 
Precio total redondeado por m³. 5,96 
Nº Código Ud Descripción Total 
2.3 RELLENOS 
2.3.1 ADP010 m³ Terraplenado y compactación para coronación de terraplén con material 
de la propia excavación, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 
100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 
mq01pan010a 0,030 h Pala cargadora sobre neumáticos de 
120 kW/1,9 m³. 
75,190 2,26 
mq04cab010d 0,045 h Camión basculante de 14 t de carga, de 
184 CV. 
55,070 2,48 
mq01mot010a 0,024 h Motoniveladora de 141 kW. 116,380 2,79 
mq02rov010i 0,057 h Compactador monocilíndrico vibrante 
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, 
anchura de trabajo 213,4 cm. 
57,740 3,29 
mq02cia020j 0,020 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 90,873 1,82 
mo105 0,068 h Peón ordinario construcción. 12,790 0,87 
A0112000 0,040 h Encargado de obra 15,410 0,62 
6,000 % Costes indirectos 14,130 0,85 
Precio total redondeado por m³. 14,98 
2.4 PROTECCIONES E IMPERMEABILIZACIONES 
2.4.1 IMPERMEABILIZACIÓN PRETRATAMIENTO 
2.4.1.1 NIB010 m² Impermeabilización de balsa o pequeño embalse de agua no potable, 
con geomembrana homogénea de policloruro de vinilo flexible (PVC-P), 
reforzada con fieltro de poliéster no tejido de hilo continuo, resistente a 
la intemperie, de 1,2 mm de espesor, color gris, con una densidad de 
1240 kg/m³ según UNE-EN ISO 1183, resistencia CBR a punzonamiento 
de 2,7 kN según UNE-EN ISO 12236 y una resistencia al desgarro 
superior a 150 kN/m, colocada sin adherir al soporte sobre geotextil 
tejido a base de polipropileno, con una resistencia a la tracción 
longitudinal de 70,0 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 
70,0 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica 
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 9 mm, resistencia CBR a 
punzonamiento 7,5 kN y una masa superficial de 296 g/m². Incluso p/p 
de limpieza previa de la superficie soporte, solapes, resolución de 
uniones con soldadura por aire caliente y mermas. 
Incluye: Limpieza previa de la superficie soporte. Colocación del 
geotextil. Colocación de la impermeabilización. Resolución de las 
uniones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
mt14gsa040ff 1,100 m² Geotextil tejido a base de polipropileno, 
con una resistencia a la tracción 
longitudinal de 70 kN/m, una resistencia 
a la tracción transversal de 70 kN/m, 
una apertura de cono al ensayo de 
perforación dinámica según UNE-EN 
ISO 13433 inferior a 9 mm, resistencia 
CBR a punzonamiento 7,5 kN y una 
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Nº Código Ud Descripción Total 
  mt15dan420a 1,100 m² Geomembrana homogénea de 
policloruro de vinilo flexible (PVC-P), 
reforzada con fieltro de poliéster no 
tejido de hilo continuo, resistente a la 
intemperie, de 1,2 mm de espesor, color 
gris, con una densidad de 1240 kg/m³ 
según UNE-EN ISO 1183, resistencia 
CBR a punzonamiento de 2,7 kN según 
UNE-EN ISO 12236 y una resistencia al 
desgarro superior a 150 kN/m, 
suministrada en rollos de 2,05 m de 
anchura y 150 m de longitud. 
9,040 9,94 
  mo028 0,174 h Oficial 1ª aplicador de láminas 
impermeabilizantes 
14,000 2,44 
  mo082 0,172 h Ayudante 13,100 2,25 
      6,000 % Costes indirectos 16,370 0,98 
          Precio total redondeado por m². 17,35 
      2.4.2 IMPERMEABILIZACIÓN PISCINA PERMANENTE   
2.4.2.1 NIB010 m² Impermeabilización de balsa o pequeño embalse de agua no potable, 
con geomembrana homogénea de policloruro de vinilo flexible (PVC-P), 
reforzada con fieltro de poliéster no tejido de hilo continuo, resistente a 
la intemperie, de 1,2 mm de espesor, color gris, con una densidad de 
1240 kg/m³ según UNE-EN ISO 1183, resistencia CBR a punzonamiento 
de 2,7 kN según UNE-EN ISO 12236 y una resistencia al desgarro 
superior a 150 kN/m, colocada sin adherir al soporte sobre geotextil 
tejido a base de polipropileno, con una resistencia a la tracción 
longitudinal de 70,0 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 
70,0 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica 
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 9 mm, resistencia CBR a 
punzonamiento 7,5 kN y una masa superficial de 296 g/m². Incluso p/p 
de limpieza previa de la superficie soporte, solapes, resolución de 
uniones con soldadura por aire caliente y mermas. 
Incluye: Limpieza previa de la superficie soporte. Colocación del 
geotextil. Colocación de la impermeabilización. Resolución de las 
uniones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
  mt14gsa040ff 1,100 m² Geotextil tejido a base de polipropileno, 
con una resistencia a la tracción 
longitudinal de 70 kN/m, una resistencia 
a la tracción transversal de 70 kN/m, 
una apertura de cono al ensayo de 
perforación dinámica según UNE-EN 
ISO 13433 inferior a 9 mm, resistencia 
CBR a punzonamiento 7,5 kN y una 







Nº Código Ud Descripción Total 
  mt15dan420a 1,100 m² Geomembrana homogénea de 
policloruro de vinilo flexible (PVC-P), 
reforzada con fieltro de poliéster no 
tejido de hilo continuo, resistente a la 
intemperie, de 1,2 mm de espesor, color 
gris, con una densidad de 1240 kg/m³ 
según UNE-EN ISO 1183, resistencia 
CBR a punzonamiento de 2,7 kN según 
UNE-EN ISO 12236 y una resistencia al 
desgarro superior a 150 kN/m, 
suministrada en rollos de 2,05 m de 
anchura y 150 m de longitud. 
9,040 9,94 
  mo028 0,174 h Oficial 1ª aplicador de láminas 
impermeabilizantes 
14,000 2,44 
  mo082 0,172 h Ayudante 13,100 2,25 
      6,000 % Costes indirectos 16,370 0,98 
          Precio total redondeado por m². 17,35 
      2.5 PROTECCIONES DE ESCOLLERA   
      2.5.1 FOSO DE EROSION   
2.5.1.1 NGX010 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por 
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 5,4 kN/m y 
una resistencia a la tracción transversal de 5,9 kN/m, colocado sobre el 
terreno. 
  
  mt14gsa030aa 1,100 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras 
de polipropileno unidas por agujeteado, 
con una resistencia a la tracción 
longitudinal de 5,4 kN/m, una resistencia 
a la tracción transversal de 5,9 kN/m, 
una apertura de cono al ensayo de 
perforación dinámica según UNE-EN 
ISO 13433 inferior a 39 mm, resistencia 
CBR a punzonamiento 1 kN y una masa 
superficial de 80 g/m². Según UNE-EN 
13252. 
0,410 0,45 
  mo028 0,002 h Oficial 1ª aplicador de láminas 
impermeabilizantes 
14,000 0,03 
  mo082 0,004 h Ayudante 13,100 0,05 
      6,000 % Costes indirectos 0,530 0,03 
          Precio total redondeado por m². 0,56 
2.5.1.2 ACR020 m³ Relleno de zanjas con arena 0/5 mm con medios mecánicos, y 
compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de 
guiado manual. 
  
  mt01ara030 1,800 t Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para 
relleno de zanjas. 
8,900 16,02 
  mq02cia020j 0,005 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 90,873 0,45 
  mq01pan010a 0,011 h Pala cargadora sobre neumáticos de 
120 kW/1,9 m³. 
75,190 0,83 
  mq02rod010a 0,164 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 
170 kg, anchura de trabajo 50 cm, 
reversible. 
17,130 2,81 
  A0112000 0,200 h Encargado de obra 15,410 3,08 
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mo082 0,359 h Ayudante 13,100 4,70 
6,000 % Costes indirectos 27,890 1,67 
Precio total redondeado por m³. 29,56 
2.5.1.3 MBG010 m³ Base granular con bolo, Ø80/150 mm, y compactación al 100% del 
Proctor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de 
espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% del 
Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. 
mt01are040 1,000 m³ Bolos de piedra de 80 a 150 mm de 
diámetro. 
19,390 19,39 
mq02rot030b 0,109 h Compactador tándem autopropulsado, 
de 63 kW, de 9,65 t, anchura de trabajo 
168 cm. 
42,280 4,61 
mq04dua020b 0,109 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 
carga útil. 
19,260 2,10 
mq02cia020j 0,011 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 90,873 1,00 
A0112000 0,150 h Encargado de obra 15,410 2,31 
mo105 0,229 h Peón ordinario construcción. 12,790 2,93 
6,000 % Costes indirectos 32,340 1,94 
Precio total redondeado por m³. 34,28 
2.5.2 BERMA 
2.5.2.1 PA002 m3 Escollera bien graduada (d50=100mm,dmax=30mm) formada con 
bloques de piedra granítica de 25-73 kg de peso colocados con pala 
cargadora 
Sin descomposición 50,300 
6,000 % Costes indirectos 50,300 3,02 
Precio total redondeado por m3. 53,32 
2.5.3 PROTECCIÓN ANTES DEL VERTIDO AL CAUCE 
2.5.3.1 ADD010b m³ Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos. 
mq01pan010a 0,042 h Pala cargadora sobre neumáticos de 
120 kW/1,9 m³. 
75,190 3,16 
mo105 0,008 h Peón ordinario construcción. 12,790 0,10 
A0112000 0,030 h Encargado de obra 15,410 0,46 
6,000 % Costes indirectos 3,720 0,22 
Precio total redondeado por m³. 3,94 
2.5.3.2 NGX010b m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por 
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 5,4 kN/m y 
una resistencia a la tracción transversal de 5,9 kN/m, colocado sobre el 
terreno. 
mt14gsa030aa 1,100 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras 
de polipropileno unidas por agujeteado, 
con una resistencia a la tracción 
longitudinal de 5,4 kN/m, una resistencia 
a la tracción transversal de 5,9 kN/m, 
una apertura de cono al ensayo de 
perforación dinámica según UNE-EN 
ISO 13433 inferior a 39 mm, resistencia 
CBR a punzonamiento 1 kN y una masa 
superficial de 80 g/m². Según UNE-EN 
13252. 
0,410 0,45 
Nº Código Ud Descripción Total 
mo028 0,002 h Oficial 1ª aplicador de láminas 
impermeabilizantes 
14,000 0,03 
mo082 0,004 h Ayudante 13,100 0,05 
6,000 % Costes indirectos 0,530 0,03 
Precio total redondeado por m². 0,56 
2.5.3.3 PA002 m3 Escollera bien graduada (d50=100mm,dmax=30mm) formada con 
bloques de piedra granítica de 25-73 kg de peso colocados con pala 
cargadora 
Sin descomposición 50,300 
6,000 % Costes indirectos 50,300 3,02 
Precio total redondeado por m3. 53,32 
2.5.3.4 MPP040b m² Pavimento con piedra irregular de granito, de entre 3 y 4 cm de espesor, 
recibido y rejuntado con mortero de cemento M-5. 
mt19cir010i 1,050 m² Piedra irregular de granito, de entre 3 y 
4 cm de espesor, acabado natural. 
14,150 14,86 
mt09mor010c 0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 
115,300 3,46 
mt08aaa010a 0,020 m³ Agua. 1,140 0,02 
mo082 0,525 h Ayudante 13,100 6,88 
mo040 0,525 h Oficial 1ª 13,740 7,21 
mo105 0,105 h Peón ordinario construcción. 12,790 1,34 
6,000 % Costes indirectos 33,770 2,03 
Precio total redondeado por m². 35,80 
2.6 OBRA DE SALIDA 
2.6.1 TUBERIAS DE DESAGÜE 
2.6.1.1 UAC010c m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior. 
mt11tpb030d 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento 
enterrado sin presión, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 
mm de diámetro exterior y 4,9 mm de 
espesor, según UNE-EN 1401-1. 
10,060 10,56 
mt01ara010 0,329 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 3,95 
mq01ret020b 0,036 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 
70 kW. 
44,540 1,60 
mq02rop020 0,248 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 
kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 
15,510 3,85 
mo082 0,191 h Ayudante 13,100 2,50 
mo040 0,166 h Oficial 1ª 13,740 2,28 
6,000 % Costes indirectos 24,740 1,48 
Precio total redondeado por m. 26,22 
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Nº Código Ud Descripción Total 
2.6.1.2 UAC010d m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de hormigón armado 
para saneamiento sin presión, clase 90, de 600 mm de diámetro. 
  
  mt46tae010s 1,050 m Tubo de hormigón armado para 
saneamiento sin presión, clase 90, 
carga de rotura 90 kN/m², unión elástica 
de enchufe y campana, de 600 mm de 
diámetro, según UNE-EN 1916, incluso 
p/p de accesorios y piezas especiales. 
46,880 49,22 
  mt46tae100e 1,000 Ud Repercusión por m de tubo de hormigón 
armado de 600 mm de diámetro, de 
junta de goma empleada en la 
realización de la unión elástica de 
enchufe y campana en colector 
enterrado de saneamiento sin presión, 
según UNE-EN 681-1, incluso p/p de 
lubricante para su correcta colocación. 
1,480 1,48 
  mt01ara010 0,717 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 8,62 
  mq04cag010b 0,178 h Camión con grúa de hasta 10 t. 69,950 12,45 
  mq01ret020b 0,101 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 
70 kW. 
44,540 4,50 
  mq02rop020 0,541 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 
kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 
15,510 8,39 
  mo082 0,418 h Ayudante 13,100 5,48 
  mo040 0,408 h Oficial 1ª 13,740 5,61 
      6,000 % Costes indirectos 95,750 5,75 
          Precio total redondeado por m. 101,50 
2.6.1.3 PA005 UD Embocadura tipo 900-T-2/3 de hormigón prefabricada de diámetro 90 cm   
          Sin descomposición     201,400 
      6,000 % Costes indirectos 201,400 12,08 
          Precio total redondeado por UD. 213,48 
      2.6.2 LOSA DE HORMIGÓN ARMADO CIMIENTOS   
2.6.2.1 CSL020 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico en losa de 
cimentación. 
  
  mt08eme050 1,000 m² Sistema de encofrado formado por 
paneles metálicos para cimentaciones, 
amortizable en 50 usos. 
5,050 5,05 
  mt08eme051a 0,500 m Fleje para encofrado metálico. 0,290 0,15 
  mt08var050 0,050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 
mm de diámetro. 
1,330 0,07 
  mt08var060 0,040 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,000 0,28 
  mo082 0,146 h Ayudante 13,100 1,91 
  mo040 0,146 h Oficial 1ª 13,740 2,01 
      6,000 % Costes indirectos 9,470 0,57 




Nº Código Ud Descripción Total 
2.6.2.2 CSL010 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 
HRA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde camión, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 85 kg/m³; acabado superficial liso 
mediante regla vibrante. 
  
  mt07aco020a 5,000 Ud Separador homologado para 
cimentaciones. 
0,130 0,65 
  mt07aco010c 85,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, elaborado en taller 
industrial, diámetros varios. 
1,000 85,00 
  mt10hes100nea 1,050 m³ Hormigón HRA-25/B/20/IIa, con un 
porcentaje máximo de áridos reciclados 
del 20%, fabricado en central. 
67,620 71,00 
  mq06vib020 0,335 h Regla vibrante de 3 m. 6,480 2,17 
  mo082 0,195 h Ayudante 13,100 2,55 
  mo040 0,195 h Oficial 1ª 13,740 2,68 
      6,000 % Costes indirectos 164,050 9,84 
          Precio total redondeado por m³. 173,89 
      2.6.3 TORRE SALIDA   
2.6.3.1 CSL020b m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico en losa de 
salida. 
  
  mt08eme050 1,000 m² Sistema de encofrado formado por 
paneles metálicos para cimentaciones, 
amortizable en 50 usos. 
5,050 5,05 
  mt08eme051a 0,500 m Fleje para encofrado metálico. 0,290 0,15 
  mt08var050 0,050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 
mm de diámetro. 
1,330 0,07 
  mt08var060 0,040 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,000 0,28 
  mo082 0,146 h Ayudante 13,100 1,91 
  mo040 0,146 h Oficial 1ª 13,740 2,01 
      6,000 % Costes indirectos 9,470 0,57 
          Precio total redondeado por m². 10,04 
2.6.3.2 EHM010 m³ Muro de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 30 cm, realizado con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³; montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado metálico, con acabado tipo industrial para 
revestir. 
  
  mt07aco020d 8,000 Ud Separador homologado para muros. 0,060 0,48 
  mt07aco010c 50,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, elaborado en taller 
industrial, diámetros varios. 
1,000 50,00 
  mt08eme030c 6,660 m² Sistema de encofrado a dos caras, para 
muros, formado por paneles metálicos 
modulares, hasta 3 m de altura, incluso 
p/p de elementos para paso de 
instalaciones. 
21,310 141,92 
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Nº Código Ud Descripción Total 
mo082 0,395 h Ayudante 13,100 5,17 
mo040 0,395 h Oficial 1ª 13,740 5,43 
6,000 % Costes indirectos 280,980 16,86 
Precio total redondeado por m³. 297,84 
2.6.4 ELEMENTOS DE LA TORRE DE SALIDA 
2.6.4.1 FDR010 m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo circular de perfil hueco 
de acero laminado en frío de diámetro 15 mm, barrotes horizontales de 
tubo rectangular de perfil hueco de acero laminado en frío de 30x15x1,5 
mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 20x20x1,5 mm, montaje mediante atornillado en 
hormigón. 
mt26aab010cp 2,550 m Tubo circular de perfil hueco de acero 
laminado en frío de diámetro 15 mm. 
0,730 1,86 
mt26aab010bg 4,545 m Tubo rectangular de perfil hueco de 
acero laminado en frío de 30x15x1, 5 
mm. 
0,860 3,91 
mt26aab010aa 20,000 m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 20x20x1, 5 mm. 
0,820 16,40 
mt26aaa020 1,000 Ud Repercusión, por m² de reja, de 
elementos de fijación sobre hormigón: 
tacos de expansión de acero, tornillos 
especiales y pasta química. 
3,020 3,02 
mt27pfi050 0,160 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de 
resinas pigmentadas con óxido de hierro 
rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc. 
9,950 1,59 
mo082 0,922 h Ayudante 13,100 12,08 
mo040 0,922 h Oficial 1ª 13,740 12,67 
6,000 % Costes indirectos 51,530 3,09 
Precio total redondeado por m². 54,62 
2.6.4.2 PA004 UD Compuerta con orificios perforada para regular el volumen de agua del 
estanque 
mo028 1,000 h Oficial 1ª aplicador de láminas 
impermeabilizantes 
14,000 14,00 
mo082 1,000 h Ayudante 13,100 13,10 
BJSPU017 1,000 Ud Compuerta regulación volumen de 
estanque 
5.875,240 5.875,24 
mq04cag010b 2,000 h Camión con grúa de hasta 10 t. 69,950 139,90 
6,000 % Costes indirectos 6.042,240 362,53 
Precio total redondeado por UD. 6.404,77 
Nº Código Ud Descripción Total 
2.7 ALIVIADERO DE EMERGENCIA 
2.7.1 NIS012 m² Impermeabilización bajo solera en contacto con el terreno, con manta 
de bentonita de sodio, de 6,5 mm de espesor, formada por un geotextil 
no tejido de polipropileno, de 200 g/m², un geotextil tejido de 
polipropileno, de 110 g/m², y 5 kg/m² de gránulos de bentonita de sodio 
natural, dispuestos entre los dos geotextiles, fijada al soporte mediante 
clavos de acero. 
mt08var015 0,130 kg Bentonita de sodio granular. 1,150 0,15 
mt15edi050a 1,150 m² Manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm 
de espesor, formada por un geotextil no 
tejido de polipropileno, de 200 g/m², un 
geotextil tejido de polipropileno, de 110 
g/m², y 5 kg/m² de gránulos de bentonita 
de sodio natural, dispuestos entre los 
dos geotextiles. 
6,790 7,81 
mt08var060 0,100 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,000 0,70 
mo028 0,136 h Oficial 1ª aplicador de láminas 
impermeabilizantes 
14,000 1,90 
mo082 0,136 h Ayudante 13,100 1,78 
A0112000 0,136 h Encargado de obra 15,410 2,10 
6,000 % Costes indirectos 14,440 0,87 
Precio total redondeado por m². 15,31 
2.7.2 ANS010 m² Solera de hormigón en masa de 30 cm de espesor, realizada con 
hormigón HM-25/B/12/I fabricado en central y vertido con bomba, 
extendido y vibrado manual, para base del aliviadero. 
mt10hmf010Nd 0,315 m³ Hormigón HM-25/B/12/I, fabricado en 
central. 
74,250 23,39 
mt16pea020b 0,050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, 
según UNE-EN 13163, mecanizado 
lateral recto, de 20 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,55 m²K/W, 
conductividad térmica 0,036 W/ (mK), 
para junta de dilatación. 
1,340 0,07 
mq04dua020b 0,058 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 
carga útil. 
19,260 1,12 
mq06vib020 0,092 h Regla vibrante de 3 m. 6,480 0,60 
mq06bhe010 0,013 h Camión bomba estacionado en obra, 
para bombeo de hormigón. Incluso p/p 
de desplazamiento. 
64,420 0,84 
mo082 0,175 h Ayudante 13,100 2,29 
mo105 0,088 h Peón ordinario construcción. 12,790 1,13 
mo040 0,175 h Oficial 1ª 13,740 2,40 
6,000 % Costes indirectos 31,840 1,91 
Precio total redondeado por m². 33,75 
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Nº Código Ud Descripción Total 
2.8 PLANTAS DE LA FRANJA LITORAL 
2.8.1 UJA060 m² Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido de 
liberación rápida, extendido con medios mecánicos, mediante tractor 
agrícola equipado con abonadora, con un rendimiento de 0,05 kg/m². 
mt08aaa010a 0,005 m³ Agua. 1,140 0,01 
mt48tif030a 0,050 kg Abono mineral sólido, de liberación 
rápida. 
2,000 0,10 
mq09tra040 0,001 h Tractor agrícola, de 50 a 70 CV de 
potencia, equipado con abonadora. 
28,710 0,03 
mo081 0,001 h Ayudante jardinero. 13,100 0,01 
6,000 % Costes indirectos 0,150 0,01 
Precio total redondeado por m². 0,16 
2.8.2 UJM010 m² Macizo de TYPHA LATIFOLIA de 0,15-0,60 m de altura, a razón de 4 
plantas/m². 
mt48epa010a 4,000 Ud Milenrama (Achillea millefolium) de 0,15-
0,60 m de altura, suministrada en 
contenedor de 8x8 cm. 
1,850 7,40 
mt48tie040 6,000 kg Mantillo limpio cribado. 0,030 0,18 
mt48tie020 6,000 kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,750 4,50 
mt08aaa010a 0,050 m³ Agua. 1,140 0,06 
mq09mot010 0,050 h Motocultor 60/80 cm. 2,700 0,14 
mo039 0,097 h Oficial 1ª jardinero. 13,740 1,33 
mo081 0,243 h Ayudante jardinero. 13,100 3,18 
6,000 % Costes indirectos 16,790 1,01 
Precio total redondeado por m². 17,80 
2.8.3 UJM010b m² Macizo de IRIS PSEUDACORUS de 0,4-0,6 m de altura, a razón de 4 
plantas/m². 
mt48epa010c 4,000 Ud Aquilegia (Aquilegia hibrida) de 0,4-0,6 
m de altura, suministrada en contenedor 
de 8x8 cm. 
1,950 7,80 
mt48tie040 6,000 kg Mantillo limpio cribado. 0,030 0,18 
mt48tie020 6,000 kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,750 4,50 
mt08aaa010a 0,050 m³ Agua. 1,140 0,06 
mq09mot010 0,050 h Motocultor 60/80 cm. 2,700 0,14 
mo039 0,097 h Oficial 1ª jardinero. 13,740 1,33 
mo081 0,243 h Ayudante jardinero. 13,100 3,18 
6,000 % Costes indirectos 17,190 1,03 
Precio total redondeado por m². 18,22 
Nº Código Ud Descripción Total 
2.8.4 UJM010c m² Macizo de SCIRPUS MARITIMUS de 0,4-0,6 m de altura, a razón de 4 
plantas/m². 
mt48epa010f 4,000 Ud Lirio (Iris spp.) de 0,4-0,6 m de altura, 
suministrada en contenedor de 1,3 litros, 
D=14 cm. 
6,250 25,00 
mt48tie040 6,000 kg Mantillo limpio cribado. 0,030 0,18 
mt48tie020 6,000 kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,750 4,50 
mt08aaa010a 0,050 m³ Agua. 1,140 0,06 
mq09mot010 0,050 h Motocultor 60/80 cm. 2,700 0,14 
mo039 0,097 h Oficial 1ª jardinero. 13,740 1,33 
mo081 0,243 h Ayudante jardinero. 13,100 3,18 
6,000 % Costes indirectos 34,390 2,06 
Precio total redondeado por m². 36,45 
2.8.5 UJM010d m² Macizo de JUNCUS ACUTUS de 0,15-0,60 m de altura, a razón de 4 
plantas/m². 
mt48epa010a 4,000 Ud Milenrama (Achillea millefolium) de 0,15-
0,60 m de altura, suministrada en 
contenedor de 8x8 cm. 
1,850 7,40 
mt48tie040 6,000 kg Mantillo limpio cribado. 0,030 0,18 
mt48tie020 6,000 kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,750 4,50 
mt08aaa010a 0,050 m³ Agua. 1,140 0,06 
mq09mot010 0,050 h Motocultor 60/80 cm. 2,700 0,14 
mo039 0,097 h Oficial 1ª jardinero. 13,740 1,33 
mo081 0,243 h Ayudante jardinero. 13,100 3,18 
6,000 % Costes indirectos 16,790 1,01 
Precio total redondeado por m². 17,80 
2.8.6 UJM010e m² Macizo de PHRAGMITES AUSTRALIS de 0,15-0,60 m de altura, a razón 
de 4 plantas/m². 
mt48epa010a 4,000 Ud Milenrama (Achillea millefolium) de 0,15-
0,60 m de altura, suministrada en 
contenedor de 8x8 cm. 
1,850 7,40 
mt48tie040 6,000 kg Mantillo limpio cribado. 0,030 0,18 
mt48tie020 6,000 kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,750 4,50 
mt08aaa010a 0,050 m³ Agua. 1,140 0,06 
mq09mot010 0,050 h Motocultor 60/80 cm. 2,700 0,14 
mo039 0,097 h Oficial 1ª jardinero. 13,740 1,33 
mo081 0,243 h Ayudante jardinero. 13,100 3,18 
6,000 % Costes indirectos 16,790 1,01 
Precio total redondeado por m². 17,80 
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Nº Código Ud Descripción Total 
3 URBANIZACIÓN DEL ENTORNO 
3.1 RED DE RIEGO 
3.1.1 URA010 Ud Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por 
tubo de polietileno PE 100, de 63 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 
3,8 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de 
polipropileno. 
mt10hmf010Mp 0,147 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 
central. 
66,780 9,82 
mt11arp100b 1,000 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, 
40x40x40 cm. 
28,500 28,50 
mt11arp050f 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de 
fontanería de 40x40 cm. 
24,620 24,62 
mt01ara010 0,244 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 2,93 
mt37tpa011f 2,000 m Acometida de polietileno PE 100, de 63 
mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 
3,8 mm de espesor, según UNE-EN 
12201-2, incluso p/p de accesorios de 
conexión y piezas especiales. 
4,310 8,62 
mt37sve030g 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado 
para roscar de 2", con mando de 
cuadradillo. 
35,140 35,14 
mt37tpa012f 1,000 Ud Collarín de toma en carga de PP, para 
tubo de polietileno, de 63 mm de 
diámetro exterior, según UNE-EN ISO 
15874-3. 
5,320 5,32 
mo082 1,355 h Ayudante 13,100 17,75 
mo007 5,069 h Oficial 1ª fontanero. 13,740 69,65 
6,000 % Costes indirectos 202,350 12,14 
Precio total redondeado por Ud. 214,49 
3.1.2 URC010 Ud Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en 
hornacina, con dos llaves de corte de esfera. 
mt37sve010b 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado 
para roscar de 1/2". 
4,130 8,26 
mt37sgl010a 1,000 Ud Grifo de purga de 15 mm. 5,380 5,38 
mt37svr010a 1,000 Ud Válvula de retención de latón para 
roscar de 1/2". 
2,860 2,86 
mt37aar010a 1,000 Ud Marco y tapa de fundición dúctil de 
30x30 cm, según Compañía 
Suministradora. 
11,840 11,84 
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
fontanería. 
1,400 1,40 
mo082 0,388 h Ayudante 13,100 5,08 
mo007 0,777 h Oficial 1ª fontanero. 13,740 10,68 
6,000 % Costes indirectos 45,500 2,73 
Precio total redondeado por Ud. 48,23 
Nº Código Ud Descripción Total 
3.1.3 URD010 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por 
tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 63 mm 
de diámetro exterior y 8,6 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. 
mt01ara010 0,102 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 1,23 
mt37tpa030fc 1,000 m Tubo de polietileno PE 40 de color negro 
con bandas azules, de 63 mm de 
diámetro exterior y 8,6 mm de espesor, 
PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, 
con el precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
10,950 10,95 
mo082 0,060 h Ayudante 13,100 0,79 
mo007 0,060 h Oficial 1ª fontanero. 13,740 0,82 
6,000 % Costes indirectos 13,790 0,83 
Precio total redondeado por m. 14,62 
3.1.4 URE010 Ud Boca de riego tipo bayoneta, de plástico, conexión de 3/4" de diámetro, 
con tapa. 
mt48wwg115i 1,000 Ud Boca de riego tipo bayoneta, de plástico, 
conexión de 3/4" de diámetro, con tapa. 
13,900 13,90 
mt37tpa012c 1,000 Ud Collarín de toma en carga de PP, para 
tubo de polietileno, de 32 mm de 
diámetro exterior, según UNE-EN ISO 
15874-3. 
1,770 1,77 
mt37tpa030aa 1,000 m Tubo de polietileno PE 40 de color negro 
con bandas azules, de 20 mm de 
diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, 
PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2. 
1,080 1,08 
mo082 0,194 h Ayudante 13,100 2,54 
mo007 0,194 h Oficial 1ª fontanero. 13,740 2,67 
6,000 % Costes indirectos 21,960 1,32 
Precio total redondeado por Ud. 23,28 
3.2 CAMINOS DEL ESTANQUE 
3.2.1 UXE035 m² Estabilización de caminos y senderos, mediante aporte de una capa 
superficial de 10 cm de espesor, acabado compacto, de mezcla de arena 
y estabilizante y consolidante de terrenos, Stabex "FYM ITALCEMENTI 
GROUP", a base de cal hidráulica natural, extendida, nivelada y 
compactada con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca 
no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, previa preparación de la superficie, y posterior retirada y 
carga a camión de los restos y desechos, sin incluir transporte a 
vertedero autorizado. 
mt01ara010 0,090 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 1,08 
mt28mit040a 13,000 kg Estabilizante y consolidante de terrenos, 
Stabex "FYM ITALCEMENTI GROUP", 
a base de cal hidráulica natural, 
suministrada en sacos de 35 kg, para 
estabilización de caminos y senderos. 
0,450 5,85 
mq01pan010a 0,015 h Pala cargadora sobre neumáticos de 
120 kW/1,9 m³. 
75,190 1,13 
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mq09tra010 0,010 h Tractor agrícola, de 50 CV, equipado 
con rotovator. 
24,630 0,25 
mq04dua020b 0,002 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 
carga útil. 
19,260 0,04 
mq02rov010i 0,030 h Compactador monocilíndrico vibrante 
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, 
anchura de trabajo 213,4 cm. 
57,740 1,73 
mq02cia020j 0,002 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 90,873 0,18 
mo028 0,243 h Oficial 1ª aplicador de láminas 
impermeabilizantes 
14,000 3,40 
mo082 0,243 h Ayudante 13,100 3,18 
A0112000 0,010 h Encargado de obra 15,410 0,15 
6,000 % Costes indirectos 16,990 1,02 
Precio total redondeado por m². 18,01 
3.2.2 PA11 M Cuerda vegetal (Sisal impregnado con un aceite protector) de diámetro 
20 mm formado por 4 cabos torcidos de diámetro 5 mm cada uno de 
ellos con un ánima metálica de acero galvanizado (sin acerar) de 3 mm 
de grosor 
Sin descomposición 1,370 
6,000 % Costes indirectos 1,370 0,08 
Precio total redondeado por M. 1,45 
3.2.3 UMH025 Ud Rollizo rústico de madera tratada en autoclave de diámetro 120 mm. 
mt10hmf010Mp 0,100 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 
central. 
66,780 6,68 
mt52mun010D 1,000 Ud Hito de acero laminado en caliente con 
remate superior de aluminio, pie fijo, 
serie Elipso, modelo H-ELP-L 
"NATURAL FABER" de 1000 mm de 
altura, formado por un cuerpo de una 
sola pieza de 80 mm de diámetro y 2 
mm de espesor, con acabado en color 
negro forja con textura férrea. 
46,000 46,00 
mo028 0,484 h Oficial 1ª aplicador de láminas 
impermeabilizantes 
14,000 6,78 
mo082 0,484 h Ayudante 13,100 6,34 
6,000 % Costes indirectos 65,800 3,95 
Precio total redondeado por Ud. 69,75 
3.3 MOBILIARIO 
3.3.1 UMB020 Ud Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 4,0x4,0 cm, 
sencillo, de 200 cm de longitud, fijado a una base de hormigón HM-
20/P/20/I. 
mt52mug060b 1,000 Ud Banco con respaldo, de listones de 
madera tropical de 4,0x4, 0 cm, sencillo, 
de 200 cm de longitud, pintado y 
barnizado, con soportes de fundición y 
tornillos y pasadores de acero 
cadmiado. 
156,000 156,00 
mt52mug200a 1,000 Ud Repercusión, en la colocación de banco, 
de elementos de fijación sobre 
hormigón: tacos de expansión de acero, 
tornillos especiales y pasta química. 
4,200 4,20 
Nº Código Ud Descripción Total 
mt10hmf010Mp 0,200 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 
central. 
66,780 13,36 
mo028 0,387 h Oficial 1ª aplicador de láminas 
impermeabilizantes 
14,000 5,42 
mo082 0,774 h Ayudante 13,100 10,14 
6,000 % Costes indirectos 189,120 11,35 
Precio total redondeado por Ud. 200,47 
3.3.2 TME050 Ud Papelera de madera, de 50x30x100 cm y 45 litros de capacidad, fijada a 
una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
mt52pap050b 1,000 Ud Papelera, de 50x30x100 cm y 45 litros 
de capacidad, con cuerpo de madera, 
incluso pernos de anclaje. 
300,210 300,21 
mt10hmf010Mm 0,250 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en 
central. 
70,370 17,59 
mt09reh330 0,200 kg Mortero de resina epoxi con arena de 
sílice, de endurecimiento rápido, para 
relleno de anclajes. 
4,970 0,99 
mo028 0,504 h Oficial 1ª aplicador de láminas 
impermeabilizantes 
14,000 7,06 
mo082 0,504 h Ayudante 13,100 6,60 
6,000 % Costes indirectos 332,450 19,95 
Precio total redondeado por Ud. 352,40 
3.3.3 PA12 UD Farola Solar LED Atersa LD 2 A-130. Farola PL 15 para módulo de 130 
Wp, incluyendo báculo, 
estructura para módulos, luminaria, regleta de módulos lumínicos de 
LED'S y sistema de 
Regulación y control FAR 50. 
Módulo solar fotovoltaico de silicio policristalino, marca ATERSA, 
modelo A-130P, de 130 Wpico. 
Batería estacionaria de gel, monobloc, de 12 V, marca TUDOR, modelo 
SB12/185, de 185Ah en 
100 horas de descarga. 
Sin descomposición 
Sin descomposición 2.793,100 
6,000 % Costes indirectos 2.793,100 167,59 
Precio total redondeado por UD. 2.960,69 
3.4 JARDINERÍA 
3.4.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA PLANTAR 
3.4.1.1 UJA060b m² Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido de 
liberación rápida, extendido con medios mecánicos, mediante tractor 
agrícola equipado con abonadora, con un rendimiento de 0,05 kg/m². 
mt08aaa010a 0,005 m³ Agua. 1,140 0,01 
mt48tif030a 0,050 kg Abono mineral sólido, de liberación 
rápida. 
2,000 0,10 
mq09tra040 0,001 h Tractor agrícola, de 50 a 70 CV de 
potencia, equipado con abonadora. 
28,710 0,03 
mo081 0,001 h Ayudante jardinero. 13,100 0,01 
6,000 % Costes indirectos 0,150 0,01 
Precio total redondeado por m². 0,16 
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3.4.1.2 E3001 M2 Preparación del terreno para plantaciones posteriores, consistente en 
roturado y aventamiento de la capa superficial, abonado, riego y 
extendido de las tierras. 
mo081 0,080 h Ayudante jardinero. 13,100 1,05 
P2702 0,400 Kg Abono químico 0,600 0,24 
P0217 0,020 M3 Agua potable 0,330 0,01 
6,000 % Costes indirectos 1,300 0,08 
Precio total redondeado por M2. 1,38 
3.4.2 ESPECIES VEGETALES EMPLEADAS 
3.4.2.1 UJC020 m² Césped por siembra de mezcla de semillas. 
mt48tis010 0,030 kg Mezcla de semilla para césped. 5,000 0,15 
mt48tie030a 0,150 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a 
granel. 
23,700 3,56 
mt48tie040 6,000 kg Mantillo limpio cribado. 0,030 0,18 
mt48tif020 0,100 kg Abono para presiembra de césped. 0,410 0,04 
mt08aaa010a 0,150 m³ Agua. 1,140 0,17 
mq09rod010 0,025 h Rodillo ligero. 3,490 0,09 
mq09mot010 0,050 h Motocultor 60/80 cm. 2,700 0,14 
mo039 0,097 h Oficial 1ª jardinero. 13,740 1,33 
mo081 0,194 h Ayudante jardinero. 13,100 2,54 
6,000 % Costes indirectos 8,200 0,49 
Precio total redondeado por m². 8,69 
3.4.2.2 UJM010f m² Macizo de LAVANDULA DENTATA de 0,15-0,60 m de altura, a razón de 4 
plantas/m². 
mt48epa010a 4,000 Ud Milenrama (Achillea millefolium) de 0,15-
0,60 m de altura, suministrada en 
contenedor de 8x8 cm. 
1,850 7,40 
mt48tie040 6,000 kg Mantillo limpio cribado. 0,030 0,18 
mt48tie020 6,000 kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,750 4,50 
mt08aaa010a 0,050 m³ Agua. 1,140 0,06 
mq09mot010 0,050 h Motocultor 60/80 cm. 2,700 0,14 
mo039 0,097 h Oficial 1ª jardinero. 13,740 1,33 
mo081 0,243 h Ayudante jardinero. 13,100 3,18 
6,000 % Costes indirectos 16,790 1,01 
Precio total redondeado por m². 17,80 
Nº Código Ud Descripción Total 
3.4.2.3 JSS010 Ud Mimosa plateada (Acacia dealbata) de 18 a 20 cm de diámetro de tronco, 
suministrada en contenedor estándar de 110 l. 
mt48eap020o 1,000 Ud Mimosa plateada (Acacia dealbata) de 
18 a 20 cm de diámetro de tronco, 
suministrada en contenedor estándar de 
110 l. 
119,310 119,31 
mo039 0,200 h Oficial 1ª jardinero. 13,740 2,75 
mo081 0,500 h Ayudante jardinero. 13,100 6,55 
6,000 % Costes indirectos 128,610 7,72 
Precio total redondeado por Ud. 136,33 
3.4.2.4 E36PA360 Ud Pinus sylvestris (Pino silvestre) de 1,50 a 2 m. de altura, suministrado 
en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0, 8x0, 8 m. con los medios 
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
mo039 0,200 h Oficial 1ª jardinero. 13,740 2,75 
mo081 0,500 h Ayudante jardinero. 13,100 6,55 
mq01exn020a 0,150 h Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos, de 105 kW. 
80,750 12,11 
P28EA360 1,000 Ud Pinus sylvestris fastig.1,5-2 m. 36,500 36,50 
P28DA080 3,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,15 
P01DW050 0,050 m3 Agua 0,760 0,04 
6,000 % Costes indirectos 58,100 3,49 
Precio total redondeado por Ud. 61,59 
3.4.2.5 FR4DW4QB Ud Ilex aquifolium de altura de 100 a 150 cm, en contenedor de 28 l 
Sin descomposición 25,760 
6,000 % Costes indirectos 25,760 1,55 
Precio total redondeado por Ud. 27,31 
